

Zusatzangaben:

Vergabe: VOL ☐ VOF ☐ VOB ☐
öffentlich ☐ beschränkt ☐ freihändig ☐
Unter-Rahmenvertrag ☐ Nachtrag ☒
EU-Weit ☐

Gutachten (nicht ingenieurtechnisch): Nein ☒ Ja ☐ --> Ø F

Vertrag anteilig auf mehreren Projekten:

Nein ☐ Ja ☒ siehe: Nachtrag, Seite 2

Konto Infrastruktur

ErschlV.: Ja ☐ Nein ☐ KG: BNK 1-4 ☐ BNK 5-9 ☐ BK ☒

HafenCity Hamburg GmbH, Osakaallee 11, 20457 Hamburg

Max Wiede GmbH & Co. KG
Rungedamm 53

21035 Hamburg

in DBFG 02.10.13
ID & Aufteilung s. S. 2

Hauptauftrags-Nr.:

120705Ru_MaxWiede_Straßenbau 1.

Baustufe_21.17.5.1_21.31.5.1

Nachtrags-Nr.:

120705Ru_MaxWiede_Straßenbau 1.

Baustufe_21.17.5.1_21.31.5.1_NA01

Projekt: STR Steinschanze, STR
Yokohamastr., STR südl. Yokohamastr.,
STR westl. Lohsepark Süd

KG: BK

Aktenzeichen: 21.17.5.1, 21.31.5.1

Telefon: 040 - 37 47 26 -

E-Mail:

Datum: 06.09.2013

Nachtrag Nr. 1 zum Vertrag über Bauleistungen vom 05.07.2012

zwischen Max Wiede GmbH & Co. KG, Rungedamm 53, 21035 Hamburg

- AN -

und

der HafenCity Hamburg GmbH, Osakaallee 11, 20457 Hamburg

- AG -

Vorbemerkung

AN wurde von AG am 05.07.2012 mit der Ausführung von Bauarbeiten für das Gewerk
Straßenbauarbeiten im Rahmen des Bauvorhabens (1.) STR Steinschanze, (2.) STR westl.
Lohsepark Süd, (3.) STR Yokohamastr., (4.) STR südl. Yokohamastr., in Hamburg beauftragt.

§ 1 Gegenstand des Nachtrags und Nachtragssumme

1. AG überträgt AN die vollständige und funktionsgerechte Ausführung der Leistungen nach Maßgabe dieses Nachtrages und seiner Vertragsbestandteile.

2. AN erhält für seine nach diesem Vertrag zu erbringenden Leistungen eine Vergütung i. H. v. € 4.050,31 zzgl. der jeweils geltenden gesetzlichen USt. von zur Zeit 19 %, mithin € 4.819,87.
3. Die Nachtragssumme teilt sich wie folgt auf die Projekte auf:

1D8967	STR Steinschanze	€ 164,21 netto
1D8966	STR Yokohamastr.	€ 2.450,70 netto
1D8969	STR südl. Yokohamastr.	€ 164,21 netto
	STR westl. Lohsepark Süd	€ 1.271,19 netto

§ 2 Vertragsbestandteile

1. Die folgenden Unterlagen sind – im Falle von nicht im Wege der Auslegung auflösbaren Widersprüchen in nachfolgender Rangfolge – Nachtragsbestandteile:
-das geprüfte Angebot von AN vom 18.06.2013
2. AN ist verpflichtet, AG auf etwaige Unklarheiten oder Widersprüche zwischen den Vertragsbestandteilen unverzüglich hinzuweisen. AG wird nach seinem billigen Ermessen (§ 315 BGB) etwaige Unklarheiten oder Widersprüche beseitigen. AN ist nicht berechtigt, Ansprüche auf zusätzliche Vergütungen im Zusammenhang mit etwaigen Widersprüchlichkeiten der Planung oder Information geltend zu machen, soweit er diese Widersprüchlichkeiten bei ordnungsgemäßer Prüfung vor Vertragsschluss hätte erkennen können oder erkannt und keine Mitteilung hierüber gemacht hat.
3. Im Übrigen gelten auch für diesen Nachtrag die Bedingungen des Bauvertrags vom 05.07.2012 einschließlich der gegebenenfalls dort vereinbarten Nachlässe und Termine fort.

§ 3 Ausführungsfristen

Die Ausführungsfristen aus dem Hauptauftrag ändern sich nicht.

§ 4 Abnahme

Sämtliche Lieferungen und Leistungen des AN werden gleichzeitig abgenommen. Die Abnahme von Teilleistungen ist ausgeschlossen. Eine fiktive Abnahme nach § 640 I 3 BGB kann nur für die Endabnahme und nur dann erfolgen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, AN die Geschäftsführung von AG unter schriftlicher Aufforderung zur Abnahme mit einer Frist von mindestens drei Wochen aufgefordert hat und von AG binnen dieser Frist keine förmliche Abnahme gefordert wird. Diese Regelung geht § 12 Abs. 5 VOB/B vor.


§ 5 Schlussbestimmungen

1. Dieser Vertrag regelt abschließend sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen AN und AG. Sonstige Vereinbarungen oder mündliche Nebenabreden bestehen nicht.
2. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Davon kann durch mündliche Erklärungen nicht abgewichen werden.
3. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam sein oder werden, so berührt dies nicht die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen. Entsprechendes gilt für Vertragslücken. Anstelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung eventueller Lücken dieses Vertrags soll eine angemessene Regelung treten, die dem am nächsten kommt, was AN und AG nach ihrer wirtschaftlichen Zwecksetzung gewollt haben.


HafenCity Hamburg GmbH

27.09.13

Hamburg, Datum



Senior Projektmanager



Senior Projektmanagerin

✓



Ort, Datum

Auftragnehmer

Anlage: Ihr geprüftes Angebot vom 18.06.2013

Max Wiede GmbH & Co. KG · Salinzwiete 9 · 20535 Hamburg

Eingegangen
auf der Baustelle

Hamburg, 01.10.2013
gez. *CB*

Straßen - Tiefbau
Großflächenbau
Projektierung

1.) Prüfung 2. Aufh
2.) nach AS

HafenCity Hamburg GmbH

HAFENCITY
HAMBURG

Osakaallee 11

20. Juni 2013

24.06.13 BJ

20457 Hamburg

Eingegangen

EINGEGANGEN

24. Juli 2013

Erl. 29.3.11.

Hamburg, 18.06.2013

Bearbeiter

040/ 25 15 42 -
040/ 25 15 42

2. Nachtragsangebot

Bauvorhaben: Quartier "Am Lohsepark", Str. westl. + Erschl.-straßen
Angebots-Nr. : 7960

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage erhalten Sie unser 2. Nachtragsangebot für o.g. Bauvorhaben.
Unsere Bruttoangebotssumme beläuft sich

4.819,87
auf 4.893,27 EURO.

für eventuelle Rückfragen stehen wir gerne jederzeit zu Verfügung.

Mit fre
Max V

2. Nachtrag

Bauvorhaben : Quartier "Am Lohsepark", Str. westl. + Erschl.-straßen
Auftraggeber : Hafen City Hamburg GmbH
Angebots - Nr. : 7960

Datum : 18.06.2013

Seite : 2

Positionsnummer	Bezeichnung	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in €
06.	2. Nachtragsangebot				
06.01.	Oberflächenwiederherstellung nach Aufgrabung Leitungsfirmen				
06.01.0010	Vorh. Gehwegplatten 50/50/7 in 5 cm Verlegesplitt verlegen, einschl. Boden im Leitungsgraben in sich planieren und in mehreren Arbeitsgängen verdichten.				
06.01.0020	Ersatzplatten 50/50/7 zu Pos 6.1.10 liefern und Plattenbruch abfahren.				
06.01.0030	Nebenflächen wie folgt neu herstellen: 1. Boden in sich planieren und in mehreren Arbeitsgängen verdichten. 2. Tragschicht aus Betonmineralgemisch 0/32 liefern und 15 cm stark einbauen. 3. Glenssanda 0/11 liefern und 4 cm stark einbauen.				
Summe	06.01. Oberflächenwiederherstellung nach Aufgrabung Leitungsfirmen				
06.02.	Aufbrucharbeiten				
06.02.0010	Oberflächen bestehend aus 18 cm Asphalt und 15 cm zementverfestigte Tragschicht in Kleinflächen von 2 bis 6 m2 von mittels Kompressor aufstemmen, von Hand fördern, laden, abfahren und den Vorschriften entsprechend entsorgen.				
Summe	06.02. Aufbrucharbeiten				
06.03.	Schilder				
06.03.0010	Sonderschild 1200*600 mm, Typ 1, "Privatgelände Hier gilt die St Vo" liefern und an Rohrpfeilen montieren, einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten.				
Summe	06.03. Schilder				

Seitenübertrag:

2. Nachtrag

Bauvorhaben : Quartier "Am Lohsepark", Str. westl. + Erschl.-straßen
Auftraggeber : Hafen City Hamburg GmbH
Angebots - Nr. : 7960

Datum : 18.06.2013

Seite : 3

Positionsnummer	Bezeichnung	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in €
Seitenübertrag:					
06.04.	Tagelohnarbeiten				
06.04.0010	Verechnungssatz für Kompressor ohne Bedienung				
06.04.0020	Verechnungssatz für 6 to Kompaktbagger ohne Bedienung				
06.04.0030	Verechnungssatz für Kleingerät (Verdichter u.s.w) ohne Bdienung				
Summe	06.04.	Tagelohnarbeiten			
06.05.	Materiallieferungen				
06.05.0010	Sielbaumörtel je 25 kg/Sack				
06.05.0020	Ausgleichringe für Straßeneinläufe H= 2,5 cm				
06.05.0030	Ausgleichringe für Schachtabdeckungen KL. D H= 6- 8 cm				
06.05.0040	Beton B15				
06.05.0060	Betonpflaster 25/25/10 grau				
06.05.0070	Kippgebühren für pechfreien Asphalt				
Summe	06.05.	Materiallieferungen			
Summe	06.	2. Nachtragsangebot			

2. Nachtrag

Bauvorhaben : Quartier "Am Lohsepark", Str. westl. + Erschl.-straßen
 Auftraggeber : Hafen City Hamburg GmbH
 Angebots - Nr. : 7960

Datum : 18.06.2013

Seite : 4

Zusammenstellung

Positionsnummer	Bezeichnung	Betrag in €
06.	2. Nachtragsangebot	
06.01.	<u>Oberflächenwiederherstellung nach Aufgrabung Leitungsfirnen</u>	
06.02.	<u>Aufbrucharbeiten</u>	
06.03.	<u>Schilder</u>	
06.04.	Tagelohnarbeiten	
06.05.	Materiallieferungen	
Summe	06. 2. Nachtragsangebot	4.111,99

LV Summe netto

4.111,99

abzgl. 15% Nachlaß gem. Hauptauftrag

61,68

LV Summe netto

4.050,31

gesetzl. Mehrwertsteuer 19%

769,95

781,28

Angebotssumme

4.819,87

4.893,27

Für die mit der EDV-Anlage ausgedruckten Einheits- und Gesamtpreise ist der vom Auftraggeber verfasste Wortlaut der Urschrift der entsprechenden Position des Leistungsverzeichnisses verbindlich.

20535 Hamburg
(Ort)

18.06.2013
(Datum)

(Unterschrift)
 Rungedamm 53 21035 Hamburg
 Tel. (0 40) 25 15 42-0 Fax -42

In allen Teilen geprüft und mit den aus - dem Angebot, der Nachtragskalkulation - ersichtlichen Änderungen für richtig befunden.

Hamburg, den: 17.07.2013

ARGUS

STADT- UND VERKEHRSPLANUNG

Admiralitätstraße 59 | 20459 Hamburg

Tel.: +49 (40) 309 709 - 0

Fax: +49 (40) 309 709 - 199

Rungedamm 53

21035 Hamburg

Hamburg, HRA 61940

komplementär:

Gerd Schulz Betriebs-

führungsges. mbH

Hamburg, HRB 10708

GF: Michael Schulz, Frank Schulz

St.-Nr. 44/643/00592

UST-ID-Nr. DE 118886210

PQ VOB-Nr. 010.021070

Hamburger Sparkasse

IBAN: DE32 20050550 1225120805

BIC: HASP DE HH XXX

Norderstedter Bank

IBAN: DE63 20069111 0001239966

BIC: GENO DE F1 NDR

Tel.: (040) 25 15 42-0

Fax: (040) 25 15 42-42

www.max-wiede.de

info@max-wiede.de

Uralkulation mit B- und A- Elementen

7960

Objekt: Quartier "Am Lohsepark", Str. westl. + Erschl.-straßer

Auftraggeber: Hafen City Hamburg GmbH

Submission: 14.06.2012 14:00:00 Uhr

Positionsnummer	Bezeichnung	MengeEH	ohne ZG/EH	ja	ZG-%	mit ZG/EH	mit ZG ges.
06.	2. Nachtragsangebot						
06.01.	Oberflächenwiederherstellung nach Aufgrabung Leitungsfirnen						
06.01.0010	Vorh. Gehwegplatten 50/50/7 in 5 cm Verlegesplitt verlegen						m2
B 56005	Betonplatten 50/50/7 des AG verlegen						
-B 50507A	Betonplatten 50/50/7 des AG verl.						
-V LT							
-V XX	=8/LT "Std/L						
-A 115	Facharbeiter						
	=XX*2						
-A 300	Gerät						
	=XX*0,5 *						
-A 535	Rüttelplatte						
	=XX*0,5 *						
-B SAPL00	Kiessand / Brechsand-Splitt / Grand als Bettungsschicht liefern u. einbauen						
-A BRECHSAND	Brechsand-Splitt 0/5 liefern						
-A 3ACHS1	m3 Zulage 3-Achser Schüttgüter						
-A L	Lohn						
-A 300	Gerät						
B 16603	Feinplanum herstellen						
-V LT	<u>Leistung h/m²</u>						
-V XX	<u>Zeitanatz pro m²</u>						
	=1/LT						
-A L	Lohn						
	=XX*2						
-A 300	Gerät						
	=XX*1						
-A 535	Rüttelplatte						
	=XX*1						
B 20203	Füllsand liefern u. Abfuhr des verdrängten Bodens, Bodenaustausch						
-A R	Rundung						
-B 20202	Füllsand für Gräben liefern						
-A 16761	Boden F1 liefern im Sattel						
-A 3ACHS1	m3 Zulage 3-Achser Schüttgüter						
-B 20201	Boden aus Gräben laden u.abfahren						
-A R	Rundung						
-A L	Lohn						
-A 300	Gerät						
-A 16321	Boden abfahren im Sattel						
-A 3ACHS1	m3 Zulage 3-Achser Schüttgüter						
Positionssumme 06.01.0010						EUR	
						34,000 m2	

Uralkulation mit B- und A- Elementen

7960

Objekt: Quartier "Am Lohsepark", Str. westl. + Erschl.-straßer

Auftraggeber: Hafen City Hamburg GmbH

Submission: 14.06.2012 14:00:00 Uhr

Positionsnummer	Bezeichnung	MengeEH	ohne ZG/EH	je	ZG-%	mit ZG/EH	mit ZG ges.
06.01.0020	Ersatzplatten 50/50/7 zu Pos 6.1.10 liefern und Plattenbruch abfahren.					m2	
B 56008	Betonplatten 50/50/7 als Ersatz liefern, unbrauchbare Pl. abfahren						
-A L	Lohn						
-A 300	Gerät						
-A 5600	Betonplatten 50/50/7 grau liefern						
-A 3ACHS1	m3 Zulage 3-Achser Schüttgüter						
-A S	Sonstiges						
Positionssumme 06.01.0020						EUR	
						m2	
06.01.0030	Nebenflächen neu herstellen aus BMG und Glenssanda					m2	
B 16603	Feinplanum herstellen						
-V LT	<u>Leistung h/m²</u>						
-V XX	<u>Zeitanatz pro m²</u>						
	=1/LT						
-A L	Lohn						
	=XX*2						
-A 300	Gerät						
	=XX*1						
-A 535	Rüttelplatte						
	=XX*1						
B 40084	Schottertragschicht 0/32, d= 15 cm liefern u.einbauen						
-A R	Rundung						
-V EGW	<u>Einbaustärke in cm</u>						
-B 40082	Schottertragschicht 0/32 liefern u. einbauen						
	=EGW/100						
-A 4008	Schottertragschicht 0/32 + 0/45 liefern						
-A 3ACHS1	m3 Zulage 3-Achser Schüttgüter						
-V LVM	<u>LV Menge</u>						
-V ET	<u>vorgesehene Einbautage</u>						
-V LT	<u>Leistung to / Arbeitstag</u>						
	=LVM/ET						
-V XX	<u>Arbeitszeit</u>						
-B TLM	Einbaukosten je lfdm						
-B BMG10	m3 BMG/Schotter/Schlacke/MV-Asche einbauen						
	=1/LT						
-A 115	Facharbeiter						
	=XX*2 "Std/L *M						
-A 120	Maschinist						
	=XX*1"						
-A 330	Radlader Kalkulation						
	=XX "						
-A 395	Vibrationswalze Kalkulation						
	=XX "						
-A 396	(wie Bomag) Tandemwalze DTV 132 Kalkulation						
	=XX*0						
B 46023	Glensanda 0/11 d= 4 cm liefern u. einbauen für Gehweg						
-B 46115	Granitsplitt Glensanda 0/11 für Gehweg liefern und einbauen						
-A R	Rundung						
-A L	Lohn						
-A 300	Gerät						

Urkalkulation mit B- und A- Elementen**7960**

Objekt: Quartier "Am Lohsepark", Str. westl. + Erschl.-straßer

Auftraggeber: Hafen City Hamburg GmbH

Submission: 14.06.2012 14:00:00 Uhr

Positionsnummer	Bezeichnung	MengeEH	ohne ZG/EH	je	ZG-%	mit ZG/EH	mit ZG ges.
-A 46021	Glensanda 0/8 liefern						
-A 3ACHS1	m3 Zulage 3-Achser Schüttgüter						
Positionssumme		06.01.0030				EUR	
						m2	

06.02. Aufbrucharbeiten

06.02.0010 Oberflächenaufruch aus Asphalt /Zementverfestigung
in Kleinflächen bis D= 33 cm aufbrechen und abfahren

B 36006 Bituminöse Befestigung d bis 18 cm
aufnehmen und abfahren

-A 3600 Bituminöse Befestigung abfahren

-A 3ACHS1 m3 Zulage 3-Achser Schüttgüter

-B BITA100 m3 Bit.Befestigung aufnehmen

-V LH Leistung m3/h-V XX =1/LH "Std/L

-A 115 Facharbeiter

=XX*2 "Std/L*M

-A 120 Maschinist

=XX*0 "

-A 300 Gerät

=XX*1 "

-A 501 Kompressor mit Aufbruch-Hammer

=XX*1 "

B 35083 Zementverfestigung d= 15 cm
aufnehmen u.abfahren

-B 35081 Zementverfestigung aufnehmen und
abfahren

-A 3508 Zementverfestigung abfahren

-A 3ACHS1 m3 Zulage 3-Achser Schüttgüter

-B ZEA100 m3 Zementverfestigung aufnehmen

-V LH m3/h-V XX =1/LH "Std/m3

-A 115 Facharbeiter

=XX*0 "Std/L

-A 120 Maschinist

=XX*1 "

-A 350 Bagger Kalkulation

=XX "

Positionssumme 06.02.0010 EUR
m2

06.03. Schilder

06.03.0010 Sonderschild 1200*600 mm, Typ 1 , "Privatgelände Hier
gilt die St Vo"

A F Fremdleistung

Positionssumme 06.03.0010 EUR
Stck

06.04. Tagelohnarbeiten

Uralkulation mit B- und A- Elementen**7960**

Preise in : EUR

Objekt: Quartier "Am Lohsepark", Str. westl. + Erschl.-straßer

Auftraggeber: Hafen City Hamburg GmbH

Submission: 14.06.2012 14:00:00 Uhr

Positionsnummer	Bezeichnung	MengeEH	ohne ZG/EH	je	ZG-%	mit ZG/EH	mit ZG ges.
06.04.0010	Verechnungssatz für Kompressor ohne Bedienung					Std	
B 508	Kompressor über 5 -10 m3/min. Verrechnungssatz						
-A 508V	Kompressor über 5 bis 10 m3/min Verrechnungssatz						
Positionssumme 06.04.0010						EUR Std	
06.04.0020	Verechnungssatz für 6 to Kompaktbagger ohne Bedienung					Std	
B 375	Minibagger Verrechnungssatz						
-A 375V	Minibagger Verrechnungssatz						
Positionssumme 06.04.0020						EUR Std	
06.04.0030	Verechnungssatz für Kleingerät (Verdichter u.s.w) ohne Bdienung					Std	
B 540	Wackerstampfer Verrechnungssatz						
-A 540V	Wackerstampfer Verrechnungssatz						
Positionssumme 06.04.0030						EUR 10,000 Std	


Urkalkulation mit B- und A- Elementen**7960**

Objekt: Quartier "Am Lohsepark", Str. westl. + Erschl.-straßer

Auftraggeber: Hafen City Hamburg GmbH

Submission: 14.06.2012 14:00:00 Uhr

Positionsnummer	Bezeichnung	Menge EH	ohne ZG/EH	je	ZG-%	mit ZG/EH	mit ZG ges.
06.	2. Nachtragsangebot						
06.05.	Materiallieferungen						
06.05.0010	Sielbaumörtel je 25 kg/Sack					Sack	
A M	Materia, Baustoffe						
	Positionssumme 06.05.0010					EUR	
06.05.0020	Ausgleichringe für Straßeneinläufe H= 2,5 cm						
A M	Materia, Baustoffe						
	Positionssumme 06.05.0020					EUR	
06.05.0030	Ausgleichringe für Schachtabdeckungen KL. D H= 6- 8 cm					Stck	
A M	Materia, Baustoffe						
	Positionssumme 06.05.0030					EUR	
06.05.0040	Beton B15					m3	
A 5	Sonstiges						
	Positionssumme 06.05.0040					EUR	
06.05.0060	Betonpflaster 25/25/10 grau					m2	
A M	Materia, Baustoffe						
	Positionssumme 06.05.0060					EUR	
06.05.0070	Kippgebühren für pechfreien Asphalt					m3	
A M	Materia, Baustoffe						
	Positionssumme 06.05.0070					EUR	



RBS Kiesgewinnung GmbH & Co KG

Max Wiede GmbH & Co. KG
Salingtwiete 9

20535 Hamburg

Fax. 040/25154242

RBS Kiesgewinnung
GmbH & Co KG
Unterer Landweg 25
22113 Hamburg

Tel.: 040 / 736 77 57 -0
Fax : 040 / 733 11 62

ANGEBOT

Kunden-Nr	Beleg-Nr	Datum
12314	94710	24.01.2013

Bitte stets angeben

Sehr geehrter Herr [REDACTED],

wir beziehen uns auf Ihre Preisanfrage für nachfolgend genanntes Bauvorhaben und unterbreiten Ihnen hiermit folgendes freibleibendes Angebot :

Baustelle	Bearbeiter	Blatt
Am Lohsepark Hamburg	[REDACTED] Tel.: 040/7367757-13 Fax.: 040/7331162	1

Pos.	Sorte	Bezeichnung	Menge	ab Werk	Preise frei Bau Sattel 3/4-Achser Container
5	2419	Glensanda Grand 0/11 mm	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
10	1101	Betonmini 0/32 mm gem. TL SoB/StB04			
7	1688	Betonaufbruch AVV 170101			
30	1686	Asphaltaufbruch pechfrei AVV 170302			
40	1686	Asphaltaufbruch pechfrei AVV 170302, Kippgebühr			

Zahlungsbedingung: Innerhalb 14 Tage 2% Skonto, bzw. 30 Tage netto, nach Rechnungsdatum.

Alle aufgeführten Konditionen verstehen sich zzgl. der am Tag der Rechnungslegung gültigen Mehrwertsteuer.

Die Abrechnung erfolgt anhand der erstellten Wiegenoten, bzw. anhand der erstellten Lieferscheine, lose Masse, 18 m³ im Sattel / Zug (ohne Allrad),

-- Ü b e r t r a g --

Volksbank Stormann eG	Hamburger Sparkasse	Kreissparkasse	Handelsregister	persönlich haftender Gesellschafter:
(BLZ 201 901 09)	(BLZ 200 505 50)	Herzogtum Lauenburg	Amtsgericht Hamburg	RBS Kiesgewinnung Verwaltung GmbH
Konto 18414060	Konto 1034/214997	(BLZ 1230 527 50)	HRA 97916	Amtsgericht Hamburg 82586
		Konto 109 220 248		Geschäftsführer: Andreas Buhk

ANGEBOT

Nr.: 94710 Kunde : 12314 Datum : 24.01.2013 Seite : 2

Pos.	Sorte	Bezeichnung	Menge	ab Werk	Preise frei Bau	
					Sattel	3/4-Achser Container

-- Ü b e r t r a g --

14 m³ im 4-Achser und 10 m³ im 3-Achser.

Unsere "frei Bau" Preise verstehen sich angeliefert/abgefahren im Sattel / Zug ohne Allrad und unter Voraussetzung voller Ausnutzung der Ladekapazitäten (Sattel / Zug 25 to bzw. 18 m³, 4-Achser 18 to bzw. 14 m³, 3-Achser 13 to bzw. 10 m³), sowie einer zügigen Entladung.

Bei Nichtauslastung und/oder Überschreitung zügiger Entlade-/ Beladezeiten trägt der Auftraggeber die zusätzlichen Frachtkosten.

Für unsere Fahrzeuge ist eine freie An- und Abfahrt zu gewährleisten.

Bei eventuell auftretenden Schäden oder Verunreinigungen, die im Zusammenhang mit dem Befahren unserer Fahrzeuge entstehen, können wir nicht haftbar gemacht werden.

Bei den v. g. Abfuhrpositionen ist eine max. Ladezeit von 15 Minuten miteinkalkuliert. Darüber hinaus gehende Zeiten gehen zu Lasten des Auftraggebers und werden mit zusätzlichen Kosten in Höhe von EUR 65,-/Std. im Sattel/Zug, EUR 60,-/Std. im 4-Achser und EUR 55,-/Std. im 3-Achser weiter berechnet. Eventuell entstehende Wartezeiten sind grundsätzlich vollständig und ohne jeglichen Abzug, zu den o.g. Sätzen, an uns auszugleichen.

Sollte sich der in unseren Einheitspreisen enthaltene, gesetzliche Mautanteil aufgrund von gesetzlichen Anpassungen ändern, so müssen wir ebenfalls den in unseren Einheitspreisen enthaltenen Mautanteil anpassen. Dieses kann zu einer Preiserhöhung führen.

Zwischen den Parteien besteht Einigkeit, dass das Angebot für o.g. Bauvorhaben auf Grundlage des Dieselpreises von EUR 1,15/Liter netto erstellt ist. Sollte sich der Dieselpreis um mehr als 10%, jedoch bis um max. 20%, erhöhen, müssen wir die angebotenen Einheitspreise um 4% erhöhen. Sollte sich der Dieselpreis um mehr als 20% erhöhen, erhöhen sich die angebotenen Preise entsprechend weiter.

Die angebotenen Einheitspreise verstehen sich innerhalb normaler Arbeitszeiten, von Montag bis Freitag 6:00 Uhr bis 17:00 Uhr. Für darüber hinaus gehende Arbeitszeiten müssen Überstunden-, Nacht- und Wochenendzuschläge berechnet werden.

Eventuell entstehende Analysekosten gehen zu Lasten des Auftraggebers und sind nicht Bestandteil dieses Angebotes. Vor Abfuhrbeginn sind uns grundsätzlich vollständige LAGA - Bodenanalysen (Feststoff + Eluat) vorzulegen. Die jeweiligen Grenzwerte der einzelnen Belastungsklassen müssen eingehalten werden.

-- Ü b e r t r a g --

Volksbank Stormann oG	Hamburger Sparkasse	Kreissparkasse	Handelsregister	persönlich haftender Gesellschafter:
(BLZ 201 901 09)	(BLZ 200 505 50)	Herzogtum Lauenburg	Amtsgericht Hamburg	RBS Klessgewinnung Verwaltung GmbH
Konto 18414090	Konto 1034/214997	(BLZ 1230 527 50)	HRA 97916	Amtsgericht Hamburg 82586
		Konto 109 220 248		Geschäftsführer: Andreas Buik

ANGEBOT Nr.: 94710 Kunde : 12314 Datum : 24.01.2013 Seite : 3

Pos.	Sorte	Bezeichnung	Menge	ab Werk	Preise frei Bau Sattel 3/4-Achser Container
------	-------	-------------	-------	---------	--

-- Ü b e r t r a g --

Für Ihre Aufträge gewähren wir Ihnen, in Abstimmung mit unserem Kreditversicherer, ein Kreditlimit. Falls unsere Forderungen das Ihnen bei uns eingeräumte Kreditlimit übersteigen, sind wir zur Einstellung weiterer Leistungen berechtigt. Bei Erreichen der Kreditlinie werden unsere Rechnungen sofort fällig, unabhängig von den vereinbarten Zahlungsbedingungen. Dieses gilt auch bei Herabsetzung des vorstehenden Limits für Forderungen, welche die reduzierte Kredithöhe übersteigen.

Das Angebot ist gültig bis 28.02.2013 !

Alle Einheitspreise haben nur Gültigkeit bei Vergabe aller Positionen.

Wir behalten uns vor, die angebotenen Leistungen auch über andere Firmen der RBS Firmengruppe abzuwickeln.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit freundlichen Grüßen



H & Co. KG

Volksbank Stormann eG	Hamburger Sparkasse	Kreissparkasse	Handelsregister	persönlich haftender Gesellschafter:
(BLZ 201 901 091)	(BLZ 200 505 50)	Herzogtum Leuenburg	Amtsgericht Hamburg	RBS Kiesgewinnung Verwaltung GmbH
Konto 10414080	Konto 1034/214997	(BLZ 1230 527 50)	HRA 97916	Amtsgericht Hamburg 82586
		Konto 109 220 248		Geschäftsführer: Andreas Buhk

Angebot

Blatt 1

Henri Benthack * Postfach 74 01 69 * 22091 Hamburg

Max Wiede GmbH & Co. KG
Postfach 261936
Salingtwiete 9
20509 Hamburg

Kunden-Nr.	Beleg-Nr.	Beleg-Datum	Betr.
11903	95374	24/01/2013	10
Es bediente Sie			
Telefon-DW / Fax	040/733 46-168	040/733 46-106	
Fachberater			
Gültig von	24/01/2013 bis 23/02/2013		

KD-Tel: 040/2515420 Fax: 040/25154217

Angebot für Bauvorhaben
Quartier Am Lohsepark

Sehr geehrter Herr [REDACTED]

wir danken für Ihre Anfrage und bieten Ihnen aufgrund unserer
beigefügten bzw. der Ihnen bekannten Lieferungs- und Zahlungs-
bedingungen freibleibend an.

Die angebotenen Preise sind Nettopreise in EUR. Die zur Zeit der Lie-
ferung gültige Mehrwertsteuer wird hinzugerechnet.

NETTO - ANGEBOT

Pos.	Artikel	Menge	ME	Einzelpreis	PE	Wert	MW
1L	700884 Gehwegplatten 50/50/7 cm grau	[REDACTED]		[REDACTED]		[REDACTED]	1
2L	120207 Quick-Mix SBM Sielbaumörtel	[REDACTED]		[REDACTED]		[REDACTED]	1
3L	700976 Hamburger Sieltrunne Teil E 2,5 cm	[REDACTED]		[REDACTED]		[REDACTED]	1
4L	705374 Ausgleichsring 6 cm 4034/1 Verschiebes.	[REDACTED]		[REDACTED]		[REDACTED]	1
Übertrag :						[REDACTED]	

Angebot 95374 vom 24/01/2013 Max Wiede GmbH & Co.KG

Blatt 2

Pos.	Artikel	Menge	ME	Einzelpreis	PE	Wert	MW
	Übertrag :						
5L	705373 Ausgleichsring 8 cm 4034/1 Verschiebes.						1
6L	705528 Ausgleichsring 10 cm 4034/1 Verschiebes.						1
7L	718739 Radwegstein 25/25/10 cm grau ohne Fase DIN EN 1338 KDI, 246/246/100						1
8L	718740 Radwegstein 25/12,5/10 cm grau ohne Fase						1
9L	718741 Radwegstein 25/37,5/10 cm grau ohne Fase						1
Zwischensumme				EUR	925,55		
19,00% MWST				EUR	175,85		1
Angebotssumme incl. MWST in				EUR	1.101,40		

NETTO -ANGEBOT

(PE: 0=1; 1=10; 2=100; 3=1000)

Zahlungsbedingung : 14 Tage 3% Skonto, 30 Tage netto

Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, erfolgt die Lieferung mit vollen Lastzügen (24 to o. 28 to bei losen Staubgütern) bzw. der angebotenen Menge in einer Partie, frei mit schwerem LKW befahrbarer Baustelle.

Bitte beachten Sie, dass Frachten, Paletten und Dienstleistungen nicht skontierfähig sind.

Angebot 95374 vom 24/01/2013 Max Wiede GmbH & Co.KG

Blatt 3

Wir hoffen, Ihnen ein interessantes Angebot unterbreitet zu haben und
sichern Ihnen bereits heute eine sorgfältige und fachgerechte
Bearbeitung Ihres Auftrages zu.

Mit freundlichen Grüßen

HENRI BENTHACK GmbH & Co. KG
Hamburg

.....



Baustellen-Service: Kontrollfahrten - Wartungsfahrten - Festbeschilderung

NICOLE BECKER E.K.
Baustellen- und Verkehrssicherung
GARTENSTRASSE 12 24568 OERSDORF

NBV Nicole Becker e.K. Gartenstraße 12, 24568 Oersdorf

Max Wiede GmbH & Co.KG
Salingtwiete 9

20535 Hamburg

Angebot 50401

Kundennr.: 20535001
Seite: 1 -

Ihre Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unsere Zeichen

Oersdorf, den
20.09.2012

Sehr geehrter Herr

Sie erhalten hier unser Nachtragsangebot für das BV Lohsepark:

Artikel/Bezeichnung	Angebotsmenge/st	Preis €	Gesamt
1. 19000010 Sonderschild liefern und an Rohrpfeosten montieren 1200x600mm, Typ I, "Privatgelände Hier gilt die StVo, HV-Symbol,"			454,65

Die Preise verstehen sich zuzüglich der zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Mehrwertsteuer.

BV Lohseplatz
hier Beschilderung Shanghai-
allee/Steinschanze/Yokohamastr.

Zahlungsbedingungen: 10 Tg 2% Skonto / 30 Tg netto

Mit freundlichen Grüßen

NICOLE BECKER E.K. BAUSTELLEN- UND VERKEHRSSICHERUNG, GARTENSTRASSE 12, 24568 OERSDORF

TEL.: 04191/911709 AMTSGER. BAD SEGEBERG
FAX: 04191/911706 HRA 1004
E-MAIL: NBVBECKER@ME.COM

FINANZAMT BAD SEGEBERG
STEUERNUMMER 1101202457
WWW.NBV-BECKER.DE

HAMBURGER SPARKASSE
BLZ: 20050550 KTO: 1043220050
KREISSPARK SÜDHOLSTEIN
BLZ: 23051030 KTO: 7707458