

HafenCity Hamburg GmbH, Osakaallee 11, 20457 Hamburg

Depenbrock Bau GmbH & Co. KG

Niederlassung Hamburg

Schellerdamm 16

21079 Hamburg

Hauptauftrags-Nr.:

130930RG_Depenbrock_

Str_Umf_Versmannstr_2.Bauphase_21.34.09.02

Nachtrags-Nr.:

NA1_Buswende_140310RG_zum_HA_

130930RG_Depenbrock_

Str_Umf_Versmannstr_2.Bauphase_21.34.09.02

Projekt: Str. Baakenhöft

Aktenzeichen: 21.35.10.02

KG: EV, BK → HCH

Projektmanager: [REDACTED]

Telefon: 040-37 47 26 - [REDACTED]

E-Mail: [REDACTED]

Datum: 10.03.2014

[REDACTED]

OC FG
15/05/14

Nachtrag NA 01 zum HA vom 30.09.2013

(Buswendeanlage Grandeswerder Straße Süd)

zwischen Fa. **Depenbrock Bau GmbH & Co. KG**, Niederlassung Hamburg, Schellerdamm 16,
21079 Hamburg, vertreten durch den Geschäftsführer [REDACTED]

- AN -

und

der HafenCity Hamburg GmbH, Osakaallee 11, 20457 Hamburg.

- AG -

§ 1 Gegenstand des Nachtrags und Nachtragssumme

1. AG überträgt AN die weiteren Leistungen nach Maßgabe dieses Nachtrages und seiner Vertragsbestandteile:
 - Angebot über zusätzliche Leistungen gem. Angebot der Fa. Depenbrock vom 03.03.2014.

2. AN erhält für seine nach diesem Vertrag zu erbringenden Leistungen eine Vergütung i. H. v. vorläufig **94.840,71 €** zzgl. der ges. MwSt. von z.Zt. 19 %.

3.

Auftragssumme netto	324.527,32 € HA	Projekt Str. Umf. Versmannstraße
	<u>94.840,71 € NA1</u>	<u>Projekt Str. Baakenhöft</u>
Gesamtauftragssumme	419.368,03 €	zzgl. der ges. MwSt. von z.Zt. 19%

4. Kostenaufteilung
Die Kosten dieses Nachtrages NA 01 gehen auf das Projekt Str. Baakenhöft.

§ 2 Vertragsbestandteile

Die folgenden Unterlagen sind – im Falle von nicht im Wege der Auslegung auflösbaren Widersprüchen in nachfolgender Rangfolge – Nachtragsbestandteile:

1. Das geprüfte Angebot vom AN vom 03.03.2014
2. AN ist verpflichtet, AG auf etwaige Unklarheiten oder Widersprüche zwischen den Vertragsbestandteilen unverzüglich hinzuweisen. AG wird nach seinem billigen Ermessen (§ 315 BGB) etwaige Unklarheiten oder Widersprüche beseitigen. AN ist nicht berechtigt, Ansprüche auf zusätzliche Vergütungen im Zusammenhang mit etwaigen Widersprüchlichkeiten der Planung oder Information geltend zu machen, soweit er diese Widersprüchlichkeiten bei ordnungsgemäßer Prüfung vor Vertragsschluss hätte erkennen können oder erkannt und keine Mitteilung hierüber gemacht hat.
3. Es gelten für diesen Nachtrag die Bedingungen des Hauptauftrages v. 27.03.2008.

§ 4 Termine

Die Arbeiten werden am 17.03.2014 aufgenommen und zum 25.04.2014 abgeschlossen.

§ 5 Abnahme

Sämtliche Lieferungen und Leistungen des AN einschließlich der zusätzlich beauftragten Leistungen werden förmlich abgenommen. Die Abnahme von Teilleistungen ist ausgeschlossen. Eine fiktive Abnahme nach § 640 I 3 BGB kann nur für die Endabnahme und nur dann erfolgen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, AN die Geschäftsführung von AG unter schriftlicher Aufforderung zur Abnahme mit einer Frist von mindestens drei Wochen aufgefordert hat und von AG binnen dieser Frist keine förmliche Abnahme gefordert wird.


§ 6 Schlussbestimmungen

1. Dieser Nachtrag regelt abschließend sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen AN und AG. Sonstige Vereinbarungen oder mündliche Nebenabreden bestehen nicht.
2. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Davon kann durch mündliche Erklärungen nicht abgewichen werden.
3. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam sein oder werden, so berührt dies nicht die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen. Entsprechendes gilt für Vertragslücken. Anstelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung eventueller Lücken dieses Vertrags soll eine angemessene Regelung treten, die dem am nächsten kommt, was AN und AG nach ihrer wirtschaftlichen Zwecksetzung gewollt haben.

HafenCity Hamburg GmbH

14/03/14
Hamburg, Datum


Vorsitzender der Geschäftsführung


Geschäftsführung

Hamburg, Datum

Auftragnehmer

Anlage:

Bearbeitetes Angebot der Fa. Depenbrock vom 03.03.2014



Immer besser.

Depenbrock Bau GmbH & Co. KG - Schellerdamm 16 - 21079 Hamburg

Hafen City Hamburg GmbH
Osakaallee 1
D - 20457 Hamburg

vorab per Fax: 040-37472626

Tel.: [redacted]
Fax: [redacted]
Mob.: [redacted]
E-Mail: [redacted]


3. März 2014

**Nachtragsangebot zum Bauvorhaben
7501413 Versmannstraße Hafencity Hamburg, Kirchenpauerstraße, 20457 Hamburg**

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie erhalten anliegend unser Angebot über zusätzliche Leistungen, die nicht im Hauptauftrag enthalten sind. Die Angebotssumme schließt ab mit einer Summe von:

Angebotssumme netto:	-94.724,81 EUR	<i>94.840,71 ✓</i>
zuzüglich 19,00 % Mehrwertsteuer:	17.997,71 EUR	<i>18.019,73</i>
Angebotssumme brutto:	412.722,52 EUR	<i>412.860,44</i>



Grundlage für unser Angebot ist unser gemeinsam geschlossener Vertrag.

Abgerechnet wird nach tatsächlich erbrachter Leistung auf der Baustelle.


Durch die hier angebotenen Leistungen entstehen zusätzliche Kosten für die Baustelleneinrichtung, Baustellenvorhaltung, Baustellenräumung sowie Verkehrssicherung. Diese zusätzlichen Leistungen werden wir Ihnen nach genauer Ermittlung in einem gesonderten Nachtragsangebot anbieten.

Die Bauzeit verlängert sich entsprechend.

Wir freuen uns, wenn unser Nachtragsangebot Ihre Zustimmung findet und stehen Ihnen für Rückfragen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße aus Hamburg.

Depenbrock Bau GmbH & Co. KG
Niederlassung Hamburg



Verteiler

■ Schlüsselfertigbau - Industriebau
Ingenieurbau - Kanal- und Rohrleitungsbau
Straßenbau - Projektentwicklung
Bauen im Bestand - Gebäudemanagement
Öffentlich Private Partnerschaft
Stemwede - Hannover - Bielefeld
Hamburg - Poznań/PL - Duisburg
Frankfurt a.M.

Depenbrock Bau GmbH & Co. KG
Niederlassung Hamburg
Schellerdamm 16
21079 Hamburg
Telefon (0 40) 76 79 66-0
Telefax (0 40) 76 79 66-20
e-mail: info@depenbrock.de
www.depenbrock.de

Volksbank Lübbecke Land eG
(BLZ 490 926 50) 30 189 001
Kreissparkasse Diepholz
(BLZ 256 513 25) 21 311 550
Sparkasse Minden-Lübbecke
(BLZ 490 501 01) 12002 390
Kreissparkasse Melle
(BLZ 265 522 86) 112 540

Kommanditgesellschaft
Amtsgericht Bad Oeynhausen HRA 7040
Komplementär: Depenbrock Management GmbH
Amtsgericht Bad Oeynhausen HRB 8968
Ust-IdNr.: DE 255654410
Gesellschafter Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. K.-H. Depenbrock
Geschäftsführer:
Dr.-Ing. Thomas Knöbig, Dipl.-Ing. Gunnar Hinold



Nachtrags-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 7513082031 7501413 Umfahrung Versmannstraße
LV: LV_prov_Umf_Ve.. Umf. Versmannstraße 2.BA

Ordnungszahl	Beschreibung	Abschnitt	Betrag in EUR Bereich
LV	LV_prov_Umf_Versmannstraße		
2.	Prov. Wendeanlage/ Überlieger <u>Grandeswerderstraße</u>		
2.1.	Einrichten, Hilfsleistungen, Stundenlohn		
2.6.	Erdbau		
2.8.	Baugruben, Leitungsgräben		
2.10.	Entwässerung für Straßen		
2.12.	Ungebundene Tragschichten		
2.13.	Asphaltbauweisen		
2.15.	Pflaster, Platten, Borde, Rinnen		
2.30.	Pfosten, Schilder, Poller, Absperrungen		
2.90.	Verschiedenes		
Summe 2.	Prov. Wendeanlage/ Überlieger Grandeswerderstraße		94.840,71 94.724,81 #
Summe LV	LV_prov_Umf_Versmannstraße Umf. ...		94.840,71 94.724,81 #

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus
in Höhe von 19,00 %

94.840,71 - 94.724,81 EUR #
18.019,73 17.997,71 EUR #
112.860,44 112.722,52 EUR #

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 26

Depenbrock Bau GmbH & Co. KG
Schellenkum 16
21070 Hamburg
Tel. (0410) 78 70 68-0
Fax (0410) 78 70 68-20

Hamburg
(Ort)

03.03.2014
(Datum)

In allen Teilen geprüft und mit den aus - dem
Angebot, der Nachtragskalkulation - ersicht-
lichen Änderungen für richtig befunden.

Hamburg, den 05.03.2014
gez. [Redacted Signature]

ARGUS
STADT- UND VERKEHRSPANUNG
Admiralitätsstraße 59 | 20459 Hamburg
Tel.: +49 (40) 309 709 - 0
Fax: +49 (40) 309 709 - 199