

1. JBB m.d. B.u. U.

2. SCH 2.V.

3. Ø JT, PRISM, ARGEUS ✓ 21.6.5.1

4. 2.d.h. 21.20.5.1 über Ru

HAFENCITY
HAMBURG



HafenCity Hamburg GmbH, Osakaallee 11, 20457 Hamburg

Willi Meyer Bauunternehmen GmbH

Am Funkturm 25

29525 Hamburg

Hauptauftrags-Nr.: 110726Ru_WM_21.20.5.1

Nachtrags-Nr.: 120620Ru_WM_NA01_21.20.5.1

Projekt: STR Stockmeyerstr

KG: BK

Aktenzeichen: 21.20.5.1

Telefon: 040 - 37 47 26 -

E-Mail:

Datum: 20.06.2012

Erschiv

*in PA
20.8.12: AP
10:7838*

Nachtrag Nr. 01 zum Vertrag über Bauleistungen vom 26.07.2011

zwischen Willi Meyer Bauunternehmen GmbH, Am Funkturm 25, 29525 Hamburg

und

der HafenCity Hamburg GmbH, Osakaallee 11, 20457 Hamburg ✓

- AN -

- AG -

Vorbemerkung

AN wurde von AG am 26.07.2011 mit der Ausführung von Bauarbeiten für das Gewerk Straßenbauarbeiten im Rahmen des Bauvorhabens STR Stockmeyerstr in Hamburg beauftragt.

§ 1 Gegenstand des Nachtrags und Nachtragssumme

1. AG überträgt AN die vollständige und funktionsgerechte Ausführung der Leistungen nach Maßgabe dieses Nachtrages und seiner Vertragsbestandteile.
2. AN erhält für seine nach diesem Vertrag zu erbringenden Leistungen eine Vergütung i. H. v. € 5.140,80 zzgl. der jeweils geltenden gesetzlichen USt. von zur Zeit 19 %, mithin € 6.117,55.

§ 2 Vertragsbestandteile

1. Die folgenden Unterlagen sind – im Falle von nicht im Wege der Auslegung auflösbaren Widersprüchen in nachfolgender Rangfolge – Nachtragsbestandteile:
2. Das geprüfte Angebot von AN vom 10.04.2012 mit dazugehörigen Kalkulationsgrundlagen
3. AN ist verpflichtet, AG auf etwaige Unklarheiten oder Widersprüche zwischen den Vertragsbestandteilen unverzüglich hinzuweisen. AG wird nach seinem billigen Ermessen (§ 315 BGB) etwaige Unklarheiten oder Widersprüche beseitigen. AN ist nicht berechtigt, Ansprüche auf zusätzliche Vergütungen im Zusammenhang mit etwaigen Widersprüchlichkeiten der Planung oder Information geltend zu machen, soweit er diese Widersprüchlichkeiten bei ordnungsgemäßer Prüfung vor Vertragsschluss hätte erkennen können oder erkannt und keine Mitteilung hierüber gemacht hat.
4. Im Übrigen gelten auch für diesen Nachtrag die Bedingungen des Bauvertrags vom 26.07.2011 einschließlich der gegebenenfalls dort vereinbarten Nachlässe und Termine fort.

§ 3 Ausführungsfristen

Die Ausführungsfristen sind mit dem Auftraggeber und der örtlichen Bauüberwachung abzustimmen.

§ 4 Abnahme

Sämtliche Lieferungen und Leistungen des AN werden gleichzeitig abgenommen. Die Abnahme von Teilleistungen ist ausgeschlossen. Eine fiktive Abnahme nach § 640 I 3 BGB kann nur für die Endabnahme und nur dann erfolgen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, AN die Geschäftsführung von AG unter schriftlicher Aufforderung zur Abnahme mit einer Frist von mindestens drei Wochen aufgefordert hat und von AG binnen dieser Frist keine förmliche Abnahme gefordert wird. Diese Regelung geht § 12 Abs. 5 VOB/B vor.


§ 5 Schlussbestimmungen

1. Dieser Vertrag regelt abschließend sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen AN und AG. Sonstige Vereinbarungen oder mündliche Nebenabreden bestehen nicht.
2. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Davon kann durch mündliche Erklärungen nicht abgewichen werden.
3. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam sein oder werden, so berührt dies nicht die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen. Entsprechendes gilt für Vertragslücken.

Anstelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung eventueller Lücken dieses Vertrags soll eine angemessene Regelung treten, die dem am nächsten kommt, was AN und AG nach ihrer wirtschaftlichen Zwecksetzung gewollt haben.

HafenCity Hamburg GmbH

21/06/12
Hamburg, Datum



Vorsitzender der Geschäftsführung

Ort, Datum


Auftragnehmer

Anlage: Ihr geprüftes Angebot vom 10.04.2012

*Anlage

Eingegangen
auf der Baustelle

Hamburg, 11/04/2012
gez. [Redacted]



WILLI MEYER
BAUUNTERNEHMEN GMBH

Am Funkturm 25
D-29525 Uelzen
Tel.: +49 581 / 88 48-0
Fax: +49 581 / 88 48-80
info@ue-wm.de
www.ue-wm.de

WILLI MEYER BAUUNTERNEHMEN GMBH · D-29507 Uelzen

Vorab per mail [Redacted]
Hafen City Hamburg GmbH
Osakaallee 11
20457 Hamburg
über ARGUS
Stadt- und Verkehrsplanung
Schaartor 1
20459 Hamburg

EINGEGANGEN

14. Mai 2012

1.5.5.2.5h

Ihr Zeichen/ Ihre Nachricht vom	Unsere Baustellennummer/ Unser Zeichen: Hach/Ga/Wol/111370n3	Ihr Ansprechpartner: [Redacted]	☎-Durchwahl 0581 8848 [Redacted]	Datum: 10.04.2012
------------------------------------	--	---------------------------------	-------------------------------------	----------------------

3. Nachtragsangebot

Projekt : STR Stockmeyerstraße, Auftrags – Nummer 110726Ru_WM_21.20.5.1
KG: BK

Sehr geehrte Damen und Herren,

anliegend überreichen wir Ihnen unser 3. Nachtragsangebot sowie die Kalkulationsliste zum oben genannten Bauvorhaben.


Der aus diesem Nachtrag resultierende zeitliche Ausführungsaufwand ist der vertraglichen Ausführungszeit hinzuzurechnen.

Wir möchten Sie bitten, dieses Nachtragsangebot unverzüglich anzunehmen, um mögliche Behinderungen bei der Ausführung der Bauleistungen zu vermeiden.

Wir bitten um Prüfung und weitere Veranlassung.

Mit freundlichen Grüßen

Willi Meyer
Bauunternehmen GmbH



Leiter Tiefbau



Kalkulator Tiefbau

Anlagen

Verteiler: A-Akte, Kalkulation, [Redacted]

Eingegangen
auf der Baustelle

Hamburg, 11.04.2012
gez. [Redacted]



WILLI MEYER BAUUNTERNEHMEN GMBH · D-29507 Uelzen

FREIE UND HANSESTADT HAMBURG
vertreten durch die
HafenCity Hamburg GmbH
Osakaallee 11
20457 Hamburg

EINGEGANGEN

14. Mai 2012

1.15.5.2. [Signature]

WILLI MEYER
BAUUNTERNEHMEN GMBH

Am Funkturm 25
D-29525 Uelzen

Tel.: +49 581 / 88 48-0

Fax: +49 581 / 88 48-80

info@ue-wm.de

www.ue-wm.de

3. Nachtragsangebot

Ansprechpartner: [Redacted]
Telefon : 0581 - 8848 - 41

Objekt: 110697 - 1. Baustufe Stockmeyerstr. HH

Innere Erschließung HafenCity -
Straßenbau 1. Baustufe Stockmeyerstraße
Nr. ÖA ST21.20-11-004

OZ	Beschreibung	Menge	Einheit	LV-EP (in EUR)	Ges-Preis (in EUR)
10	Nachtragsangebote				
10.03	3. Nachtragsangebot				
10.03.0010	Tragschicht wie in OZ 1.14.10 herstellen Hier jedoch Einbau von "emvau-mix" 0/32 statt des ursprünglich vorgesehenen Einbaus von "pechhaltigem Straßenaufbruch mit Zement". Einschließlich der Lieferung des Materials.				
					10.012,80 ✓
Summe:	3. Nachtragsangebot				10.012,80 ✓
Summe:	Nachtragsangebote				10.012,80 ✓

**Objekt: 110697 - 1.Baustufe Stockmeyerstr. HH**

10.04.2012 Seite:

2

OZ	Beschreibung	Menge	Einheit	LV-EP (in EUR)	Ges-Preis (in EUR)
----	--------------	-------	---------	----------------	--------------------

Zusammenstellung

10.03	3. Nachtragsangebot				10.012,80 ✓
10	Nachtragsangebote				10.012,80 ✓

NETTOBETRAG		EUR		10.012,80 ✓
-------------	--	-----	--	-------------

Zuzüglich der Umsatzsteuer von	19,00 %	EUR	+	1.902,43 ✓
--------------------------------	---------	-----	---	------------

ANGEBOTSSUMME		EUR		<u>11.915,23</u> ✓
---------------	--	-----	--	--------------------

Der aus diesem Nachtrag resultierende zeitliche Ausführungsaufwand ist der vertraglichen Ausführungszeit hinzuzurechnen.

Wir möchten Sie bitten, dieses Nachtragsangebot unverzüglich anzunehmen, um mögliche Behinderungen bei der Ausführung der Bauleistungen zu vermeiden.

Wir bitten um Prüfung und weitere Veranlassung.

Mit freundlichen Grüßen

Bauunternehmen GmbH

In allen Teilen geprüft und mit den aus - dem Angebot, der Nachtragskalkulation - ersichtlichen Änderungen für richtig befunden.

Hamburg, den 09/05/2012
gez.

ARGUS
Stadt- und Verkehrsplanung
Tel.: 040/30 97 09 - 0
Fax: 040/30 97 09 - 14
Schaartor 1
20459 Hamburg



KALKULATION MIT ANSÄTZEN

Seite Nr 1

Datum 10.04.2012

Objekt : 110697 - 1.Baustufe Stockmeyerstr. HH

Abgabedatum 01.07.2011 13:30 Uhr

Alle Beträge in EUR Nachtrag: 03 - 3. Nachtragsangebot

Eingegangen 23.06.2011

10.03.0010 Tragschicht wie in OZ 1.14.10 herstellen

PA	LV-Menge	LV-EP	Ab/Zu	LV-GP
----	----------	-------	-------	-------

lf	St	Stamm	KGR	P	Kurzbezeichnung	Kalk-Ansatz	RZ-Faktor	EK/KEH	Einzelkosten
01	E	0200030	21	1	HGT aus HMVA "emvau-mix"				m³
02	E	0250112	21	1	Entladezuschlag w. Überschr. Entladezeit				st
03	A	A18	A-		AG Unterbau				h
04	G	5190000	G-	1	Fugenschneider				H
05	A	ML70	A-		Lohn Frostschutz-und Tragschichten				h
06	E	1100340	2	1	C 60 BP1-S Haftkl. U 60 K PAC 2 PmB Tank				t
07	A	TM02	A-		Teermaschine Multicar				h

Kostenart	Einzelkosten	Faktor	Kalk-EP
Lohn			
Maschinist			
Stoffe			
Beton			
LG Afa			
LG Rep.			
BG			

Summe

Summe EK:	EUR	Diff	EP/EK	EUR	14,95%
Aufwand	Std/ t	Gesamt		Std	

GESAMTSUMME ohne Pos. mit PA=3/4 bei GP=N

LV-Gesamtpreis : 10.012,80 EU
 Kalk-Gesamtpreis : 10.012,80 EU
 Gesamtstunden(V) : 29,432
 Deckungsbeitrag 1.302,00 EUR