

HafenCity Hamburg GmbH, Osakaallee 11, 20457 Hamburg

Kemna Bau
Andreae GmbH & Co. KG
Halskestraße 60-62
22113 Hamburg

Str Dalmannkai: 1.412,87 € ID 8857
Str Dalmannkai Ost: 2.121,01 € ID 10264
Str Kibbelsteg: 1.213,76 € ID 10265

Hauptauftrags-Nr.: 120522RU_Kemna Bau_21.3.1
Nachtrags-Nr.: 130715Ru_Kemna Bau_NA01_21.3.1

Projekt: STR Dalmannkai, Str Dalmannkai Ost, Str Kibbelsteg } eig. EV

KG: BK

Aktenzeichen: 21.3.1

Telefon: 040 - 37 47 26

E-Mail:

Datum: 15.07.2013

in DBFG
16.10.13

Nachtrag Nr. 01 zum Vertrag über Bauleistungen vom 22.05.2012

zwischen Kemna Bau Andreae GmbH & Co. KG, Halskestraße 60-62, 22113 Hamburg

- AN -

und

der HafenCity Hamburg GmbH, diese handelnd nicht für sich selbst, sondern für das Sondervermögen "Stadt und Hafen", Osakaallee 11, 20457 Hamburg

- AG -

Vorbemerkung

AN wurde von AG am 22.05.2012 mit der Ausführung von Bauarbeiten für das (Teil-)Gewerk **Straßenbauarbeiten** im Rahmen des Bauvorhabens **STR Dalmannkai** beauftragt.

§ 1 Gegenstand des Nachtrags und Nachtragssumme

1. AG überträgt AN die vollständige und funktionsgerechte Ausführung der Leistungen nach Maßgabe dieses Nachtrages und seiner Vertragsbestandteile.
2. AN erhält für seine nach diesem Vertrag zu erbringenden Leistungen eine Vergütung i. H. v. € 4.747,64 zzgl. der jeweils geltenden gesetzlichen USt. von zur Zeit 19 %.

§ 2 Vertragsbestandteile

1. Die folgenden Unterlagen sind – im Falle von nicht im Wege der Auslegung auflösbaren Widersprüchen in nachfolgender Rangfolge – Nachtragsbestandteile:
 - Das geprüfte Angebot von AN vom 05.03.2013.
2. AN ist verpflichtet, AG auf etwaige Unklarheiten oder Widersprüche zwischen den Vertragsbestandteilen unverzüglich hinzuweisen. AG wird nach seinem billigen Ermessen (§ 315 BGB) etwaige Unklarheiten oder Widersprüche beseitigen. AN ist nicht berechtigt,

Ansprüche auf zusätzliche Vergütungen im Zusammenhang mit etwaigen Widersprüchlichkeiten der Planung oder Information geltend zu machen, soweit er diese Widersprüchlichkeiten bei ordnungsgemäßer Prüfung vor Vertragsschluss hätte erkennen können oder erkannt und keine Mitteilung hierüber gemacht hat.

3. Im Übrigen gelten auch für diesen Nachtrag die Bedingungen des Bauvertrags vom 22.05.2012 einschließlich der gegebenenfalls dort vereinbarten Nachlässe und Termine fort.

§ 3 Ausführungsfristen

Die Arbeiten sind bereits abgeschlossen.

§ 4 Abnahme

Sämtliche Lieferungen und Leistungen des AN werden gleichzeitig abgenommen. Die Abnahme von Teilleistungen ist ausgeschlossen. Eine fiktive Abnahme nach § 640 I 3 BGB kann nur für die Endabnahme und nur dann erfolgen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, AN die Geschäftsführung von AG unter schriftlicher Aufforderung zur Abnahme mit einer Frist von mindestens drei Wochen aufgefordert hat und von AG binnen dieser Frist keine förmliche Abnahme gefordert wird. Diese Regelung geht § 12 Abs. 5 VOB/B vor.


§ 5 Schlussbestimmungen

1. Dieser Vertrag regelt abschließend sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen AN und AG. Sonstige Vereinbarungen oder mündliche Nebenabreden bestehen nicht.
2. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Davon kann durch mündliche Erklärungen nicht abgewichen werden.
3. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam sein oder werden, so berührt dies nicht die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen. Entsprechendes gilt für Vertragslücken. Anstelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung eventueller Lücken dieses Vertrags soll eine angemessene Regelung treten, die dem am nächsten kommt, was AN und AG nach ihrer wirtschaftlichen Zwecksetzung gewollt haben.


HafenCity Hamburg GmbH

02.03.13

Hamburg, Datum



Senior Projektmanager



Senior Projektmanagerin

Ort, Datum

Auftragnehmer

Baumaßnahme: Innere Erschließung Hafen City - "Straßenbau Lückenschluß U4 Am Kaiserkai"

Entscheidungsvorschlag zur Beauftragung des Nachtrages Nr.: 1

LV-Teil: Gesamt **Auftragnehmer:** Kemna Bau Andreae GmbH & Co. KG
Zweigniederlassung Hamburg
Halskestraße 60 - 62
22113 Hamburg

Bauwerksbezeichnung: Lückenschluss U4 Am Kaiserkai

Bauteil: Straßenbau **Auftrags-Nr.:** 120522RU_Kemna Bau_21.3.1
Az.: 21.3.1. **Herr** [REDACTED]

Position	1. NA	Menge:	1	psch	(Dimension)	Pos alt:	
Kurztext	1. Nachtrag zusätzliche Leistungen zum Hauptauftrag						
2.1.70- 2.1.71	[REDACTED]						
2.1.80							
2.1.90							
2.1.100- 2.1.110							

A. Entfallende Leistungen

Pos.	Kurztext	Menge	Einheit	EP netto	GP netto
1.30. 10	Rohrpfosten von 3 m bis 5 m aufstellen.				
1.30. 30	Verkehrszeichen an Mast anbringen				
	Minderkosten aus Schlussrechnung geschätzt pauschal				
		Summe entfallende Leistungen			

B. Geprüfter Nachtrag

Pos.	Kurztext	Menge	Einheit	EP netto	GP netto
2.1.10	Verkehrszeichen 314-10 bis -20 liefern, montieren	[REDACTED]			
2.1.20	Zusatzzeichen 1052-33/1042-31 liefern, montieren				
2.1.25	Zusatzzeichen 1042-31 liefern				
2.1.30	Verkehrszeichen 283-30 liefern, montieren				
2.1.40	Rohrpfosten 4000mm liefern und einbauen				
2.1.50	Pfostenlöcher einarbeiten in Gehwegbefestigung				
2.1.60	Kernbohrung im Gehweg/Betonplatten				
2.1.61	Sonderschild Parkscheinautomat				
2.1.62	VZ demontieren				
2.1.63	An- und Abfahrt LKW				
2.1.64	entfällt				
2.1.65	Rohrpfosten ausbauen				
2.1.66	vorh. VZ montieren				
2.1.67	vorh. Rohrpfosten einbauen				

Verteiler: AG
PS
BOL
BÜ
AN

Nichtzutreffendes streichen!

Baumaßnahme: Innere Erschließung Hafen City - "Straßenbau Lückenschluß U4 Am Kaiserkai"

Entscheidungsvorschlag zur Beauftragung des Nachtrages Nr.: 1

LV-Teil: Gesamt **Auftragnehmer:** Kemna Bau Andrae GmbH & Co. KG
Zweigniederlassung Hamburg
Halskestraße 60 - 62
22113 Hamburg

Bauwerksbezeichnung: Lückenschluss U4 Am Kaiserkai

Bauteil: Straßenbau **Auftrags-Nr.:** 120522RU_Kemna Bau_21.3.1
Az.: 21.3.1. **Herr** [REDACTED]

Position	1. NA	Menge:	1	psch	(Dimension)	Pos alt:	
Kurztext	1. Nachtrag zusätzliche Leistungen zum Hauptauftrag						
2.1.68	Sonderschild Behindertenparkplatz						
2.1.69	Rohrpfostenverlängerung						
2.1.70	Belüftungskappen Parktaschen						
2.1.71	Belüftungskappen						
2.1.80	zusätzliche Vermessungsleistung auf Anweisung AG						
2.1.90	Fugenvergussmörtel am Notausstieg						
2.1.100	Betonplatten aufnehmen und seitlich lagern						
2.1.110	vorhandene Betonplatten verlegen						
	1. Nachtrag zusätzliche Leistungen zum Hauptauftrag						

Bestellwertänderung [REDACTED]

Aufteilung Str. Dalmannkai netto: [REDACTED]
Str. Dalmannkai Ost netto: [REDACTED]
Str. Kibbelsteg netto: [REDACTED]

Die Prüfung erfolgte auf der Grundlage des Hauptangebotes.

Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß und tatsächlichem Aufwand.

Durch den 1. Nachtrag entfallenden Leistungen und Mengen des Hauptauftrages, werden nicht gesondert vergütet.

Die geprüften Einheitspreise sind angemessen, marktüblich und entsprechen der Kalkulation des Hauptauftrages.

In allen Teilen geprüft und mit den aus dem Angebot ersichtlichen Änderungen für richtig befunden.

Projektsteuerung

Datum 26/6/2013

Bauoberleitung

Datum 26/6/2013

Örtl. Bauüberwachung

Datum 26/6/2013

Auftragnehmer

Datum

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Veritaskai
21079 Hamburg
Tel.: +49 40 236 25-0
Fax: +49 40 236 25-399

Admiralitätstraße 59 | 20459 Hamburg
Tel.: +49 (40) 309 709 - 0
Fax: +49 (40) 309 709 - 199

Admiralitätstraße 59 | 20459 Hamburg
Tel.: +49 (40) 309 709 - 0
Fax: +49 (40) 309 709 - 199

Verteiler: AG
PS
BOL
BÜ
AN

Nichtzutreffendes streichen!

Innere Erschließung Hafen City - "Straßenbau Lückenschluß U4 Am Kaiserkai"

Verteiler: AG
PS
BOL
BÜ
AN

Nichtzutreffendes streichen!

Baumaßnahme: Innere Erschließung Hafen City - "Straßenbau Lückenschluß U4 Am Kaiserkai"

Entscheidungsvorschlag zur Beauftragung des Nachtrages Nr.: 1

LV-Teil: Gesamt **Auftragnehmer:** Kemna Bau Andreae GmbH & Co. KG
Zweigniederlassung Hamburg
Halskestraße 60 - 62
22113 Hamburg

Bauwerksbezeichnung: Lückenschluss U4 Am Kaiserkai

Bauteil: Straßenbau **Auftrags-Nr.:** 120522RU_Kemna Bau_21.3.1
Az.: 21.3.1.

Position	1. NA	Menge:	1	psch (Dimension)	Pos alt:
Kurztext	1. Nachtrag zusätzliche Leistungen zum Hauptauftrag				

Kalkulationslohn: ANGABEN IN € NETTO

Prüfkalkulation:

Nr.	Ansatz				Menge	Faktor	Einheit	h	Lohn €	Stoffe €	Geräte €	Fremd €	EKT €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									0				0
									0				0
									0				0
									0				0
									0				0
									0				0
									0				0
									0				0

keine Nachtrag

Summe EKT	0	0	0	0	0
Zuschläge %					
Zuschläge	0	0	0	0	0

Summe 1	0
Rundung	
EP	0

Artikel	Referenz	Kommentar	Bemerkung

Mit den Ergebnissen der Prüfberechnung und der
Prüfkalkulation der Hafen City Hamburg GmbH
zum vorstehenden Nachtragsangebot sind wir einverstanden

Hamburg, den _____

_____ für den Auftragnehmer

Verteiler: AG
PS
BOL
BÜ
AN

Baumaßnahme: Innere Erschließung Hafen City - "Straßenbau Lückenschluß U4 Am Kaiserkai"

Entscheidungsvorschlag zur Beauftragung des Nachtrages Nr.: 1					
LV-Teil:	Gesamt	Auftragnehmer: Kemna Bau Andree GmbH & Co. KG Zweigniederlassung Hamburg Halskestraße 60 - 62 22113 Hamburg			
Bauwerksbezeichnung:	Lückenschluss U4 Am Kaiserkai				
Bauteil:	Straßenbau	Auftrags-Nr.: 120522RU_Kemna Bau_21.3.1 Az.: 21.3.1. XXXXXXXXXX			
Position	1. NA	Menge:	1	psch	(Dimension)
Kurztext	1. Nachtrag zusätzliche Leistungen zum Hauptauftrag				
Anspruchsgrundlage:					
- Mengenabweichung				VOB/B § 2.3	x
- Änderung des Bauentwurfes				VOB/B § 2.5	x
- im Vertrag nicht vorgesehene Leistung				VOB/B § 2.6	x
- Schadenersatz durch Behinderung				VOB/B § 6.6	
Vergütungsanspruch angemeldet?		Ja	am:	mündlich	
Unterlagen zur Prüfung					
- Wurden alle zur Prüfung notwendigen Unterlagen vorgelegt?				Ja	
Leistungsbeschreibung:					
Langtext:					
zusätzliche Leistungen zum Hauptauftrag					
Begründung der Anordnung:					
Pos.					
2.1.10					
2.1.20					
2.1.25					
2.1.64					
2.1.65					
2.1.66 -					
2.1.67					
2.1.68					
2.1.69					

Nichtzutreffendes streichen!

 Verteiler: AG
 PS
 BOL
 BÜ
 AN

Baumaßnahme: Innere Erschließung Hafen City - "Straßenbau Lückenschluß U4 Am Kaiserkai"

Entscheidungsvorschlag zur Beauftragung des Nachtrages Nr.: 1

LV-Teil: Gesamt **Auftragnehmer:** Kemna Bau Andreae GmbH & Co. KG
Zweigniederlassung Hamburg
Halskestraße 60 - 62
22113 Hamburg

Bauwerksbezeichnung: Lückenschluss U4 Am Kaiserkai

Bauteil: Straßenbau

Auftrags-Nr.: 120522RU_Kemna Bau_21.3.1

Az.: 21.3.1.

Position	1. NA	Menge:	1	psch	(Dimension)	Pos alt:
Kurztext	1. Nachtrag zusätzliche Leistungen zum Hauptauftrag					
2.1.70- 2.1.71						
2.1.80						
2.1.90						
2.1.100- 2.1.110						

A. Entfallende Leistungen

Pos.	Kurztext	Menge	Einheit	EP netto	GP netto
1.30. 10	Rohrpfosten von 3 m bis 5 m aufstellen.				
1.30. 30	Verkehrszeichen an Mast anbringen				
	Minderkosten aus Schlussrechnung geschätzt pauschal				
Summe entfallende Leistungen					

B. Geprüfter Nachtrag

Pos.	Kurztext	Menge	Einheit	EP netto	GP netto
2.1.10	Verkehrszeichen 314-10 bis -20 liefern, montieren				
2.1.20	Zusatzzeichen 1052-33/1042-31 liefern, montieren				
2.1.25	Zusatzzeichen 1042-31 liefern				
2.1.30	Verkehrszeichen 283-30 liefern, montieren				
2.1.40	Rohrpfosten 4000mm liefern und einbauen				
2.1.50	Pfostenlöcher einarbeiten in Gehwegbefestigung				
2.1.60	Kernbohrung im Gehweg/Betonplatten				
2.1.61	Sonderschild Parkscheinautomat				
2.1.62	VZ demonstrieren				
2.1.63	An- und Abfahrt LKW				
2.1.64	entfällt				
2.1.65	Rohrpfosten ausbauen				
2.1.66	vorh. VZ montieren				
2.1.67	vorh. Rohrpfosten einbauen				

Verteiler: AG
PS
BOL
BU
AN

Nichtzutreffendes streichen!

Baumaßnahme: Innere Erschließung Hafen City - "Straßenbau Lückenschluß U4 Am Kaiserkai"

Entscheidungsvorschlag zur Beauftragung des Nachtrages Nr.: 1							
LV-Teil:	Gesamt	Auftragnehmer: Kemna Bau Andraae GmbH & Co. KG Zweig Niederlassung Hamburg Halskestraße 60 - 62 22113 Hamburg					
Bauwerksbezeichnung:	Lückenschluss U4 Am Kaiserkai						
Bauteil:	Straßenbau	Auftrags-Nr.: 120522RU_Kemna Bau 21.3.1 Az.: 21.3.1.					
Position	1. NA	Menge:	1	psch	(Dimension)	Pos alt:	
Kurztext	1. Nachtrag zusätzliche Leistungen zum Hauptauftrag						
2.1.68	Sonderschild Behindertenparkplatz						
2.1.69	Rohrpfostenverlängerung						
2.1.70	Belüftungskappen Parktaschen						
2.1.71	Belüftungskappen						
2.1.80	zusätzliche Vermessungsleistung auf Anweisung AG						
2.1.90	Fugenvergussmörtel am Notausstieg						
2.1.100	Betonplatten aufnehmen und seitlich lagern						
2.1.110	vorhandene Betonplatten verlegen						
1. Nachtrag zusätzliche Leistungen zum Hauptauftrag							
Bestellwertänderung				netto			
Aufteilung	Str. Dalmannkai	netto:					
	Str. Dalmannkai Ost	netto:					
	Str. Kibbelsteg	netto:					
<p>Die Prüfung erfolgte auf der Grundlage des Hauptangebotes.</p> <p>Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß und tatsächlichem Aufwand.</p> <p>Durch den 1. Nachtrag entfallenden Leistungen und Mengen des Hauptauftrages, werden nicht gesondert vergütet.</p> <p>Die geprüften Einheitspreise sind angemessen, marktüblich und entsprechen der Kalkulation des Hauptauftrages.</p>							
<p>In allen Teilen geprüft und mit den aus dem Angebot ersichtlichen Änderungen für richtig befunden.</p>							
Projektsteuerung	Bauüberleitung	Örtl. Bauüberwachung	Auftragnehmer				
Datum	Datum	Datum	Datum				
	20/6/2013	20/6/2013	21.06.13				

Nichtzutreffendes streichen!

Verteiler: AG
 PS
 BOL
 BU
 AN

Baumaßnahme: Innere Erschließung Hafen City - "Straßenbau Lückenschluß U4 Am Kaiser Kai"

Entscheidungsvorschlag zur Beauftragung des Nachtrages Nr.: 1														
LV-Teil:		Gesamt			Auftragnehmer: Kemna Bau Andraae GmbH & Co. KG Zweigniederlassung Hamburg Halskestraße 60 - 62 22113 Hamburg									
Bauwerksbezeichnung:		Lückenschluss U4 Am Kaiser Kai												
Bauteil:		Straßenbau			Auftrags-Nr.: 120522RU_Kemna Bau_21.3.1 Az.: 21.3.1. XXXXXXXXXX									
Position	1. NA		Menge:		1		psch		(Dimension)		Pos alt:			
Kurztext	1. Nachtrag zusätzliche Leistungen zum Hauptauftrag													
Kalkulationsnachweis														
Kalkulationslohn:		<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px;"></div> ANGABEN IN € NETTO												
Nr.	Ansatz					Menge	Faktor	Einheit	h	Lohn €	Stoffe €	Geräte €	Fremd €	EKT €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	siehe Nachtrag													
Summe EKT														
Zuschläge %														
Zuschläge														
Summe 1														
Rundung														
EP														
Position			Menge:						(Dimension)					
Kurztext														
Kalkulationslohn:		<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px;"></div> ANGABEN IN € NETTO												
Nr.	Ansatz					Menge	Faktor	Einheit	h	Lohn €	Stoffe €	Geräte €	Fremd €	EKT €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	siehe Nachtrag									0			0	
										0			0	
										0			0	
										0			0	
Summe EKT										0	0	0	0	
Zuschläge %														
Zuschläge										0	0	0	0	
Summe 1													0	
Rundung														
EP													0	

Verteiler: AG
 PS
 BOL
 BÜ
 AN

Nichtzutreffendes streichen!

Baumaßnahme:

Innere Erschließung Hafen City - "Straßenbau Lückenschluß U4 Am Kaiserkai"

Entscheidungsvorschlag zur Beauftragung des Nachtrages Nr.: 1**LV-Teil:**

Gesamt

Auftragnehmer: Kemna Bau Andreae GmbH & Co. KG

Zweigniederlassung Hamburg

Halskestraße 60 - 62

22113 Hamburg

Bauwerksbezeichnung:

Lückenschluss U4 Am Kaiserkai

Bauteil: Straßenbau**Auftrags-Nr.:** 120522RU_Kemna Bau 21.3.1**Az.:** 21.3.1.

Position	1. NA	Menge:	1	psch	(Dimension)	Pos alt:	
Kurztext	1. Nachtrag zusätzliche Leistungen zum Hauptauftrag						

Kalkulationslohn:

ANGABEN IN € NETTO

Prüfkalkulation:

Nr.	Ansatz				Menge	Faktor	Einheit	h	Lohn €	Stoffe €	Geräte €	Fremd €	EKT €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	keine Nachtrag								0				0			
												0				0
												0				0
												0				0
												0				0
												0				0
												0				0
												0				
Summe EKT									0	0	0	0	0			
Zuschläge %																
Zuschläge									0	0	0	0	0			
Summe 1													0			
Rundung																
EP													0			

Artikel	Referenz	Kommentar	Bemerkung

Mit den Ergebnissen der Prüfberechnung und der
Prüfkalkulation der Hafen City Hamburg GmbH
zum vorstehenden Nachtragsangebot sind wir einverstanden

Hamburg, den

21.06.13

für den Auftragnehmer

Verteiler: AG
PS
BOL
BO
AN

Nichtzutreffendes streichen!

EINGEGANGEN

26. JUNI 2013

Bureau Veritas
Construction Services GmbH



KEMNA BAU Andrae GmbH & Co. KG · ZN Hamburg
Postfach 74 01 09 · 22091 Hamburg

~~Freie und Hansestadt Hamburg~~
Sondervermögen "Stadt und Hafen"
vertreten durch die
HafenCity Hamburg GmbH
Osakaallee 11

20457 Hamburg ✓

HAFENCITY
HAMBURG

16. März 2013

Eingegangen

KEMNA BAU
Andrae GmbH & Co. KG

Zweigniederlassung
Hamburg

Halskestraße 60-62
22113 Hamburg

Telefon
040 / 78 01 82-0

Telefax
040 / 78 01 82-20

bau-hamburg@kemna.de
www.kemna.de



Nationale Präqualifizierung:
Reg.-Nr. 101.001686

1. Nachtragsangebot ✓

Datum: 05.03.2013
Kostenstelle: 004-12-025
Unser Zeichen: Lü ✓

Eingegangen
auf der Baustelle

Hamburg, 11/3/13
gez. A

Bauvorhaben: Lückenschluss U4 Am Kaiserkai ✓

Bauvertrag Nr. 120522 RU - Kemna Bau - 21.3.1 ✓

Projekt: Str Dalmannkai
KG: BK

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage senden wir Ihnen unser 1. Nachtragsangebot für das o. g. Bauvorhaben. Die Vertragsbestandteile des Hauptangebotes gelten auch für das Nachtragsangebot. Um eine kurzfristige Auftragserteilung wird gebeten.

Die Nachtragssumme beläuft sich auf

17.358,85 EUR brutto

5.649,69 € brutto

Bankverbindungen:

UniCredit Bank
BLZ 200 300 00
Kto.-Nr. 1780031
IBAN: DE40 200300000001780031
SWIFT/BIC-Code: HYVEDE33

HSH Nordbank
BLZ 210 500 00
Kto.-Nr. 1000454176
IBAN: DE59 210500001000454176
SWIFT/BIC-Code: HSHNDE33

Haspa
BLZ 200 505 50
Kto.-Nr. 1280357540
IBAN: DE65 200505501280357540
SWIFT/BIC-Code: HASPDE33

Rechtsform:
Kommanditgesellschaft
Sitz Pinneberg
Amtsgericht Pinneberg
HRA 2073
Ust-ID-Nr. DE134524950

Komplementär:
Andrae GmbH
Sitz Pinneberg
Amtsgericht Pinneberg
HRB 582

Geschäftsführer:
Dr.-Ing. Walter Fleischer
Dipl.-Ing. oec. Mario Kappler

Nachtrag

Projekt: 004-12-025 Lückenschluss U4 am Kaiserkai
 LV: 1 Nachträge

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	Nachträge ✓			
2.1.	Nachtrag 1 ✓			
2.1.10.	*** Nachtrag 1 Verkehrszeichen 314-10 bis -20 liefern, montieren Verkehrszeichen 314-10 bis -20 Parkplatz, Gr. 1, Typ 1, inkl. Befestigungsmaterial liefern und montieren ✓			
2.1.20.	*** Nachtrag 1 Zusatzzeichen 1052-33/1042-31 liefern, montieren Zusatzzeichen 1052-33 "mit Parkschein" + Zusatzzeichen 1042-31 "werktags 8-20h" 231x420mm, Typ I; inkl. Befestigungsmaterial liefern und montieren je 28 Stk. Auf Anweisung AG nachträglich auf 20Uhr neu bestellen. ✓			
2.1.25.	*** Nachtrag 1 Zusatzzeichen 1042-31 liefern Zusatzzeichen Zusatzzeichen 1042-31 "werktags 8-18h" 231x420mm, Typ I; inkl. Befestigungsmaterial liefern und montieren je 28 Stk. Ursprungsbestellung AG, Schilder werden an AG übergeben ✓			
2.1.30.	*** Nachtrag 1 Verkehrszeichen 283-30 liefern, montieren Verkehrszeichen 283-30 Haltverbot Mitte, Gr. 1, Typ I, inkl. Befestigungsmaterial liefern und montieren. ✓			
2.1.40.	*** Nachtrag 1 Rohrpfosten 4000mm liefern und einbauen Rohrpfosten, 4000mm lang, Durchm. 60,3x2,0mm Stahl, feuerverzinkt, Aufstellvorrichtung nach IVZ-Norm 2001 liefern und einbauen. ✓			
2.1.50.	*** Nachtrag 1 Pfostenlöcher einarbeiten in Gehwegbefestigung Pfostenlöcher einarbeiten in bereits hergestellte Gehwegbefestigung ✓			

Nachtrag

Projekt: 004-12-025 Lückenschluss U4 am Kaiserkai
 LV: 1 Nachträge

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.1.60.	*** Nachtrag 1 Kernbohrung im Gehweg/Betonplatten Kernbohrung im Gehweg/Betonplatten			
2.1.61.	*** Nachtrag 1 Sonderschild für Parkscheinautomat Sonderschild für Parkscheinautomat "Automat, Parkschein hier lösen" 600x600mm Typ I liefern und montieren an Rohrpfeuten beidseitig mit Schellen			
2.1.62.	*** Nachtrag 1 Verkehrszeichen von Rohrpfeuten demontieren Verkehrszeichen von Rohrpfeuten demontieren			
2.1.63.	*** Nachtrag 1 Parkraumbewirtschaftung, An- und Abfahrt LKW Parkraumbewirtschaftung, An- und Abfahrt LKW			
2.1.64.	*** Nachtrag 1 Parkraumbewirtschaftung, Monteurstunden Parkraumbewirtschaftung, Monteurstunden			
2.1.65.	*** Nachtrag 1 Rohrpfeuten ausbauen mit VZ Rohrpfeuten ausbauen mit Verkehrszeichen.			
2.1.66.	*** Nachtrag 1 vorh. Verkehrszeichen montieren vorhandene Verkehrs- und Zusatzzeichen montieren.			
2.1.67.	*** Nachtrag 1 vorh. Rohrpfeuten neu einbauen vorhandene Rohrpfeuten neu einbauen.			

Nachtrag

Projekt: 004-12-025 Lückenschluss U4 am Kaiserkai
 LV: 1 Nachträge

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.1.68.	<p>*** Nachtrag 1</p> <p>Sonderschild für Behindertenparkplatz ✓</p> <p>Sonderschild für Behindertenparkplatz Am Kaiserkai liefern und montieren.</p> <p>420x630mm, Typ I</p>				
2.1.69.	<p>*** Nachtrag 1</p> <p>Rohrpfostenverlängerung liefern und montieren ✓</p> <p>Rohrpfostenverlängerung liefern und montieren, inkl. ummontieren der vorh. Schilder.</p>				
2.1.70.	<p>*** Nachtrag 1</p> <p>Belüftungskappen Parktaschen ✓</p> <p>Belüftungskappen für Parktaschen bzw. Pflasterflächen auf Anweisung AG von Weiland und Kuck, Aludruckguss.</p> <p>Mehrkosten zur Abdeckung aus Gusseisen Modell Buderus für OZ 1.91.110.</p> <p>Einbauen in Ortbeton, ohne Pflasterarbeiten.</p>				
2.1.71.	<p>*** Nachtrag 1</p> <p>Abdeckung Wurzelbelüftung liefern zur Einlagerung</p> <p>Abdeckung für Wurzelbelüftung liefern, zur Einlagerung bei der HCH.</p>				
2.1.80.	<p>*** Nachtrag 1</p> <p>zusätzliche Vermessungsleistung auf Anweisung AG</p> <p>zusätzliche Vermessungsleistung auf Anweisung AG.</p> <p>hier:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Absteckung nachträglich erforderlicher Trumme - Kotnrollabsteckung Borde, Kontrolle Bestandshöhen 				
2.1.90.	<p>*** Nachtrag 1</p> <p>Fugenvergussmörtel am Notausstieg ✓</p> <p>Fugenvergussmörtel am Notausstieg auf Anweisung AG liefern und herstellen.</p> <p>Material VDW-800 Pflasterfugenmörtel steingrau.</p>				

Nachtrag

Projekt: 004-12-025 Lückenschluss U4 am Kaiserkai
 LV: 1 Nachträge

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.1.100.	<p>*** Nachtrag 1</p> <p>Betonplatten aufnehmen und seitlich lagern</p> <p>Plattenbelag aufbrechen und seitlich lagern. Aufbruch der Tragschicht wird gesondert vergütet.</p> <p>Art = Betonplatten, ca. 7 cm dick, Bettung aus Sand.</p> <p>Auf Anweisung AG Platten seitlich lagern.</p>			
2.1.110.	<p>*** Nachtrag 1</p> <p>vorhandene Betonplatten verlegen</p> <p>Plattenbelag mit vorhandenen Gehwegplatten aus Beton einschließlich handelsüblicher Paßplatten herstellen.</p> <p>Ausführung auf Geh- oder Radwegflächen, Gehwegplatten '75/50/7 cm.'</p> <p>vorhandene Platten nach Verlegeplan des AG aus seitlicher Lagerung verlegen.</p> <p>Bettung 'aus frostunempfindlichem Material.'</p> <p>Fugen 'Brechsand 0/2, Brechsand-Splitt 0/5'</p>			
Summe 2.1.	Nachtrag 1			
Summe 2.	Nachträge			

Nachtrag Zusammenstellung

Projekt: 004-12-025 Lückenschluss U4 am Kaiserkai
LV: 1 Nachträge

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
2.	Nachträge	
2.1.	Nachtrag 1	14.587,27
	Summe 2. Nachträge	17.197,04 -12.449,40 14.587,27
LV 2.	1 Nachträge	14.587,27
	Summe LV 1 Nachträge	4.747,64 14.587,27

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus
in Höhe von 19,00 %

4.747,64 14.587,27 EUR
902,05 2.771,58 EUR
5.649,69 17.358,85 EUR

siehe Anlage / Entscheidungsanlage

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 6

Hamburg
(Ort)

05.03.13
(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)

1. Ausfertigung
sachlich und rechnerisch richtig
mit 5.649 € 69 ct.
- brutto 26.06.2013