

Vertragsverfügung:
Konto: Infra. ☒ Plan. & Berat. ☐ Marketing ☐ Abbruch ☐
Infra. VI ☐ VII (Immo.) ☐ lauf. Bürob. ☐ nv. ☐
1. L sachlich/rechnerisch/
budgetär/rechtlich ☒ und richtig: ☒
2. 18/06/15 m.d.B.u. Unterschrift
3. Empfang 18/06/15 m.d.B.u. Versand Originale mit Anlagen (2x)
Ø JT/Bm ☐ Ø PS ☐ Ø 16. Argus
4. z.d.A.: 22. 24. 5. 1

Zusatzangaben:
Vergabe: VÖL ☐ national ☐ EU-weit ☐
öffentlich ☐ VOF ☐ VOB ☐
Unter-Rahmenvertrag ☐ beschränkt ☐ freihändig ☐
direkt ☐ -> weil: ☒ Nachtrag ☒
Gutachten/Studien: Nein ☒ Ja ☐ -> Ø AL/F
Bürg. vereinbart: Nein ☒ Ja ☐ siehe:
Vertrag anteilig auf mehrerer Projekte:
Nein ☒ Ja ☐ siehe:
Konto Infrastruktur
ErschV.: Ja ☒ Nein ☐ KG: BNK 1-4 ☐ BNK 5-9 ☐ BK ☒

STRABAG AG
Direktion Hamburg / Schleswig-Holstein
Reeperbahn 1
20359 Hamburg

Hauptauftrags-Nr.: 150327L Str Versmannstr Ost
Süd Strabag
Nachtrags-Nr.: 150327L Str Versmannstr Ost Süd
Strabag_NA01
Projekt: Str Versmannstr Ost / Süd
KG: BK
Aktenzeichen: 21.34.5.1

Datum: 16.06.2015

Nachtrag Nr. 01 zum Vertrag über Bauleistungen vom 27.03.2015

zwischen STRABAG AG, vertr. d. Herrn ☒, Reeperbahn 1, 20359 Hamburg
und - AN -

der HafenCity Hamburg GmbH, Osakaallee 11, 20457 Hamburg
- AG -

Vorbemerkung

AN wurde von AG am 27.03.2015 mit der Ausführung von Bauarbeiten für das (Teil-)Gewerk
**Straßenbau zur Herstellung der 1. Baustufe der östlichen Fahrspur in der östlichen
Versmannstraße** im Rahmen des Bauvorhabens **Str Versmannstr Ost / Süd** in der HafenCity
Hamburg beauftragt.

§ 1 Gegenstand des Nachtrags und Nachtragssumme

1. AG überträgt AN die vollständige und funktionsgerechte Ausführung der Leistungen nach Maßgabe dieses Nachtrages und seiner Vertragsbestandteile.
2. AN erhält für seine nach diesem Vertrag zu erbringenden Leistungen eine Vergütung i. H. v. € 8.619,00 zzgl. der jeweils geltenden gesetzlichen USt. von zur Zeit 19 %, mithin € 10.256,61.

§ 2 Vertragsbestandteile

1. Die folgenden Unterlagen sind – im Falle von nicht im Wege der Auslegung auflösbaren Widersprüchen in nachfolgender Rangfolge – Nachtragsbestandteile:
2. Das geprüfte Nachtragsangebot von AN vom 30.04.2015
3. AN ist verpflichtet, AG auf etwaige Unklarheiten oder Widersprüche zwischen den Vertragsbestandteilen unverzüglich hinzuweisen. AG wird nach seinem billigen Ermessen (§ 315 BGB) etwaige Unklarheiten oder Widersprüche beseitigen. AN ist nicht berechtigt, Ansprüche auf zusätzliche Vergütungen im Zusammenhang mit etwaigen

Widersprüchlichkeiten der Planung oder Information geltend zu machen, soweit er diese Widersprüchlichkeiten bei ordnungsgemäßer Prüfung vor Vertragsschluss hätte erkennen können oder erkannt und keine Mitteilung hierüber gemacht hat.

4. Im Übrigen gelten auch für diesen Nachtrag die Bedingungen des Bauvertrags vom 27.03.2015 einschließlich der gegebenenfalls dort vereinbarten Nachlässe und Termine fort.

§ 3 Ausführungsfristen

Die Fristen aus dem Bauvertrag bleiben unverändert.

§ 4 Abnahme

Sämtliche Lieferungen und Leistungen des AN werden gleichzeitig abgenommen. Die Abnahme von Teilleistungen ist ausgeschlossen. Eine fiktive Abnahme nach § 640 I 3 BGB kann nur für die Endabnahme und nur dann erfolgen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, AN die Geschäftsführung von AG unter schriftlicher Aufforderung zur Abnahme mit einer Frist von mindestens drei Wochen aufgefordert hat und von AG binnen dieser Frist keine förmliche Abnahme gefordert wird. Diese Regelung geht § 12 Abs. 5 VOB/B vor.

§ 5 Schlussbestimmungen

1. Dieser Vertrag regelt abschließend sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen AN und AG. Sonstige Vereinbarungen oder mündliche Nebenabreden bestehen nicht.
2. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Davon kann durch mündliche Erklärungen nicht abgewichen werden.
3. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam sein oder werden, so berührt dies nicht die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen. Entsprechendes gilt für Vertragslücken. Anstelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung eventueller Lücken dieses Vertrags soll eine angemessene Regelung treten, die dem am nächsten kommt, was AN und AG nach ihrer wirtschaftlichen Zwecksetzung gewollt haben.

HafenCity Hamburg GmbH

18.06.15
Hamburg, Datum


vorsitzender der Geschäftsführung

Ort, Datum

Auftragnehmer

Anlage: Ihr geprüftes Nachtragsangebot vom 30.04.2015

STRABAG AG
Direktion Hamburg/Schleswig-Holstein
Bereich Hamburg

Eingegangen
auf der Baustelle
Hamburg, 6.5.10/15.
gez. CM

Anlage
STRABAG

STRABAG AG, Direktion Hamburg/Schleswig-Holstein
Postfach 501320 Bereich HH, 22713 Hamburg/Deutschland

HafenCity Hamburg GmbH
Osakaallee 11
20457 Hamburg
Über
ARGUS Stadt- und Verkehrsplanung
z.Hd. [REDACTED]
Admiralitätsstraße 59
20459 Hamburg

Kontaktperson

30.04.2015

Bauvorhaben: Versmannstraße, Süd-Östliche Fahrbahn NA
Auftragsnummer: 150327L Str Versmannstr Ost Süd Strabag ✓
Aktenzeichen: 21.34.5.1 ✓
hier: 1. Nachtragsangebot (Erdbauarbeiten) ✓

Sehr geehrte Damen und Herren,

beiliegend erhalten Sie das mit unseren Preisen und Unterschriften versehene
Nachtragsangebot Nr. 1 mit den dazugehörigen Kalkulationsunterlagen.

Unser 1. Nachtragsangebot schließt ab mit einer vorläufigen Endsumme von

brutto EUR 10.256,61. ✓

Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass es durch diese Nachtragsleistung zu
einer Bauzeitverlängerung kommen kann.

Wir hoffen, Ihnen ein preisgünstiges Angebot unterbreitet zu haben, das Ihnen die
Möglichkeit gibt, uns mit der Durchführung der Arbeiten zu beauftragen.

Mit freundlichen Grüßen

STRABAG AG
Direktion Hamburg/Schleswig-Holstein

Anlagen

STRABAG AG
Reeperbahn 1
20359 Hamburg/Deutschland
www.strabag.de

Tel. +49 40 20208-3255
Fax +49 40 20208-3279

Deutsche Bank AG Köln
IBAN: DE09 3707 0060 0133 7799 00
BIC/SWIFT: DEUTDE33XXX

Seite 1 von 1

Sitz: Köln, Amtsgericht Köln, HRB 556, UID Nr.: DE122659503, Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Thomas Birtel
Vorstand: Dipl.-Ing. Peter Hübner, Mag. Marcus Kaller, Dipl.-Kfm. Peter Kern, Dipl.-Ing. Jörg Rösler

Reeperbahn 1
20359 Hamburg
Telefon: +49(0)40/20 208 3 255
Telefax: +49(0)40/20 208 3 269

www.strabag.com

Sitz der Gesellschaft: Köln HRB 556
Aufsichtsratsvorsitzender:
Dr. Thomas Birtel
Vorstand:
Dipl.-Ing. Peter Hübner
Mag. Marcus Kalter
Dipl.-Kfm. Peter Kern
Dipl.-Ing. Jörg Rösler

Nachtragsangebot Nr. 1

1. Nachtrag (Erdbauarbeiten)

Bauvorhaben:

802-DD-VIAP
Versmannstraße Süd - Östliche Fahrbahn NA
20457 Hamburg

Auftraggeber:

HafenCity Hamburg GmbH
Osakaallee 11
20457 Hamburg

Nachtragsangebot

Projekt:	802-DD-VIAP	Versmannstraße Süd - Östliche Fahrbahn NA
LV:	LV_ÖA-2014365-15-001	Versmannstraße Süd - Östliche Fahrbahn 1

OZ	Kurztext/Langtext	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

99. Nachträge

99.1. 1. Nachtrag (Erdbauarbeiten)

99.1.10. Bodenaustausch

Nicht überwachungsbedürftiger Boden aus Abtragsbereichen
 profilgerecht lösen, laden und innerhalb der Baustelle
 zu einer vom AG zugewiesenen Abladestelle transportieren und kippen,
 Transportweg bis 1 km, Boden der Klasse 3 bis 5.
 Vorhandenen Füllboden laden, innerhalb der Baustelle transportieren,
 lagenweise einbauen und verdichten, Transportweg bis 1 km.
 Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.
 Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

150,000 ✓ m3

99.1.20. Überschüssigen Boden abtragen

Nicht überwachungsbedürftiger Boden aus Abtrags-
 bereichen profilgerecht lösen, laden und zu einer vom AG
 zugewiesenen Abladestelle transportieren und kippen,
 Transportweg bis 1 km, Boden der Klasse 3 bis 5.
 Die Herstellung von Mulden
 und Gräben wird gesondert vergütet.
 Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.
 Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

650,000 ✓ m3

Summe 99.1.	1. Nachtrag (Erdbauarbeiten)
-------------	------------------------------

Summe 99.	Nachträge
-----------	-----------

Nachtragsangebot

Projekt:	802-DD-VIAP	Versmannstraße Süd - Östliche Fahrbahn NA
LV:	LV_ÖA-2014365-15-001	Versmannstraße Süd - Östliche Fahrbahn 1

Zusammenstellung

99.	Nachträge	EUR
99.1.	1. Nachtrag (Erdbauarbeiten)	
Gesamt	Nachträge	
LV	LV_ÖA-2014365-15-001	
99.	Nachträge	
Gesamt	LV_ÖA-2014365-15-001 Versmannstraße Süd - Östliche Fahrbahn 1	



Nachtragsangebot

Projekt: 802-DD-VIAP Versmannstraße Süd - Östliche Fahrbahn NA
 LV:

LVs	Zusammenfassung LVs	EUR
LV	LV_ÖA-2014365-15-001 Versmannstraße Süd - ..	
Gesamt	Zusammenfassung LVs	

Angebotssumme Netto	EUR	8.619,00 ✓
Mehrwertsteuer in jeweils gesetzlicher Höhe, z.Zt. 19,00 %	EUR	1.637,61 ✓
Angebotssumme Brutto	EUR	10.256,61 ✓

Hamburg

30. APR. 2015

(Ort)

(Datum)

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 4

In allen Teilen geprüft und mit den aus - dem Angebot, der Nachtragskalkulation - ersichtlichen Änderungen für richtig befunden.

Hamburg, den 15.05.2015
 gez.

vertra
 gung
 auf



Datum 03.06.2015
 KÖRTING Ingenieure GmbH

ARGUS

STADT- UND VERKEHRSPLANUNG

Admiralitätstraße 59 | 20459 Hamburg

Tel.: +49 (40) 309 709 - 0

Fax: +49 (40) 309 709 - 199