

HafenCity Hamburg GmbH, Osakaallee 11, 20457 Hamburg

KEMNA BAU Andreae GmbH & Co. KG

Zweigniederlassung Hamburg

Halskestraße 60-62

22113 Hamburg

Hauptauftrags-Nr.:

120822Ru\_KEMNA\_Provisorium\_21.8.1.1

Nachtrags-Nr.:

120822Ru\_KEMNA\_Provisorium\_21.8.1.1\_NA01

Projekt: STR Hübenerstraße Ost

KG: BK

Aktenzeichen: 21.8.1.1

Telefon: 040 - 37 47 26 - [REDACTED]

E-Mail: [REDACTED]

Datum: 15.02.2013

in DB FG 26.02.13

ID 9193

Nachtrag Nr. 1 zum Vertrag über Bauleistungen vom 22.08.2012

zwischen KEMNA BAU Andreae GmbH & Co. KG, Niederlassung Hamburg, Halskestraße 60-62, 22113 Hamburg

und

- AN -

der HafenCity Hamburg GmbH, Osakaallee 11, 20457 Hamburg

- AG -

### Vorbemerkung

AN wurde von AG am 22.08.2012 mit der Ausführung von Bauarbeiten für das Gewerk provisorische Wegeföhrung Wendehammer HCC im Rahmen des Bauvorhabens Str Hübenerstraße Ost in Hamburg beauftragt.

### § 1 Gegenstand des Nachtrags und Nachtragssumme

1. AG überträgt AN die vollständige und funktionsgerechte Ausführung der Leistungen nach Maßgabe dieses Nachtrages und seiner Vertragsbestandteile.
2. AN erhält für seine nach diesem Vertrag zu erbringenden Leistungen eine Vergütung i. H. v. € 19.677,07 zzgl. der jeweils geltenden gesetzlichen USt. von zur Zeit 19 %, mithin € 23.415,71.

## **§ 2 Vertragsbestandteile**

1. Die folgenden Unterlagen sind – im Falle von nicht im Wege der Auslegung auflösbaren Widersprüchen in nachfolgender Rangfolge – Nachtragsbestandteile:
  - Die unterschriebene Seite 2 des Entscheidungsvorschlages zur Beauftragung des Nachtrages Nr. 1.
2. AN ist verpflichtet, AG auf etwaige Unklarheiten oder Widersprüche zwischen den Vertragsbestandteilen unverzüglich hinzuweisen. AG wird nach seinem billigen Ermessen (§ 315 BGB) etwaige Unklarheiten oder Widersprüche beseitigen. AN ist nicht berechtigt, Ansprüche auf zusätzliche Vergütungen im Zusammenhang mit etwaigen Widersprüchlichkeiten der Planung oder Information geltend zu machen, soweit er diese Widersprüchlichkeiten bei ordnungsgemäßer Prüfung vor Vertragsschluss hätte erkennen können oder erkannt und keine Mitteilung hierüber gemacht hat.
3. Im Übrigen gelten auch für diesen Nachtrag die Bedingungen des Bauvertrags vom 22.08.2012 einschließlich der gegebenenfalls dort vereinbarten Nachlässe und Termine fort.

## **§ 3 Ausführungsfristen**

Die Ausführungsfristen sind mit dem AG abzustimmen.

## **§ 4 Abnahme**

Sämtliche Lieferungen und Leistungen des AN werden gleichzeitig abgenommen. Die Abnahme von Teilleistungen ist ausgeschlossen. Eine fiktive Abnahme nach § 640 I 3 BGB kann nur für die Endabnahme und nur dann erfolgen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, AN die Geschäftsführung von AG unter schriftlicher Aufforderung zur Abnahme mit einer Frist von mindestens drei Wochen aufgefordert hat und von AG binnen dieser Frist keine förmliche Abnahme gefordert wird. Diese Regelung geht § 12 Abs. 5 VOB/B vor.


## **§ 5 Schlussbestimmungen**

1. Dieser Vertrag regelt abschließend sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen AN und AG. Sonstige Vereinbarungen oder mündliche Nebenabreden bestehen nicht.
2. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Davon kann durch mündliche Erklärungen nicht abgewichen werden.

3. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam sein oder werden, so berührt dies nicht die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen. Entsprechendes gilt für Vertragslücken. Anstelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung eventueller Lücken dieses Vertrags soll eine angemessene Regelung treten, die dem am nächsten kommt, was AN und AG nach ihrer wirtschaftlichen Zwecksetzung gewollt haben.

HafenCity Hamburg GmbH

15/02/15  
Hamburg, Datum

  
Vorsitzender der Geschäftsrührung

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Auftragnehmer

Anlage: unterschriebene Seite 2 des Entscheidungsvorschlages zur Beauftragung des Nachtrages Nr. 1.



**Baumaßnahme:** Rampe Umfahrung Hübenerstraße Ost

**Entscheidungsvorschlag zur Beauftragung des Nachtrages Nr.: 1**

**LV-Teil:** Gesamt **Auftragnehmer:** Kemna Bau Andreae GmbH & Co. KG  
Zweigniederlassung Hamburg  
Halskestraße 60 - 62  
22113 Hamburg

**Bauwerksbezeichnung:** HafenCity Hamburg Str Hübenerstraße Ost

**Bauteil:** Straßenbau **Auftrags-Nr.:** 120822Ru\_KEMNA\_Provisorium\_21.8.1.1  
**Az.:** 21.8.1.1

Position	1. NA	Menge:	1	psch	(Dimension)	Pos alt:
Kurztext	1. Nachtrag zusätzliche Arbeiten					

**A. Entfallende Leistungen**

Pos.	Kurztext	Menge	Einheit	EP netto	GP netto
1.1.50.	Verrechnungssatz LKW-Kipper 12 t / Greifer				
1.6.10.	Boden Kl. 3 -5, Z 0 lösen und zum Lagerplatz des AG bringen				
1.6.50.	Abfall entsorgen				
1.6.60.	Wasserbausteine in Böschung aufnehmen / lagern				
1.6.70.	Böschungssicherung herstellen, Steine des AG				
1.6.80.	Böschungssicherung herstellen				
1.8.20.	Zulage: Handschachtung in Leitungsgräben				
1.10.90.	Anschlussleitung m. Kanalaugue untersuchen				
1.10.100	An- und Abfahrt für Untersuchungs mit Kanalaugue				
1.10.110	Revisionsplan für Trummen herstellen				
1.13.10	Asphaltdeckschicht fräsen, 2,5 - 4 cm tief				
1.13.20	Asphalt schneiden Dicke 6 - 12 cm				
1.13.30	Asphalt schneiden Dicke 18 - 24 cm				
1.13.60	Bitumenemulsion aussprühen 200 g / m²				
1.13.80	Abi herstellen 6,5 cm dick				
1.13.90	SMA BK I - III, 3,5 cm dick herstellen				
1.15.40	Zulage: Masten oder ähnliches Anarbeiten				

Summe entfallende Leistungen

**B. Geprüfter Nachtrag**

Pos.	Kurztext	Menge	Einheit	EP netto	GP netto
1.6.20	Boden ausbauen und wieder einbauen				
1.12.20	STS herstellen, Fahrbahn 25 cm dick RC-Stoffe				
1.13.50	Aphalt aufn. 18-24 cm dick, Fahrbahn in Streifen				
1.13.110	ATDS herstellen 10 cm dick				
1. Nachtrag zusätzliche Arbeiten					
Bestellwertänderung		netto	19.677,07 €		

Die Prüfung erfolgte auf der Grundlage des Hauptangebotes.  
Durch den 1. Nachtrag entfallende Leistungen und Mengen des Hauptauftrages, werden nicht gesondert vergütet.  
Die Abrechnung und Vergütung erfolgt nach tatsächlichem Aufwand und nach Aufmass.  
Eine zusätzliche Vergütung aufgrund Minderleistungen wird nicht gewährt.  
In allen Teilen geprüft und mit den aus dem Angebot ersichtlichen Änderungen für richtig befunden.

**Projektsteuerung** **Bauüberleitung** **Örtl. Bauüberwachung** **Auftragnehmer**  
Datum *30.09.13* Datum *30.09.13* Datum \_\_\_\_\_

