

HafenCity Hamburg GmbH, Osakaallee 11, 20457 Hamburg

KEMNA BAU Andreae GmbH & Co. KG

Niederlassung Hamburg

Halskestraße 60 - 62

22113 Hamburg

Hauptauftrags-Nr.:

130124Ru_KemnaBau_21.8.1.1

Nachtrags-Nr.:

130124Ru_KemnaBau_21.8.1.1_NA06

Projekte: Str Hübenerstr Ost, Str Planstraße
Str Überseeplatz, Str Kibbelsteg

KG: BK

Aktenzeichen: 21.8.1.1

Telefon: 040 - 37 47 26 -

E-Mail:

Datum: 03.04.2014

03.04.2014

In DB Ja

09. 04. 2014

Str Hübenerstr Ost ID: 9714

Str Planstr ID: 9715

Aufteilung s. Seite 2.

Nachtrag Nr. 6 zum Vertrag über Bauleistungen vom 24.01.2013

zwischen KEMNA BAU Andreae GmbH & Co. KG, Niederlassung Hamburg, Halskestraße 60 - 62, 22113 Hamburg

und

- AN -

der HafenCity Hamburg GmbH, Osakaallee 11, 20457 Hamburg

- AG -

Vorbemerkung

AN wurde von AG am 24.01.2013 mit der Ausführung von Bauarbeiten für das Gewerk Straßenbauarbeiten im Rahmen der Bauvorhabens Str Hübenerstr Ost, Str Planstraße, Str Überseeplatz und Str Kibbelsteg in Hamburg beauftragt.

§ 1 Gegenstand des Nachtrags und Nachtragssumme

1. AG überträgt AN die vollständige und funktionsgerechte Ausführung der Leistungen nach Maßgabe dieses Nachtrages und seiner Vertragsbestandteile.
2. AN erhält für seine nach diesem Vertrag zu erbringenden Leistungen eine Vergütung i. H. v. vorläufig € 197,83 zzgl. der jeweils geltenden gesetzlichen USt. von zur Zeit 19 %, mithin

€ 235,42. Diese verteilt sich auf die „Projekte“ wie folgt (Netto-Teilsummen):

ID: 97-14	Str Hübenerstr Ost	=	126,14 EUR
ID: 97-15	Str Planstraße	=	71,69 EUR
	Str Überseeplatz	=	0,00 EUR
	Str Kibbelsteg	=	0,00 EUR

§ 2 Vertragsbestandteile

Die folgenden Unterlagen sind – im Falle von nicht im Wege der Auslegung auflösbaren Widersprüchen in nachfolgender Rangfolge – Nachtragsbestandteile:

1. Das geprüfte Nachtragsangebot vom 07.10.2013 gemäß Entscheidungsvorschlag Nummer 6 vom 10.12.2013.
2. AN ist verpflichtet, AG auf etwaige Unklarheiten oder Widersprüche zwischen den Vertragsbestandteilen unverzüglich hinzuweisen. AG wird nach seinem billigen Ermessen (§ 315 BGB) etwaige Unklarheiten oder Widersprüche beseitigen. AN ist nicht berechtigt, Ansprüche auf zusätzliche Vergütungen im Zusammenhang mit etwaigen Widersprüchlichkeiten der Planung oder Information geltend zu machen, soweit er diese Widersprüchlichkeiten bei ordnungsgemäßer Prüfung vor Vertragsschluss hätte erkennen können oder erkannt und keine Mitteilung hierüber gemacht hat.
3. Im Übrigen gelten auch für diesen Nachtrag die Bedingungen des Bauvertrags vom 24.01.2013 einschließlich der gegebenenfalls dort vereinbarten Nachlässe und Termine fort.

§ 3 Ausführungsfristen

Die Ausführungsfristen sind mit dem AG abzustimmen.

§ 4 Abnahme

Sämtliche Lieferungen und Leistungen des AN werden gleichzeitig abgenommen. Die Abnahme von Teilleistungen ist ausgeschlossen. Eine fiktive Abnahme nach § 640 I 3 BGB kann nur für die Endabnahme und nur dann erfolgen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, AN die Geschäftsführung von AG unter schriftlicher Aufforderung zur Abnahme mit einer Frist von mindestens drei Wochen aufgefordert hat und von AG binnen dieser Frist keine förmliche Abnahme gefordert wird. Diese Regelung geht § 12 Abs. 5 VOB/B vor.

§ 5 Schlussbestimmungen

1. Dieser Vertrag regelt abschließend sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen AN und AG. Sonstige Vereinbarungen oder mündliche Nebenabreden bestehen nicht.
2. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Davon kann durch mündliche Erklärungen nicht abgewichen werden.
3. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam sein oder werden, so berührt dies nicht die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen. Entsprechendes gilt für Vertragslücken. Anstelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung eventueller Lücken dieses Vertrags soll eine angemessene Regelung treten, die dem am nächsten kommt, was AN und AG nach ihrer wirtschaftlichen Zwecksetzung gewollt haben.

HafenCity Hamburg GmbH

03.04.14
Hamburg, Datum



Senior Projektmanager

Ort, Datum

Auftragnehmer

Anlage: -geprüftes Nachtragsangebot vom 07.10.2013 gemäß Entscheidungsvorschlag Nummer 6 vom 10.12.2013.

Nichtzutreffendes streichen!

Baumaßnahme: Hübenerstraße Ost / Vancouverstraße - Straßenbau 1. Baustufe**Entscheidungsvorschlag zur Beauftragung des Nachtrages Nr.: 6**

LV-Teil: Gesamt **Auftragnehmer:** KEMNA BAU Andreae GmbH & Co. KG
 Zweigniederlassung Hamburg
 Halskestraße 60 - 62
 22113 Hamburg

Bauwerksbezeichnung: HafenCity: Vancouverstraße / Hübenerstraße
 STR Hübenerstraße Ost / STR Planstraße

Bauteil: Straßenbau **Auftrags-Nr.:** 130124Ru_KemnaBau_21.8.1.1
Az.: 21.8.1.1

Position	6. NA	Menge:	1	psch (Dimension)	Pos alt:
Kurztext	6. Nachtrag zusätzliche Leistung				

A. Entfallende Leistungen

Pos.	Kurztext	Menge	Einhe	EP netto	GP netto
					- €
Summe entfallende Leistungen					- €

B. Geprüfter Nachtrag

Pos.	Kurztext	Menge	Einhe	EP netto	GP netto
4.6.10	Rohrpfosten S120		Stk		
4.6.20	Kernbohrung im Gehwegbereich		Stk		
4.6.50	vorh. Pfosten ausbauen		Stk		
4.6.60	vorh. Rohrpfosten wiedereinbauen		Stk		
6. Nachtrag zusätzliche Leistung					197,83 €

Bestellwertänderung netto 197,83 €

Kostenaufteilung Nachtrag:

Pos	Nachtrag gesamt	STR Planstraße	STR Hübenerstraße Ost	STR Überseeplatz	STR Kibbelsteg
Nachtrag	197,83 €	71,69 €	126,14 €	- €	- €
Minderung	- €	- €	- €	- €	- €
gesamt:	197,83 €	71,69 €	126,14 €	- €	- €

Die Prüfung erfolgte auf der Grundlage des Hauptvertrages.

Durch den 6. Nachtrag entfallende Leistungen und Mengen des Hauptauftrages, werden nicht gesondert vergütet.

Die Abrechnung und Vergütung erfolgt nach tatsächlichem Aufwand und nach Aufmass.

Eine zusätzliche Vergütung aufgrund Minderleistungen wird nicht gewährt.

In allen Teilen geprüft und mit den aus dem Angebot ersichtlichen Änderungen für richtig befunden.

Projektsteuerung Datum 13.02.14	Bauoberleitung Datum 10/12/13	Örtl. Bauüberwachung Datum 10/12/13	Auftragnehmer Datum
------------------------------------	----------------------------------	--	------------------------

ARGUS

STADT- UND VERKEHRSPLANUNG STADT- UND VERKEHRSPLANUNG

Admiralitätstraße 59 | 20459 Hamburg Admiralitätstraße 59 | 20459 Hamburg

Tel.: +49 (40) 309 709 - 0
 Fax: +49 (40) 309 709 - 199

Tel.: +49 (40) 309 709 - 0
 Fax: +49 (40) 309 709 - 199

BÜ
 AN

Nichtzutreffendes streichen!

Baumaßnahme: Hübenerstraße Ost / Vancouverstraße - Straßenbau 1. Baustufe

Entscheidungsvorschlag zur Beauftragung des Nachtrages Nr.: 6

LV-Teil: Gesamt

Auftragnehmer: KEMNA BAU Andreae GmbH & Co. KG
Zweigniederlassung Hamburg
Halskestraße 60 - 62
22113 Hamburg

Bauwerksbezeichnung: HafenCity: Vancouverstraße / Hübenerstraße
STR Hübenerstraße Ost / STR Planstraße

Bauteil: Straßenbau

Auftrags-Nr.: 130124Ru_KemnaBau_21.8.1.1
Az.: 21.8.1.1

Position	6. NA	Menge:	1	psch (Dimension)	Pos alt:
Kurztext	6. Nachtrag zusätzliche Leistung				

Kalkulationsnachweis

Kalkulationslohn: ANGABEN IN € NETTO

Nr.	Ansatz				Menge	Faktor	Einheit	h	Lohn €	Stoffe €	Geräte €	Fremd €	EKT €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									0				0
									0				0
									0				0
													0
													0
													0
									0				0
									0				0
Summe EKT									0	0	0	0	0
Zuschläge %													
Zuschläge									0	0	0	0	0
Summe 1													0
Rundung													
EP													0

Position					Menge:				(Dimension)				
Kurztext													
Kalkulationslohn:					ANGABEN IN € NETTO								
Nr.	Ansatz				Menge	Faktor	Einheit	h	Lohn €	Stoffe €	Geräte €	Fremd €	EKT €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									0				0
									0				0
									0				0
									0				0
						Summe EKT			0	0	0	0	0
						Zuschläge %							
						Zuschläge			0	0	0	0	0
												Summe 1	0
												Rundung	
												EP	0

Verteiler: AG
PS
BOL
BÜ
AN

Nichtzutreffendes streichen!

Entscheidungsvorschlag zur Beauftragung des Nachtrages Nr.: 6

Auftragnehmer: KEMNA BAU Andraee GmbH & Co. KG
Zweigniederlassung Hamburg
Halskestraße 60 - 62
22113 Hamburg

Auftrags-Nr.: 130124Ru_KemnaBau_21.8.1.1
Az.: 21.8.1.1

Verteiler: AG
PS.....
BOL.....
BÜ
AN

Eingegangen
auf der Baustelle

Hamburg, 25.11.13
gez. CM



HAFENCITY
HAMBURG

09. Okt. 2013

Eingegangen

KEMNA BAU Andreae GmbH & Co. KG · ZN Hamburg
Postfach 74 01 09 · 22091 Hamburg

Freie und Hansestadt Hamburg
HafenCity Hamburg GmbH
Osakaallee 11

20457 Hamburg

KEMNA BAU
Andreae GmbH & Co. KG

Zweigniederlassung
Hamburg

Halskestraße 60-62
22113 Hamburg

Telefon
040 / 78 01 82-0

Telefax
040 / 78 01 82-20

bau-hamburg@kemna.de
www.kemna.de



Nationale Präqualifizierung:
Reg.-Nr. 101.001686

6. Nachtragsangebot

Datum: 07.10.2013
Kostenstelle: 004-13-007
Unser Zeichen: Lü

Bauvorhaben: Hübenerstraße Ost / Vancouverstraße Straßenbau 1.Baustufe

BauvertragNr. 130124Ru_KemnaBau_21.8.1.1; Az.: 21.8.1.1 vom 24.01.2013

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage senden wir Ihnen unser 6. Nachtragsangebot für das o. g. Bauvorhaben. Die Vertragsbestandteile des Hauptangebotes gelten auch für das Nachtragsangebot. Um eine kurzfristige Auftragserteilung wird gebeten.

Die Nachtragssumme beläuft sich auf

235,42 EUR brutto

Mit freundlichen Grüßen

Bankverbindungen:
UniCredit Bank
BLZ 200 300 00
Kto.-Nr. 1780031
IBAN: DE40200300000001780031
SWIFT/BIC-Code: HYVEDEMM300

HSN Nordbank
BLZ 210 500 00
Kto.-Nr. 1000454176
IBAN: DE56210500001000454176
SWIFT/BIC-Code: HSHNDE33XXX

Haspa
BLZ 200 505 50
Kto.-Nr. 1280357540
IBAN: DE65200505501280357540
SWIFT/BIC-Code: HASPDE33XXX

Rechtsform:
Kommanditgesellschaft
Sitz Pinneberg
Amtsgericht Pinneberg
HRA 2073
Ust-ID-Nr. DE134524950

Komplementär:
Andreae GmbH
Sitz Pinneberg
Amtsgericht Pinneberg
HRB 582

Geschäftsführer:
Dr.-Ing. Walter Fleischer
Dipl.-Ing. oec. Mario Kappler

Nachtrag

Projekt: 004-13-007 Hübenerstr. Ost/Vancouverstr.
 LV: 2 NT Nachträge

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.	Nachträge			
4.6.	6. Nachtrag			
	*** Nachtrag 6			
4.6.10.	*** Nachtrag 6 Rohrpfosten S120 Rohrpfosten S120, 2000mm lang Durchm. 60, 3x2,0 mm Sthal, feuerverzinkt, Aufstellvorrichtung nach IVZ-Norm 2001 liefern und einbauen			
4.6.20.	*** Nachtrag 6 Kernbohrung im Gehwegbereich Kernbohrung im Gehwegbereich / Beton			
4.6.50.	*** Nachtrag 6 vorh. Rohrpfosten ausbauen vorh. Rohrpfosten mit Sonderschild "Privatgelände" ausbauen, Steinschanze			
4.6.60.	*** Nachtrag 6 vorh. Rohrpfosten wiedereinbauen vorh. Rohrpfosten mit Sonderschild wiedereinbauen, Vancouverstr.			
Summe 4.6.	6. Nachtrag			197,83 ✓
Summe 4.	Nachträge			197,83 ✓

Nachtrag
Zusammenstellung


Projekt: 004-13-007 Hübenerstr. Ost/Vancouverstr.
LV: 2 NT Nachträge

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
4.	Nachträge	
4.6.	6. Nachtrag	197,83 ✓
	Summe 4. Nachträge	197,83 ✓
LV	2 NT	
4.	Nachträge	197,83 ✓
	Summe LV 2 NT Nachträge	197,83 ✓
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		197,83 EUR ✓
in Höhe von 19,00 %		37,59 EUR ✓
		235,42 EUR ✓

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 3

Hamburg,
(Ort)

07.10.13
(Datum)


(rechtsgültige Unterschrift)

In allen Teilen geprüft und mit den aus
dem Angebot/der Nachtragskalkulation
ersichtlichen Änderungen für richtig
befunden.

Hamburg, den 09.12.13


ARGUS
STADT- UND VERKEHRSPLANUNG
Admiralitätstraße 59 | 20459 Hamburg
Tel.: +49 (40) 309 709 - 0
Fax: +49 (40) 309 709 - 199

Nachtragskalkulation

Projekt: 004-13-007 Hübenerstr. Ost/Vancouverstr.
 Kalkulation: Auftragskalkulation

OZ von 4.6. bis 4.6.60.

LV-Menge
 Währung: EUR

OZ	Menge	ME	K	KoA/Bst./BAS	Kurztext/Positionsart	Stunden	Kosten	Preis	F
2NT					LV:Nachträge				
4.					Nachträge				
4.6.					*** Nachtrag 6 *** Status: erkannt *** Bewertung Grund: 100,00 Höhe: 100,00 6. Nachtrag				
					Beschilderung				
4.6.10.					*** für Abrechnung gesperrt *** Nachtragsposition zum Nachtrag 6 *** Status: erkannt *** Bewertung Grund: 100,00 Höhe: 100,00 Rohrpfosten S120				
	Menge	ME	K		Bezeichnung	VS WE /	Faktor KMF	Stunden	Kosten
U2		Stk			NBV				
			6		Subunternehmer / Dienst..				
4.6.20.					*** für Abrechnung gesperrt *** Nachtragsposition zum Nachtrag 6 *** Status: erkannt *** Bewertung Grund: 100,00 Höhe: 100,00 Kernbohrung im Gehwegbereich				
	Menge	ME	K		Bezeichnung	VS WE /	Faktor KMF	Stunden	Kosten
U2		Stk			NBV				
			6		Subunternehmer / Dienst..				
4.6.50.					*** für Abrechnung gesperrt *** Nachtragsposition zum Nachtrag 6 *** Status: erkannt *** Bewertung Grund: 100,00 Höhe: 100,00 vorh. Rohrpfosten ausbauen				
	Menge	ME	K		Bezeichnung	VS WE /	Faktor KMF	Stunden	Kosten
U2		Stk			NBV				
			6		Subunternehmer / Dienst..				
4.6.60.					*** für Abrechnung gesperrt *** Nachtragsposition zum Nachtrag 6 *** Status: erkannt *** Bewertung Grund: 100,00 Höhe: 100,00 vorh. Rohrpfosten wiedereinbauen				
	Menge	ME	K		Bezeichnung	VS WE /	Faktor KMF	Stunden	Kosten

Nachtragskalkulation

Projekt: 004-13-007 Hübenerstr. Ost/Vancouverstr.
 Kalkulation: Auftragskalkulation

OZ von 4.6. bis 4.6.60.

LV-Menge
 Währung: EUR

OZ	Menge	ME	K	KoA/Bst./BAS	Kurztext/Positionsart	Stunden	Kosten	Preis	F
2NT					LV:Nachträge				
4.					Nachträge				
4.6.					6. Nachtrag				
4.6.60.					---				
U2	█	Stk			NBV	█	█	█	
			6		Subunternehmer / Dienst..	█	█	█	
					EUR ✓				
4.6.					6. Nachtrag				
4.					Nachträge				
2 NT					Nachträge				

Nachtragskalkulation

Projekt: 004-13-007 Hübenerstr. Ost/Vancouverstr.
 Kalkulation: Auftragskalkulation

OZ von 4.6. bis 4.6.60.

LV-Menge
 Währung: EUR

Zusammenstellung der Gruppenstufen

2 NT	LV:Nachträge							
4.6.	6. Nachtrag							
	EKT	VWU	EKZ	VHZ	EPD	GB	Nachlass	Erlös
						197,83		197,83
4.	Nachträge							
	EKT	VWU	EKZ	VHZ	EPD	GB	Nachlass	Erlös
						197,83		197,83
2 NT	Nachträge							
	EKT	VWU	EKZ	VHZ	EPD	GB	Nachlass	Erlös
						197,83		197,83



Baustellen-Service: Kontrollfahrten - Wartungsfahrten - Festbeschilderung

NICOLE BECKER E.K.
Baustellen- und Verkehrssicherung
GARTENSTRASSE 12 24568 OERSDORF

NBV Nicole Becker E.K. Gartenstraße 12, 24568 Oersdorf

Kemna Bau Andreas GmbH & Co. KG
Halskestr. 60-62

22113 Hamburg

Angebot 50437

Kundenr.: 22113000
Seite: 1 -

Ihre Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unsere Zeichen

Oersdorf, den
17.09.2013

Pos.	Artikel/Bezeichnung	Angebotsmenge/ab	Preis C. per	Gesamt
1.	17052766 Rohrpfosten S120, 2000mm lang Durchm. 60, 3x2, 0mm Stahl, feuerverzinkt, Aufstellvorrichtung nach IVZ-Norm 2001 liefern und einbauen			
2.	19000010 Kernbohrung im Gehwegbereich/ Beton			
3.	19000031 Pfostenlöcher einarbeiten in bereits hergestellte Geh- wegbefestigung			
4.	19000010 Zusatzzeichen 1020-30 Typ I, liefern und an Rohrpfosten montieren			
5.	19000010 vorh. Rohrpfosten mit Sonder- schild "Privatgelände" aus- bauen Steinschanze			
6.	19000010 vorh. Rohrpfosten mit Sonder- schild wiedereinbauen Vancouverstr.			

Die Preise verstehen sich zuzüglich der zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Mehrwertsteuer.

BV Hübenerstraße
Festbeschilderung

Zahlungsbedingungen: 10 Tg 2% Skonto / 30 Tg netto

NICOLE BECKER E.K. BAUSTELLEN- UND VERKEHRSSICHERUNG, GARTENSTRASSE 12, 24568 OERSDORF

TEL: 04191/911709 AMTSGER. BAD SEGEBERG
FAX: 04191/911706 HRA 1004
E-MAIL: NBVBECKER@ME.COM

FINANZAMT BAD SEGEBERG
STEUERNUMMER 1101202457
WWW.NBV-BECKER.DE

HAMBURGER SPARKASSE
BLZ: 25050550 KTO: 104320050
KREISSPARK SÜDHOLSTEIN
BLZ: 23051030 KTO: 7707458