

Freie und Hansestadt Hamburg
Bezirksamt Hamburg Mitte
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt
Fachamt Management des öffentlichen Raumes
Caffamacherreihe 1-3
20355 Hamburg

Firma
Wiese und Suhr
Garten- und Landschaftsbau GmbH
Heykenauweg 6
21147 Hamburg

Datum: 02.02.2023
Auftrags-Nr.: M/MR Ö-15/2018
Vergabeart: öffentliche Ausschreibung

PSP-Element: [REDACTED]

Mittelbindungs-Nr.:

Vergabe-Nr.:

CSBF-ID:

Ansprechpartner: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

NACHTRAGSVEREINBARUNG NR. 12 zu Los 2 Stephansplatz (SP) zu Hauptauftrag Nr. M/MR Ö-15/2018 vom 05.09.2018

- Baumaßnahme:** Umgestaltung Dag-Hammarskjöld-Platz,
Eingang Dammtor Pflanzen und Blumen/ Stephansplatz in Hamburg-Mitte
- Bezug:** Geprüfte(s) Nachtragsangebot(e) Nr. Los 2 (Stephansplatz) 55 vom 23.11.2022
(siehe Auflistung unten)
- Anlage:**
- Zweifertigung dieser Nachtragsvereinbarung (bitte unverzüglich unterschrieben zurück!)
 - Kopie(n) geprüfte(s) Nachtragsangebot(e)
 - ☒ Kopie des Vergabevermerks Nr 12 vom 01.02.2023

Mit dieser Nachtragsvereinbarung wird der vorgenannte Hauptauftrag im Namen und für Rechnung der Freien und Hansestadt Hamburg um die nachstehenden Nachtragsleistungen erweitert. Dabei handelt es sich ausschließlich um geänderte oder zusätzliche Leistungen im Sinne des § 1 Abs. 3, 4 VOB/B, deren Beauftragung ohne die Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens nach § 22 VOB/A bzw. VOB/A EU zulässig ist. Im Einzelnen:

Los 2 Stephansplatz NA55: Durchlaufschutz Staudenflächen vom 23.11.2022, geprüft am 01.02.2023

Nach Prüfung des/der Nachtragsangebote(s) ergibt sich die aktuelle Gesamtauftragssumme wie folgt:

1. Bisherige Auftragssumme (Hauptauftrag und frühere Nachträge Nr. Los 1 (DHP) 01 - 42 und Los 2 (SP) 01 - 13, 15 - 27, 29 - 54):

2. Aktuelle Nachtragsleistungen im Sinne des § 1 Abs. 3, 4 VOB/B:

Nachtragsangebot Nr. Los 2 Stephansplatz NA55 vom 23.11.2022: geprüfte Endsumme

Nachtragsangebot Nr. - vom -: geprüfte Endsumme

Summe der aktuellen Nachtragsangebote:

3. Von den im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Leistungen

- entfallen: Ordnungszahl -

- werden gemindert: Ordnungszahl -

insgesamt -

4. Damit ☒ erhöht / ☐ vermindert sich die bisherige Auftragssumme um

auf die aktuelle Gesamtauftragssumme (mit MwSt) in Höhe von

5.341.619,63 EUR Brutto

Für die Nachtragsleistungen wird vereinbart:

1. Fristen:

☐ Die Ausführungsfristen werden nicht berührt.

☐ Die Ausführungsfrist nach Nr. *Besondere Vertragsbedingungen (BVB)* wird
um ☐ Werktagen ☐ verlängert / ☐ verkürzt.

☒ Der Fertigstellungstermin wird auf den 08.12.2021 (Abnahme, bereits erfolgt) festgesetzt.

☐ Es gilt der Fristenplan gemäß Anlage.

Bei Fristüberschreitung gilt die Vertragsstrafe nach Ziffer 3 BVB.

2. Sonstiges: -

3. Im Übrigen gelten die Bedingungen des Hauptauftrages.

Hamburg, den 02.02.2023

Hamburg, den 16. 02. 2023

Freie und Hansestadt Hamburg
Bezirksamt Hamburg Mitte
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt
Fachamt Management des öffentlichen Raumes
Caffamacherreihe 1-3
20355 Hamburg

Datum: 01.02.2023

Vergabevermerk zu Nachauftrag Nr. 12

Vertrags-Nr.:
PSP-Elemente:

MMR - Ö - 15 - 2018

Projekt:
Fachlos/Gewerk:
Auftragnehmer:

Umgestaltung DHP | StP
Umgestaltung DHP | StP Los 1+Los 2
Fa. Wiese & Suhr GmbH
(im Nachfolgenden W&S GmbH genannt)

I Angaben zum Auftrag:

Hauptauftrag M/MR - Ö - 15 - 2018 vom: 05.09.2018

Bisherige Gesamtauftragssumme für PSP.01 und PSP.02; €/brutto:

4.414.296,38 €

Inhalt des Hauptauftrags Los 1 DHP und Los 2 StP:

Garten- und Landschaftsbauarbeiten, Herstellen von Einfassungen und Verkehrsanlagen einschl. Asphaltarbeiten,
Belagsarbeiten in Nebenflächen, Pflanz- und Pflegeleistungen

Inhalt der bisherigen Nachtragsleistungen:

- VNA01, Vergabevermerk erstellt 28.06.2021, Nachtragsleistungen zu LSBG-Maßnahme Abriss Fußgängerbrücke; €/brutto
- VNA02, Vergabevermerk erstellt 23.03.2022, Nachtragsleistungen zu Verkehrsanlagen und Leitungstrassen; €/brutto
- VNA03, Vergabevermerk erstellt 05.04.2022, Nachtragsleistungen zu Verkehrsanlagen, Vegetation und Metallbau; €/brutto
- VNA04, Vergabevermerk erstellt 12.07.2022, Nachtragsleistung zu Mineralische Mulchandeckung von Vegetationsflächen; €/brutto
- VNA05, Vergabevermerk erstellt 27.10.2022, Nachtragsleistungen zu bauvorbereitenden Maßnahmen; €/brutto
- VNA06, Vergabevermerk erstellt 10.11.2022, Nachtragsleistungen zu Bodenarbeiten und Deponiekosten DK I; €/brutto
- VNA07, Vergabevermerk erstellt 10.11.2022, Nachtragsleistungen zu PuB, Technische Anlagen und Bewässerung; €/brutto
- VNA08, Vergabevermerk erstellt 10.11.2022, Nachtragsleistungen zu PuB, Vegetationstechnik und Vegetationsarbeiten; €/brutto
- VNA09, Vergabevermerk erstellt 10.11.2022, Nachtragsleistungen zu PuB, HHA|DE; €/brutto
- VNA10, Vergabevermerk erstellt 11.11.2022, Nachtragsleistungen zu PuB, Befestigte Flächen und Technische Anlagen; €/brutto
- VNA11, Vergabevermerk erstellt 23.11.2022, Nachtragsleistungen zu PuB, Widerlager; €/brutto

Bisherige Gesamtauftragssumme für PSP.01 und PSP.02; €/brutto:

5.333.879,87 €

II Erforderliche Nachtragsleistungen (VOB/B §2 Nr.5, Leistungsänderungen und Nr.6, zusätzliche Leistungen):

II.1 Vorbemerkungen und Beurteilung der Preise:

Die Leistungen des nachfolgenden Nachtragsangebots fassen die Leistungen zum Schutz der Staudenflächen außerhalb der Umzäunung von Pflanzen und Blumen am Bahnhof-Dammtor zusammen, die im Rahmen eines Ortstermins auf der Grundlage des vorliegenden Nachtragsangebotes nach einer Abstimmung vor Ort mit MJMR, dem zukünftigen Nutzer (PuB), der Bauüberwachung Entwicklungspflege und der ausführenden Firma dem Grunde und dem Umfang nach festgelegt wurden. Diese Leistungen werden für die Erbringung der unter Ziffer I genannten Gesamtleistung erforderlich, um die Pflanzung vor weiteren Schädigungen zu bewahren, die Regeneration der geschädigten Bereiche zu ermöglichen und die Weiterentwicklung zu gewährleisten. Der AN hat das Nachtragsangebot schriftlich eingereicht, es wurde seitens gpl (garten.park.landschaft, [REDACTED]) geprüft mit der Empfehlung zur Vergabe.

Für alle im Nachtragsauftrag anerkannten Teilleistungen gilt, dass sie zur Erbringung der Gesamtleistung technisch notwendig sind. Die nachfolgende Leistung wurde geprüft und zur Sicherung und Erhaltung der Pflanzung sowie der Werterhaltung der Freifläche dem Grunde und der Höhe nach freigegeben. Das von gpl geprüfte Nachtragsangebot wurde an MJMR weitergeleitet. Kalkulationsgrundlagen sind im Nachtragsangebot aufgeführt. Die Ausstellung des Vergabevermerks VNA12 erfolgte für den geprüften Nachtrag NA55_Durchlaufschutz Staudenflächen

Die Preisprüfung erfolgte auf der Basis der Kalkulationsnachweise sowie vergleichender marktüblicher Preise. Die geprüften Preise des Nachtragsangebots sind angemessen und entsprechen marktüblichen Vergleichspreisen.

II.2 Zusätzliche Leistungen und Prüfergebnisse (alle nachfolgend aufgeführten Preise EUR in netto):

Geprüftes Nachtragsangebot gNA55 PSP.02 Durchlaufschutz Staudenflächen, Prüfung vom 09.01.2023

Position	Leistung	Menge	EP/ € netto	GP/ € netto
3.01.55.010	Durchlaufschutz in Staudenflächen herstellen	240,0 m	[REDACTED]	[REDACTED]
Σ zusätzliche Leistungen geprüfter NA55 PSP.02				

Begründung: Das vorliegende Nachtragsangebot der Fa. W&S GmbH (Nachtrag 55, [REDACTED]) betrifft die Stauden-Pflanzung des sog. Schaufensters außerhalb des eingezäunten Bereiches von Pflanzen und Blumen am Dammtor-Bahnhof. Das Konzept sieht nicht vor, dass die Fläche/Pflanzung betreten und durchschritten werden kann und darf. Aus diesem Grunde sind auch keine Wege vorhanden, die zum Betreten einladen könnten. Der Nutzungsdruck auf diese öffentlichen Flächen hat sich im Laufe der beiden letzten Jahre erhöht. Die Pflanzung wurde in Teilen durch diverse Trampelpfade zerstört. Die Fläche wird u.a. als öffentliche Toilette und als Nachtlager fehlgenutzt.

Um weitere Zerstörungen, Fehlnutzungen, hygienische Probleme (Infektionsrisiko, Vermüllung) zu verhindern und somit eine Wertminderung des neugestalteten Bereiches abzuwenden, ist es erforderlich, Maßnahmen zu ergreifen, die das Betreten der Flächen erschweren, bestenfalls verhindern.

In Abstimmung mit MJMR, PuB, Fachplanung gpl und W&S GmbH wurde bei einem Ortstermin am [REDACTED] festgelegt, einen Durchlaufschutz anzubringen.

Hierzu werden drei parallel hintereinander verlaufende Spanndrähte in unterschiedlichen, ansteigenden Höhenstufen, als Durchlaufschutz etabliert. Der Durchlaufschutz soll primär das Betreten der Fläche erschweren bzw. Passanten am Durchlaufen der Fläche hindern. Sekundär erhält die bestehende Pflanzung; bei abnehmendem Nutzungsdruck, die Möglichkeit zur Regeneration, was wiederum den Wert-Erhalt bzw. der Wiederherstellung der Außenanlagen- und Aufenthalts-Qualität befördert.

Kostenzusammenstellung der aufgeführten und geprüften Nachtragsangebote

Σ Zusätzliche Leistungen und Prüfergebnisse gNA55 (EUR netto):

Nach Prüfung der Nachtragsforderung ergibt sich folgende neue Auftragssumme:

Hauptauftrag EUR Netto, MJMR - Ö - 15 - 2018 vom 05.09.2018 einschl. bisherige VNA01-VNA11

Hauptauftrag EUR Netto bereinigt, für die Erstellung der zwölften Nachtragsvereinbarung:

Σ der zu beauftragenden zusätzlichen Leistung aus dem geprüften Nachtragsangebot Nr. gNA55 PSP.02 Durchlaufschutz Staudenflächen EUR netto:

Neue Gesamt Nettoauftragssumme:

zzgl. MwSt (hier. 19%):

Neue Gesamt Bruttoauftragssumme (MwSt-Satz = 19%):

III Kosten, Finanzierung, weitere Entwicklung:

Der AN ist über die neue Auftragssumme zu beauftragen.

Nach Prüfung der noch zu erbringenden Leistungen ergibt sich folgende neue Budgetprognose:

Auftragssumme ALT brutto (MwSt-Satz = 19%):

5.333.879,87 €

Auftragssumme NEU brutto (MwSt-Satz = 19%):

5.341.619,63 €

Verfasst:

(Lübeck, 01.02.2023, gpl)

Aufgestellt: ...

Anhang:

-

Geprüftes Nachtragsangebot Nr. gNA55 PSP:02_Durchlaufschutz Staudenflächen, Prüfung vom 01.02.2023