

ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH
 Überseeallee 1, 20457 Hamburg

Ansprechpartner:

Telefon:

E-Mail:

Ingenieurbüro Dr. Binnewies

Dammtorstraße 35
 20354 Hamburg

Datum: 19.03.2025

vorab per Mail:

Nachtrag Nr. N 07 zum Hauptauftrag Nr. KWS 098 vom 20.04.2022 KG / VE: 4820

im Namen und für Rechnung der FHH, Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf den o.g. Hauptauftrag gelten die von Ihnen anerkannten Bedingungen, soweit sie im Rahmen dieses Nachtrages nicht ausdrücklich abgeändert werden.

Maßnahme: Kehrwiederspitze

Mehraufwand Verkehrsplanung

Leistungsumfang: Dieser ergibt sich aus Ihrem Nachtragsangebot vom 25.02.2025

Auftragssumme: Die Auftragssumme ergibt sich aus der Preisermittlung Ihres geprüften Nachtragsangebots vom 18.03.2025

zu <input checked="" type="checkbox"/>	festen Einheitspreisen mit einem vorläufigen Gesamtpreis von	15.259,45 Euro
	zuzüglich des zum Tage der Entstehung der Steuerschuld	
	geltenden Steuersatzes von z. Zt. 19%	2.899,30 Euro
	Auftragssumme	18.158,75 Euro
zu <input type="checkbox"/>	einer Pauschalsumme (Gesamtpreis) von	Euro
	zuzüglich des zum Tage der Entstehung der Steuerschuld	
	geltenden Steuersatzes von z. Zt. 19%	Euro
	Auftragssumme	Euro

Hinweise:

1. Ausführungsfristen: Die Leistungen des NA07 wurden bereits zum Großteil erbracht, ggf. noch erforderlichen Anpassungen erfolgen im Rahmen der Ausführungsplanung.
2. ☐ sonstiges:

Beide Ausfertigungen dieses Vertrages sind zu unterschreiben und eine Ausfertigung ist zurückzusenden.

Auftraggeber:

Auftragnehmer:


Hamburg, den 01.04.2025

Nettoauftragssumme:

Hauptauftrag	Stufe 1	vom	20.04.2022	190.160,63 €
Hauptauftrag	Stufe 2	vom	20.04.2022	241.426,58 €
Hauptauftrag	Stufe 3	vom	20.04.2022	230.803,37 €
Nachtrag Nr. 01	Stufe 1	vom	11.10.2023	24.514,00 €
Nachtrag Nr. 02	Stufe 1	vom	24.10.2023	26.930,38 €
Nachtrag Nr. 03	Stufe 1	vom	19.04.2024	16.730,42 €
Nachtrag Nr. 03	Stufe 2	vom	19.04.2024	14.947,23 €
Nachtrag Nr. 04	Stufe 1	vom	27.05.2024	20.456,83 €
Nachtrag Nr. 05		vom	17.06.2024	13.248,38 €
Nachtrag Nr. 06		vom	11.07.2024	13.132,50 €
Nachtrag Nr. 07		vom	19.03.2025	15.259,45 €
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		

Gesamtsumme:
807.609,77 €
Verteiler:

1. Erste Ausführung an Auftragnehmer zum Verbleib
2. Ausführung zur Rückgabe an die ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH



ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH
Überseeallee 1, 20457 Hamburg

Ansprechpartner:

Telefon:

E-Mail:

Ingenieurbüro Dr. Binnewies

Dammtorstraße 25
20354 Hamburg

Datum: 22.05.2025

vorab per Mail: mail@bin.ing

Nachtrag Nr. N 08 zum Hauptauftrag Nr. KWS 098 vom 20.04.2022 KG / VE: 4820

im Namen und für Rechnung der FHH, Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf den o.g. Hauptauftrag gelten die von Ihnen anerkannten Bedingungen, soweit sie im Rahmen dieses Nachtrages nicht ausdrücklich abgeändert werden.

Maßnahme: Kehrwiederspitze

Umplanung Bereich 19

Leistungsumfang: Dieser ergibt sich aus Ihrem Nachtragsangebot Nr. 09 vom 02.04.2025.

Auftragssumme: Die Auftragssumme ergibt sich aus der Preisermittlung Ihres geprüften Nachtragsangebots Nr. 09 vom 02.04.2025.

Auftragssumme:

zu <input type="checkbox"/>	festen Einheitspreisen mit einem vorläufigen Gesamtpreis von	Euro
	zuzüglich des zum Tage der Entstehung der Steuerschuld	
	geltenden Steuersatzes von z. Zt. 19%	Euro
	Auftragssumme	Euro
zu <input checked="" type="checkbox"/>	einer Pauschalsumme (Gesamtpreis) von	19.673,00 Euro
	zuzüglich des zum Tage der Entstehung der Steuerschuld	
	geltenden Steuersatzes von z. Zt. 19%	3.737,87 Euro
	Auftragssumme	23.410,87 Euro

Hinweise:

1. Ausführungsfristen: Die Leistungen wurden bereits erbracht.

2. ☐ sonstiges:

Beide Ausfertigungen dieses Vertrages sind zu unterschreiben und eine Ausfertigung ist zurückzusenden.

Auftraggeber:

Auftragnehmer: *Hamburg, den 23.05.2025*

INGENIEURDR. DR. BINNEWIES
 INGENIEURGESELLSCHAFT MBH
 DAMMTORSTR. 25 • 20354 HAMBURG
 TEL. 040 / 41 52 00-0 • FAX -99
 MAIL@DR-ING-BINNEWIES.DE

Nettoauftragssumme:

Hauptauftrag	Stufe 1	vom	20.04.2022	190.160,63 €
Hauptauftrag	Stufe 2	vom	20.04.2022	241.426,58 €
Hauptauftrag	Stufe 3	vom	20.04.2022	230.803,37 €
Nachtrag Nr. 01	Stufe 1	vom	11.10.2023	24.514,00 €
Nachtrag Nr. 02	Stufe 1	vom	24.10.2023	26.930,38 €
Nachtrag Nr. 03	Stufe 1	vom	19.04.2024	16.730,42 €
Nachtrag Nr. 03	Stufe 2	vom	19.04.2024	14.947,23 €
Nachtrag Nr. 04	Stufe 1	vom	27.05.2024	20.456,83 €
Nachtrag Nr. 05		vom	17.06.2024	13.248,38 €
Nachtrag Nr. 06		vom	11.07.2024	13.132,50 €
Nachtrag Nr. 07		vom	19.03.2025	15.259,45 €
Nachtrag Nr. 08		vom	22.05.2025	19.673,00 €
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		

Gesamtsumme: 827.282,77 €

Verteiler:

1. Erste Ausführung an Auftragnehmer zum Verbleib
2. Ausführung zur Rückgabe an die ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH

ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH
 Überseeallee 1, 20457 Hamburg

Ansprechpartner
 Telefon:
 E-Mail:

Ingenieurbüro Dr. Binnewies

Dammvorstraße 25
 20354 Hamburg

Datum: 04.06.2025

vorab per Mail: mail@bin.ing

Nachtrag Nr. N 09 zum Hauptauftrag Nr. KWS 098 vom 20.04.2022 KG / VE: 4820

im Namen und für Rechnung der FHH, Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf den o.g. Hauptauftrag gelten die von Ihnen anerkannten Bedingungen, soweit sie im Rahmen dieses Nachtrages nicht ausdrücklich abgeändert werden.

Maßnahme: Kehrwiederspitze

Fortschreibung Bauphasenplanung

Leistungsumfang: Dieser ergibt sich aus Ihrem Nachtragsangebot Nr. 10 vom 02.04.2025.

Auftragssumme: Die Auftragssumme ergibt sich aus der Preisermittlung Ihres geprüften Nachtragsangebots Nr. 10 vom 02.04.2025.

Auftragssumme:

zu <input checked="" type="checkbox"/>	festen Einheitspreisen mit einem vorläufigen Gesamtpreis von	23.741,50 Euro
	zuzüglich des zum Tage der Entstehung der Steuerschuld	
	geltenden Steuersatzes von z. Zt. 19%	4.510,89 Euro
	Auftragssumme	28.252,39 Euro
zu <input type="checkbox"/>	einer Pauschalsumme (Gesamtpreis) von	Euro
	zuzüglich des zum Tage der Entstehung der Steuerschuld	
	geltenden Steuersatzes von z. Zt. 19%	Euro
	Auftragssumme	Euro

Hinweise:

1. Ausführungsfristen:
2. ☒ sonstiges: Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufwand gemäß Stundennachweisen.

Beide Ausfertigungen dieses Vertrages sind zu unterschreiben und eine Ausfertigung ist zurückzusenden.

Auftraggeber:

Auftragnehmer: 05.06.2025

Hamburg, den 03.06.2025

 INGENIEURBÜRO DR. BINNEWIES
 INGENIEURGESELLSCHAFT MBH
 DAMMTORSTR. 25 • 20354 HAMBURG
 TEL. 040 / 41 62 00-0 • FAX -99
 MAIL@DR-ING-BINNEWIES.DE

Nettoauftragssumme:

Hauptauftrag	Stufe 1	vom	20.04.2022	190.160,63 €
Hauptauftrag	Stufe 2	vom	20.04.2022	241.426,58 €
Hauptauftrag	Stufe 3	vom	20.04.2022	230.803,37 €
Nachtrag Nr. 01	Stufe 1	vom	11.10.2023	24.514,00 €
Nachtrag Nr. 02	Stufe 1	vom	24.10.2023	26.930,38 €
Nachtrag Nr. 03	Stufe 1	vom	19.04.2024	16.730,42 €
Nachtrag Nr. 03	Stufe 2	vom	19.04.2024	14.947,23 €
Nachtrag Nr. 04	Stufe 1	vom	27.05.2024	20.456,83 €
Nachtrag Nr. 05		vom	17.06.2024	13.248,38 €
Nachtrag Nr. 06		vom	11.07.2024	13.132,50 €
Nachtrag Nr. 07		vom	19.03.2025	15.259,45 €
Nachtrag Nr. 08		vom	22.05.2025	19.673,00 €
Nachtrag Nr. 09		vom	04.06.2025	23.741,50 €
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		

Gesamtsumme: 851.024,27 €

Verteiler:

1. Erste Ausführung an Auftragnehmer zum Verbleib
2. Ausführung zur Rückgabe an die ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH