

ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH
Überseeallee 1, 20457 Hamburg

Ingenieurbüro Dr. Binnewies

Dammtorstraße 25
20354 Hamburg

Ansprechpartner:

Telefon:

E-Mail:

Datum: 07.07.2026

vorab per Mail: mail@bin.ing

Nachtrag Nr. N 15 zum Hauptauftrag Nr. KWS 098 vom 20.04.2022 KG /VE: 4820

im Namen und für Rechnung der FHH, Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf den o.g. Hauptauftrag gelten die von Ihnen anerkannten Bedingungen, soweit sie im Rahmen dieses Nachtrages nicht ausdrücklich abgeändert werden.

Maßnahme: Kehrwiederspitz

Diverse Leistungen in der Bauausführung

Leistungsumfang: Dieser ergibt sich aus Ihrem geprüften Nachtragsangebot Nr. 16 vom 16.06.2026.

Auftragssumme: Die Auftragssumme ergibt sich aus dem beiliegenden Prüfergebnis Ihres Nachtragsangebots Nr. 16 vom 16.06.2026.

zu ☒	festen Einheitspreisen mit einem vorläufigen Gesamtpreis von	147.969,49 Euro
	zuzüglich des zum Tage der Entstehung der Steuerschuld	
	geltenden Steuersatzes von z. Zt. 19%	<u>28.114,20 Euro</u>
	Auftragssumme	<u><u>176.083,69 Euro</u></u>
zu ☐	einer Pauschalsumme (Gesamtpreis) von	23.484,00 Euro
	zuzüglich des zum Tage der Entstehung der Steuerschuld	
	geltenden Steuersatzes von z. Zt. 19%	<u>4.461,96 Euro</u>
	Auftragssumme	<u><u>27.945,96 Euro</u></u>

Hinweise:

1. Ausführungsfristen: Die Leistungen werden im Zuge der laufenden Bauausführung erbracht.
2. M sonstiges: Die Leistungen der Pos. 3.3.N16.1 werden als Monatspauschale von [REDACTED] (ohne NK) über eine Dauer von 20 Monaten vergütet. Die vereinbarte Monatspauschale der örtlichen Bauüberwachung gem. Punkt 3.3 lfd. Nr. 4 des Hauptvertrages wird gern, der Pos. 3.3.N16.3 erhöht, ist verbindlich und abschließend. Eine weitere Anpassung der Monatspauschale für die örtliche Bauüberwachung ist ausgeschlossen.

Beide Ausfertigungen dieses Vertrages sind zu unterschreiben und eine Ausfertigung ist zurückzusenden.

Auftraggeber:

Hamburg, den 12.06.2026

Auftragnehmer:

Hamburg, 14.07.2026

Nettoauftragssumme:

Hauptauftrag	Stufe 1	vom	20.04.2022	190.160,63 €
Hauptauftrag	Stufe 2	vom	20.04.2022	241.426,58 €
Hauptauftrag	Stufe 3	vom	20.04.2022	230.803,37 €
Nachtrag Nr. 01	Stufe 1	vom	19.11.2023	24.514,00 €
Nachtrag Nr. 02	Stufe 1	vom	24.10.2023	26.930,38 €
Nachtrag Nr. 03	Stufe 1	vom	19.04.2024	16.730,42 €
Nachtrag Nr. 03	Stufe 2	vom	19.04.2024	14.947,23 €
Nachtrag Nr. 04	Stufe 1	vom	27.05.2024	20.456,83 €
Nachtrag Nr. 05		vom	26.06.2024	13.248,38 €
Nachtrag Nr. 06		vom	05.07.2024	13.132,50 €
Nachtrag Nr. 07		vom	19.03.2025	15.259,45 €
Nachtrag Nr. 08		vom	22.05.2025	19.673,00 €
Nachtrag Nr. 09		vom	28.05.2025	23.741,50 €
Nachtrag Nr. 10	Stufe 3	vom	14.07.2025	25.595,50 €
Nachtrag Nr. 11	Stufe 3	vom	23.01.2026	10.145,50 €
Nachtrag Nr. 12	Stufe 2	vom	23.01.2026	14.423,86 €
Nachtrag Nr. 13	Stufe 2	vom	23.02.2026	90.000,00 €
Nachtrag Nr. 14	Stufe 2	vom	08.06.2026	26.266,63 €
Nachtrag Nr. 15	Stufe 2	vom	07.07.2026	171.453,49 €
Gesamtsumme:				1.188.909,25 €

INGENIEURBÜRO DR. BINNEWIES
 •INGENIEURGESELLSCHAFT MBH
 DAMMTORSTR. 25 • 20354 HAMBURG
 TEL. 040 / 41 52 00-0 • FAX -99
 MAIL3DR-ING-BINNEWIES.DE

Verteiler:

1. Erste Ausführung an Auftragnehmer zum Verbleib
2. Ausführung zur Rückgabe an die ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH