


Eingang  FR. HOLST					
TGF	28. Nov. 2024				IB
KGF					WB
TB	Kalk.	FIBU	Eink.	SB	



ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH
Überseeallee 1, 20457 Hamburg

Fr. Holst (GmbH & Co. KG)
[Redacted]
Ellerholzweg 14
21107 Hamburg

Ansprechpartner:
Telefon:
E-Mail:



vorab per Mail: info@fr-holst.de

Datum: 19.11.2024

Nachtrag Nr. N 5 zum Hauptauftrag Nr. KWP 111 vom 28.12.2022 KG / VE: 4780
im Namen und für Rechnung der FHH, Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf den o.g. Hauptauftrag gelten die von Ihnen anerkannten Bedingungen, soweit sie im Rahmen dieses Nachtrages nicht ausdrücklich abgeändert werden.

Maßnahme: Kehrwiederplatz

hier: zusätzliche Aufwendungen bei der Montage der Gurtung

Leistungsumfang: Dieser ergibt sich aus Ihrem Nachtragsangebot Nr. 6 vom 08.11.2024.

Auftragssumme: Die Auftragssumme ergibt sich aus der Preisermittlung Ihres geprüften Nachtragsangebots Nr. 6 vom 08.11.2024.

Auftragssumme:

zu <input checked="" type="checkbox"/>	festen Einheitspreisen mit einem vorläufigen Gesamtpreis von zuzüglich des zum Tage der Entstehung der Steuerschuld geltenden Steuersatzes von z. Zt. 19%	133.553,80 Euro
		25.375,22 Euro
	Auftragssumme	158.929,02 Euro
zu <input type="checkbox"/>	einer Pauschalsumme (Gesamtpreis) von zuzüglich des zum Tage der Entstehung der Steuerschuld geltenden Steuersatzes von z. Zt. 19%	Euro
		Euro
	Auftragssumme	Euro

Hinweise:

1. Ausführungsfristen: Die Leistungen wurden bereits erbracht.
2. ☐ sonstiges:

Beide Ausfertigungen dieses Vertrages sind zu unterschreiben und eine Ausfertigung ist zurückzusenden.

Auftraggeber:

Hamburg, den

25.11.24 / /

Auftragnehmer:

FR. HOLST (GmbH & Co. KG)
 Hoch- und Tiefbau · Ingenieurbau
 Tel. 040/756 16-0 · Fax 040/756 16-199
 Ellerholzweg 14 · 21107 Hamburg

Nettoauftragssumme:

Hauptauftrag		vom	28.12.2022		7.744.937,26 €
Nachtrag Nr.	1	vom	27.06.2023		12.830,40 €
Nachtrag Nr.	2	vom	22.09.2023		157.336,10 €
Nachtrag Nr.	3	vom	25.01.2024		8.341,55 €
Nachtrag Nr.	4	vom	05.07.2024		87.012,80 €
Nachtrag Nr.	5	vom	19.11.2024		133.553,80 €
Nachtrag Nr.	6	vom		noch offen	
Nachtrag Nr.	7	vom	18.11.2024		23.768,53 €
Nachtrag Nr.		vom			
Nachtrag Nr.		vom			
Nachtrag Nr.		vom			
Nachtrag Nr.		vom			
Nachtrag Nr.		vom			
Nachtrag Nr.		vom			
Nachtrag Nr.		vom			
Nachtrag Nr.		vom			
Nachtrag Nr.		vom			

Gesamtsumme:
8.167.780,44 €
Verteiler:

1. Erste Ausführung an Auftragnehmer zum Verbleib
2. Ausführung zur Rückgabe an die ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH

ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH
Überseeallee 1, 20457 Hamburg

Ansprechpartner:

Telefon:

E-Mail:

Fr. Holst (GmbH & Co. KG)

Ellerholzweg 14
21107 Hamburg

vorab per Mail: info@fr-holst.de

Datum: 29.01.2025

Nachtrag Nr. N 6 zum Hauptauftrag Nr. KWP 111 vom 28.12.2022 KG / VE: 4780

im Namen und für Rechnung der FHH, Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf den o.g. Hauptauftrag gelten die von Ihnen anerkannten Bedingungen, soweit sie im Rahmen dieses Nachtrages nicht ausdrücklich abgeändert werden.

Maßnahme: Kehrwiederplatz

hier: Verschleiß von Bohrwerkzeug

Leistungsumfang: Dieser ergibt sich aus Ihrem Nachtragsangebot Nr. 3 vom 08.11.2024.

Auftragssumme: Die Auftragssumme ergibt sich aus der Preisermittlung Ihres geprüften Nachtragsangebots Nr. 3 vom 08.11.2024.

Auftragssumme:

zu <input checked="" type="checkbox"/>	festen Einheitspreisen mit einem vorläufigen Gesamtpreis von	45.653,20 Euro
	zuzüglich des zum Tage der Entstehung der Steuerschuld	
	geltenden Steuersatzes von z. Zt. 19%	8.674,11 Euro
	Auftragssumme	54.327,31 Euro
zu <input type="checkbox"/>	einer Pauschalsumme (Gesamtpreis) von	Euro
	zuzüglich des zum Tage der Entstehung der Steuerschuld	
	geltenden Steuersatzes von z. Zt. 19%	Euro
	Auftragssumme	Euro

Hinweise:

1. Ausführungsfristen: Die Leistungen wurden bereits erbracht.
2. ☐ sonstiges:

Beide Ausfertigungen dieses Vertrages sind zu unterschreiben und eine Ausfertigung ist zurückzusenden.

Auftraggeber:

Hamburg, den 28.01.2025 1

Auftragnehmer:

FR. HOLST (GmbH & Co. KG)
Hoch- und Tiefbau - Ingenieurbau
 Tel. 040/756 16-0 · Fax 040/756 16-169

Nettoauftragssumme:

Hauptauftrag		vom	28.12.2022	7.744.937,26 €
Nachtrag Nr.	1	vom	27.06.2023	12.830,40 €
Nachtrag Nr.	2	vom	22.09.2023	157.336,10 €
Nachtrag Nr.	3	vom	25.01.2024	8.341,55 €
Nachtrag Nr.	4	vom	05.07.2024	87.012,80 €
Nachtrag Nr.	5	vom	19.11.2024	133.553,80 €
Nachtrag Nr.	6	vom	29.01.2025	45.653,20 €
Nachtrag Nr.	7	vom	19.11.2024	23.768,53 €
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		

Gesamtsumme: 8.213.433,64 €

Verteiler:

1. Erste Ausführung an Auftragnehmer zum Verbleib
2. Ausführung zur Rückgabe an die ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH

ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH
 Überseeallee 1, 20457 Hamburg

Ansprechpartner:
 Telefon:
 E-Mail:

Fr. Holst (GmbH & Co. KG)

Ellerholzweg 14
 21107 Hamburg

vorab per Mail: info@fr-holst.de

Datum: 19.11.2024

Nachtrag Nr. N 7 zum Hauptauftrag Nr. KWP 111 vom 28.12.2022 KG / VE: 4780

im Namen und für Rechnung der FHH, Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf den o.g. Hauptauftrag gelten die von Ihnen anerkannten Bedingungen, soweit sie im Rahmen dieses Nachtrages nicht ausdrücklich abgeändert werden.

Maßnahme: Kehrwiederplatz

hier: zusätzliche Aufwendungen Anschluss Brooksbrücke

Leistungsumfang: Dieser ergibt sich aus Ihrem Nachtragsangebot Nr. 7 vom 21.10.2024.

Auftragssumme: Die Auftragssumme ergibt sich aus der Preisermittlung Ihres geprüften Nachtragsangebots Nr. 7 vom 21.10.2024.

Auftragssumme:

zu <input checked="" type="checkbox"/>	festen Einheitspreisen mit einem vorläufigen Gesamtpreis von	23.768,53 Euro
	zuzüglich des zum Tage der Entstehung der Steuerschuld	
	geltenden Steuersatzes von z. Zt. 19%	4.516,02 Euro
	Auftragssumme	28.284,55 Euro
zu <input type="checkbox"/>	einer Pauschalsumme (Gesamtpreis) von	Euro
	zuzüglich des zum Tage der Entstehung der Steuerschuld	
	geltenden Steuersatzes von z. Zt. 19%	Euro
	Auftragssumme	Euro

Hinweise:

1. Ausführungsfristen: Die Leistungen wurden bereits erbracht.

2. ☐ sonstiges:

Beide Ausfertigungen dieses Vertrages sind zu unterschreiben und eine Ausfertigung ist zurückzusenden.

Auftraggeber:

Hamburg, den 18.11.24

Auftragnehmer:

FR. HOLST (GmbH & Co. KG)
 Hoch- und Tiefbau · Ingenieurbau
 Tel. 040/756 16-0 · Fax 040/756 16-199
 Ellerholzweg 14 · 21107 Hamburg

Nettoauftragssumme:

Hauptauftrag		vom	28.12.2022		7.744.937,26 €
Nachtrag Nr.	1	vom	27.06.2023		12.830,40 €
Nachtrag Nr.	2	vom	22.09.2023		157.336,10 €
Nachtrag Nr.	3	vom	25.01.2024		8.341,55 €
Nachtrag Nr.	4	vom	05.07.2024		87.012,80 €
Nachtrag Nr.	5	vom	19.11.2024		133.553,80 €
Nachtrag Nr.	6	vom		noch offen	
Nachtrag Nr.	7	vom	19.11.2024		23.768,53 €
Nachtrag Nr.		vom			
Nachtrag Nr.		vom			
Nachtrag Nr.		vom			
Nachtrag Nr.		vom			
Nachtrag Nr.		vom			
Nachtrag Nr.		vom			
Nachtrag Nr.		vom			
Nachtrag Nr.		vom			
Nachtrag Nr.		vom			
Nachtrag Nr.		vom			

Gesamtsumme: 8.167.780,44 €

Verteiler:

1. Erste Ausführung an Auftragnehmer zum Verbleib
2. Ausführung zur Rückgabe an die ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH

ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH
 Überseeallee 1, 20457 Hamburg

Ansprechpartner:
 Telefon:
 E-Mail:

Fr. Holst (GmbH & Co. KG)
 Ellerholzweg 14
 21107 Hamburg

vorab per Mail: info@fr-holst.de

Datum: 28.03.2025

Nachtrag Nr. N 8 zum Hauptauftrag Nr. KWP 111 vom 28.12.2022 KG / VE: 4780

im Namen und für Rechnung der FHH, Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf den o.g. Hauptauftrag gelten die von Ihnen anerkannten Bedingungen, soweit sie im Rahmen dieses Nachtrages nicht ausdrücklich abgeändert werden.

Maßnahme: Kehr wiederplatz

hier: Einbau von Flüssigboden und Dämmen im Hohlraum unter dem ehem. Gastro-Gebäude

Leistungsumfang: Dieser ergibt sich aus Ihrem Nachtragsangebot Nr. 9 vom 17.03.2025.

Auftragssumme: Die Auftragssumme ergibt sich aus der Preisermittlung Ihres geprüften Nachtragsangebots Nr. 9 vom 17.03.2025.

Auftragssumme:

zu <input checked="" type="checkbox"/>	festen Einheitspreisen mit einem vorläufigen Gesamtpreis von	77.312,52 Euro
	zuzüglich des zum Tage der Entstehung der Steuerschuld	
	geltenden Steuersatzes von z. Zt. 19%	14.689,38 Euro
	Auftragssumme	92.001,90 Euro
zu <input type="checkbox"/>	einer Pauschalsumme (Gesamtpreis) von	Euro
	zuzüglich des zum Tage der Entstehung der Steuerschuld	
	geltenden Steuersatzes von z. Zt. 19%	Euro
	Auftragssumme	Euro

Hinweise:

1. Ausführungsfristen: Ausführungsbeginn unmittelbar nach Beauftragung der Nachtragsleistung.
Abschluss der Arbeiten bis zum 30.04.2025.

2. ☐ sonstiges:

Beide Ausfertigungen dieses Vertrages sind zu unterschreiben und eine Ausfertigung ist zurückzusenden.

Auftraggeber:

Auftragnehmer:

Hamburg, den 01.04.2025

FR. HOLST (GmbH & Co. KG)

Nettoauftragssumme:

Hauptauftrag		vom	28.12.2022	7.744.937,26 €
Nachtrag Nr.	1	vom	27.06.2023	12.830,40 €
Nachtrag Nr.	2	vom	22.09.2023	157.336,10 €
Nachtrag Nr.	3	vom	25.01.2024	8.341,55 €
Nachtrag Nr.	4	vom	05.07.2024	87.012,80 €
Nachtrag Nr.	5	vom	19.11.2024	133.553,80 €
Nachtrag Nr.	6	vom	23.01.2025	45.653,20 €
Nachtrag Nr.	7	vom	19.11.2024	23.768,53 €
Nachtrag Nr.	8	vom	28.03.2025	77.312,52 €
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		

Gesamtsumme: **8.290.746,16 €**

Verteiler:

1. Erste Ausführung an Auftragnehmer zum Verbleib
2. Ausführung zur Rückgabe an die ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH

ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH
 Überseeallee 1, 20457 Hamburg

Ansprechpartner:
 Telefon:
 E-Mail:

Fr. Holst (GmbH & Co. KG)

Ellerholzweg 14
 21107 Hamburg

vorab per Mail: info@fr-holst.de

Datum: 23.04.2025

Nachtrag Nr. N 9 zum Hauptauftrag Nr. KWP 111 vom 28.12.2022 KG / VE: 4780

im Namen und für Rechnung der FHH, Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf den o.g. Hauptauftrag gelten die von Ihnen anerkannten Bedingungen, soweit sie im Rahmen dieses Nachtrages nicht ausdrücklich abgeändert werden.

Maßnahme: Kehr wiederplatz

hier: Wiederherstellung Oberflächen auf Nachbargrundstücken

Leistungsumfang: Dieser ergibt sich aus Ihrem Nachtragsangebot Nr. 10 vom 21.03.2025.

Auftragssumme: Die Auftragssumme ergibt sich aus der Preisermittlung Ihres geprüften Nachtragsangebots Nr. 10 vom 21.03.2025.

Auftragssumme:

zu <input checked="" type="checkbox"/>	festen Einheitspreisen mit einem vorläufigen Gesamtpreis von	43.281,41 Euro
	zuzüglich des zum Tage der Entstehung der Steuerschuld	
	geltenden Steuersatzes von z. Zt. 19%	8.223,47 Euro
	Auftragssumme	51.504,88 Euro
zu <input type="checkbox"/>	einer Pauschalsumme (Gesamtpreis) von	Euro
	zuzüglich des zum Tage der Entstehung der Steuerschuld	
	geltenden Steuersatzes von z. Zt. 19%	Euro
	Auftragssumme	Euro

Hinweise:

1. Ausführungsfristen: Ausführungsbeginn unmittelbar nach Beauftragung der Nachtragsleistung.
Abschluss der Arbeiten bis zum 18.06.2025.
2. ☒ sonstiges: Die Abrechnung der angebotenen Stundenlohnarbeiten (Pos. 08.10.0080) erfolgt nach tatsächlichem Aufwand auf Nachweis.

Beide Ausfertigungen dieses Vertrages sind zu unterschreiben und eine Ausfertigung ist zurückzusenden.

Auftraggeber:

Hamburg, den 24.04.25

Auftragnehmer:

FR. HOLST GmbH & Co. KG

Nettoauftragssumme:

Hauptauftrag		vom	28.12.2022	7.744.937,26 €
Nachtrag Nr.	1	vom	27.06.2023	12.830,40 €
Nachtrag Nr.	2	vom	22.09.2023	157.336,10 €
Nachtrag Nr.	3	vom	25.01.2024	8.341,55 €
Nachtrag Nr.	4	vom	05.07.2024	87.012,80 €
Nachtrag Nr.	5	vom	19.11.2024	133.553,80 €
Nachtrag Nr.	6	vom	23.01.2025	45.653,20 €
Nachtrag Nr.	7	vom	19.11.2024	23.768,53 €
Nachtrag Nr.	8	vom	28.03.2025	77.312,52 €
Nachtrag Nr.	9	vom	23.04.2025	43.281,41 €
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		

Gesamtsumme:
8.334.027,57 €
Verteiler:

1. Erste Ausführung an Auftragnehmer zum Verbleib
2. Ausführung zur Rückgabe an die ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH