

ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH
 Überseeallee 1, 20457 Hamburg

Ansprechpartner: [REDACTED]
 Telefon: [REDACTED]
 E-Mail: [REDACTED]

Ingenieurbüro Dr. Binnewies
 [REDACTED]
 Dammtorstraße 35
 20354 Hamburg

vorab per Mail: [REDACTED]

Datum: 04.05.2026

Nachtrag Nr. N 11 zum Hauptauftrag Nr. NML015 vom 24.09.2019 KG /VE: 4220

im Namen und für Rechnung der FHH, Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf den o.g. Hauptauftrag gelten die von Ihnen anerkannten Bedingungen, soweit sie im Rahmen dieses Nachtrages nicht ausdrücklich abgeändert werden.

Maßnahme: Neumühlen

Anpassungen der Planungen während der Bauzeit

Leistungsumfang: Dieser ergibt sich aus Ihrem Nachtragsangebot vom 13.03.2026

Auftragssumme: Die Auftragssumme ergibt sich aus der Preisermittlung Ihres geprüften Nachtragsangebots vom 13.03.2026

Auftragssumme:

zu ☒	festen Einheitspreisen mit einem vorläufigen Gesamtpreis von	15.600,00 Euro
	zuzüglich des zum Tage der Entstehung der Steuerschuld	
	geltenden Steuersatzes von z. Zt. 19%	2.964,00 Euro
	Auftragssumme	18.564,00 Euro
zu ☐	einer Pauschalsumme (Gesamtpreis) von	Euro
	zuzüglich des zum Tage der Entstehung der Steuerschuld	
	geltenden Steuersatzes von z. Zt. 19%	Euro
	Auftragssumme	Euro

Hinweise:

1. Ausführungsfristen: Die Leistungen wurden in Teilen bereits erbracht. Die Leistungen haben keine Auswirkungen auf die Bauzeit.
2. ☒ sonstiges: Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufwand.

Beide Ausfertigungen dieses Vertrages sind zu unterschreiben und eine Ausfertigung ist zurückzusenden.

Auftraggeber:

Hamburg, den 13.04.2026

Auftragnehmer:

INGENIEURBÜRO DR. BINNEWIES
 INGENIEURGESELLSCHAFT MBH
 DAMMTORSTR. 25 • 20354 HAMBURG
 TEL. 040 / 41 52 00-0 • FAX -99
 MAIL@DR-ING-BINNEWIES.DE

Nettoauftragssumme:

Hauptauftrag	Stufe 1	vom		200.775,78 €
Hauptauftrag	Stufe 2	vom	24.09.2019	295.284,06 €
Hauptauftrag	Stufe 3	vom	24.09.2019	381.517,80 €
Nachtrag Nr. 1	Stufe 1	vom	10.03.2021	30.816,71 €
Nachtrag Nr. 1	Stufe 2	vom	10.03.2021	43.883,56 €
Nachtrag Nr. 2	Stufe 1	vom	20.05.2021	51.722,27 €
Nachtrag Nr. 2	Stufe 2	vom	20.05.2021	80.839,62 €
Nachtrag Nr. 3	Stufe 1+2	vom	11.01.2021	35.850,00 €
Nachtrag Nr. 4		vom	01.11.2022	9.312,34 €
Nachtrag Nr. 5	Stufe 2	vom	06.10.2023	19.584,36 €
Nachtrag Nr. 6	Stufe 1+2	vom	27.03.2024	33.000,00 €
Nachtrag Nr. 7		vom	03.05.2024	118.595,05 €
Nachtrag Nr. 08		vom	13.08.2025	34.895,00 €
Nachtrag Nr. 09		vom	01.10.2025	12.780,00 €
Nachtrag Nr.10		vom	14.01.2026	42.450,00 €
Nachtrag Nr. 11		vom	04.05.2026	15.600,00 €
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Gesamtsumme:				1.406.906,55 €

Verteiler:

1. Erste Ausführung an Auftragnehmer zum Verbleib
2. Ausführung zur Rückgabe an die ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH

ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH
 Überseeallee 1, 20457 Hamburg

Ansprechpartner:

Telefon:

E-Mail:

Ingenieurbüro Dr. Binnewies

Dammtorstraße 35
 20354 Hamburg

vorab per Mail:

Datum: 28.05.2026

Nachtrag Nr. N 12 zum Hauptauftrag Nr. NML015 vom 24.09.2019 KG /VE: 4220

im Namen und für Rechnung der FHH, Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf den o.g. Hauptauftrag gelten die von Ihnen anerkannten Bedingungen, soweit sie im Rahmen dieses Nachtrages nicht ausdrücklich abgeändert werden.

Maßnahme: Neumühlen

Anpassung Honorar LPH 8 - Verlängerung Bauzeit

Leistungsumfang: Dieser ergibt sich aus Ihrem Nachtragsangebot vom 10.04.2026

Auftragssumme: Die Auftragssumme ergibt sich aus der Preisermittlung Ihres geprüften Nachtragsangebots vom 10.04.2026

Auftragssumme:

zu ☒	festen Einheitspreisen mit einem vorläufigen Gesamtpreis von	91.504,17 Euro
	zuzüglich des zum Tage der Entstehung der Steuerschuld	
	geltenden Steuersatzes von z. Zt. 19%	17.385,79 Euro
	Auftragssumme	108.889,96 Euro
zu ☐	einer Pauschalsumme (Gesamtpreis) von	Euro
	zuzüglich des zum Tage der Entstehung der Steuerschuld	
	geltenden Steuersatzes von z. Zt. 19%	Euro
	Auftragssumme	Euro

Hinweise:

1. Ausführungsfristen: Die Leistungen werden fortlaufend zur verlängerten Bauzeit erbracht.

2. ☐ sonstiges:

Beide Ausfertigungen dieses Vertrages sind zu unterschreiben und eine Ausfertigung ist zurückzusenden.

Auftraggeber:

Hamburg, den 28.05.2026

Auftragnehmer:

INGENIEURBÜRO DR. BINNEWIES
INGENIEURGESELLSCHAFT MBH
DAMMTORSTR. 25 • 20354 HAMBURG
TEL. 040 / 41 52 00-0 • FAX -99
MAIL@DR-ING-BINNEWIES.DE

Nettoauftragssumme:

Hauptauftrag	Stufe 1	vom		200.775,78 €
Hauptauftrag	Stufe 2	vom	24.09.2019	295.284,06 €
Hauptauftrag	Stufe 3	vom	24.09.2019	381.517,80 €
Nachtrag Nr. 1	Stufe 1	vom	10.03.2021	30.816,71 €
Nachtrag Nr. 1	Stufe 2	vom	10.03.2021	43.883,56 €
Nachtrag Nr. 2	Stufe 1	vom	20.05.2021	51.722,27 €
Nachtrag Nr. 2	Stufe 2	vom	20.05.2021	80.839,62 €
Nachtrag Nr. 3	Stufe 1+2	vom	11.01.2021	35.850,00 €
Nachtrag Nr. 4		vom	01.11.2022	9.312,34 €
Nachtrag Nr. 5	Stufe 2	vom	06.10.2023	19.584,36 €
Nachtrag Nr. 6	Stufe 1+2	vom	27.03.2024	33.000,00 €
Nachtrag Nr. 7		vom	03.05.2024	118.595,05 €
Nachtrag Nr. 08		vom	13.08.2025	34.895,00 €
Nachtrag Nr. 09		vom	01.10.2025	12.780,00 €
Nachtrag Nr.10		vom	14.01.2026	42.450,00 €
Nachtrag Nr. 11		vom	04.05.2026	15.600,00 €
Nachtrag Nr. 12		vom	28.05.2026	91.504,17 €
Nachtrag Nr.		vom		
Gesamtsumme:				1.498.410,72 €

Verteiler:

1. Erste Ausführung an Auftragnehmer zum Verbleib
2. Ausführung zur Rückgabe an die ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH