

ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH
 Überseeallee 1, 20457 Hamburg

 Ansprechpartner:
 Telefon:
 E-Mail:

Ingenieurbüro Dr. Binnewies

 Dammtorstraße 25
 20354 Hamburg

Datum: 08.06.2026

vorab per Mail: mail@bin.ing

Nachtrag Nr. N 14 zum Hauptauftrag Nr. KWS 098 vom 20.04.2022 KG /VE: 4820

im Namen und für Rechnung der FHH, Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf den o.g. Hauptauftrag gelten die von Ihnen anerkannten Bedingungen, soweit sie im Rahmen dieses Nachtrages nicht ausdrücklich abgeändert werden.

Maßnahme: Kehrwiederspitze

Wiederholungs- und zusätzliche Leistungen Geländer und Reibepfähle

Leistungsumfang: Dieser ergibt sich aus Ihrem Nachtragsangebot Nr. 15 vom 12.05.2026.

Auftragssumme: Die Auftragssumme ergibt sich aus dem beiliegenden Prüfergebnis Ihres Nachtragsangebots Nr. 15 vom 12.05.2026.

Auftragssumme:

zu ☐	festen Einheitspreisen mit einem vorläufigen Gesamtpreis von	Euro
	zuzüglich des zum Tage der Entstehung der Steuerschuld	
	geltenden Steuersatzes von z. Zt. 19%	Euro
	Auftragssumme	Euro
zu ☒	einer Pauschalsumme (Gesamtpreis) von	26.266,63 Euro
	zuzüglich des zum Tage der Entstehung der Steuerschuld	
	geltenden Steuersatzes von z. Zt. 19%	4.990,66 Euro
	Auftragssumme	31.257,29 Euro

Hinweise:

1. Ausführungsfristen: Die Leistungen wurden bereits erbracht.

2. ☐ sonstiges:

Beide Ausfertigungen dieses Vertrages sind zu unterschreiben und eine Ausfertigung ist zurückzusenden.

Auftraggeber:

Hamburg, den 02.06.2026 S. OJo

Auftragnehmer:

Hamburg, 09.06.2026

INGENIEURBÜRO DR. BINNEWIES
INGENIEURGESELLSCHAFT MBH
DAMMTORSTR. 25 • 20354 HAMBURG
TEL. 040 / 41 52 00-0 • FAX -99
MAIL@DR-ING-BINNEWIES.DE

Nettoauftragssumme:

Hauptauftrag	Stufe 1	vom	20.04.2022	190.160,63 €
Hauptauftrag	Stufe 2	vom	20.04.2022	241.426,58 €
Hauptauftrag	Stufe 3	vom	20.04.2022	230.803,37 €
Nachtrag Nr. 01	Stufe 1	vom	11.10.2023	24.514,00 €
Nachtrag Nr. 02	Stufe 1	vom	24.10.2023	26.930,38 €
Nachtrag Nr. 03	Stufe 1	vom	19.04.2024	16.730,42 €
Nachtrag Nr. 03	Stufe 2	vom	19.04.2024	14.947,23 €
Nachtrag Nr. 04	Stufe 1	vom	27.05.2024	20.456,83 €
Nachtrag Nr. 05		vom	17.06.2024	13.248,38 €
Nachtrag Nr. 06		vom	11.07.2024	13.132,50 €
Nachtrag Nr. 07		vom	19.03.2025	15.259,45 €
Nachtrag Nr. 08		vom	22.05.2025	19.673,00 €
Nachtrag Nr. 09		vom	28.05.2025	23.741,50 €
Nachtrag Nr. 10	Stufe 3	vom	14.07.2025	25.595,50 €
Nachtrag Nr. 11	Stufe 3	vom	23.01.2026	10.145,50 €
Nachtrag Nr. 12	Stufe 2	vom	23.01.2026	14.423,86 €
Nachtrag Nr. 13	Stufe 2	vom	23.02.2026	90.000,00 €
Nachtrag Nr.	Stufe 2	vom	08.06.2026	26.266,63 €

Gesamtsumme: 1.017.455,76 €

Verteiler:

1. Erste Ausführung an Auftragnehmer zum Verbleib
2. Ausführung zur Rückgabe an die ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH