HC HAGEMANN
construction group

ReGe Hamburg
Projekt Realisierungsgesellschaft mbH

07. DEZ. 2017

GF	R	TK	FC	GF-S
Projekt				

HC HAGEMANN GmbH & Co. KG • Postfach 90 04 37 • 21044 Hamburg

ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH
[redacted]
Überseeallee 1
20457 Hamburg

E-Mail	Unser Zeichen	Durchwahl	Datum
[redacted]		Tel : [redacted] Fax: [redacted]	05.12.2017

BV 77006 Sanierung Kaimauer Speicher D6
Bestätigung Nachtragsvereinbarung Nr. 1 vom 28.11.2017

Sehr geehrter [redacted]
sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns recht herzlich für die Erteilung des oben genannten Auftrages.

Anbei erhalten Sie den von uns rechtsverbindlich unterzeichneten Vertrag zurück.

An dieser Stelle möchten wir darauf hinweisen, dass diese Nachtragsvereinbarung zu einer Bauzeitverlängerung führt.
Die sich daraus ergebenen zeitlichen und monetären Ansprüche sind nicht mit dieser Vereinbarung abgegolten. Eine entsprechende Geltendmachung dieser zusätzlichen Ansprüche behalten wir uns ausdrücklich vor.

[redacted]

Anlage: 1. Nachtragsvereinbarung vom 28.11.2017

ReGe Hamburg
Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH

Nachtrag

zum Hauptauftrag Nr. SKFS 044 vom 08.05.2017

bei Schriftverkehr bitte angeben:
Vertragsnummer: SKFS 044 [N1]
Vertragskennzeichen: VE 3310

Datum: 28.11.2017

Telefon: [redacted]
Fax:

zwischen Auftraggeber

ReGe Hamburg
Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH
Überseeallee 1
20457 Hamburg

Ansprechpartner: [redacted]
Telefon:

namens und für Rechnung der
Freien und Hansestadt Hamburg, Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermöge

und Auftragnehmer

HC Hagemann GmbH & Co. KG
Blohmstraße 18
21079 Hamburg

Ansprechpartner: [redacted]
Telefon:

Bezugnehmend auf den o.g. Hauptauftrag gelten die von Ihnen anerkannten Bedingungen, soweit sie im Rahmen dieses Nachtrages nicht ausdrücklich abgeändert werden.

Maßnahme: SKFSII - Sanierung der Kaimauer am Speicher D6 - Hier: Nachtragsangebot Nr. 1 Rückbau/Abbruch Holzspundwand etc., Nachtragsangebot Nr. 3 zusätzliche Rückverankerungen, Nachtragsangebot Nr. 4 Händische Stemmarbeiten unter der

Leistungs-umfang: Dieser ergibt sich aus den vorgenannten Angeboten vom 23.08., 01.09. und 23.10.17

Auftrags-summe: Die Auftragssumme ergibt sich aus den vorgenannten und geprüften Nachtragsangebot

zu [X]	festen Einheitspreisen mit einem vorläufigen Gesamtpreis von		148.078,19 Euro
	zuzüglich des zum Tage der Entstehung der Steuerschuld geltenden Steuersatzes von z. Zt.	19%	28.134,86 Euro
	Auftragssumme		176.213,05 Euro
[ ]	einer Pauschalsumme (Gesamtpreis) von		Euro
	zuzüglich des zum Tage der Entstehung der Steuerschuld geltenden Steuersatzes von z. Zt.	19%	Euro
	Auftragssumme		Euro

Sonstige Vereinbarungen:

1. Ausführungsfristen: in enger Abstimmung mit dem AG und der örtlichen Bauüberwachung

2. [X] sonstiges: Das Nachtragsangebot Nr. 1 wird pauschal beauftragt. Der Auftragswert beträgt 55.757,91 € netto.
Mit dem Nachtrag sind alle Kosten der resultierenden Bauzeitverlängerung mit Ausnahme der hauptvertraglichen Baustellenunterhaltung (Pos. 1.2.20)* abgegolten.

Beide Ausfertigungen dieses Vertrages sind zu unterschreiben und eine Ausfertigung ist zurückzusenden.

*Die resultierenden Kosten (Bauzeitverlängerung, Baustellengemeinkosten aus dieser Nachtragsvereinbarung sind nicht mit dieser Vereinbarung abgegolten (s. hierzu auch das beigefügte Anschreiben vom 05.12.17

Auftraggeber: Auftragnehmer:

29.11.17

[redacted]

Nettoauftragssumme:

Hauptauftrag		vom	08.05.2017	599.170,47 €
Nachtrag Nr.	1	vom	20.11.2017	148.078,19 €
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		

Gesamtsumme: **747.248,66 €**

Verteiler:

1. Erste Ausführung an Auftragnehmer zum Verbleib
2. Ausführung zur Rückgabe an die ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH (zurück am)
3. Projekt