# ReGe Hamburg

Vertrag Uber Planung und Bau

der Behelfsbriicke tiber die Norderelbe, den Oberhafenkanal und den Ved-
deler Marktplatz

.Bruckenschlag fur Hamburg BSH*

Design & Build Vertrag
Teilprojekt AnschIUsse und Rampen:

Planungsleistungen sowie Bauleistungen fir landseitige Anschlisse und
Rampen einschliel3lich der erforderlichen KampfmittelrAumung, StraRen-
bau und Anbindung an das bestehende Stralennetz

[Auftragsnummer BSHO008]

zwischen der

Freie und Hansestadt Hamburg

Behorde fur Verkehr und Mobilitatswende
vertreten durch die

ReGe Hamburg Projektrealisierungsgesellschaft mbH
Uberseeallee 1
20457 Hamburg

- nachstehend AG genannt -
und
Depenbrockbau GmbH & Co. KG
Depenbrock-Allee 1
32351 Stemwede

- nachstehend AN genannt -

wird folgender Vertrag geschlossen:
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Vorbemerkung

Die Freihafenelbbriicke (FHEB) wurde durch einen Schiffsanprall am 28.10.2025 beschédigt.
Nachfolgende Untersuchungen und Uberpriifungen der HPA haben ergeben, dass die Briicke
nicht vor Ort reparabel ist, nicht mehr verkehrssicher genutzt werden kann und das Mittelteil
schnellstméglich ausgebaut werden muss. Die Strale inkl. FuB- und Radweg und die mittlere
Schiffsdurchfahrt sind gesperrt. Zudem soll die Trasse der FHEB der Deutschen Bahn fiir die
Erneuerung der Bahnbriicken als Umfahrungsstrecke zur Verfliigung gestellt werden.

Im selben Zeitraum wurde bei Untersuchungen an verschiedenen Bauwerken in der Trasse
Neue Elbbriicken (B4/B75) festgestellt, dass diese Bauwerke in einem schlechteren Zustand
sind, als bisherige Priifungen erwarten lieRen. Dies filhrt dazu, dass in den kommenden Jah-
ren immer wieder mit unterschiedlichen, erheblichen Einschrankungen an den Bauwerken die-
ser Trasse fiir Reparatur- und Ertlichtigungsarbeiten zu rechnen ist.

Die zeitliche Uberlagerung mit den Folgen der Schiffshavarie und die zu beobachtenden ver-
kehrlichen Auswirkungen erzeugen eine besondere zeitliche Dringlichkeit fiir eine Abhilfe.

Um Abhilfe zu schaffen ist geplant, einen Briickenzug unmittelbar westlich der Neuen Elbbri-

. cken errichten. Der Briickenzug verlauft unmittelbar westlich der Trasse Neue Elbbriicken und
dient als Ersatztrasse fir den StraRen- und FuR-/Radwegverkehr im Bereich der Nor-
derelbquerung.

Das Gesamtprojekt ist aufgeteilt in zwei Teilprojekte:

- der Briickenzug Uber die Norderelbe, den Oberhafenkanal sowie den Veddeler
Marktplatz (“Behelfsbriickenzug”)

- die landseitigen Anschliisse und Rampen sowie die Einbindung in das beste-
hende Strallennetz

Gegenstand des von diesem Vertrag umfassten Teilprojekts landseitige Anschliisse und Ram-
pen ist die integrierte Planung und der Bau der Anschliisse und Rampen einschlielich Gelan-
deaufhéhungen, Baugrundverbesserungen nach erweiterten Baugrunderkundungen und er-
forderlicher Verbaukonstruktionen, insbesondere in Form von riickverankerten Spundwénden
oder vergleichbaren Systemen, der StralRenbau, einschlieRlich der Anschlussbereiche sowie
Leistungen der Kampfmittelfreimachung.

Nicht Gegenstand des von diesem Vertrag umfassten Teilprojekts landseitige Anschliisse und
Rampen sind die eigentlichen Briickenbauwerke tber die Norderelbe und den Veddeler Markt-
platz sowie der landseitigen Anschitisse, Unterbauten, Dalben, Leiteinrichtungen, etc. Diese
werden in einem separaten Vertrag vergeben, die Schnittstellen zwischen den beiden Vertra-
gen sind in Planung und Bau zu bedienen.

Die Leistung gliedert sich in die folgenden Abschnitte:

Rampe und Widerlager nordlich Oberhafenkanal:

Im Bereich nérdlich des Oberhafenkanals ist die Planung fiir die Ausfiihrung und die bauliche
Umsetzung des Anschlusses der Briicke durchzufiihren. Dies dient der Gewéhrleistung einer

Briickenschlag fir Hamburg BSH . 27.08.2026
Planungsleistungen sowie Bauleistungen fiir Anschliisse und Rampen
Seite 3 von 26




# ReGe Hamburg

Projeki-Realisierungsgeseiischalt moH

normgerechten und funktional belastbaren Trassierung fiir den Verschwenk von zwei Fahr-
streifen auf die Briicke. Die Leistung umfasst insbesondere die Aufhéhung des Bestandsge-
landes auf das Niveau der Billnorner Briickenstrafte unter Beriicksichtigung der Ausbildung
einer geeigneten erdbaulichen Rampenkonstruktion fiir den StraBenbau.

Rampe und Widerlager siidlich Oberhafenkanal:

Im Bereich slidlich des Oberhafenkanals ist der Anschluss der Briicke an den nérdlichen Teil
der ZweibriickenstraRe fiir die Ausflihrung zu planen und baulich umzusetzen. Bei der Planung
ist insbesondere die Wechselwirkung zum Baufeld des Elbtowers zu beriicksichtigen. Der Fo-
kus liegt in diesem Bereich insbesondere auf der Aufhéhung des Bestandsgelandes auf das-
Niveau der Zweibriickenstrale, sowie der Verkehrsfiihrung.

Rampe und Widerlager nordlich Norderelbe:

Im Bereich nérdlich der Norderelbe ist die Planung fiir die Ausfiihrung und die bauliche Um-
setzung des Anschlusses der Briicke an den sidlichen Abschnitt der Zweibriickenstrale
durchzufiihren. Hierbei ist sicherzustellen, dass bei der Aufhéhung des Bestandsgeléndes auf
das Niveau der ZweibriickenstralRe sowie der erdbaulichen Rampenkonstruktion und dem
StraRenbau, die bestehende Unterfiihrung und die erforderliche Durchfahrtshéhe der Zweibri-
ckenstralRe unterhalb der Billhorner Briickenstrafe in keiner Weise beeintrachtigt werden.

Rampe und Widerlager stdlich Norderelbe:

Im Bereich stidlich der Norderelbe ist die Planung fiir die Ausfiilhrung und die bauliche Umset-
zung des Anschlusses der Briicke an die Veddel durchzufiihren. Bei der Planung und Ausfiih-
rung der Rampenkonstruktion ist der bestehende Veddeler Hauptdeich zu beriicksichtigen.

Rampe und Widerlager nérdlich Veddeler Markiplatz

Im Bereich nérdlich des Veddeler Marktplatzes ist die Planung fir die Ausfiihrung und die
bauliche Umsetzung durchzufiihren. Hierbei ist sicherzustellen, dass bei der Aufhéhung des
Bestandsgelandes sowie der erdbaulichen Rampenkonstruktion und dem StraRenbau, die be-
stehende Unterfiihrung und die erforderliche Durchfahrtshéhe der Stralle ,Veddeler Marki-
platz unterhalb der Veddeler BriickenstraRe in keiner Weise beeintrachtigt wird.

Rampe und Widerlager stidlich Veddeler Marktplatz

Im Bereich siidlich des Veddeler Marktplatzes ist die Planung fiir die Ausfiihrung und die bau-
liche Umsetzung durchzuflihren, um die Voraussetzungen fiir den Anschluss von zwei Fahr-
streifen der Behelfsbriicke an die bestehende Veddeler Briickenstrale zu gewahrleisten.

Die laufenden Planungen werden vom AN als unverbindliche Referenzplanung Gibernommen
und, soweit erforderlich, abgeéndert bzw. fortgeschrieben (Stufe 1 der Beauftragung). Der AG
erbringt keine weiteren Planungsleistungen. ‘

Unmittelbar nach Entscheidung der Hamburger Biirgerschaft voraussichtlich im November
2026 und Vorliegen der weiteren in diesem Vertrag definierten Voraussetzungen beginnt der
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AN mit der baulichen Realisierung der Anschliisse und Rampen (Stufe 2 der Beauftragung),
und stellt diese innerhalb der vertraglichen Fertigstellungsfrist (Zieltermin bis Ende 2027) fertig.

Ein offener, transparenter, partnerschaftlicher und kooperativer Umgang wird nach dem Willen
beider vertragsschlieBenden Parteien die Grundlage des Leistungs- und Meinungsaustau-
sches wahrend der Laufzeit des Vertrages sein.

Dies vorausgéschickt vereinbaren die Parteien was folgt:
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§ 1 Gegenstand und Zielsetzung des Vertrages

(1) Gegenstand dieses Vertrages ist die Erbringung aller erforderlichen Planungsleistungen
und aller erforderlichen Bauleistungen fir die BaumalRnahme Anschlisse und Rampen
sowie der erforderlichen Neben- und Vorbereitungsleistungen fir eine Behelfsbriicke tiber
die Norderelbe gemal den in diesem Vertrag und den Vertrags-Anlagen beschriebenen
Qualitaten, Beschaffenheiten und Funktionalanforderungen.

(2) Der vom AN geschuldete Werkerfolg dieses Vertrages umfasst die Planung und betriebs-
bereite bauliche Errichtung der den Anforderungen dieses Vertrages und der Vertragsbe-
standteile entsprechenden Anschliisse und Rampenbereiche sowie der erforderlichen Ne-
ben- und Vorbereitungsleistungen innerhalb des maximalen Zielpreises. Zum geschulde-
ten Werkerfolg des AN gehort ferner eine beschleunigte Leistungserbringung, so dass die
betriebsbereite Fertigstellung der Anschliisse und Rampenebereiche bis zum vertragli-
chen Fertigstellungstermin erfolgt. Zieltermin fiir die Fertigstellung ist der 31.12.2027.

(3) Der AN hat bei den vertraglichen Planungsleistungen die separat beauftragten bisherigen
Planungsgrundlagen und Entwurfsiiberlegungen (Anlage 1) als unverbindliche Referenz-
planung eigenverantwortlich zu priifen, bei Bedarf abzuéndern, und ansonsten fortzu-
schreiben. Der AG erbringt keine weiteren Planungsleistungen.

§ 2 Vertragsbestandteile und Grundlagen der Bearbeitung
(1) Vertragsbestandteile sind, bei durch Auslegung nicht aufzuldsenden Widerspriichen in
nachstehender Rangfolge: ’
a. die Bestimmungen dieses Vertrages,

b. die funktionale Leistungsbeschreibung [FLB] nebst Planen und bereits
erteilten Genehmigungen bzw. (soweit noch nicht vorhanden)
Genehmigungsantragsunterlagen (jeweils als FLB-Anlagen)

inkl. aller in der FLB genannten Regelungen Anlage 1
c. das Angebotsformblatt (inkl. Honorarstundensétze fiir Stufe 1,

Zuschlag fiir Stufe 2) Anlage 2
d. das Personalkonzept AN - ) ’ Anlage 3
e. das Konzept zur Projektabwicklung AN - Anlage 4
f. die Liste Nachunternehmer: innen - : Anlage 5

g. Muster Vorauszahlungs-, Vertragserfiillungs- und
Gewahrleistungsbiirgschaft Anlage 6

h. soweit dieser Vertrag und die vorstehenden Vertragsbestandteile keine besonde-
ren Regelungen enthalten, gelten die einbezogenen Allgemeinen Vertragsbedin-
gungen fiir die Ausfiihrung von Bauleistungen (VOB/B Ausgabe 2016) sowie

i. die gesetzlichen Regelungen iiber den Werkvertrag (§§ 631 ff. BGB).

Das Personalkonzept sowie das Konzept zur Projektabwicklung werden nur mit der Maf3-
gabe Vertragsbestandteile, dass im Falle von Widerspriichen alle anderen
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Vertragsbestandteile vorgehen. Etwaige Einschrankungen bzw. negative Abweichungen
in den Konzepten gegeniiber den anderen Vertragsbestandteilen werden nicht Vertrags-
inhalt und sind gegenstandslos.

Die vorstehend genannten Vertragsbestandteile ergédnzen sich gegenseitig. Sofern in ei-
nem Vertragsbestandteil eine Qualititsvorgabe oder eine sonstige Angabe zum Leis-
tungsumfang enthalten ist, gilt diese Qualitatsvorgabe oder sonstige Angabe zum Leis-
tungsumfang somit auch bei fehlender Angabe in den anderen Vertragsbestandteilen und
ist vom AN im Rahmen des vertraglichen Leistungsumfangs umzusetzen.

Beispiel:

Qualitatsvorgaben oder sonstige Angaben in den gleichrangig mit der FLB geltenden —
vom AN fortzuschreibenden — Planen, welche nicht in der FLB (oder umgekehrt in der
FLB aber nicht in den Planen) enthalten sind, gehdren gleichermalRen zum Leistungs-
umfang und sind somit auch bei fehlender Angabe in der FLB umzusetzen.

Ein Widerspruch der Vertragsbestandteile liegt nur vor, wenn Anforderungen und/ oder
Leistungen in den Vertragsbestandteilen unterschiedlich definiert sind und sich die unter-
schiedlichen Definitionen nicht durch Vertragsauslegung in Einklang bringen lassen. Da-
gegen ist insbesondere kein Widerspruch gegeben, wenn ein Vertragsbestandteil einen
anderen erganzt oder konkretisiert.

Sofern nach Anwendung der vorstehenden Auslegungsregeln in § 2.2 und § 2.3 im Ein-
zelfall dennoch ein Widerspruch verbleibt, gilt die Rangfolgeregelung gemaR § 2.1. Im
Zweifel haben éffentlich-rechtliche zwingende Anforderungen Vorrang vor den zivilrecht-
lichen Anforderungen. Im Ubrigen haben speziellere Anforderungen Vorrang vor allgemei-
nen Anforderungen.

Der AN erklart, dass er sich Uber das Bauvorhaben, die Vertragsbestandteile und die
Grundlagen der Bearbeitung wahrend des durchgefiihrten Verhandlungsverfahrens um-
fassend und ausreichend informiert hat. Er hatte vor dem Abschluss dieses Vertrages
Gelegenheit zur Klarung offener Fragen. Er hat die Vertragsunterlagen vor Abschluss die-
ses Vertrages insbesondere bezogen auf Vollstandigkeit, Widerspruchsfreiheit und Rich-
tigkeit Uberpruft.

Der AN ist verpflichtet, die Vertragsbestandteile auch wéhrend der Leistungserbringung
kontinuierlich auf Unvollstandigkeiten bzw. Widerspriiche —insbesondere solche, die wah-
ren des durchgefiihrten Verhandlungsverfahrens noch nicht erkennbar waren — zu Gber-
priifen und die AG unverzuglich zu informieren, sodass in der weiteren Planung und bau-
lichen Ausfiihrung nach Mdglichkeit keine Behinderungen entstehen.

Briickenschlag flir Hamburg BSH 27.08.2026
Planungsleistungen sowie Bauleistungen fiir Anschliisse und Rampen

Seite 7 von 26




# ReGe Hamburg

Projeki-Realisiarungsgeseiischalt moH

§ 3 Beschaffenheit des Werkes

(1) Der vom AN geschuldete werkvertragliche Erfolg umfasst insbesondere die Einhaltung
folgender Vorgaben:

- die Prifung, Fbrtschreibung und Ergéanzung sowie ggf. Abanderung der separat
erstellten Referenzplanung (FLB-Anlagen) in eigener Planungsverantwortung des
AN,

- die Erstellung einer widerspruchsfreien Planung ohne Abweichungen von allen
Genehmigungen fiir das Teilprojekt Rampen und AnschlUsse,

- Einhaltung sowie planerische und bauliche Umsetzung samtlicher in diesem Ver-
trag und den Vertrags-Anlagen beschriebenen Qualitaten, Beschaffenheiten und
Funktionalanforderungen, .

- die Umsetzung der Anforderungen an die ortlichen Verhéltnisse,

- die Einhaltung der planerischen Vorgaben der Freien und Hansestadt Hamburg,

- die Einhaltung samtlicher fiir das Vorhaben einschlagigen gesetzlichen und be-
hordlichen Vorschriften, Regelungen und Bestimmungen,

- als planerische und bauliche Mindestanforderung: sind ferner stets die allgemein
anerkannten Regeln der (Bau-)Technik sowie die sonstigen fiir das Vorhaben .
einschlagigen technischen Vorschriften, Regelungen und Bestimmungen einzu-
halten, .

- die Einhaltung und Umsetzung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit

(2) Funktionaler Leistungserfolg

Gegenstand dieses Vertrages und MaRstab des vom AN zu erzielenden Werkerfolges ist
die Planung und Errichtung der in diesem Vertrag einschlieRlich aller Vertragsbestandteile
beschriebenen Rampen und Anschliisse sowie der erforderlichen Neben- und Vorberei-
tungsleistungen. Dem AN ist bekannt, dass es sich um eine funktionale Leistungsbe-
schreibung (,FLB“) handelt. In der funktionalen Leistungsbeschreibung ist der geschuldete
Leistungserfolg beschrieben, ohne jedoch alle von dem AN hierfiir zu erbringenden Leis-
tungen im Einzelnen zu definieren. Der AN hat somit sémtliche zur Herbeiflihrung des
Werkerfolges erforderlichen Leistungen zu erbringen, auch soweit diese in diesem Vertrag
und seinen Vertragsbestandteilen nicht ausdriicklich beschrieben sein sollten und dem
AN zumutbar sind.

Ausgenommen von dem vertraglichen Leistungsumfang des AN sind ausschlieRlich fol-
gende Leistungen:

- Planung und Bau der Behelfsbriicke {iber den Oberhafenkanal, die Norderelbe
und den Veddeler Marktplatz

- Widerlager fiir die Behelfsbriicke

(3) Die vom AG veranlassten behdrdlichen Genehmigungen sind einzuhalten; alle Nebenbe-
stimmungen und Auflagen sind vom AN umzusetzen.
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§ 4 Stufe 1: Planungsleistungen

(1) Der AN wird in diesem Vertrag zunachst allein mit den Planungsleistungen der Leistungs-
stufe 1 beauftragt. Die Planungsleistungen des AN im Rahmen der Leistungsstufe 1 um-
fassen gemaR der FLB (Anlage 1) die Priifung, soweit erforderlich bzw. zweckmaRig, die
Abanderung und ansonsten Fortschreibung der unverbindlichen Referenzplanung (FLB-
Anlagen) in eigener Planungsverantwortung des AN. Bereits bestehende Genehmigun-
gen (Anlage 1) und wahrend der Leistungserbringung noch zu erteilende Genehmigungen
werden vom AN in seine Planung integriert.

Sofern Planungséanderungen des AN gegeniiber der Referenzplanung genehmigungsre-
levant sind, hat der AN die entsprechenden Tekturen bzw. Neugenehmigungen auf eige-
nes Risiko einzuholen.

Die AG-seitig beauftragte Verkehrsplanung ist nicht abanderbar, sondern vom AN ohne
Anderungen umzusetzen.

(2) Die vom AN vertragsgemal zu erstellenden Planunterlagen sind der AG nach naherer
MaRgabe der FLB (Anlage 1) zur Freigabe vorzulegen. Jegliche Abweichungen vom ver-
traglichen Leistungssoll sind vom AN gesondert hervorzuheben und entsprechend zu be-
griinden. Ohne eine entsprechende Hervorhebung darf der AG davon ausgehen, dass die
vom AN angefertigten Plane keine Abweichungen vom vertraglichen Leistungssoll enthal-
ten. Die Freigabe beinhaltet nicht die Ubernahme einer fachlichen Verantwortung durch
die AG. Die fachliche Kontrolle dient allein dem internen Qualitdtsmanagement der AG.

(3) Der AN ermittelt auf der Grundlage seines Planungsergebnisses der Stufe 1 einen ver-
bindlichen maximalen Zielpreis fiir die bauliche Umsetzung (inkl. aller Planungs- und
Bauleistungen) gemaR § 8 Abs. (3) und legt diesen dem AG zur Prifung und Freigabe
vor. Der maximale Zielpreis soll die

Kostengrenze von [N

nicht tiberschreiten. Der AG gibt den maximalen Zielpreis schriftlich frei, sofern nicht sach-
liche Griinde entgegenstehen (z.B. Erreichung bzw. Uberschreitung der Kostengrenze,
fehlende Priifbarkeit anhand von nachvollziehbarer Kalkulation und Preisermittlung oder
fehlende Plausibilitat von [Teil-]Preisen, Uberschreitung von Marktpreisen). Die Berech-
nung des maximalen Zielpreises muss in Form einer ausfﬂhrungé- und gewerkeorientier-
ten Gliederung gemaR DIN 276 (Fassung 2018-12, Abschnitt 5.3) erfolgen. Die Untertei-
lung hat mindestens der dritten Ebene der DIN 276 zu entsprechen.

§ 5 Optionale Stufe 2: Bauliche Umsetzung

(1) Die optionale Leistungsstufe 2 betreffend die bauliche Umsetzung der der Rampen und
Anschliisse sowie der erforderlichen Neben- und Vorbereitungsleistungen lber die Nor-
derelbe wird beauftragt, wenn

- der geméaR dem Planungsergebnis der Stufe 1 unterhalb der Kostengrenze von

I icocde vom AN ermittelte maximale Zielpreis fiir die bauliche
Umsetzung gemaR § 8 Abs. (3) vom AG schriftlich freigegeben wird,
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- die Hamburgische Blirgerschaft, voraussichtlich Ende November 2026, die bauli-
che Realisierung der Behelfsbriicke einschlieBlich der Mittelfreigabe beschlielt,
sowie ‘

- alle notwendigen behordlichen Genehmigungen erteilt sind.

Sollte der AG den Zielpreis nicht freigeben, insbesondere weil er die Kostengrenze von
Uberschreitet, ist es dem AG verwehrt, den AN mit der Stufe 2 dennoch
zu beauftragen bzw. diese abzurufen.

(2) Sofern die vorstehenden Voraussetzungen ganz oder teilweise nicht eingetreten sind und
der AN deshalb nicht mit der Leistungsstufe 2 beauftragt wird, stehen dem AN fiir die nicht
beauftragten Leistungen weder Verglitungs-, Aufwendungsersatz-, Schadensersatz-,
noch sonstige Anspriiche zu. Aus der stufenweisen Beauftragung kann der AN keine Er-
héhung seiner Vergiitung herleiten.

Zum Abruf der Leistungsstufe 2 im Namen der AG sind ausschlieBlich jeweils zwei der
nachfolgenden Personen bevollméchtigt:

(3) Die Vertragsbindung des AN fiir die noch nicht abgerufene Leistungsstufe 2 erlischt, wenn
ein Leistungsabruf der AG fiir die Leistungsstufe 2 spater als 12 Monate nach vollstandi-
ger Fertigstellung der Leistungen der vorangehenden Leistungsstufe 1 erfolgt.

Im Falle der Beauftragung des AN mit den Leistungen der Leistungsstufe 2 gilt Folgendes:

.(4) Der AN erbringt die Ausfiinrungsplanung fiir die Rampen und Anschliisse sowie die erfor-
derlichen Neben- und Vorbereitungsleistungen. Die Leistungspflicht des AN umfasst alle
fur die bauliche Umsetzung der Behelfsbriicke erforderlichen Ausfiihrungsunterlagen,
Werk- und Montageplane sowie die Erstellung von Bestands- und Revisionsunterlagen in
marktiiblichem Umfang.

(5) Fiir die Priifung und Freigabe von Planen gelten die Regelungen in § 4 Abs. 2 und der
FLB (Anlage 1).

(6) . Der AN weist den AG auf wesentliche Mitwirkungshandlungen mit einem angemessenen
Vorlauf von 10 Arbeitstagen (Montags — Freitags) hin. Kommt der AG mit der Ubergabe
von Informationen in Verzug, hat der AN eine schriftliche Nachfrist von 5 Arbeitstagen zu
setzen. Halt die AG die Nachfrist ein, so besteht keine Behinderung des AN.

(7) Der AN erbringt samtliche erforderlichen Bauleistungen zur termingerechten und betriebs-
bereiten Errichtung der in diesem Vertrag einschlieBlich aller Vertragsbestandteile be-
schriebenen Rampen und Anschluss sowie erforderlicher Neben- und Vorbereitungsleis-
tungen. Der AN hat dabei insbesondere die Beschaffenheitsvorgaben geméal § 3 umzu-
setzen und den dort beschriebenen Werkerfolg einzuhalten.
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(8) Weitere Leistungen des AN sind insbesondere:

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8
8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

Stellung des bauordnungsrechtlich gesamtverantwortlichen Bauleiters inklusive
Ubernahme aller bauordnungsrechtlichen Uberwachungs-, Koordinations-, An-
zeige- und Nachweispflichten in Bezug auf die Baustelle;

Einrichten, Vorhalten und Unterhalten sowie Entfernen der Baustelleneinrich-
tung einschlieBlich der Ver- und Entsorgungsanschliisse einschlieBlich Zahler-
einrichtung. Sofern die Inanspruchnahme &ffentlichen Grundes notwendig ist,
sind die erforderlichen Genehmigungen vom AN zu beschaffen;

Erfiillung aller behordlichen und sonstigen Auflagen in Bezug auf das Bauvor-
haben;

Schaffung und Erhaltung der notwendigen Zufahrten zu den landseitigen Bau-
grundstiicken wahrend der Bauzeit (Baustrale), die kontinuierliche Sauberung,
Instandhaltung und Absicherung von Gehsteigen und Strallenflachen, die Er-
fiillung anderer Verpflichtungen gegentiber Dritten bei Benutzung offentlicher
oder privater Wege, Grundstiicke und Anlagen fiir den Baubetrieb sowie die
Regulierung aller Schaden, die Dritten durch Pflichtverletzungen des AN ent-
stehen;

Aufrechterhaltung der allgemeinen Ordnung auf der Baustelle;

Koordination aller beteiligten Gewerke auf der Baustelle (insbesondere Nach-
unternehmer und Lieferanten des AN);

Personliche Teilnahme an — in der Regel wéchentlichen — Baubesprechungen
durch den Projektleiter und je nach Bedarf weitere instruierte Vertreter.

Fertigung von Bautagesberichten und wéchentliche Ubermittiung an die AG;

SicherungsmafRnahmen gegen Schnee und Eis sowie sonstiger Witterungsein-
flusse sowie die Beseitigung von Wasser, Schnee und Eis;

Schutz und Sicherung der in oder an dem Baugrundstiick und in anliegenden
Flachen eingebauten Ver- und Entsorgungseinrichtungen ab Baubeginn vor Be-
schadigungen durch die Bauleistungen;

Herbeifiihrung aller behdérdlichen Abnahmen sowie Inbetriebnahmeprifungen.
Die in diesem Zusammenhang entstehenden behdrdlichen Gebiihren und
Sachversténdigenkosten tragt die AG. Durchfiihrung und behérdliche Abnahme
des Bauvorhabens einschlieRlich der Probeentnahmen und Priifung von Bau-
stoffen und Bauteilen;

R&umung der Baustelle unverziiglich nach Fertigstellung aller Leistungen;

Zwischenreinigungen, soweit erforderlich, und die Schlussreinigung des Bau-
werkes.
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(9) Alle Bauarbeiten sind - insbesondere im Hinblick auf Schmutz- und Larmbelastigungen -
mit angemessener und zumutbarer Ricksicht auf die Belange der Anlieger auszufihren.
Die Vorgaben der AVV Baulédrm sind einzuhalten.

(10) Der AN iibernimmt ab Baubeginn die Verkehrssicherungs-, Reinigungs- und Raum- und
Streupflicht fiir die Baugrundstiicke bis zur rechtsgeschaftlichen Abnahme. Alle angren-
zenden Zufahrten sind standig sauber zu halten. Verunreinigungen sind umgehend zu
beseitigen. Alle Zu- und Ausfahrten unterliegen einem Winterdienst durch den AN.

(11) Beziiglich etwaiger im Zeitpunkt der Zielpreisermittiung durch den AN nicht erkennbarer
Baubehinderungen wird auf § 6 VOB/B verwiesen. Der AG tragt hiernach insbesondere .

1. das Kontaminations- und Kampfmittelrisiko;

2. das Baugrundrisiko, sofern der Baugrund von den Ergebnissen der Baugrundun-
tersuchungen des AG, die Anlage zum Vertrag sind, wesentlich abweicht;

3. auflergewdhnliche Hochwasser-, Eis- und Sturmflutrisiken.

§ 6 Zusammenarbeit Projektbeteiligte / Nachunternehmer / Vertragsstrafe fiir
GesetzesverstoBe

(1) Die ReGe Hamburg Projektrealisierungsgesellschaft mbH (nachfolgend "ReGe") nimmt
fiir das Gesamtprojekt Behelfsbriicke die Projektmanagementaufgaben wahr und fungiert
als Gesamtprojektleitung. Sie wird die AG im Zusammenhang mit diesem Bauvorhaben
vertreten. '

Sie nimmt auch die Teilprojektleitung fiir die Rampen und Anschliisse wahr.

Der AN wird die in seinem Personalkonzept (Anlage 3) benannten Mitarbeiter:innen als
Projektleitungsteam einsetzen.

(2) Die Projektleitung und ihre Stellvertretung miissen fiir die Leistungen aus diesem Vertrag
umfassend zu Verfligung stehen, wahrend der Arbeitszeiten sténdig erreichbar sein und
die Arbeiten tatséchlich selbst leiten. Sie sind die vorrangigen Ansprechpersonen der AG,
soweit diese nicht etwas anderes bestimmt. Sie sind fir den AN jeweils alleinvertretungs-

_berechtigt.

(3) Der AN darf die Projektleitung, ihre Stellvertretung sowie einzelne Personen des Projekt-
teams, wie sie sich aus dem Personalkonzept (Anlage 3) ergeben, nur mit schriftlicher
Zustimmung der AG ablésen oder austauschen. Die AG ist zur Zustimmung nur verpflich-
tet, wenn fiir die Ablésung ein wichtiger Grund besteht und eine nachweislich mindestens
ebenso qualifizierte Person an die entsprechende Stelle tritt.

(4) Die Planung und Bauausfiihrung erfolgen in enger Verzahnung der beiden Teilbereiche
des Gesamtprojektes (Briicke und Anschliisse/Rampen). Deswegen finden die wochent-
lichen Planungs- und Baubesprechungen gemeinsam unter Leitung der Gesamtprojekt-
leitung statt.

(5) Um Streitfalle zu vermeiden bzw. kooperativ zu I16sen, bilden die Parteien bei Meinungs-
verschiedenheiten auf (formlosen) Antrag einer Partei ein Projekt Management Team
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(PMT), welches sich aus dem Projektleiter und dessen Stellvertreter auf Seiten des AN
und der Gesamtprojektleitung und Teilprojektleitung der AG zusammensetzt.

(6) Dem PMT iibergeordnet wird ein Senior Management Team (SMT) installiert, welches aus
den Geschéaftsfilhrungen der vertretenden Gesellschaften beider Vertragspartner besteht.
Das SMT hat die Funktion, etwaige Streitigkeiten zu deeskalieren und Entscheidungen zu
treffen, sofern eine gemeinsame Entscheidungsfindung im PMT nicht gelingt.

(7) Fiir den Fall, dass auch im SMT Konflikte nicht gelést werden kénnen, setzen die Parteien
gemaR § 21 vorrangig alternative Streitldsungsmechanismen in Form eines Schlichtungs-
verfahrens ein.

(8) Der AN erbringt die vertraglichen Leistungen selbst bzw. mit den in Anlage 5 genannten
Nachunternehmer; innen. Der AN ist nicht berechtigt, ohne vorherige schriftliche Zustim-
mung der AG (E-Mail ist ausreichend), weitere Dritte mit der Erbringung von Leistungen
im Rahmen dieses Vertrages zu beauftragen oder die benannten Nachunternehmer: in-
nen auszutauschen. In der optionalen Leistungsstufe 2 gilt ergédnzend § 4 Abs. 8 VOB/B
mit der MaRgabe, dass der AG dem Einsatz von AN-seitig benannten Nachunternehmern
nur aus wichtigem Grund widersprechen darf.

(9) Der AN ist zur umfassenden Koordination seiner Leistungen verpflichtet. Seine Koordina-
tionspflicht umfasst insbesondere die zeitliche und inhaltliche Koordination der eigenen
Leistungen mit den Leistungen der weiteren Projektbeteiligten, insbesondere dem Auf-
tragnehmer der parallel zu planenden und auszufiihrenden landseitigen Rampen/An-
schliisse an die Behelfsbriicke. Der AN hat alle Schnittstellen vorausschauend und pro-
aktiv zu organisieren, zu kontrollieren und dafiir Sorge zu tragen, dass sich aus Schnitt-
stellen keine terminlichen, kostenmaRigen oder sonstigen negativen Auswirkungen auf
die Projektziele ergeben, die durch eine ordnungsgemaRe Koordination vermieden wer-
den konnen. Dies gilt auch fir die Abstimmung mit den separat beauftragten Teillosen
,Planung und Bau der landseitigen Rampen- und Anschlussbereiche" sowie ,Riickbau der
Bestandbriicke sowie der temporéaren Verkehrsanlage®.

(10) Der AN verpflichtet sich entsprechend §-5 Abs. 4 Nr. 4 des Hamburgischen Vergabege-
setzes (HmbVgG) dafiir zu sorgen, dass bei der Leistungsausfiihrung keine illegale Be-
schéftigung von Arbeitskréften, Schwarzarbeit oder Verstoie gegen das AEntG stattfindet
und die Verpflichtungen aus den §§ 3, 3a, 3b, 5 und 10 Satz 2 HmbVgG eingehalten
werden.

Die Einstandspflicht des AN bezieht sich auch auf das Verhalten seiner Erfiillungsgehilfen
bzw. Dritter, die er mit der Leistungsausfiihrung beauftragt hat (Nachunternehmer) oder
die ihrerseits von einem Nachunternehmer — gleich welchen Unterordnungsgrads — be-
auftragt wurden (Nach-Nachunternehmer).

(11) Begehen der AN bzw. dessen/deren Erfiillungsgehilfe bei der Leistungsausfiihrung einen
VerstoR gegen die Erklarung zu Tariftreue und Mindestlohn entsprechend § 3 HmbVgG
(gemafR Angebotsformblatt),

- die Regelungen zur sozialvertraglichen Beschaffung entsprechend § 3a
HmbVgG, :
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- eine der Pflichten beim Einsatz von Nachunternehmern oder Leiharbeitskraften
entsprechend § 5 HmbVgG (gemaR Angebotsformblatt und Anlage 5) oder

- die Pflicht zur Bereithaltung von Entgeltabrechnungen Uber die Beschéftigten und
von Vertragen entsprechend § 10 HmbVgG (gemaR Angebotsformblatt),

so kann die AG vom AN fiir jeden schuldhaften Versto3 eine Vertragsstrafe in Héhe von
bis zu einem Prozent der Abrechnungssumme je Verstol3, hochstens jedoch fiinf Prozent
der Netto-Abrechnungssumme gemaf der Schlussrechnung, verlangen (vgl. § 11 Abs. 1
HmbVgG).

Die Vertragsstrafe ist auch zu entrichten, wenn ein Nachunternehmer oder ein Nach-
Nachunternehmer jeden Unterordnungsgrads den VerstoR begangen hat und dies dem
AN bekannt war oder hatte bekannt sein miissen oder iber § 278 BGB (Erfiillungsgehilfe)
zugerechnet werden kann. :

§ 7 Termine und Terminplanung

(1) Fur die mit diesem Vertrag ibertragenen Leistungen gelten die nachfolgenden Fristen und
Termine als verbindliche Vertragsfristen:

1. Die Leistungen sind unmittelbar nach Beauftragung voraussichtlich Ende August
2026 zu beginnen.

2. In der Stufe 1 gilt folgender Fertigstellungstermin:

Fertigstellung der fiir die bauliche Umsetzung erforderlichen Planung und Uber-
mittlung des maximalen Zielpreises durch den AN (zur Priifung und Freigabe
durch den AG) _

innerhalb von 11 Kalenderwochen nach Beauftragung.

3. Ruft die AG die Leistungen der Stufe 2 ab, gilt folgende Vertragsfrist gemaR § 5
Abs. 1 VOB/B:

Abnahmereife und betriebsfahige (nach erfolgreichem Abschluss aller Inbetrieb-
nahmeprifungen) Gesamtfertigstellung des Bauvorhabens

innerhalb von 57 Kalenderwochen nach Abruf der Leistungen der Stufe 2.

(2) Als Zieltermin fiir den Abruf der Leistungen der Stufe 2 ist der 26.11.2026 vorgesehen.
Bei Abruf der Stufe 2 am 26.11.2026 sind die Leistungen der Stufe 2 somit bis zum Ziel-
termin am 31.12.2027 abnahmereif fertigzustellen. Der AN hat die Terminplanung so zu
erstellen, dass die vereinbarten Vertragstermine eingehalten werden. Der AN hat dazu
anhand des bezuschlagten Projektabwicklungskonzeptes binnen zwei Wochen nach Auf-
tragsvergabe einen Planungs- und Ausfilhrungsterminplan (Detailterminplan als Balken-
diagramm mit vollstéandig verkniipften Zeileninhalten sowie den vereinbarten Vertragster-
minen und Meilensteinen) zu erstellen und diesen Uber die Vertragslaufzeit hinweg
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regelmaRig fortzuschreiben und mit der AG abzustimmen und ihm als ,native file“ (.mpp
0. glw.) zu Uibergeben.

(3) Auf § 6 VOB/B in Verbindung mit § 5 Abs. (12) wird verwiesen. Der AN hat die AG auf
erkennbare Verzdgerungen der Einhaltung der vertraglichen Fristen unverziiglich schrift-
lich (E-Mail ist ausreichend) hinzuweisen. Soweit der AN keine Verzégerungen ankundigt,
kann sich die AG darauf verlassen, dass die jeweiligen Termine in ihrer Durchfihrung
nicht gefahrdet sind, es sei denn, etwaige Behinderungen und daraus resultierende Ver-
zdgerungen sind offenkundig. Um der AG eine Terminkontrolle zu erméglichen, ist der AN
verpflichtet, der AG regelmaBig im Rahmen des monatlichen Berichtswesens Terminkon-
trollberichte im Sinne eines Soll-Ist-Vergleichs nebst Erlduterungen vorzulegen.

§ 8 Vergiitung / Zahlungen

(1) Die Verglitung der Planungsleistungen der Leistungsstufe 1 erfolgt nach Aufwand gegen
Leistungsnachweis zu den Honorarstundensatzen gemaf Angebotsformblatt (Anlage 2).
Nebenkosten werden nicht gesondert vergtitet.

(2) Die Vergiitung der optionalen Leistungsstufe 2 erfolgt als ,cost plus fee* unter transparen-
ter Offenlegung aller Kosten (,open book") zuziiglich des angebotenen Zuschlages bis
zum Erreichen des freigegebenen maximalen Zielpreises. Im Ubrigen wird auf § 9 verwie-
sen. Zu den erstattbaren Kosten fiir die Leistungen, die der AN im Rahmen der Bauaus-
fuhrung (inkl. Ausfihrungsplanung) erbringt, zdhlen im Einzelnen die folgenden Kosten:

—  Personalkosten gestaffelt nach Qualifikationen der jeweiligen Mitarbeiter ein-
schlieBlich Arbeitgeberzulagen und sonstiger Lohnnebenkosten,

— Materialkosten ab der Materialanlieferung auf der Baustelle (ohne die von der AG
direkt vom Bund gemieteten Briickenelemente),

- Fiir die Leistungserbringung nach diesem Vertrag angefallene Geratekosten ein-
schlieBlich Betriebsstoffen ,

— Baustellengemeinkosten (Baustelleneinrichtung, Betreiben der Baustelle und
Baustellenrdumung, Baustellen(leitungs-)personal wie z.B. Bauleiter*innen, Ober-
bauleiter*innen, Polier*innen, Baukaufleute, Bauvorbereiter*innen),

— Die nach Einzelkosten der Teilleistungen (EKTs) in marktiblichem Umfang aufge-
gliederten Nachunternehmerkosten im Rahmen von Einheitspreisvertragen auf
Basis von AN-seitig zu erstellenden Leistungsverzeichnissen.

Grundlage der angefallenen erstattbaren Kosten fiir Eigenleistungen des AN ist der je-
weils einschldgige Kalkulationsmittellohn gemaR Angebotsformblatt (Anlage 2) zuzlglich
etwaiger Nacht- und Feiertagszuschlage. Bei Lieferanten und Nachunternehmern redu-
zieren etwaige Skonti, Rabatte, Boni etc. der Lieferanten/Nachunternehmer die zu erstat-
tenden Kosten.

Der AN erhélt die angefallenen erstattbaren Kosten gegen Leistungsnachweis zuziglich
des Zuschlages gemaR Angebotsformblatt (Anlage 2) erstattet. Der Zuschlag ist
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‘abschlieRend (inkl. AGK, GU-/GU-Zuschlag, Wagnis und Gewinn etc.). Weitere Zuschlage
kénnen nicht geltend gemacht werden.

In allen Abrechnungen des AN (Abschlagsrechnungen und Schlussrechnung) muss der
Leistungsnachweis einen Abgleich mit der priifbaren Aufstellung des maximalen Zielprei-
ses gemal § 4 Abs. 3, insbesondere in Form einer ausfiihrungs- und gewerkeorientierten
Gliederung gemaR DIN 276 (Fassung 2018-12, Abschnitt 5.3) erfolgen. Die Unterteilung
hat mindestens der dritten Ebene der DIN 276 zu entsprechen.

Die angefallenen erstattbaren Kosten werden vom AN transparent, priifbar und vollstandig
offengelegt (,Open book®). Zur Wahrung der Geschéftsgeheimnisse erfolgt die Offenle-
gung nicht unmittelbar gegeniiber der AG, sondern durch Audit- bzw. Einsichtsrechte ge-
maR Abs. 2a fiir einen durch die AG bestellten und zur Verschwiegenheit verpflichteten
externen Prifer.

(2a) Die AG beauftragt auf eigene Kosten einen unabhéngigen Wirtschaftspriifer mit der Uber-
priifung der seitens des AN angegebenen Kosten. Die AG legt Prifungsumfang und -tiefe
der Priifungen durch den Wirtschaftsprifer fest. Ausgenommen von einer Priifung durch
den Wirtschaftspriifer sind der jeweils einschlagige Kalkulationsmittellohn des AN geman
Angebotsformblatt (Anlage 2) sowie der Zuschlag gemaf Angebotsformblatt (Anlage 2).

Die Nachunternehmerkosten werden vom Wirtschaftspriifer im Hinblick auf die Aufglie-
derung der EKTs in marktiiblichem Umfang im Rahmen von Einheitspreisvertrégen auf
Basis von Leistungsverzeichnissen gepruft.

Bei Lieferanten ist ferner ein Abgleich der Lieferrechnungen mit den Liefervertrdgen und
der dort jeweils vereinbarten Vergltung vorzunehmen.

Der AN wird dem durch den AG beauftragten Wirtschaftspriifer innerhalb einer Frist von
10 Kalendertagen samtliche von diesem geforderten Informationen betreffend Kalkulation,
buchhalterische Erfassung, Abrechnung und Zahlung aller mit dem Projekt zusammen-
hangender Kosten zukommen zu lassen und diesem im eigenen Unternehmen eine Pri-
fung zu ermdglichen.

Der Wirtschaftsprufer wird diese Informationen vertraulich behandeln, was durch die AG
mittels einer entsprechenden Vereinbarung sichergestellt wird, die das PMT jederzeit ein-
sehen kann. Der Wirtschaftspriifer wird nach Uberpriifung der Angaben des AN etwaige
Differenzen darstellen, ohne dabei geheimhaltungsbediirftige Kalkulationsansatze offen
zu legen.

Sollte der AN die Kosten nicht korrekt angesetzt haben, erfolgt eine entsprechende Kor-
rektur durch den Wirtschaftspriifer auf die Hohe der tatsachlichen Kosten. Das Ergebnis
der Priifung durch den Wirtschaftsprifer ist fur die Parteien bindend, sofern nicht eine
Partei begriindete Einwendungen gegen dieses Ergebnis hat. In diesem Fall kann ein
Verfahren nach § 21 zur Lésung des Konflikts beantragt werden.

(2b) Die Leistungsstandpriifungen und Rechnungspriifungen durch die AG-seitige Baulber-
wachung bleiben unberiihrt; diese finden zusatzlich zu den Priifungen durch den Wirt-
schaftspriifer statt. '
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(3) Die hochstens erzielbare Verglitung des AN ist durch den freigegebenen maximalen Ziel-
preis fiir alle Planungs- und Bauleistungen nach diesem Vertrag (Leistungéstufe 1 und
Leistungsstufe 2) als maximale Vergiitungsobergrenze gedeckelt. Eine liber den freige-
gebenen maximalen Zielpreis hinausgehende Vergiitung des AN kommt nicht in Betracht.
Weitergehende Entschadigungs-, Schadensersatz- oder sonstige Anspriiche des AN sind
ebenfalls ausgeschlossen.

Die fortbestehende Leistungspflicht des AN auch bei oberhalb des freigegebenen maxi-
malen Zielpreises liegenden AN-seitigen Kosten sowie § 313 BGB, § 642 BGB, § 6 VOB/B
und § 9 dieses Vertrages bleiben unberihrt.

(4) Um das wirtschaftliche Handeln des AN sicherzustellen, erhat der AN im Falle einer Un-
terschreitung des maximalen Zielpreises zusatzlich zu der Vergiitung gemaR § 8 Abs. (2)
eine anteilige prozentuale Einsparbeteiligung von 35 % der erreichten Minusdifferenz der
,cost plus fee“ Verglitung zuzlglich der Vergiitung der Leistungsstufe 1 insgesamt gegen-
Uber dem Zielpreis.

(5) Rechnungen sind per Mail an rechnung@rege-hamburg.de mit folgender Rechnungs-
adresse zu senden:

Freie und Hansestadt Hamburg

Behdrde fiir Verkehr und Mobilitdtswende

c/o ReGe Hamburg Projektrealisierungsgesellschaft mbH
Uberseeallee 1, 20457 Hamburg

(6) Zahlungen erfolgen innerhalb der Stufe 1 gegen monatliche aufwandsbezogene Teilrech-
nungen. Den Teilrechnungen haben prifbare Stundenaufstellungen, aus denen die jewei-
ligen Personen und deren Planungsleistungen hervorgehen, beizuliegen.

(7) Innerhalb der Leistungsstufe 2 erfolgen Zahlungen gemaR § 16 VOB/B. § 16 Abs. 1 Nr. 1
Satz 3 VOB/B gilt nicht. Jegliche Vorauszahlungen im Sinne von § 16 Abs. 2 VOB/B wer-
den ausschlieRlich Zug um Zug gegen Stellung einer Vorauszahlungsbirgschaft (An-
lage 5) in gleicher Hohe durch ein in Deutschiand zugelassenes Kreditinstitut oder einen
zugelassenen Kreditversicherer gewahrt.

§9 Leistungsdnderungen

(1) Leistungsanderungen / zusatzliche Leistungen sind in dem vorliegenden Vertragsverhalt-
nis nur im Ausnahmefall relevant. Aufgrund der funktionalen Leistungsbeschreibung, der
beim AN liegenden Planungsverantwortung sowie der ausfiihrlichen Gelegenheit zur Prii-
fung der Vertragsunterlagen wahrend des durchgefiihrten Verhandlungsverfahrens kom-
men Leistungsanderungen und/oder zusatzliche Leistungen ausschlieBlich in den folgen-
den Konstellationen in Betracht:

— nach Vertragsschluss erfolgen durch mindestens zwei bevollméchtigte Vertreter
des AG gemaR § 5 Abs. (2) schriftich (E-Mail ist ausreichend) angeordnete
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Leistungsanderungen oder zusatzliche Leistungen gegeniiber dem vertraglichen
Leistungsumfang,

oder

— behérdliche Auflagen oder Nebenbestimmungen, welche bei Vertragsschluss vom
AN als Fachunternehmen fiir Briickenbau gleichwohl nicht erkennbar waren.

oder
— Mehrkosten, welche aus etwaigen im Zeitpunkt der Zielpreisermittiung durch den

AN nicht erkennbaren Baubehinderungen gemaf § 6 VOB/B in Verbindung mit §
5 Abs. (12) resultieren.

(2) Im Falle einer ausnahmsweisen Leistungsénderung und/oder zusétzlichen Leistung ge-

maB § 9 Abs. (1) gelten die §§ 1 Abs. 3 und 4 VOB/B, 2 Abs. 5 und 6 VOB/B.

Sofern nach MaRRgabe der VOB/B-Bestimmungen unter Berlicksichtigung der diesbeziig-
lichen Rechtsprechung die tatsachlich erforderlichen Kosten mit angemessenen Zuschla-
gen fiir die betreffende Leistungsanderung und/oder zusétzliche Leistung abzurechnen
sind, werden alle Zuschlage mit dem vertraglichen Zuschlag gemaR Angebotsformblatt
(Anlage 2) abschlieRend abgegolten.

Die Mehrvergiitung im Falle einer ausnahmsweisen Leistungsanderung und/oder zusétz-
lichen Leistung geman § 9 Abs. (1) wird zu dem maximalen Zielpreis geman § 8 Abs. 3
hinzugerechnet. Erreicht die ,cost plus fee“-Vergiitung nach § 8 Abs. 2 den maximalen
Zielpreis, so erhalt der AN daher zusatzlich die Mehrvergiitung fiir die betreffende Leis-
tungsénderung und/oder zusétzliche Leistung. Gelingt dem AN eine Unterschreitung des
maximalen Zielpreises, so errechnet sich der anteilige Bonus gemaR § 8 Abs. 4 nach der
erreichten Minusdifferenz der ,cost plus fee" Vergiitung zuzliglich der Verglitung der Leis-
tungsstufe 1 insgesamt gegeniiber dem Zielpreis plus der Mehrvergiitung fiir die betref-
fende Leistungsé@nderung und/oder zusatzliche Leistung.

§ 10 Abnahme

(1)

()

©)

Die Planungs- und Bauleistungen des AN werden nach abnahmereifer Gesamtfertigstel-
lung seiner Leistung abgenommen. Ein Anspruch des AN auf Teilabnahmen ist ausge-
schlossen.

Es wird klargestellt, dass die Inbetriebnahme der Rampen und Anschlisse gemeinsam
mit Abnahme bzw. im Anschluss an diese erfolgen wird. Eine vorzeitige Inbetriebnahme
wird nicht stattfinden. '

Wihrend der Bauausfiihrung hat der AN durchgehend gegentiber der AG rechtzeitig im
Vorwege anzuzeigen, wenn Teile der Leistungen durch nachfolgende Gewerke verdeckt
bzw. der Priifung und Feststellung entzogen werden, und die AG zu einer technischen
Zustandsfeststellung gemaR § 4 Abs. 10 VOB/B einzuladen.

Der AN hat die AG mindestens 2 Wochen vor der Gesamtfertigstellung schriftlich (E-Mail
ist ausreichend) zu einer technischen Vorbegehung mit einer Frist von 10 Arbeitstagen
(Montags — Freitags) aufzufordern. Diese Vorbegehung ist lediglich technischer Natur und
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fiihrt zu keiner Abnahme im rechtlichen Sinne. Uber die Vorbegehung wird ein schriftliches
Protokoll angefertigt, in dem etwaige Mangel, Beanstandungen oder Restarbeiten — ohne
Anspruch auf Vollstandigkeit — festzuhalten sind.

Die Gesamtabnahme der vertraglichen Leistungen des AN erfolgt formlich unter Anferti-
gung einer Niederschrift (Abnahmeprotokoll). In dem Abnahmeprotokoll sind etwaige

. Restarbeiten bzw. Mangel und deren Beseitigungsfristen festzuhalten.

®)

(6)

(7)

(8)

©)

Samtliche das Bauvorhaben betreffenden Unterlagen, die von der AG fiir die Inbetrieb-
nahme der Behelfsbriicke bendtigt werden, sind spatestens bei der Abnahme durch den
AN zu {ibergeben. Samtliche behdrdlichen Abnahmen und Inbetriebnahmeprifungen
miissen ohne wesentliche Mangel abgeschlossen sein.

Die vollstandigen das Bauvorhaben betreffenden Bestands- und Revisionsunterlagen
werden vom AN spéatestens 4 Wochen nach der Abnahme digital libergeben. Zu den Re-
visionsunterlagen gehéren insbesondere die in der Funktionalen Leistungsbeschreibung
(Anlage 1) aufgefiihrten Dokumente / Plane.

Bis zur vollstandigen Ubergabe der Bestands- und Revisionsunterlagen kann die AG ei-
nen angemessenen Einbehalt von der Schlussrechnung bis zu einem Hochstbetrag von
100.000 EUR netto vornehmen.

Alle erforderlichen Einweisungen in technische Einrichtungen haben durch den AN vor
der Abnahme zu erfolgen. Die Einweisungen sind schriftlich zu protokollieren.

Die fiktiven Abnahmen gemaR § 12 Abs. 5 VOB/B finden keine Anwendung. § 640 Abs. 2
BGB bleibt unberihrt.

Die AG kann die Abnahme bis zur Beseitigung festgestellter Mangel oder fehlender Rest-
leistungen verweigern, es sei denn, es handelt sich um unwesentliche Méngel oder un-
wesentliche fehlende Restleistungen. Einen wesentlichen Mangel stellt auch die Nichtvor-
lage bzw. nicht vertragsgemaRe Vorlage wesentlicher Unterlagen gemé&R § 10.5 dar, so-
fern diese zur Inbetriebnahme der Behelfsbriicke erforderlich sind.

(10) Bei Abnahme trotz vorhandener Méangel tritt eine Beweislastumkehr hinsichtlich der im

Abnahmeprotokoll ausdriicklich vorbehaltenen Mangel nicht ein.

§ 11 Mangelhaftung

(1)

Kommt der AN seiner Pflicht zur Beseitigung von Mangeln, die schon vor der Abnahme
wahrend der Ausfiihrung der Planungs- und Bauleistungen festgestellt werden, innerhalb
einer durch die AG schriftlich (E-Mail ist ausreichend) gesetzten angemessenen Frist nicht
nach, so ist die AG berechtigt, auch ohne (Teil-) Kiindigung den Mangel im Wege der
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Ersatzvornahme auf Kosten des AN durch Drittunternehmen beseitigen zu lassen. Die
Rechte der AG aus § 4 ‘Abs. 7 VOB/B bleiben im Ubrigen unberihrt.

Ab der Abnahme Ubernimmt der AN die Gewahrleistung geméanR § 13 VOB/B nach Mal}-
gabe folgender vorrangiger Regelungen:

11.2.1 Die Gewahrleistungsdauer betragt 5 Jahre (,allgemeine Gewahrleistungsfrist).

11.2.2  Abweichend von der allgemeinen Gewahrleistungsfrist betragt die Gewahrleis-
tungsfrist flr alle Teile von maschinellen und elektrotechnischen/elektronischen
Anlagen, bei denen die Wartung Einfluss auf Sicherheit und Funktionsféhigkeit
hat, 5 Jahre, wenn die AG innerhalb von 3 Monaten nach der Abnahme einen
Wartungsvertrag mit dem AN oder der vom AN nachbeauftragten Errichterfirma
der jeweiligen Anlage fir die Dauer der Gewahrleistung schlief3t. Andernfalls
gilt insoweit eine reduzierte Gewahrleistungsfrist von 2 Jahren (,reduzierte Ge-
wabhrleistungszeit). '

Mangelrigen durch einfache E-Mail sind formwahrend. Soweit in § 13 VOB/B auf eine
schriftliche Méngelriige abgestellt wird, gilt die Schriftform mit einer durch einfache E-Mail
Ubermittelten Mangelriige als erfiillt, Ein flankierendes Schreiben ist nicht erforderlich.

§ 12 Sicherheitsleistung

(1)

)

©)

Vertragserfiillungsbiirgschaft

Der AN (ibergibt innerhalb von 2 Wochen nach Abruf der Stufe 2 eine Vertragserfullungs-
biirgschaft in Hohe von 5 % des maximalen Zielpreises (brutto) entsprechend dem Muster
(Anlage 6). Solange die Biirgschaft nicht vorliegt, kann die AG einen Einbehalt von Ab-
schlagszahlungen in entsprechender Hohe vornehmen.

Im Falle einer Abweichung von dem maximalen Zielpreis ist die Vertragserfullungsbiirg-
schaft auf Verlangen einer Partei unverziglich im Umfang der Abweichung anzupassen.

Unmittelbar nach Abnahme ist die Vertragserfiillungsbiirgschaft von der AG an den AN
Zug um Zug gegen Stellung einer Gewahrleistungsbiirgschaft geman § 12 Abs. (2) zu-
ruckzugeben.

Gewahrleistungsbiirgschaft

Nach der Abnahme Uibergibt der AN an die AG eine Gewahrleistungsbiirgschaft in Héhe
von 3 % der Brutto-Abrechnungssumme gemaf der Schlussrechnung.

Nach Ablauf der allgemeinen Gewahrleistungsfrist von 5 Jahren nach der Abnahme hat
die AG die Gewahrleistungsbiirgschaft an den AN zurlickzugeben. Soweit jedoch zu die-
sem Zeitpunkt ihre geltend gemachten Anspriiche noch nicht erflllt sind, darf sie einen
entsprechenden Teil der Sicherheit zurlickhalten.

Briickenschlag flir Hamburg BSH 27.08.2026
Planungsleistungen sowie Bauleistungen fiir Anschliisse und Rampen

Seite 20 von 26




ReGe Hamburg

Projeki-Realisiarungsgeseiischall moH

§ 13 Versicherungen

(1)

(2)

©)

Der AN ist verpflichtet, fiir die Dauer seiner Verpflichtungen aus diesem Vertrag auf seine
Kosten eine Haftpflichtversicherung zu unterhalten, welche mindestens folgende De-
ckungssummen umfasst:

— fiir Personenschaden 5 Mio. EUR, 2-fach jahresmaximiert
— fiir Sach- und Vermégensschaden 5 Mio. EUR, 2-fach jahresmaximiert.

Den Abschluss und die Aufrechterhaltung dieser Haftpflichtversicherung weist der AN auf
Verlangen der AG nach.

Die Mangelhaftung des AN gemaR § 12 dieses Vertrages in Verbindung mit § 13 VOB/B
und den gesetzlichen Bestimmungen des BGB bleibt unberihrt.

§ 14 Haftung

(1)

()

Der AN ist verpflichtet, bei der Ausfiihrung der Planungs- und Bauleistungen alle beste-
henden und wahrend der Ausfilhrung in Kraft tretenden gesetzlichen Vorschriften und
technischen Regelungen zu beachten, insbesondere die Regelungen der Bauaufsichts-
behorde, der Gewerbeaufsichtsamter und Berufsgenossenschaften sowie Immissions-
schutzvorschriften 6ffentlich-rechtlicher Art.

Der AN tragt die Verantwortung fiir alle sich aus der schuldhaften Nichtbeachtung der
gesetzlichen Vorschriften und technischen Regelungen ergebenden Folgen, Geldbulten
und Ordnungsgelder und sonstige Anspriiche, einschlieBlich Schadensersatzanspriiche

- aller Art.

(4)

Der AN haftet fiir alle von ihm schuldhaft verursachten Personen-, Sach- und Vermdégens-
schaden, die bei der Durchfiihrung der vertraglichen Leistungen entstehen. Der AN haftet
fur eigenes Verschulden als auch fiir das Verschulden seiner Erflllungsgehilfen (§§ 276,
278 BGB) sowie fiir das Verschulden seiner Lieferanten.

Die Mangelhaftung des AN gemaR § 12 dieses Vertrages in Verbindung mit § 13 VOB/B
und den gesetzlichen Bestimmungen des BGB bleibt unbertihrt.

§ 15 Kiindigung

(1

Zusétzlich zu den Regelungen in § 8 VOB/B ist die AG insbesondere auch dann zur so-
fortigen auRerordentlichen Kiindigung berechtigt, wenn der AN:

— ohne berechtigten Grund die Arbeiten unterbricht und diese auch nach Mahnung
und angemessener Fristsetzung durch die AG nicht wieder aufnimmt,

oder
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— trotz angemessener Fristsetzung durch die AG seinen Verpflichtungen zur Zah-
lung des Tariflohns oder (sofern nicht einschlégig) zur Zahlung des Mindestlohns
gemaf dem Angebotsformblatt nicht nachkommt.

(2) Zusatzlich zu den Regelungen in § 8 VOB/B hat der AN nach erfolgter Kiindigung die zur
Fortsetzung der Planungs- und Bauarbeiten erforderlichen Unterlagen unverziiglich an die
AG herauszugeben. Der AN hat alle notwendigen Voraussetzungen fiir die Fortflihrung
der Arbeiten durch die AG zu schaffen.

(3) Bei einer vorzeitigen Beendigung des Vertragsverhaltnisses bleiben insbesondere die ur-
heberrechtlichen Anspriiche der AG gemaR § 17 Abs. (1) bis (7) unberiihrt

(4) Fir die Kiindigung bei etwaigen Verstolen gegen das Vergaberécht gilt § 133 GWB.
§ 16 - entféllt -

§ 17 Urheberrecht

(1) Soweit die von dem AN gefertigten Unterlagen und das ausgefi]hrte Werk ganz oder in
Teilen urheberrechtlich geschiitzt sind, bestimmen sich die Rechte der AG auf Nutzung,
Anderung und Verbffentlichung dieser Werke nach § 17 Abs. 2 bis 5. Als Werke der Bau-
kunst im Sinne des Urheberrechtsgesetzes sind solche Unterlagen und Bauwerke anzu-

“sehen, die eine persoénliche, geistige Schopfung des AN darstellen und einen so hohen
Grad an individueller asthetischer Gestaltungskraft aufweisen, dass sie aus der Masse
des alltaglichen Bauschaffens herausragen. '

Der AN gewahrleistet und sichert zu, dass seine Leistungen frei von Rechten Dritter sind.

(2) Die AG darf die von dem AN gefertigten Unterlagen fiir die im Vertrag genannte (Bau)Maf3-
nahme und das ausgefiihrte Werk ohne Mitwirkung des AN nutzen. Die Unterlagen diirfen
auch fiir eine etwaige Wiederherstellung des ausgefiihrten Werks benutzt werden.

(3) Die AG darf die von dem AN gefertigten Unterlagen sowie das ausgefilhrte Werk ohne
Mitwirkung des AN andern, wenn dies flr die Nutzung des Vorhabens erforderlich ist. Dies
gilt nicht, wenn die Anderungen der Unterlagen oder des ausgefiihrten Werks zu Entstel-
lungen oder anderen Beeintrachtigungen im Sinne von § 14 Urheberrechtsgesetz flihren
oder die Interessenabwagung im Einzelfall ergibt, dass das Gebrauchsinteresse der AG
hinter dem Schutzinteresse. des AN zurlicktreten muss. In den in Satz 2 genannten Fallen
wird der AG den AN (iber das Vorhaben unterrichten und ihm Gelegenheit geben, inner-
halb einer von dem AG bestimmten angemessenen Zeit mitzuteilen, ob und in welcher
Weise er mit einer Anderung einverstanden ist.

(4) Der AG hat das Recht zur Verdffentlichung unter Namensangabe des AN. Das Veroffent-
lichungsrecht des AN unterliegt der vorherigen schriftlichen Zustimmung des AG, wenn
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Geheimhaltungs- bzw. Sicherheitsinteressen oder sonstige besondere Belange des AG
durch die Verdffentlichung berthrt werden.

Die AG kann. inre Befugnisse nach den vorstehenden Abséatzen 2 bis 4 im Rahmen des
§ 34 Urheberrechtsgesetz auf den jeweiligen zur Verfiigung liber das Grundstlick Berech-
tigten ibertragen.

Liegen die Voraussetzungen des § 17 Abs. 1 nicht vor, darf die AG die von dem AN er-
stellten Unterlagen fiir die im Vertrag genannte BaumaRnahme ohne Mitwirkung des AN
nutzen und @ndern; dasselbe gilt auch fiir das ausgefiihrte Werk. Die AG hat das Recht
zur Verdffentlichung unter Namensangabe. des AN. Das Verdffentlichungsrecht des AN
unterliegt der vorherigen schriftlichen Zustimmung der AG. Die Planungs- und Kostenda-
ten der BaumaRnahme diirfen von dem AN nicht an Dritte weitergegeben werden. Die AG
kann ihre vorgenannten Rechte auf den jeweiligen zur Verfiigung liber das Grundstlick
Berechtigten Gbertragen.

Mit der vereinbarten Verglitung sind auch samtliche Rechte, die der AG im Rahmen die-
ses § 17 eingerdumt sind, abgegolten.

§ 18 Arbeitsgemeinschaft

(1

2

Sofern eine Arbeitsgemeinschaft AN ist, ibernimmt das mit der Vertretung beauftragte,
im Vertrag genannte Mitglied die Federfiihrung.

Es vertritt alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft der AG gegeniiber. Beschrankungen
seiner Vertretungsbefugnis, die sich aus dem Arbeitsgemeinschaftsvertrag ergeben, sind
gegeniiber der AG unwirksam.

Fur die Erfiillung der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der Arbeltsge-
meinschaft auch nach deren Auflésung gesamtschuldnerisch.

§ 19 Hamburgisches Transparenzgesetz

Der Vertrag unterliegt dem Hamburgischen Transparenzgesetz (HmbTG). Bei Vorliegen
der gesetzlichen Voraussetzungen wird er nach Mafgabe der Vorschriften des HmbTG
im Informationsregister veréffentlicht. Unabhéangig von einer méglichen Verdffentlichung
kann der Vertrag Gegenstand von Auskunftsantrdgen nach dem HmbTG sein.

§ 20 Verpflichtung nichtbeamteter Personen

Der AN und seine Mitarbeiter kdnnen auf Anforderung der AG im Rahmen eines Auf-
trages gemal dem Gesetz Uber die formliche Verpflichtung nichtbeamteter Personen
(Verpflichtungsgesetz) vom 02.03.1974 mit der Anderung vom 15.08.1974 (BGBI. |, S.
547, 1942) auf die gewissenhafte Erfiillung ihrer Obliegenheiten gesondert verpflichtet
werden. Wiinscht die AG eine Verpflichtung, teilt der AN der AG unmittelbar nach Ver-
tragsunterzeichnung alle Namen der mit der Auftragsbearbeitung betrauten Personen
schriftlich mit. Sollten im Projektverlauf weitere Mitarbeiter hinzugezogen werden, wird der
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AN der AG auch deren Namen vorab mitteilen, so dass sie ebenfalls entsprechend ver-
pflichtet werden. Diese Mitarbeiter diirfen erst nach ihrer Verpflichtung eingesetzt werden.

§ 21 Konfliktlésung wihrend der Vertragserfiillung (bis zur rechtsgeschaftli-
chen Abnahme)

(3) Sollte dem AN nach den gesetzlichen Regelungen ein Leistungsverweigerungsrecht zu-
stehen, sind sich die Parteien einig, dass dieses nicht ausgetibt werden kann, solange
nicht die nachfolgenden Konfliktidsungsmechanismen (SMT und Schlichtungsverfahren)
vollstdndig ausgeschopft wurden:

(1) Konflikilésung durch das SMT

Im Falle einer Streitigkeit, welche nicht durch das PMT innerhalb von 14 Kalendertagen
gemeinschaftlich einstimmig geldst wird, kann jede Partei durch Antrag gegeniiber dem
SMT unter konkreter Bezeichnung der Streitigkeit, der beteiligten Partei(en) als auch des
Zieles des Antrags eine Entscheidung des SMT liber die Streitigkeit herbeifihren. Das
SMT entscheidet ab Zugang des Antrags der betroffenen Partei innerhalb von weiteren
14 Kalendertagen lber den Antrag, wobei innerhalb dieses Zeitraums eine gemeinsame
Besprechung der Mitglieder des SMT und der Mitglieder des PMT hinsichtlich dieser Strei-
tigkeit zu erfolgen hat. Beide Parteien sind im Rahmen der Besprechung zu horen.

(2) Schlichtungsverfahren

Entscheidet das SMT nicht fristgemaR einstimmig oder ist eine Partei mit der Entschei-
dung des SMT nicht einverstanden, so kann diese Partei die Durchfiihrung eines Schlich-
tungsverfahrens beantragen. Die Person des Schlichters wird einvernehmlich durch das
SMT bestimmt.

Der Schlichter soll mit den Parteien einen Schlichtungstermin innerhalb von 30 Kalender-
tagen ab Eingang des Antrages abhalten. Der Schlichter kann einen technischen Sach-
verstandigen nach eigenem Ermessen hinzuziehen. Sofern sich die Parteien im Schlich-
tungsverfahren nicht einigen kénnen, soll der Schlichter einen Schlichtungsvorschlag un-
terbreiten, der den Parteien gleichzeitig bekannt zu geben ist. Die Parteien haben ab Be-
kanntgabe des Schlichtungsvorschlages jeweils 14 Kalendertage Zeit, dem Vorschlag zu-
zustimmen. Erfolgt keine Zustimmung, steht jeder Partei der ordentliche Gerichtsweg frei.
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§ 22 Schlussbestimmungen

(1) Vertragssprache ist deutsch, die Leistungserbringung hat ebenfalls in deutscher Sprache
zur erfolgen.

(2) Das vorliegende Vertragsverhaltnis unterliegt deutschem Recht. Erfillungsort und aus-
schlieBlicher Gerichtsstand ist Hamburg.

(3) Aligemeine Venragsﬁestimmungen des Auftragnehmers werden nicht Vertragsbestand-
teil.

(4) Anderungen oder Ergénzungen dieses Vertrages, einschlieRlich dieser Bestimmung, be-
diirfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

(5) Allgemeine Geschéftsbedingungen oder vergleichbare Bedingungen des AN werden aus-
driicklich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn sich der AN im zukinftigen oder
vergangenen Schriftverkehr darauf bezieht oder darauf hinweist bzw. darauf bezogen
oder hingewiesen hat.

(6) Sofern und soweit eine der Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurch-
fuhrbar sein oder werden sollte, bleiben die anderen Bestimmuhgen dieses Vertrages
hiervon unbertihrt. Die unwirksame oder undurchfiihrbare Bestimmung ist durch eine wirk-
same Bestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Gehalt der unwirksamen oder
undurchfiihrbaren Bestimmung soweit rechtlich zulassig oder tatséchlich méglich -nahe
kommt. Entsprechendes gilt, falls sich eine erganzungsbedurftige Regelungsliicke in die-
sem Vertrag ergeben sollte, die nach dem erkennbaren Willen der Parteien geregelt wer-
den sollte.

% tee fovl, den {¢ ¥ 5 Hamburg, den
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Anlagen:

Anlage 1 Funktionale Leistungsbeschreibung [FLB] nebst Planen und bereits
erteilten Genehmigungen bzw. (soweit noch nicht vorhanden)
Genehmigungsantragsunterlagen (jeweils als FLB-Anlagen)

Anlage 2 Angebotsformblatt (inkl. Honorarstundensatze fur Stufe 1,
Zuschlag fir Stufe 2)

Anlage 3 Personalkonzept AN

Anlage 4 Konzept zur Projektabwicklung AN

Anlage 5 Liste Nachunternehmer: innen

Anlage 6 Muster Vorauszahlungs-, Vertragserfillungs- und
Gewihrleistungsblrgschaft
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Anlagen 2 - 6

e Angebotsformblatt (inkl. Honorarstundensatze)
e Personalkonzept

e Konzept zur Projektabwicklung

e Liste NU

e Muster Burgschaften

Diese Unterlagen enthalten ausschlief3lich Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse und werden
aus diesem Grund nicht verdffentlicht.
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1. Allgemeines

1.1Art der Leistungsbeschreibung

Die vorliegende Leistungsbeschreibung ist als funktionale Leistungsbeschreibung (kurz: FLB)
gemal § 7c VOB/A ausgestaltet (,Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm®).

1.2 Gesamtprojekt, Teilprojekte, Ubergeordnete Schnittstelle

Das Gesamtprojekt ist aufgeteilt in zwei Teilprojekte:

. der Bruckenzug uber die Norderelbe, den Oberhafenkanal sowie den Veddeler
Marktplatz
. die landseitigen Anschliisse und Rampen inkl. Kampfmittelrdumung, Strallenbau

und Anbindung an das bestehende Strallennetz

1.3 Gegenstand der Leistung

Die vorliegende Unterlage beschreibt die vom Auftragnehmer (AN) zu erbringenden Planungs-
und Bauleistungen (Wartung und Prifung) flr das Teilprojekt Landseitige Anschlisse und
Rampen einschlieRlich der erforderlichen KampfmittelrAumung, Straflenbau und Anbindung
an das bestehende Strallennetz.

Nicht Bestandteil der zu erbringenden Leistungen sind:
e die Brickenzige uUber den Oberhafenkanal, die Norderelbe und den Veddeler
Marktplatz Riickbau des Gesamtprojektes
o die Widerlager der Behelfsbriicken
e der Rickbau des Gesamtprojekts nach der Nutzung

Der AN hat dennoch alle Schnittstellen zu diesen nicht zu erbringenden Leistungen:
e zu bericksichtigen
e planerisch zu integrieren
o terminlich zu koordinieren

1.4 Leistungsstufen

Die Beauftragung und Erbringung der Leistung erfolgen in drei Stufen:
o Stufe 1: Planungsleistungen
o Stufe 2: Bauliche Umsetzung (optional)

1.5Leistungsziel

Ziel ist die genehmigungsfahige Planung und die betriebsbereite Umsetzung der landseitigen
Anschlisse und Rampen einschlieldlich KampfmittelrAumung, Strallenbau sowie der
Anbindung an das bestehende Strallennetz.

Das Bauwerk muss:
e eine leistungsfahige und sichere Verkehrsverbindung unter Aufrechterhaltung der
aktuellen Wegebeziehungen gewahrleisten,
e mdglichst schnell und mit minimierten Flacheneingriffen im Bestand realisierbar sein,
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e Uber eine Nutzungsdauer von ca. 10 Jahren betrieben werden kénnen.

2. Grundlagen und Ausgangssituation

2.1 Grundkonzept und Bauaufgabe

Gegenstand des Gesamtprojektes ist die Planung und Umsetzung einer Behelfsbriicke
westlich der Billhorner Brlickenstrale und der Neuen Elbbriicke Uber die Norderelbe,
Oberhafenkanal und den Veddeler Marktplatz. In diesem Teilprojekt sind die dafir
notwendigen landseitigen Anschlisse und Rampen inkl. Kampfmittelrdumung, Straflenbau
und Anbindung an das bestehende Strallennetz zu planen und umzusetzen.

Malnahmen Strallenbau

Die zu erbringenden Bauaufgabe des Teilprojektes flr den Stral’enbau erstreckt sich Uber drei
Ubergeordnete Anschlussbereiche.

Im nérdlichen Bereich am Billhafen ist die Ausfadelung der Verkehre von der Billhorner
BrickenstraRe in Fahrtrichtung Siden auf die neue Trasse der Behelfsbriicke vorgesehen.
Hierzu ist der Anschluss zwischen der Bestandsfahrbahn und dem Briickenzug Uber den
Oberhafenkanal herzustellen. Dieser Abschnitt ist rd. 230 m lang.

Abbildung 1 Anschlussbereich Billhafen

Der nachfolgende Bereich stellt den Anschluss an die Zweibrlckenstrale dar. Hier ist die
Verbindung zwischen den Bruckenzugen uber den Oberhafenkanal und die Norderelbe auf
einer Lange von rd. 80 m herzustellen. Zudem ist ein Ausfadelungsstreifen fur die Zufahrt zur
Zweibrlickenstralle vorgesehen.
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Abbildung 2 Anschlussbereich ZweibriickenstraBe

Der stidliche Anschlussbereich umfasst die Einbindung des Briickenzuges Uber den Veddeler
Marktplatz. Auf der nordlichen Seite des Brickenzuges ist die Anbindung zum
vorausgehenden Briickenzug uber die Norderelbe sowie eine erste Abfahrt auf die Veddeler
BruckenstralRe Uber rd. 70 m herzustellen. Hinter der Behelfsbriicke ist der Anschluss an die
Ausfahrt Veddel/Peute sowie eine zweite Abfahrt auf die Veddeler Brickenstralte/A 255 zu
realisieren. Dieser Abschnitt ist rd. 100 m lang.

Abbildung 3 Anschlussbereich Veddeler Markt

MaRnahme Erdbau

Im Bereich Erdbau sind die Baugrundverhaltnisse im Projektgebiet so zu bearbeiten und zu
verbessern, dass die erforderliche Tragfahigkeit und Gebrauchstauglichkeit fur die
nachfolgenden Bauwerke und Verkehrsflichen gewahrleistet ist. Sofern die
Baugrundverhaltnisse die Anforderungen nicht erfillen, sind geeignete MalRnahmen der
Baugrundverbesserung zu planen und auszufihren.
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Gelandespringe (z.B. Realisierung der Rampe sowie Herstellung und Sicherung von HWS-
Anlagen) sind zu planen und auszufiihren. Die Standsicherheiten der geplanten und
betroffenen Bauwerke [siehe Anlage 8] sind jederzeit zu gewahrleisten.

Hierzu wurden die Baugrundverhaltnisse im vorgesehenen Planungsgebiet auf Grundlage
vorhandener Altbohrungen untersucht und bewertet. Die Ergebnisse sind in einem
Geotechnischer Bericht [siehe Anlage 4] dokumentiert. Auf Basis dieses Berichts wurde eine
Referenzplanung erarbeitet und eine Vorzugsvariante entwickelt. Die entsprechenden
Planungsansatze und Ergebnisse sind dem Erlduterungsbericht zur Vorplanung
(Referenzplanung) [siehe Anlage 2] zu entnehmen.

Malnahme KampfmittelrAumung
Vor Beginn der Baumalnahme ist eine systematische Kampfmittelrdumung entsprechend den

geltenden Vorschriften (z.B. KampfmittelVO und TA KRD) und behoérdlichen Auflagen
durchzufihren. Dies umfasst die Erkundung, Bewertung und gegebenenfalls Sicherung von
Kampfmitteln im Baufeld. Alle Arbeiten dirfen erst nach Freigabe der entsprechenden Flachen
erfolgen. Fur die Kampfmittelrdaumung wurden bereits Rdumkonzepte [siehe Anlagen 3.1 bis
3.4] erarbeitet. Diese sind bei der Planung und Umsetzung zu berlcksichtigen.

2.2Vorliegende Unterlagen

Mit den Anlagen zur vorliegenden FLB werden dem Auftragnehmer die bisherigen
Planungsgrundlagen und Entwurfstiberlegungen zur Verfligung gestellt.

Die bereitgestellten Unterlagen sind als Referenzplanung zu verstehen. Der Auftragnehmer
hat diese eigenverantwortlich zu prifen. Es steht ihm frei, die Referenzplanung ganz oder
teilweise zu Ubernehmen, anzupassen oder hiervon abzuweichen, sofern die vertraglichen
Anforderungen eingehalten werden. Aus der Bereitstellung der Referenzplanung ergeben sich
keine Einschrankungen der Planungs- und Ausflihrungsverantwortung des Auftragnehmers.
Der Auftragnehmer hat die tbergebenen Planungsunterlagen im weiteren Planungsverlauf
eigenstandig zu erganzen und fortzuschreiben. Etwaige Unstimmigkeiten oder Abweichungen
sind frihzeitig anzuzeigen.

3. Funktionale Anforderungen

3.1 Kampfmittelfreimachung

Fir das Projektgebiet wurden vier Kampfmittelrdumkonzepte TB1 bis TB4 [siehe Anlagen 3.1
bis 3.4] auf Basis der Referenzplanung erstellt. Die Rdumkonzepte enthalten insbesondere
Angaben zu folgenden Aspekten:

o Spezifische Informationen zum Untersuchungsgebiet

e Baugrundverhaltnisse

e Bestehenden Kampfmittelverdacht (Luftbildauswertung)

e Flachenentwicklung

e Angaben zu bisherigen Kampfmittelunterschungen

e Angaben zum Blindgangerverdachtshorizont (BVH)
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e Raumziele

o Empfehlung fur die Kampfmittelsondierung

e Hinweise zur Ausflhrung

e Gefahrdungsabschatzung und Arbeitssicherheit

Zusammenfassung der Sondierbereiche, -flachen, Anzahl der Bohrlochsondierungen (BLS)
und Sondiertiefen anhand der Raumkonzepte TB1 bis TB 4.

Teilbereich [TB] Sondierfelder Flache (m?) BLS (Stk) Sondiertiefen
(m)

1 1.1-1.3 2.400 1.200 9,0

2 2 400 200 11,0

3 3 400 200 9,0

4 41-46 1.800 900 12,0

Die Raumkonzepte sind durch den Auftragnehmer im Rahmen der weiteren Kampfmittel-
Planung und -Ausfuhrung zu berucksichtigen und fortzuschreiben. Der Auftragnehmer hat
samtliche zur Kampfmittelfreimachung erforderlichen Malnahmen eigenverantwortlich zu
planen, zu koordinieren und durchzufihren.

Die Kampfmitteluntersuchung ist gemal §8 KampfmittelVO auszufuhren, die ausfuhrende
Sondier- bzw. Raumfirma muss im Besitz einer gulltigen Erlaubnis nach §7 SprengG und beim
KRD Hamburg gemaf §10(2) KampfmittelVO registriert sein. Die Verantwortliche Person nach
§19 SprengG muss einen gultigen Befahigungsschein nach §20 SprengG besitzen. Die
Arbeiten sind gemaf gultiger KampfmittelVO und TA-KRD Hamburg und unter Einhaltung der
geltenden technischen, sicherheitsrechtlichen und behdérdlichen Vorgaben auszufihren.

Die Sondier- bzw. Raumfirma hat die erforderlichen Abstimmungen mit den zustandigen
Fachbehdrden, insbesondere dem Gefahrenerkundungskampfmittelverdacht (GEKV) und
dem Kampfmittelrdumdienst der FHH (KMR FHH), eigenverantwortlich durchzufiihren. Dies
umfasst insbesondere die erforderlichen An- und Abmeldungen der Rdumstelle.

Der Umfang der MalRnahmen richtet sich nach den értlichen Gegebenheiten, den Vorgaben
der Baumalnahme und KampfmittelrAumkonzepte sowie den Anforderungen der Sondier-
bzw. Raumfirma. Hierzu  gehdren insbesondere  die Durchfihrung  von
Kampfmittelsondierungen, Freimessungen, baubegleitenden Untersuchungen sowie
gegebenenfalls erforderliche Freilegungs- und SicherungsmalRnahmen bei Kampfmittel und
Bergungs- und Entsorgungsmallnahmen bei sonstigen Stérkdrpern.

Erdarbeiten sowie sonstige Eingriffe in den kampfmittelverdachtigen Baugrund dirfen
ausschlief3lich in Bereichen ausgeflhrt werden, die zuvor durch die Sondier- bzw. Rdumfirma
untersucht und zur Bearbeitung freigegeben wurden.

Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass samtliche fir die jeweiligen Bauleistungen
relevanten Bereiche vor Beginn der Arbeiten ordnungsgemaf sondiert und durch die Sondier-
bzw. Raumfirma freigegeben worden sind.

Werden wahrend der Ausfuhrung Kampfmittel, kampfmittelverdachtige Gegenstande oder
sonstige Verdachtsmomente festgestellt, sind die Arbeiten im betroffenen Bereich
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unverzuglich einzustellen. Die Fundstelle ist zu sichern und die zustandigen Behdrden
umgehend zu informieren. Die Fortsetzung der Arbeiten darf erst nach Freigabe durch die
zustandigen Stellen erfolgen.

Die Ergebnisse der Kampfmitteluntersuchung sind vollstédndig nach der Vorgabe der GEKV zu
dokumentieren und dem Auftraggeber in geeigneter Form zur Verfiigung zu stellen. Die
Ergebnisse (u.a. Freigabebericht) sind auch entsprechend der Vorgabe an die GEKV zu
senden.

3.2Erdbau, Baugrundverbesserungs- und KonstruktionsmalRnahmen

Die nachfolgenden MalRnahmen (siehe Referenzplanung [siehe Anlage 2]) sind zu
bertcksichtigen, um die Gebrauchstauglichkeit der Rampen zu gewahrleisten.

Bereich Nord (TB 1):

Nordlich des Oberhafens und westlich der Billhorner Brickenstral3e ist eine ca. 190 m lange
Rampe geplant, welche den Verkehr aus der Billhorner Brlckenstralle zum ndérdlichen
Widerlager am Oberhafen fihrt. Zur Vermeidung von Setzungen ist vorgesehen, den
Baugrund im Rampenbereich mittels einer Baugrundverbesserung, bestehend aus einem
aufgestanderten Grindungspolster, zu ertichtigen. Die Hohendifferenz soll mit einer
hochwassersicheren Gelandeabfangung mittels Spundwand im Westen und Winkelstitzwand
im Osten Uberbriickt werden. Diese Konstruktionsweise ist platzsparend und reduziert den
Eingriff in den Bestand. Die geplante Rampe kreuzt das vorhandene
Hochwasserschutzsystem [siehe Anlage 7]. Die Belange des Hochwasserschutzes sind zu
gewabhrleisten.

Wesentliche Angaben:

e Spundwand ohne Ruckverankerung Nord/West:
o Trassenlange ca. 100m
o Absetztiefe bis ca. 8m u. GOK
e Spundwand mit Rickverankerung Std/West:
o Trassenlange ca. 100m
o Absetztiefe bis ca. 15m u. GOK
o Winkelstitzwand Ost:
o Trassenlange ca. 130m
e Bodenaushub: Volumen ca. 2.500m?
o Bodeneinbau: Volumen ca. 2.800m?
e Einbau Griindungspolster:
o Naturschotter ca. 650m?
o Geotextil ca. 4.200m?
e Tragpfahle:
o d=0,5m
o Raster 1,5m
o Bobhrtiefe ca. 15m u. Arbeitsebene
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o Gesamtlange ca. 15.000m
o Flache ca. 200m x 13m

Bereich Mitte (TB 2+TB 3):

Zwischen der Behelfsbriicke Uber den Oberhafen und der Norderelbe ist eine ca. 80 m lange
Rampe vorgesehen, welche eine Abfahrtméglichkeit zur Zweibriickenstralle schafft. Zur
Reduzierung der Setzungen ist ebenfalls eine Ertlichtigung des Baugrunds mittels eines
aufgestanderten Grindungspolsters in den Widerlagerbereichen geplant und zur
Setzungsvergleichmaligung sind Geotextile im mittleren Bereich vorgesehen. Der
Hohenversatz wird mittels einer hochwassersicheren Geléandeabfangung in Form einer
Tragerbohlwand oder gleichwertig gewahrleistet. Eine hochwassersichere Ausflihrung der
Rampen ist zu berucksichtigen, da diese sich im Tideeinflussbereich der Norderelbe und
Oberhafenkanal befinden.

Wesentliche Angaben:

e Tragerbohlwand Nord/West:
o Trassenlange ca. 20m
o Absetztiefe bis ca. 7m u. GOK
e Tragerbohlwand oder Spundwand Sud/West:
o Trassenlange ca. 20m
o Absetztiefe bis ca. 9m u. GOK
e Bodenaushub: Volumen ca. 1.300m?
o Bodeneinbau: Volumen ca. 900m?
e Einbau Griindungspolster:
o Naturschotter ca. 100m?
o Geotextil ca. 650m?
e Tragpfahle Nord:
o d=0,5m
o Raster 1,5m
o Bobhrtiefe ca. 14m u. Arbeitsebene
o Gesamtlange ca. 1.500m
o Flache ca. 20m x 10m
e Tragpfahle Sid:

o d=0,5m

o Raster 1,5m

o Bonrtiefe ca. 15m u. Arbeitsebene
o Gesamtlange ca. 400m

o Flache ca. 8m x 10m
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Bereich Sud (TB 4 +TB 5 + TB 6):

Im Anschluss an das sudliche Widerlager der Behelfsbriicke Uber die Norderelbe ist eine
Rampe mit einer Lange von ca. 70 m bis zum Veddeler Marktplatz vorgesehen. Sudlich des
Veddeler Marktplatzes schlief3t eine ca. 95 m lange Rampe bis zur Einfadelung in die Veddeler
Brickenstralle an. Zur Stabilisierung des Baugrunds ist jeweils ebenfalls ein aufgestandertes
Grindungspolster vorgesehen. Auf Grund ausreichender Platzverfigbarkeit kann der
Gelandeversprung gebdscht erfolgen. Im Bereich des nordlichen Briickenwiderlagers ist eine
Gelandeabfangung mittels Spundwand geplant, die die Belange des Hochwasserschutz [siehe
Anlage 7] der querenden Deichlinie gewahrleistet.

Wesentliche Angaben:

e Spundwand Nord:
o Trassenlange ca. 2 x 15m
o Absetztiefe unbekannt
e Bodenaushub: Volumen ca. 2.900m?3
e Bodeneinbau: Volumen ca. 1.900m?
e Einbau Griindungspolster:
o Naturschotter ca. 600m?3
o Geotextil ca. 3.500m?
o Tragpfahle TB4+TBS5:
o d=0,5m
o Raster 1,5m
o Bonrtiefe ca. 12m u. Arbeitsebene
o Gesamtlange ca. 6.000m
o Flache ca. 55m x 14m
e Tragpfahle TB6:

o d=0,5m

o Raster 1,5m

o Bonrtiefe ca. 12m u. Arbeitsebene
o Gesamtlange ca. 6.000m

o Flache ca. 80m x 10m

Im Zuge der fortschreitenden Planung wurden im Bereich TB4 nun genauer lokalisierte
Bestandsleitungen [siehe Anlage 9] erkannt. Diese Rahmenbedingungen (siehe Abbildung 4)
erfordern eine weitergehende planerische Untersuchung und Uberprifung der aktuell
geplanten Lage des Widerlagers und Realisierung der dazugehorigen Rampe. Vor diesem
Hintergrund ist eine ergdnzende Betrachtung durchzuflhren, bei der insbesondere die
mogliche Verschiebung des Widerlagers in nérdliche oder sudliche Richtung zu prifen und
planerisch auszuarbeiten ist. Dabei sind die vorhandenen Leitungsbestande hinsichtlich ihrer
Lage, Schutzbereiche sowie erforderlicher Sicherungs- oder Umverlegungsmalinahmen zu
berlcksichtigen. In diesem Zusammenhang ist auch die Planung der vorgesehenen
Bodenverbesserungsmalinahmen zu Uberprifen und entsprechend zu konkretisieren.
Aufgrund dieser Randbedingungen kann es erforderlich werden, konstruktive
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Uberbauungsmafinahmen der vorhandenen Leitungen vorzusehen. Hierfir sind geeignete
technische Losungen zu entwickeln und statisch sowie baugrundtechnisch zu bemessen.

Alternative Lage
— Widerlager aufgrund
Konflikt mit Leitungen

10"

w1 |V —’v——/],‘_q_m}__'(b..

.
: /gf'

1stralle
Abbildung 4 Konflikt Bestandsleitungen im Bereich nordliches Widerlager Norderelbe

3.3Verkehrsfunktion

Durch den Behelfsbriickenzug andert sich die bisherige Verkehrsfihrung im Bereich der
Billhorner BrickenstralRe in Fahrtrichtung Siden dahingehend, dass Verkehre, die in die
Zweibrickenstralle einfahren oder die Ausfahrt in Richtung Veddel/Peute nehmen, nun tber
die neue Trasse fahren mussen. Schwerlastverkehre sind dabei lediglich auf dem rechten
Fahrstreifen zuldssig. Die Auffahrt auf die A 255 Uber die Billhorner Brickenstralle auf den
zwei verbleibenden Fahrstreifen im Bestand ist jedoch weiterhin uneingeschrankt moglich.

Die aktuellen verkehrlichen Gegebenheiten sind entlang der neuen Trasse aufrechtzuerhalten.
Dazu ist neben der eigentlichen Trasse auch die Anbindung an das umliegende Stral’ennetz
herzustellen.

3.4 Trassierung

Die Trassierung der Referenzplanung erfolgte grundsatzlich flir eine zulassige
Geschwindigkeit von 50 km/h. Die malgeblichen Entwurfsparameter flr anbaufreie
Hauptverkehrsstralien wurden entsprechend berticksichtigt.

Zudem sind die Belange des Hochwasserschutzes (siehe Absatz 3.10) im MalRnahmengebiet
von wesentlicher Bedeutung und zu beriicksichtigen. Dartber hinaus wird das Gbergeordnete
Ziel verfolgt die Flacheneingriffe im Umfeld der MalRinahme zu minimieren. Weiterhin wurde in
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der Referenzplanung sichergestellt, dass die Planungsgrenzen innerhalb der bereits durch
bestehende Infrastrukturen in Anspruch genommenen, o6ffentlichen Flurstiicke liegen und
keine privaten Flurstlicke von Dritten innerhalb der Planungsgrenzen betroffen sind. Dies ist
auch bei der weiteren Planung sicherzustellen.

Ein zentraler Zwangspunkt fir die Lage der Trasse ergibt sich aus dem erforderlichen Abstand
der Bruckenzige zu den Bestandsbauwerken, der mindestens 3,50 m betragen muss.
Jedoch waren fur die Trasse der Rampe im Anschlussbereich Billhafen die Belange des
Hochwasserschutzes malfgeblich. Diese wurde in der Referenzplanung derart festgelegt, dass
die Hochwasserschutzwand nur in einem kleinen Bereich mit ausreichender Uberdeckung
Uberbaut wird und das Bauwerk mdglichst nicht durch zusatzliche Lasten aus der Rampe
beansprucht wird.

Wenn eine Verklrzung der Rampe durch eine weiter sidlich verlaufende Ausfadelung jedoch
zu einer wirtschaftlicheren Realisierung flhrt, kann diese unter Einhaltung der in dieser
Unterlage aufgefihrten Anforderungen und Randbedingungen als mdgliche Alternative
verfolgt werden. Allerdings ist hier insbesondere der Eingriff in den Hochwasserschutz
abzuwagen. Entsprechend einer ggf. veranderten Planung sind die erforderlichen
Abstimmungen zu fihren und ggf. erneute Genehmigungen (siehe Absatz 5.2) einzuholen.

Die Hohenabwicklung der Strecke wurde sofern mdglich bestandsnah trassiert, um die
erforderlichen Eingriffe zu minimieren und die Anschlisse an das Bestandsnetz zu
gewahrleisten. Im nordlichen Anschluss resultieren die HOhen aus der Lage der
Bestandsschachte in der neuen Fahrbahn zum Ausfadelungsbeginn sowie der ausreichenden
Uberdeckung der Hochwasserschutzwand (60 cm). Im Anschlussbereich Zweibriickenstrafie
wird die nordliche Rampe auf vorhandenem Gelandeniveau im Bereich der Widerlager
festgelegt. Die weitere Hohenabwicklung im Bereich der Zweibruckenstralle ergibt sich aus
der Einhaltung des Lichtraumprofils von mind. 4,50 m in der Unterflhrung der
Zweibrickenstralle. Der sudliche Anschlussbereich Veddeler Marktplatz wurde unter
Berucksichtigung des Hochwasserschutzes und mit dem Ziel eines moglichst geringen
Eingriffs in den Deich festgelegt. Da dieser Eingriff jedoch nicht vollstandig zu vermeiden ist,
sind zusatzliche MaRnahmen erforderlich (siehe Absatz 3.10).

Die Strecke ist grundsatzlich zweistreifig auszufihren. Die Gesamtbreite des
Fahrbahnquerschnitts ergibt sich aus der Vorgabe der Bruckenelemente. Der rechte
Fahrstreifen ist 3,25 m breit und der linke 2,75 m. Die Befahrbarkeit der Strecke wurde im
Querschnitt mittels Schleppkurven gepruft. Dies fuhrte in der Referenzplanung zu
bereichsweisen Aufweitungen der Fahrbahn.

Aufgrund der prognostizierten Verkehrsbelastung wurde fir die Strecke die Belastungsklasse
BK 100 ermittelt. Aufgrund der schnellen, einfachen Umsetzung der Baumalinahme ist ein
Oberbau aus Asphalt vorzusehen.

Die Breite der Nebenflachen variiert entlang der Strecke. Im nérdlichen Anschlussbereich ist
ein gemeinsamer Geh- und Radweg mit einer Breite von 2,50 m zzgl. 0,75 m Sicherheitsraum
vorgesehen, um die Flacheninanspruchnahme gegenuber einer getrennten Fuhrung zu
minimieren. Im Vorfeld der Brickenzige verjingt sich der Querschnitt auf das durch die
Briickenbauteile vorgegebene Mal} von 1,50 m.
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An der Zweibriickenstrale wird der gemeinsame Geh- und Radweg auf der éstlichen Seite
zunachst weitergeflihrt. Im Einmindungsbereich weitet er sich auf und geht dort, analog dem
Bestand, in eine getrennte Flhrung Uber.

Auf der westlichen Seite bleibt der bestehende Querschnitt erhalten und verjingt sich im Zulauf
der Behelfsbriicke wieder auf 1,50 m.

Im Bereich des Veddeler Marktplatz ist der Brickenzug an den gemeinsamen Geh- und
Radweg im Bestand anzuschlieRen. Die Nebenflachen sind vorzugsweise ebenfalls mit
Asphalt auszufiihren.

Weiterhin sind die Schnittstellenanforderungen zu berucksichtigen.

3.5Entwasserung

Die Entwasserung der Trasse ist Uber zusatzliche Trummen und Anschlisse an den Bestand
sicherzustellen. Um die Abflussmengen und somit die Belastung der bestehenden
Entwéasserungssysteme zu reduzieren, sind die Nebenflachen mdglichst durch eine nach
aullen geneigte Querneigung von der Fahrbahn zu entkoppeln.

Im nordlichen Bereich kénnen die Anschlussleitungen jedoch aufgrund der vorhandenen
Hochwasserschutzwand entlang der westlichen Nebenflache der Billhorner Brickenstralie
nicht direkt an die dort verlaufende Strallenentwasserungsleitung angebunden werden. Das
anfallende Niederschlagswasser ist daher Uber Hohlborde und Speicherrohre in der
Nebenflache zu sammeln und dann gedrosselt in das Bestandsnetz abzuleiten. Aufgrund des
zuséatzlichen Abflusses werden nach Abstimmungen ggf. hydraulische Uberpriifung der
vorhandenen Systeme erforderlich. Fur die provisorischen Anschlisse ist zudem eine
Einleitgenehmigung bei den Betreibern einzuholen. Dartber hinaus ist sowohl bei direkter als
auch bei indirekter Einleitung in die Vorflut je nach Gewasserordnung die Zustimmung der
oberen bzw. unteren Wasserbehdrde erforderlich.

3.6 StralRenausstattung

Die Beschilderung und Markierung sind gemaR der verkehrsbehdrdlichen Anordnung zur
Verkehrsfuhrung auszufihren. Diese wird bereits durch den Auftraggeber eingeholt. Bei
relevanten Anderungen gegeniiber der Referenzplanung kann es jedoch erforderlich werden,
die Anordnung erneut einzuholen zu mussen. (siehe Absatz 5.2)

Die weitere Planung der 6ffentlichen Beleuchtung im Bereich der neuen Strecke wird durch
Hamburg Verkehrsanlagen (HHVA) geplant und hergestellt. Die Verlegung von Leerrohren
kann im Zuge der Nebenflachenherstellung im StralRenbau mitbericksichtigt werden.

Die bestehende Lichtsignalanlage im Knotenpunkt der Zweibriickenstralde ist als parallele
MaRnahme durch HHVA an die neuen Randbedingungen anzupassen. Das Signalprogramm
wird dazu bereitgestellt.

Aus Grunden der Verkehrssicherheit sind in der Referenzplanung neben einem durchgangigen
Schrammbord entlang der Strecke in den erforderlichen Bereichen Fahrzeugrtickhaltesysteme
und Gelander vorgesehen. Diese sind im Rahmen der Ausflihrungsplanung unter
Bericksichtigung der technischen Erfordernisse genauer zu definieren.
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3.7 Tragwerksfunktion

Das Bauwerk muss:
o dauerhaft standsicher und gebrauchstauglich sein,
o fir die vorgesehenen Lastfalle dimensioniert sein.

3.8 Einwirkungen

Fir die Uberbauten, Unterbauten, sonstigen Bauwerke (z.B. Schutzbauwerke fiir
Schiffsanprall) sowie alle Bauhilfsmal3inahmen sind die maligebenden Einwirkungen fur den
Endzustand und samtliche Bauzustande zu ermitteln und anzusetzen.

Dabei sind die allgemeinen standigen, veranderlichen und auRergewdhnlichen Einwirkungen
zu berucksichtigen.

3.9Dauerhaftigkeit und Betriebsfunktion

Die Planung und Ausfuhrung der Baumalinahme hat unter Berlcksichtigung einer
vorgesehenen Nutzungsdauer von 10 Jahren zu erfolgen. Samtliche Bauwerke und baulichen
Anlagen sind so zu dimensionieren, zu konstruieren und auszufiihren, dass sie Uber den
gesamten Nutzungszeitraum eine uneingeschrankte Standsicherheit, Verkehrssicherheit und
Gebrauchstauglichkeit gewahrleisten.

Fir den Erdbau, die geplanten und betroffenen Bauwerke (u.a. Grindungspolster,
Stutzbauwerke) und den Stralenbau sind insbesondere zu gewahrleisten:
o ausreichende Tragfahigkeit und Verformungsbestandigkeit des Untergrundes und
Oberbaus uber die gesamte Nutzungsdauer
e standsichere Ausbildung von Bdschungen, Rampen und Bauwerken unter
Bericksichtigung der Beanspruchungen
o wirksame Entwasserung zur Vermeidung von Durchfeuchtung, Erosion und
Tragfahigkeitsverlusten
o geeignete Befestigung der Verkehrsflachen fiir die Verkehrsbeanspruchung
e Genehmigungsfahigkeit

Die Betriebsfunktion ist sicherzustellen. Hierzu gehéren:
e die Gewahrleistung der Verkehrssicherheit und Befahrbarkeit
¢ die Sicherstellung der Entwasserungsfunktion aller Bauteile
e Zuganglichkeit fur Inspektion, Wartung und ggf. Instandhaltungsmafinahmen

Die Planung hat zudem Ruckbauaspekte zu bertcksichtigen. Alle Bauwerke und Bauteile sind
moglichst so zu konzipieren, dass ein wirtschaftlicher und umweltgerechter Rickbau nach
Ablauf der Nutzungsdauer mdglich ist.

Brickenschlag fir Hamburg BSH
Planungsleistungen und Bauleistungen Erdbau und StraBenbau
(BSH 008)
Funktionale Leistungsbeschreibung Rev.01 (28.07.2026)
Seite 15von 29



# ReGe Hamburg

Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH

3.10 Hochwasserschutz

Im Rahmen der Planung und Umsetzung von Hochwasserschutzmaflinahmen oder im Bereich
von Hochwasserschutzanlagen [siehe Anlage 7] sind die Anforderungen der jeweils gultigen
Hamburgischen Deichordnung (HmbDeichO) sowie erganzender technischer Regelwerke
verbindlich einzuhalten. Ziel ist die Sicherstellung eines dauerhaft standsicheren,
funktionsfahigen und den gesetzlichen Anforderungen entsprechenden
Hochwasserschutzsystems.

Die malRgebenden hydrologischen und hydraulischen Bemessungsansatze, insbesondere
Bemessungswasserstande, sind zu ermitteln und entsprechend den Vorgaben der
zustandigen Fachbehdrden (z. B. HPA/LSBG / BUKEA) anzusetzen. Die erforderlichen HWS-
Ziele und Sicherheitsansatze sind gemal HmbDeichO und den hierzu erlassenen technischen
Richtlinien festzulegen, abzustimmen und einzuhalten.

Im Zuge der Ausfuhrungsplanung sind die erforderlichen Genehmigungs- und
Zustimmungsverfahren nach HmbDeichO durchzuflhren. Hierzu gehort insbesondere die
enge Abstimmung mit den zustandigen Deich- und Wasserbehdrden. Eingriffe in HWS-
Anlagen und deren Schutzzonen bedlrfen grundsatzlich einer gesonderten Genehmigung.

Wahrend der Bauausfiihrung sind die Anforderungen der HmbDeichO hinsichtlich
Qualitatssicherung und Dokumentation umzusetzen. Dies beinhaltet u.a.:
o Verwendung zugelassener und geeigneter Baustoffe entsprechend den technischen
Vorgaben
o Fachgerechte Herstellung aller Bauwerkskomponenten gemals den anerkannten
Regeln der Technik sowie behdrdlichen Auflagen
e Durchfuhrung von Eigen- und Fremduberwachungsprufungen (z. B.
Verdichtungsgrade, Kornverteilung, Dichtheit)
o Sicherstellung, dass die Funktionsfahigkeit der bestehenden
Hochwasserschutzanlagen wahrend der Bauzeit jederzeit gewahrleistet bleibt
(Deichverteidigungsfahigkeit)

Daruber hinaus ist zu gewahrleisten, dass die Zuganglichkeit der HWS-Anlagen fur
Unterhaltung, Kontrolle und Verteidigung jederzeit moglich ist. Baustellen- und
Nutzungsregelungen innerhalb der Deichschutzzonen sind entsprechend den Vorgaben der
HmbDeichO zu organisieren.

Nach Abschluss der BaumalRnahme st eine vollstindige Bestands- und
Revisionsdokumentation zu erstellen und der zustandigen Behorde zu ubergeben. Diese hat
alle relevanten Planunterlagen, Nachweise und Prifergebnisse zu enthalten und dient als
Grundlage flr Betrieb, Unterhaltung und zukunftige Deichverteidigungsmafinahmen.
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3.11 Veddeler Marktplatz und Zweibrickenstralle

Wahrend der gesamten Dauer der Baumafnahme ist die Verkehrsfunktion im betroffenen und
angrenzende Verkehrsraum u.a. des Veddeler Markplatzes und der Zweibrlickenstralle
mdglichst aufrechtzuerhalten. Ziel ist es, die sichere und mdglichst leistungsfahige Flhrung
aller stattfindenden Verkehrsarten unter Berucksichtigung der baubedingten Einschrankungen
zu gewabhrleisten. Hierzu sind alle erforderlichen Malknahmen zur Verkehrsfiuhrung,
Verkehrssicherung und Aufrechterhaltung des Betriebes mit den zustandigen Behorden
abzustimmen und unter Berucksichtigung der einschlégigen Vorschriften umzusetzen. Dies
umfasst u.a.:
e Erstellung, Fortschreibung und Abstimmung von Verkehrsfuhrungs- und
Bauphasenplane unter Berlcksichtigung der jeweiligen Bauzustande
e Einrichtung und Unterhaltung von provisorischen Verkehrsfuhrungen
o Sicherstellung der Erreichbarkeit von Rettungs- und Einsatzkraften
e Sicherstellung der Belange des OPNVs, des Rad- und FuBgéngerverkehrs und der
Anlieger

3.12 Rickbau

Vor Baubeginn sind samtliche im Baufeld befindlichen baulichen Anlagen und sonstige
Einrichtungen fachgerecht zurickzubauen. Die umfasst u.a. bestehende Verkehrsflachen,
Bauwerke (HWS-Anlagen) und sonstige Einbauten, die der Umsetzung der geplanten
MaRnahme entgegenstehen.

Samtliche Rlckbauarbeiten sind mit den zustandigen Behdrden abzustimmen und unter
Berucksichtigung der einschlagigen Vorschriften, technischen Regelwerken sowie der
geltenden Arbeitsschutz- und Umweltbestimmungen auszufuhren.

Vor Beginn der Arbeiten sind Bestandsaufnahmen durchzufihren und vorhandenen
Leitungen, Kabel und Anlagen zu orten, zu sichern oder in Abstimmung mit den jeweiligen
Versorgungstragern umzulegen.

Die Stoffstrome aus dem Rlckbau sind getrennt zu erfassen und gemal den geltenden
abfallrechtlichen Vorschriften zu verwerten oder fachgerecht zu entsorgen.

Wahrend der Rickbauarbeiten ist die Sicherheit angrenzender Bauwerke, Verkehrsflachen,
Einrichtungen und Betroffenen jederzeit zu gewahrleisten. Erschitterungen, Staub- und
Larmemissionen sind auf ein Mindestmal® zu reduzieren. Erforderliche SchutzmalRnahmen
(u.a. Absperrungen, Verkehrsfiihrungen) sind einzurichten.

4. Technische Mindestanforderungen

Samtliche Leistungen sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie unter
Einhaltung der einschlagigen gesetzlichen Vorschriften, Normen und Regelwerke
auszufihren, insbesondere:

e DIN-Normen und Eurocodes

e ZTVenund ATVen

e Technische Lieferbedingungen und Prifvorschriften
e Regelwerke des Ingenieur- und Brickenbaus

e Regelwerke des Erdbaus
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Regelwerke des Stral’enbaus, insbesondere das Hamburger Regelwerk fiir Planung und
Entwurf von Stadtstrallen (ReStra) sowie die Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen
und Richtlinien fir Strallenbauarbeiten in Hamburg (ZTV/St-Hmb.) wasserbauliche
Vorschriften. Es ist jeweils die zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gliltige Fassung maBgebend.

5. Rahmenbedingungen der Leistungserbringung

5.1 Allgemeines

Die nachfolgenden Angaben beschreiben die bekannten Randbedingungen der
Baumalnahme.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich vor Angebotsabgabe eigenstandig ein vollstandiges
Bild der oértlichen Verhaltnisse zu verschaffen.

5.2Genehmigungen

Fir das Gesamtprojekt ist keine Planfeststellung oder Plangenehmigung erforderlich.
Stattdessen sind Einzelgenehmigungen u.a. erforderlich:

e Deichrechtliche Genehmigung

¢ Umweltrechtliche Genehmigungen

e Verkehrsrechtliche Genehmigungen

e Schifffahrtspolizeiliche Genehmigung

o Wasserrechtliche Genehmigungen

e Entwasserungsgenehmigung

o Abfallrechtliche Genehmigungen

o Aufgrabegenehmigungen

e Genehmigungen durch Leitungstragern (u.a. fir Querungen, Verlegung und

Uberbauung)
e Etc.

Die bereits durch den Auftraggeber beantragten Genehmigungen liegen zum Zeitpunkt des
Ausschreibungsbeginns noch nicht vor. Soweit sie mit Beauftragung vorliegen, werden Sie
dem Auftragnehmer zur Verfiigung gestellt. Ausstehende Genehmigungen werden im Laufe
der sich an die Beauftragung anschlieRende Planungsphase tbergeben.

Der Auftragnehmer hat alle sich aus den Genehmigungen und Nebenbestimmungen
ergebenden Anforderungen und Auflagen bei der Planung und Ausflhrung zu berucksichtigen.

5.3 Prufung und Freigabe von Ausfuhrungsunterlagen

Der Auftragnehmer hat samtliche Ausfuhrungsunterlagen rechtzeitig vor Beginn der jeweiligen
Bauleistungen zu erstellen und dem Auftraggeber zur Prifung und Freigabe vorzulegen. Dabei
ist eine Priffrist des Auftraggebers von 5 Arbeitstagen ab vollstdindigem Eingang der
pruffahigen Unterlagen zu berlcksichtigen. Die Unterlagen sind entsprechend rechtzeitig
einzureichen, sodass die Ausfuhrung der Leistungen termingerecht erfolgen kann.

Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass alle erforderlichen Abstimmungen mit den
Fachbehdrden, Versorgungstragern und sonstigen Beteiligten erfolgt sind und entsprechende
Nachweise vorliegen.
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5.4 Baustelle und Logistik

Die Baustellenabwicklung ist unter Berlcksichtigung der 6rtlichen Gegebenheiten sowie der
verkehrlichen, technischen und organisatorischen Rahmenbedingungen eigenverantwortlich
zu planen und durchzuflhren. Hierzu zahlen insbesondere die Errichtung, Vorhaltung und der
ordnungsgemalte Betrieb  der  Baustelle einschlieRlich  aller  erforderlichen
Baustelleneinrichtungen, Lagerflachen, Zufahrten sowie Ver- und Entsorgungseinrichtungen.

Die Baustellenlogistik ist so zu organisieren, dass ein reibungsloser Bauablauf unter
Einhaltung der vorgegebenen Termine, der Arbeitssicherheitsvorschriften sowie der 6ffentlich-
rechtlichen Anforderungen gewahrleistet ist. Insbesondere sind An- und Abtransporte von
Materialien und Geraten, die Zwischenlagerung sowie die Entsorgung von Aushub- und
Abfallstoffen entsprechend den einschlagigen Vorschriften und unter Minimierung von
Beeintrachtigungen fir Anrainer. Verkehr und Umwelt sicherzustellen.

Alle erforderlichen Abstimmungen mit den zustandigen Behdérden, Leitungstragern sowie
Dritten sind friihzeitig herbeizufliihren. Verkehrsfliihrungen und Baustelleneinrichtungen sind
gemal den verkehrlichen Anordnungen umzusetzen und wahrend der gesamten Bauzeit
aufrechtzuerhalten und anzupassen.

Die Zuganglichkeit angrenzender Grundstlicke sowie die Aufrechterhaltung des o6ffentlichen
Verkehrs sind moglichst jederzeit sicherzustellen. Einschrankungen sind auf das notwendige
Maf zu beschranken.

Die Baustelle ist ordnungsgemal zu sichern, sauber zu halten und nach Abschluss der
Arbeiten vollstandig und fachgerecht zurtickzubauen. Alle Flachen sind in den urspriinglichen
Zustand zu versetzen. Der AN hat ein vollstandiges Logistikkonzept zu erstellen.

5.5Baustelleneinrichtung

Die Baustelleneinrichtungen fur das Gesamtprojekt sind durch den Auftragnehmer in
Abstimmung und nach den Anforderungen des Teilprojektes - Brlickenzug -
eigenverantwortlich zu planen, herzustellen, zu betreiben. Nach Abschluss der Arbeiten sind
samtliche Baustelleneinrichtungen vollstdndig zurlickzubauen sowie die in Anspruch
genommenen Flachen in den urspriinglichen Zustand zu versetzen.
Dies umfasst insbesondere:
e Einrichtung, Vorhaltung und Rdumung der Baustelle
o Herstellung und Unterhaltung aller erforderlichen Baustellenflachen, Zufahrten und
Arbeitsbereiche
e Bereitstellung und Betrieb aller erforderlichen Medien (z. B. Strom, Wasser,
Entwéasserung)
e Einrichtung von Lager-, Montage- und Vormontageflachen, soweit nicht durch den
Auftraggeber bereitgestellt
e Baustellensicherung und Verkehrssicherung
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Die Anordnung der Baustelleneinrichtung ist unter Berlcksichtigung der 6rtlichen
Randbedingungen sowie die Anforderungen an Arbeitssicherheit, Umweltschutz und
Nachbarschaftsschutz vorzunehmen.

Vom Auftraggeber bereitgestellte Flachen [siehe Anlage 5] sind auf den vereinbarten Umfang
beschrankt.

Die bereitgestellten Flachen dienen dem Gesamtprojekt. Die konkrete Nutzung und
Flachenaufteilung sind zwischen den beteiligten Teilprojekten eigenverantwortlich
abzustimmen. Sollten Uber den bereitgestellten Baustelleneinrichtungsflachen hinaus weitere
Flachen erforderlichen werden, hat der Auftragnehmer diese in eigener Verantwortung
rechtzeitig zu beschaffen und bereitzustellen.

Besondere Anforderungen ergeben sich aus:
o der Lage im Hafenbereich
e Topographie
o Tideeinflissen und Wasserstanden
e eingeschrankten Platzverhaltnissen
e Anforderungen aus Schifffahrt und Verkehr
e Tragfahigkeit des Baugrunds
e Standsicherheit Bauwerke und Ufereinfassungen
e Beschaffenheit der Oberflachen
o Vegetation

Die Baustelleneinrichtungsflachen und die angrenzenden Bauwerke und Ufereinfassungen
sind unter BerlUcksichtigung der vorgesehenen Beanspruchungen hinsichtlich ihrer
Standsicherheit und Tragfahigkeit nachzuweisen. Sofern erforderlich, sind geeignete
Ertichtigungsmallinahmen zu planen und auszufihren.

5.6 Baubiro Auftraggeber und Bautiberwachung

Der Auftragnehmer hat fur den Auftraggeber und die AG-seitige Bauuberwachung Bauburos
einschliel3lich erforderlicher Besprechungsraume bereitzustellen, einzurichten, fur die Dauer
der Bauzeit zu betreiben und nach Abschluss der MaRnahme vollstandig zuriickzubauen.
Das Baublro ist in geeigneter Containerbauweise, einbruchsicher, warmegedammt,
klimatisiert und in einwandfreiem Zustand zu planen und bereitzustellen.

Die Anzahl Arbeitsplatze, die Raumaufteilung und Anordnung erfolgen in Abstimmung mit dem
Auftraggeber. Die GroRe und Ausstattung sind bedarfsgerecht vorzusehen; der
Besprechungsraum ist angemessen zu dimensionieren. Die Baublros sind mit der fir eine
ordnungsgemale Projektabwicklung erforderlichen Ausstattung zu versehen. Hierzu gehéren
insbesondere mind. 6  Arbeitsplatze, Méblierung, Kommunikationsanschlisse
(Telefon/Internet), sanitare Einrichtungen sowie die erforderlichen Sicherheitsausstattungen
(u.a. gem. ArbStattVv, ASR, UVV etc.). Die Ver- und Entsorgung (Strom, Wasser, Abwasser)
ist sicherzustellen. Zufahrten, Baustellensicherung, Parkplatze und Auf3enflachen sind, soweit
erforderlich, herzustellen und zu unterhalten.
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5.7 Ortliche und betriebliche Randbedingungen

Der Auftragnehmer hat die ortlichen Gegebenheiten und Randbedingungen zu
bertcksichtigen, insbesondere:
e Baugrundverhaltnisse
e Standsicherheiten angrenzender Bauwerke und Ufereinfassungen
e bestehende Bauwerke, Anlagen und Leitungen
e Schifffahrtsbelange
o Kampfmittelverdachtsflachen
e eingeschrankte Bauhdhen
Beengte Platzverhaltnisse
Hydrologische Randbedingungen:
e Stromungsverhaltnisse
e Wassertiefen
o Kolkbildung
e Tide- und Hochwassereinflisse

Verkehrliche und betriebliche Randbedingungen:
e Stralensperrungen sind auf das unvermeidbare Mindestmal} zu beschranken.
¢ Intensive verkehrliche Nutzung der angrenzenden Stralten

5.8Baugrund

Fur das Projektgebiet wurde ein geotechnischer Bericht [siehe Anlage 4] auf Grundlage
vorhandener Altaufschlisse erstellt. Dieser dient der orientierenden Beschreibung der zu
erwartenden Baugrundverhaltnisse und stellt eine erste Grundlage fur die Planung und
Ausfuhrung der Bauleistungen dar. Aufgrund der begrenzten Datenbasis kdnnen ortliche
Abweichungen der Schichtenfolge, Bodenkennwerte sowie der Grundwasserverhaltnisse nicht
ausgeschlossen werden.

Der Auftraggeber beabsichtigt, erganzend zu den vorliegenden Erkenntnissen weitere
Baugrunduntersuchungen in Form von zusatzlichen Baugrundaufschlissen und
Laboruntersuchungen durchfithren zu lassen. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden
den Auftragnehmern nach Verfligbarkeit zur Verfligung gestellt und sind bei der weiteren
Planung und Ausfiihrung zu bertcksichtigen.

Ungeachtet dessen obliegt es dem Auftragnehmer, die Baugrundverhaltnisse im Rahmen
seiner Leistungserbringung eigenverantwortlich zu erbringen und bei der Wahl der
Bauverfahren angemessen zu bericksichtigen. Auswirkungen auf angrenzende Bauwerke,
Infrastruktur und Umwelt sind durch geeignete Malinahmen auszuschlieRen bzw. auf das
unvermeidbare Maf} zu reduzieren.

5.9Kabel und Leitungen
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Im Rahmen der vorliegenden Referenzplanung [siehe Anlage 2] wurden die im Projektgebiet
bekannten Kabel- und Leitungsbestande [sieche Anlage 9] nicht bertcksichtigt. Es ist davon
auszugehen, dass im Baufeld umfangreiche und teilweise hoch verdichtete Leitungstrassen
vorhanden sind.

Die tatsachlich vorhandenen Leitungsbestande sind durch den Auftragnehmer im Zuge der
weiteren Planung eigenstandig zu ermitteln, zu verifizieren und in die Planung zu integrieren.
Hierzu sind fruhzeitig Abstimmungen mit den zusténdigen Leitungstréagern (z. B.
Versorgungsunternehmen, Netzbetreiber, Telekommunikationsanbieter) zu flihren sowie
erforderliche Bestandsunterlagen einzuholen und auszuwerten.

Im Rahmen der Planung ist zu prifen und festzulegen, in welchem Umfang vorhandene
Leitungen gesichert, geschitzt, umverlegt oder — sofern technisch und genehmigungsrechtlich
zulassig — uberbaut werden kénnen. Dabei sind die jeweiligen technischen Regelwerke,
Schutzanforderungen der Leitungstrager, Baugrunduntersuchungen sowie die betrieblichen
Belange zu berlcksichtigen.

Die Planung ist so zu gestalten, dass Beeintrachtigungen bestehender Leitungen und Anlagen
vermieden werden. Erforderliche Sicherungsmalinahmen sind rechtzeitig zu planen und
umzusetzen. Arbeiten im unmittelbaren Leitungsbereich sind unter Beachtung der
entsprechenden Sicherheitsvorschriften sowie in Abstimmung mit den jeweiligen
Leitungstragern auszufiihren.

Etwaige Auswirkungen auf Bauablauf, Bauverfahren und Terminplanung aufgrund der
Leitungssituation sind durch den Auftragnehmer zu bericksichtigen und in die
Leistungsabwicklung zu integrieren.

5.10 Entsorgung

Die Entsorgung aller im Zuge der Bauausfuhrung anfallenden Materialien, insbesondere von
Boden, Bauschutt, Ausbauasphalt sowie sonstigen Abféllen, ist durch den Auftragnehmer
eigenverantwortlich und unter Beachtung der geltenden gesetzlichen und behdrdlichen
Vorgaben durchzufuhren. Sofern erforderlich, umfasst dies auch die fach- und
ordnungsgemalie Entsorgung samtlicher im Teilprojekt - Briickenzug - anfallender Materialien.
MaRgeblich sind insbesondere die Anforderungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG),
der einschlagigen Verordnungen sowie der technischen Regelwerke.

Die zu entsorgenden Materialien sind entsprechend ihres Schadstoffgehalts zu klassifizieren.
Erforderliche Untersuchungen und Analysen (z. B. Ersatzbaustoffverordnung) sind rechtzeitig
zu veranlassen. Auf dieser Grundlage sind geeignete Verwertungs- bzw. Entsorgungswege
festzulegen und nachzuweisen.

Alle fur die Entsorgung erforderlichen Nachweise, einschliellich Begleitscheine,
Ubernahmescheine und Entsorgungsnachweise, sind vollstandig zu fiihren und dem
Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen. Transport, Zwischenlagerung und Entsorgung sind
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so durchzufGhren, dass Beeintrachtigungen von Umwelt, Verkehr und angrenzenden
Nutzungen auf ein Mindestmal} reduziert werden.

Etwaige besondere Anforderungen aufgrund von belasteten Boden, Altlastenverdachtsflachen
oder wasserrechtlichen Vorgaben sind im Rahmen der Planung und Ausfihrung zu
bertcksichtigen und friihzeitig mit den zustandigen Behorden abzustimmen.

5.11 Gleichzeitig laufende Arbeiten

Neben den im Rahmen dieses Vertrages auszufihrenden Leistungen werden wahrend der
gesamten Bauzeit im Projektgebiet parallel weitere Bauarbeiten durch andere Auftragnehmer
durchgefiihrt (u. a. der Briickenzug uber die Norderelbe, den Oberhafenkanal sowie den
Veddeler Marktplatz).

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen eigenverantwortlich so zu planen und auszufiihren,
dass ein reibungsloses Zusammenwirken mit den parallel tatigen Unternehmen gewahrleistet
ist. Hierzu gehort insbesondere die rechtzeitige Abstimmung der Arbeitsablaufe, Schnittstellen
und Bauzustande sowie die Teilnahme an Koordinationsbesprechungen.

Der Auftragnehmer hat alle erforderlichen Malnahmen zu ftreffen, um gegenseitige
Behinderungen und Stdérungen des Bauablaufs zu vermeiden. Erforderliche Abstimmungen
sind frihzeitig und kontinuierlich mit den beteiligten Auftragnehmern und dem Auftraggeber
durchzufthren.

6. Leistungsumfang des Auftragnehmers

6.1 Planungsleistungen (Stufe 1) zur Zielpreisermittlung

Die Planungsleistungen des AN im Rahmen der Leistungsstufe 1 umfassen die Prifung,
soweit erforderlich, die Abanderung und ansonsten Fortschreibung der unverbindlichen
Referenzplanung in eigener Planungsverantwortung des AN. Bereits bestehende
Genehmigungen und wahrend der Leistungserbringung noch zu erteilende Genehmigungen
sind zu beachten und werden vom AN in seine Planung integriert.

Die Planung soll eine technische, wirtschaftliche Optimierung der konstruktiven Bauelemente
unter Berlcksichtigung Leitungsbestand, Baugrund, Standsicherheiten, Bestandsbauwerke
etc. beinhalten.

6.2 Optionsleistung: Planung (Stufe 2)

Sofern die Leistungsstufe 2 nach Vorliegen der im Design and Build Vertrag geregelten
Bedingungen vom AG abgerufen wird, erbringt der AN die erforderliche Planung zur
Ausfuhrungen der in der in dieser FLB beschriebenen Bauleistungen. Die Leistungspflicht des
AN umfasst alle fur die bauliche Umsetzung der Rampen und Anschlisse sowie des
Straflenbaus erforderlichen Ausfiuihrungsunterlagen, Bauphasenplanung, Werk- und
Montageplanung sowie die Erstellung von Bestands- und Revisionsunterlagen in
marktiblichem Umfang.
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6.3 Optionsleistung: Bauleistungen (Stufe 2)

Sofern die Leistungsstufe 2 nach Vorliegen der im Design and Build Vertrag geregelten
Bedingungen vom AG abgerufen wird, erbringt der AN alle erforderlichen Bauleistungen flr
die:

e Baustelleneinrichtung des Gesamtprojektes

o Kampfmittelsondierungen

¢ Alle Rampen und AnschlUsse inkl. Bodenverbesserungen unter Berlicksichtigung der

HWS-Belange
e Strallen inkl. Entwasserung und Ausstattung

6.4 Organisation und Koordination

Der Auftragnehmer ist fUr die vollstdndige Organisation und Koordination seiner Leistungen
sowie der eingesetzten Nachunternehmer verantwortlich. Dies umfasst insbesondere die
Planung, Steuerung und Uberwachung samtlicher Ablaufe zur Sicherstellung einer
fachgerechten, termingerechten und wirtschaftlichen Ausfiihrung der Bauleistungen.

Der Auftragnehmer hat eine projektbezogene Organisationsstruktur einzurichten und eine
eindeutige Verantwortungszuordnung sicherzustellen. Hierzu gehéren insbesondere die
Benennung eines verantwortlichen Gesamtprojektleiters sowie weiterer malgeblicher
Ansprechpartner flr relevante Fachbereiche (u.a. Planung und Ausfliihrung). Die
Kommunikation innerhalb des Projektteams sowie mit dem Auftraggeber, Behdrden,
Leitungstragern und sonstigen Beteiligten ist aktiv zu steuern und kontinuierlich
aufrechtzuerhalten.

Die Koordination umfasst weiterhin die Abstimmung der Bauabldufe mit angrenzenden
Gewerken, parallel laufenden Mallnahmen - insbesondere das Teilprojekt Briickenzug - sowie
bestehenden betrieblichen Ablaufen im Projektumfeld. Schnittstellen sind frihzeitig zu
identifizieren, zu bewerten und so zu organisieren, dass gegenseitige Beeintrachtigungen
minimiert werden.

Besondere Beachtung ist der Einhaltung der Anforderungen aus Arbeitssicherheit,
Gesundheits- und Umweltschutz sowie samtlicher behdrdlicher Auflagen zu widmen. Die
erforderlichen Abstimmungen und Anzeigen gegenuber den zustandigen Stellen sind
termingerecht durchzufuhren.

Die Durchfihrung regelmafRiger Baubesprechungen sowie die Dokumentation des
Baufortschritts, der Abstimmungen und Entscheidungen gehéren ebenfalls zum
Leistungsumfang. Samtliche organisatorischen MalRnhahmen sind so auszurichten, dass ein
stérungsfreier und koordinierter Projektablauf gewahrleistet wird.

6.5 Dokumentation

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eine vollstandige, fortlaufende und nachvollziehbare
Dokumentation samtlicher im Rahmen der Leistungserbringung ausgefuhrten Arbeiten zu
erstellen, zu fihren und dem Auftraggeber zur Verfugung zu stellen. Die Dokumentation hat
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den gesamten Projektverlauf von der Vorbereitung der Planung tber die Ausfiihrung bis zum
Abschluss der Bauleistungen abzudecken.

Hierzu gehdren insbesondere die Erstellung und Pflege von Bautagesberichten; die
Dokumentation des Baufortschritts, der eingesetzten Gerate und Materialien, der
Witterungsverhaltnisse sowie besonderer Vorkommnisse. Weiterhin sind alle relevanten
Abstimmungen, Besprechungen und Entscheidungen schriftlich festzuhalten und zu
archivieren.

Der Auftragnehmer hat samtliche prif- und nachweispflichtigen Unterlagen, wie z. B.
Prufprotokolle, Messberichte, Materialnachweise, Lieferscheine, Entsorgungsnachweise
sowie Abnahmeprotokolle, strukturiert zu erfassen und geordnet bereitzuhalten. Die
Einhaltung der vertraglichen, technischen und behordlichen Anforderungen ist durch
geeignete Dokumentationen nachzuweisen.

Darilber hinaus sind Bestands- und Revisionsunterlagen (,As-Built-Unterlagen®) anzufertigen,
die die tatsachlich ausgefiihrten Leistungen vollstandig und lagegenau wiedergeben.
Anderungen gegeniiber der Ausfiihrungsplanung sind fortlaufend zu erfassen und in die
Bestandsdokumentation zu Ubernehmen.

Die Dokumentation ist dem Auftraggeber in abgestimmter Form und Struktur, sowohl in
digitaler und analoger Form, zu ubergeben. Die Unterlagen sind so aufzubereiten, dass eine
langfristige Nachvollziehbarkeit, Prifung, Nutzung (z.B. Betriebsanweisungen) und Wartung
gewabhrleistet ist.

Der Auftraggeber stellt eine CDE fir die Projektabwicklung bereit. Die Auswahl und
Ausgestaltung der CDE sowie die projektspezifischen Anforderungen an deren Nutzung sind
zu Beginn der Leistungserbringung mit dem Auftraggeber abzustimmen. Die bereitgestellte
CDE ist fur den projektrelevanten Datenaustausch und die Dokumentation zu verwenden.

Der AN hat vorbehaltlich der stufenweisen Beauftragung und Erbringung der Leistung eine
vollstandige Dokumentation zu erstellen, u. a.:

e Bestands- und Revisionsunterlagenvollstandig geprufte und freigegebene
Ausfuhrungsunterlagen einschliel3lich Ausfihrungsstatik

e Betriebsanweisungen

6.6 Beweissicherung

Vor Beginn der Bauarbeiten ist eine Beweissicherung des Bestandes im Einflussbereich
durchzufuhren. Hierzu gehéren die dokumentierte Aufnahme und Bewertung der vorhandenen
baulichen Anlagen, Verkehrsflachen sowie angrenzender Bebauung mittels Fotos, Videos und
Protokollen. Die Ergebnisse sind strukturiert zu erfassen und dem Auftraggeber zur Verfigung
zu stellen.

6.7 Vermessung

Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer die fiir die Bauausfiihrung erforderlichen Lage-
und Hohenfestpunkte sowie die Achshauptpunkte zur Verfigung.
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Der Auftragnehmer hat diese Grundlagen eigenverantwortlich auf Vollstandigkeit und
Richtigkeit zu prifen und durch Kontrollmessungen zu verifizieren. Festgestellte oder
vermutete Abweichungen sind dem Auftraggeber unverziglich schriftlich mitzuteilen.

Der  Auftragnehmer hat samtliche fir die Bauausfihrung  erforderlichen
Vermessungsleistungen durchzufiihren. Hierzu gehdren insbesondere die Absteckung des
Bauwerks, baubegleitende Kontrollmessungen sowie die Erstellung von Bestands- und
Abrechnungsunterlagen.

Die Ubergebenen Fest- und sonstigen Punkte sind durch den Auftragnehmer zu sichern und
deren Erhalt nachzuweisen.

Vor Baubeginn ist ein Messprogramm gemaf ZTV-ING Teil 1, Abschnitt 2 zu erstellen und
dem Auftraggeber zur Genehmigung vorzulegen.

6.8 Verkehrssicherung

Der Auftragnehmer Gbernimmt mit Beginn der Bauausfuihrung flr die gesamte Bauzeit und
den gesamten Arbeitsstellenbereich die alleinige Verantwortung fur die Verkehrssicherung.
Dies umfasst Planung, Einrichtung, Unterhaltung, Anpassung und Rlckbau samtlicher
MaRnahmen zur Verkehrsfihrung und -sicherung.

Alle erforderlichen Leistungen, einschlieBlich Beschilderung, Markierung, Absperrungen,
Schutzeinrichtungen, Baustellenzufahrten sowie die Umsetzung verkehrsrechtlicher
Anordnungen, sind durch den Auftragnehmer eigenverantwortlich zu erbringen.

Die Ausfuhrung hat nach den einschldgigen gesetzlichen Vorschriften und technischen
Regelwerken in aktueller Fassung zu erfolgen, insbesondere StVO mit VwV-StVO, RSA,
ZTV-SA sowie ASR A5.2 und den arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen.

7. Umwelt- und Sicherheitsanforderungen

7.1 Arbeitsschutz

Der Auftragnehmer hat alle erforderlichen MaRnahmen zu treffen, die zur Sicherung der
Baustelle, zum Schutze von Personen und Sachen auf und neben der Baustelle wahrend der
Durchfihrung der Baumalnahme im Sinne der Unfallverhitungsvorschriften, der
einschlagigen Vorschriften des Hafengesetzes und der StralRenverkehrsordnung u.a.,
erforderlich sind. Die dafur erforderlichen Genehmigungen, Kennzeichnungen,
Beschilderungen, Absperrungen und Schutzeinrichtungen, einschliellich deren Beleuchtung,
sind vom AN wahrend ihrer erforderlichen Verwendung wahrend der Bauzeit zu stellen, zu
Uberwachen und zu unterhalten. Der AN hat den AG von allen Ansprichen Dritter, die mit der
Sicherung der Baustelle in Verbindung stehen, freizuhalten.

Der Auftraggeber stellt fir die MaRnahme einen Sicherheits- und Gesundheitskoordinator
(SiGeKo) gem. Baustellenverordnung. Die Koordinationsleistung umfasst die Planungs- und
Ausfuhrungsphase. Der SiGeKo ist bereits wahrend der Planungsphase in die
Projektbearbeitung zu integrieren. Die vom SiGeKo erarbeiteten und fortzuschreibenden
Unterlagen insbesondere der Sicherheits- und Gesundheitsplan (SiGe-Plan) sowie die
Baustellenordnung, sind vom Auftragnehmer zu beachten und umzusetzen.
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Der Auftragnehmer hat alle erforderlichen arbeitsschutzrelevanten Unterlagen (z.B.
Gefahrdungsbeurteilung, Betriebsanweisungen, Nachweise Uber Unterweisungen) rechtzeitig
bereitzustellen.

7.2Umweltschutz

Der Auftragnehmer hat die geltenden Umweltschutzanforderungen einzuhalten und geeignete
MafRnahmen zur Vermeidung und Minimierung von Beeintrachtigungen vorzusehen.
Dies umfasst insbesondere:
e Schutz der Gewasser vor Verunreinigungen
Einhaltung der zulassigen Larmemissionen
o Esdirfen ausschliel3lich Baugerate und Fahrzeuge eingesetzt werden, die den
geltenden Larmschutzvorschriften (u.a. 16. BImSchV, Baumaschinenlarm-VO,
AVV-Baularm) entsprechen.
o Begrenzung von Lichtemissionen
o Vermeidung von Staub- und Schadstoffemissionen aus dem Baubetrieb
e Begrenzung von Erschuitterungen unter Berlcksichtigung benachbarter Bauwerke und
Anlagen

7.3 Gewasserschutz

Der AN ist verpflichtet, alle geltenden Vorschriften zum Gewasserschutz einzuhalten. Das
Einleiten von Oberflachenwasser in oberirdische Gewasser ist genehmigungspflichtig; die
notwendigen Antrage stellt der AN selbst und informiert den AG daruber. Zum Schutz von
Grund- und Oberflachenwasser hat der AN alle erforderlichen MalRnahmen zu treffen.
Stillstandzeiten oder Verzdgerungen durch nicht eingehaltene Gewasserschutzvorgaben
gehen zu seinen Lasten. Abfalle und wassergefahrdende Stoffe dirfen nicht ins Gewasser
gelangen. Der Umgang (sowie die Lager- und Befullanlagen) mit wassergefahrdenden Stoffen
gem. §28 Wassergesetz (HWaG) ist der HPA anzuzeigen.

Hamburg Port Authority
Umwelt- und Naturschutz
PA-3

Neuer Wandrahm 4
20457 Hamburg

Es ist sicherzustellen, dass Stoffe wie z. B. Ol, Diesel oder Harze weder in Erdreich noch in
Gewasser oder Grundwasser gelangen. Bei Austritt wassergefahrdender Stoffe besteht eine
unverzugliche Meldepflicht gegenuber der Hamburg Port Authority. Gleichzeitig sind sofort
geeignete MalRnahmen zur Schadensbegrenzung einzuleiten.

7.4Hochwasser

Da die Bauarbeiten teilweise in der besonders sturmflutgefahrdeten Zeit (15. September bis
31. Marz) stattfinden, ist die Baustelle so einzurichten, dass eine Sturmflut unbeschadet
Uberstanden werden kann. Insbesondere ist dafiir Sorge zu tragen, dass Stoffe, Gerate,
Maschinen etc., die durch Wassereinwirkung beschadigt werden oder auch das Gewasser
verunreinigen kénnten, sowie schwimmbares Material so eingesetzt werden, dass sie im Falle
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einer Sturmflutwarnung innerhalb weniger Stunden in hochwassersicheres Gebiet verbracht
werden konnen. Die im Baustellenbereich befindlichen Hochwasserschutzanlagen sind vor
Beschadigungen durch den Baustellenverkehr zu schiitzen. Die Zuganglichkeit zu den in der
Nahe der Baustelle befindlichen Hochwasserschutztoren ist insbesondere wahrend der
sturmflutgefahrdeten Zeit zu gewahrleisten. Die im Baubereich befindlichen
Deichverteidigungs- und AuRendeichwege sind in dieser Zeit freizuhalten. Der Auftragnehmer
hat ein Hochwasserschutz- und Deichverteidigungskonzept einschlieBlich Alarmplan zu
erstellen, mit den zustandigen Stellen abzustimmen und umzusetzen. Das Konzept hat alle
Bau- und Betriebszustande zu berucksichtigen und die Aufrechterhaltung der Standsicherheit
sowie die Sicherung der Baustelle und angrenzender Bereiche zu gewahrleisten. Dazu hat der
AN mindestens einen Baustellen-Deichverteidigungsplan fur den Zeitraum vom 15. September
bis zum 31. Méarz eines jeden Jahres aufzustellen. Dieser muss u. a. einen Lageplan, die
Beschreibung der vorgesehenen Malinahmen zur Sicherung gegen Sturmfluten, sowie einen
Alarmplan mit Angabe von Personen und Mobil-Nummern enthalten. Daruber hinaus ist
seitens des AN in der sturmflutgefahrdeten Zeit vom 15. September bis zum 31. Marz
wochentlich jeweils freitags ein Hochwasserschutzprotokoll dem AG zu Ubergeben, aus dem
die Wetterprognose im Hinblick auf eine Sturmflutgefahr und die Sicherung der Baustelle,
sowie die Uber das Wochenende erreichbaren Ansprechpartner vom AN, AG und den
betroffenen Poldern hervorgeht.

8. Anforderungen an Nachweise und Qualitatssicherung

Vorbehaltlich der stufenweisen Beauftragung und Erbringung der Leistung hat der AN alle zur
Planung, Ausfiihrung und zum Betrieb erforderlichen Nachweise vollstandig zu erbringen. Dies
umfasst insbesondere:

o alle fur die Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit erforderlichen, gepriften und

freigegebenen statisch-konstruktiven Unterlagen

e Material-, Eignungs- und Qualitatsnachweise

e Dokumentation der Bauausfiihrung
Die vom Auftragnehmer vorgesehenen MalRnahmen zur Qualitatssicherung sind darzustellen
und umzusetzen. Hierzu gehodren insbesondere Eigeniberwachungsmallinahmen sowie
gegebenenfalls erforderliche Fremdiberwachungen.

9. Werkerfolg

Der geschuldete Werkerfolg umfasst:
o erforderliche Planung
o betriebsbereite Errichtung
e Einhaltung aller funktionalen Anforderungen

o termingerechte Fertigstellung
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_iii_

n_ReGe Hamburg

Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH

Anlagen

Anlage 1 Ubersichtsplan StraBenbau — Stand 11.06.2026

Anlage 2 Erlautrungsbericht Vorplanung Erdbau, Rev01 (Referenzplanung) - Stand
09.06.2026

Anlage 3.1 Raumkonzept TB1

Anlage 3.2 Raumkonzept TB2

Anlage 3.3 Raumkonzept TB3

Anlage 3.4 Raumkonzept TB4

Anlage 4 Geotechnischer Bericht — Stand 08.06.2026

Anlage 5 BE-Plan (Koordinationsplan Flachenbedarf) - Stand 09.04.2026

Anlage 6 Rahmenterminplan V0.9 — Stand 15.03.2026

Anlage 7 Ubersichtslageplan HWS-Linie — Stand 10.06.2026

Anlage 8 Ubersichtslageplan Bauwerksinformationen — Stand 10.06.2026

Anlage 9 Leitungsbestandsplan — Stand 02.06.2026
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