

**Nachtrag Nr. 2
zu dem
Ingenieurvertrag über Planungsleistungen der Objektplanung
für Freianlagen vom 19.05.2014
(Auftragsnummer CCH 023 – VE 732)**

zwischen

der CCH Immobilien GmbH & Co. KG
Überseeallee 1, 20457 Hamburg

- nachstehend **A u f t r a g g e b e r (AG)** genannt –

und

RMP
Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten
Klosterbergstr. 109, 53177 Bonn

- nachstehend **A u f t r a g n e h m e r (AN)** genannt -

Die Parteien haben am 19.05.2014 einen Ingenieurvertrag über Planungsleistungen der Objektplanung für Freianlagen für die Revitalisierung des CCH in Hamburg abgeschlossen. Der Nachtrag Nr. 1 wurde am 09.02.2015 beauftragt. Der Abruf der Stufe 2b erfolgte am 26.08.2015.

Die Leistungen der Leistungsphasen 1-4 sind weitgehend erbracht, die Leistungen der Stufe 1 des Vertrages werden voraussichtlich im ersten Quartal 2016 abgeschlossen sein.

Im Rahmen der Leistungen der Stufe 1 des Vertrages hat der AN Wiederholungsleistungen erbracht. Ergänzend werden zusätzliche Planungsleistungen in den Stufen 1-3 außerhalb des bisher vereinbarten Planungsgebiets im CCH-Umfeld erforderlich.

Über diese Leistungen wird nachfolgender Nachtrag 2 geschlossen:

1. Wiederholte Planungsleistungen

Der AN wird wiederholte Planungsleistungen aufgrund der Einarbeitung des Wettbewerbsergebnisses für Teilbereiche des Vorplatzes CCH erbringen. Die Bearbeitung erfolgt bis zur Entscheidung über die Realisierung durch die Lenkungsgruppe voraussichtlich im März 2016 inklusive ggf. erforderlichem Nachlauf. Im Laufe des Planungsprozesses vorgenommene und noch vorzunehmende Anpassungen des Bearbeitungsgebietes über alle Bearbeitungsstufen des AN sind mit der Vergütung ebenfalls abgegolten.


Das Leistungspaket wird mit einer

Pauschalsumme von	30.400,00 Euro
-------------------	----------------

zzgl. Umsatzsteuer von z. Zt. 19%	5.776,00 Euro
-----------------------------------	---------------

Auftragssumme	<u>36.176,00 Euro</u>
---------------	-----------------------

vergütet.



2. Zusätzliche Planungsleistungen

Der AN wird im Bereich des Hotelvorplatzes (Bereich A2 in der Anlage), im Übergang zum Dag-Hammarskjöld-Platz am Dammtor-Bahnhof (Bereich D1 in der Anlage) und im Bereich der Außenanlagen außerhalb Halle H und Bauteil Ost (Bereich F2 in der Anlage) zusätzliche Planungsleistungen in den Stufen 1-3 entsprechend dem Leistungsumfang des Hauptauftrags erbringen. Im Rahmen dieser Nachtragsvereinbarung werden zunächst jeweils die Stufen 1 und 2b abgerufen. Der Abruf der Stufe 3 erfolgt entsprechend der Regelungen im Hauptauftrag.

2.1 Das Leistungspaket „Zusätzliche Planungsleistungen Hotelvorplatz (A2)“ wird mit einer

Pauschalsumme für Stufe 1 (LPh 1-4) von	14.000,00 Euro
Pauschalsumme für Stufe 2b (LPh 5-6) von	11.000,00 Euro
Pauschalsumme für Stufe 3 (LPh 8-9) von	11.000,00 Euro
zzgl. Umsatzsteuer von z. Zt. 19%	6.840,00 Euro
Auftragssumme	<u>42.840,00 Euro</u>

vergütet.

2.2 Das Leistungspaket „Zusätzliche Planungsleistungen Übergang zum Dag-Hammarskjöld-Platz (D1)“ wird mit einer

Pauschalsumme für Stufe 1 (LPh 1-4) von	11.000,00 Euro
Pauschalsumme für Stufe 2b (LPh 5-6) von	9.000,00 Euro
Pauschalsumme für Stufe 3 (LPh 8-9) von	9.000,00 Euro
zzgl. Umsatzsteuer von z. Zt. 19%	5.510,00 Euro
Auftragssumme	<u>34.510,00 Euro</u>

vergütet.

2.3 Das Leistungspaket „Zusätzliche Planungsleistungen Außenanlagen außerhalb Halle H und Bauteil Ost (F2)“ wird mit einer

Pauschalsumme für Stufe 1 (LPh 1-4) von	2.000,00 Euro
Pauschalsumme für Stufe 2b (LPh 5-6) von	1.500,00 Euro
Pauschalsumme für Stufe 3 (LPh 8-9) von	1.500,00 Euro
zzgl. Umsatzsteuer von z. Zt. 19%	950,00 Euro
Auftragssumme	<u>5.950,00 Euro</u>

vergütet.



3. Auftrag Kostenübersicht:

Vergabesumme Hauptauftrag Stufe 1	125.000,00 Euro netto
Vergabesumme Abruf Stufe 2b	140.000,00 Euro netto
Vergabesumme Nachtrag Nr. 1	52.500,00 Euro netto
Vergabesumme Nachtrag Nr. 2 – bis einschließlich Stufe 2b	78.900,00 Euro netto
<u>Auftragssumme RMP Stephan Lenzen</u>	<u>396.400,00 Euro netto</u>
Vergabesumme Abruf Hauptauftrag Stufe 3 – noch nicht abgerufen	150.000,00 Euro netto
<u>Vergabesumme Abruf Stufe 3 Nachtrag 2 – noch nicht abgerufen</u>	<u>21.500,00 Euro netto</u>
<u>Auftragssumme RMP Stephan Lenzen bei Abruf aller Stufen</u>	<u>567.900,00 Euro netto</u>

4. Sonstiges

Soweit nicht ausdrücklich in diesem Nachtrag geändert, behalten sämtliche Bestimmungen des Vertrages vom 19.05.2014 unverändert ihre Gültigkeit.

Änderungen und Ergänzungen dieses Nachtrages bedürfen der Schriftform. Das gilt auch für die Änderung dieser Bestimmung.

Mit diesem zusätzlichen Honorar sind sämtliche bis zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieser Nachtragsvereinbarung bekannten Leistungen, insbesondere die in diesem Nachtrag genannten Leistungen für die Stufen 1 und 2 abgegolten. Darüber hinaus sind sämtliche Zusatz-, Wiederholungs- und/oder geänderten Leistungen oder sonstige Planungsmehraufwendungen aus der Stufe 1 endgültig abgegolten. Der AN kann sich auf keinerlei Erschwer-nisse bei der Planung im Rahmen der Stufe 1 oder auf Erschwernisse, die durch die mit die-sem Nachtrag beauftragten weiteren Leistungen der Stufen 2b und 3 verursacht werden, mehr berufen.

Hamburg, den 12.02.2016



Auftraggeber

Anlage: Übersichtsplan

Born, den 04.03.2016

