

## Änderungsverfahren zum Vertrag über die Beschaffung von IT-Dienstleistungen

Auftraggeber: Finanzbehörde Hamburg

Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber: \_\_\_\_\_

Auftragnehmer: Dataport

Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer: V5553/2900000

Änderungsverfahren Nummer: 2

### 1 Auftraggeber beantragt Änderungen des Leistungsumfanges (detailliert)

Änderung des Vertrages V5553/2900000

Hier: Austausch der Anlagen 6a (neue Version V 2.4) und 6b (neue Version V 2.5), damit inhaltlicher Gleichstand mit Vertrag V4244 (Erbringung der Telekommunikationsdienste für die Dienststellen und Einrichtungen der FHH auf der technischen Grundlage des Hamb. TK-Netzes) gegeben ist.

Hamburg

Ort

31.01.13

Datum

Unterschrift(en) Auftraggeber (Name(n) in Druckschrift)

### 2 Auftragnehmer prüft Änderungsverlangen (innerhalb von 10 Arbeitstagen)

☐ Der Auftragnehmer lehnt die beantragte Änderung als nicht machbar ab, weil

☐ die Änderung nicht durchführbar ist

☐ das Änderungsverlangen für den Auftragnehmer nicht zumutbar ist.

Wesentliche Gründe für die Ablehnung: \_\_\_\_\_

Das Änderungsverfahren ist beendet. Die Arbeiten werden weiterhin auf der Grundlage des Vertrages ausgeführt.

☒ Der Auftragnehmer hält die beantragte Änderung grundsätzlich für machbar.

☒ Eine umfangreiche Prüfung ist nicht erforderlich.

☐ Die beantragte Änderung hat keine Auswirkungen auf Leistungszeitraum, Termine und Vergütung. Ihre Realisierung wird hiermit angeboten. Mit der Annahme dieses Angebotes unter Ziffer 5 ist die Änderung vereinbart.

/ Ziffern 3 und 4 entfallen; weiter bei Ziffer 5

☒ Die beantragte Änderung hat Auswirkungen auf Leistungszeitraum, Termine und Vergütung. Die Realisierung der beantragten Änderung wird unter Ziffer 4 angeboten.

/ Ziffer 3 entfällt; weiter bei Ziffer 4

☐ Eine umfangreiche Prüfung ist erforderlich.

☐ Die vom Änderungsverlangen betroffenen Dienstleistungen sollten unterbrochen werden. Einzelheiten siehe Prüfungsangebot.

Prüfungsangebot einschließlich der Angaben zu den Kosten der Prüfung: \_\_\_\_\_

/ weiter bei Ziffer 3

Hamburg

Ort

25.01.2013

Datum

Unterschrift(en) Auftragnehmer (Name(n) in Druckschrift)

3 Auftraggeber entscheidet über das Prüfungsangebot

(innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Vorlage des Prüfungsangebotes des Auftragnehmers)

- ☐ Das Prüfungsangebot wird einschließlich einer ggf. vorgeschlagenen Unterbrechung der Dienstleistungen angenommen. Der Auftragnehmer legt als Ergebnis der Prüfung ein Realisierungsangebot vor.
- ☐ Das Prüfungsangebot wird nicht angenommen. Das Änderungsverfahren ist beendet. Die Arbeiten werden weiterhin auf der Grundlage des Vertrages ausgeführt.

Ort

Datum

Unterschrift(en) Auftraggeber (Name(n) in Druckschrift)

4 Auftragnehmer legt Realisierungsangebot vor

Angebotsbindefrist: 25.02.2013

Realisierungsangebot

Der bestehende Vertrag V5553/2900000 wird wie folgt angepasst:  
Austausch der Anlagen 6a (Version V 2.3) und 6b (Version V 2.4), Preisanpassung zum 01.01.2013.  
Es gelten nunmehr die Anlagen 6a in der Version V 2.4 und 6b in der Version V 2.5.

Hamburg

25.01.2013

Ort

Datum

Unterschrift(en) Auftragnehmer (Name(n) in Druckschrift)

5 Auftraggeber entscheidet über Realisierungsangebot

(innerhalb Angebotsbindefrist)

- ☒ Das Realisierungsangebot wird angenommen. Die Arbeiten werden auf der Grundlage des so geänderten Vertrages weitergeführt.
- ☐ Das Realisierungsangebot wird nicht angenommen. Die Arbeiten werden auf Basis des bisherigen Dienstleistungsvertrages weitergeführt.

Hamburg

31.01.13

Ort

Datum

Unterschrift(en) Auftraggeber (Name(n) in Druckschrift)