



FREIE UND HANSESTADT HAMBURG

NACHTRAG NR: 1

zum

**VERTRAG
BAULICHE ENTWICKLUNGSPLANUNG TUHH
BWFG –Z5 Bau**

zwischen

der Freien und Hansestadt Hamburg, vertreten durch

Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung
Abteilung Bau
Hamburger Straße 37
22083 Hamburg

als Auftraggeberin

und

HIS – Institut für Hochschulentwicklung e.V. (HIS-HE)
Goseriede 13a
30159 Hannover

vertreten durch

den geschäftsführenden Vorstand [REDACTED]

als Auftragnehmerin bzw. Auftragnehmer

Präambel

Nachdem HIS-HE die Ergebnisse der Projektstufen 1: Strukturelle Analyse und Entwicklung und 2: Flächen- und Funktionsprogramm im Mai 2018 vorgelegt hat, ruft die Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung als Auftraggeberin nunmehr die Projektstufe 4: Nutzungskonzept ab. Aufgrund des Verzichts der Auftragnehmerin, die vorlaufende Projektstufe 3: Beurteilung der Bestandsflächen in Auftrag zu geben, muss die Projektstufe 4 mit zusätzlichen Arbeitsschritten versehen werden. Daher ist das Angebot vom 13.02.2017 mit Zusatzvereinbarung vom 09.04.2019 aktualisiert worden.

Ziel des Nachtrags Nr. 1 ist es, das aktualisierte Angebot zu vereinbaren und zeitgleich die Projektstufe 4 samt Zusatzpaket zur Projektstufe 4 zu beauftragen.

Sonstige Regelungen des Hauptvertrags vom 03.04.2017 bleiben unberührt, sofern sie nicht durch diesen Nachtrag geändert werden.

Nachtrag zu § 1 Vertragsgrundlagen

- (4) Nachtrag / Zusatzpaket zur Projektstufe 4 (Zusatzvereinbarung) vom 10.04.2019 (siehe Anlage)

Nachtrag zu § 2 Inhalt des Auftrages

- (1) Die unter § 2 (1) d) und e) beschriebenen Projektstufen werden hiermit abgerufen.
 - d) Projektstufe 4: Nutzungskonzept
 - e) Zusatzpaket zur Projektstufe 4 wie in der Zusatzvereinbarung festgehalten

Nachtrag zu § 3 Zusammenarbeit/ Zusatzvertrag

- (1) Die Rechte und Pflichten der Auftraggeberin nimmt gegenüber der Auftragnehmerin die Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung (BWFG), Hochschulamt, Referat Bau - vertreten durch [REDACTED] wahr. Zentrale Ansprechpartnerin in der Behörde ist [REDACTED]

§ 6
Termine

- (1) Die Auftragnehmerin kann mit dem Auftrag frühestens in der 27. Kalenderwoche 2019 bzw. zwei Wochen nach Auftragserteilung beginnen.
- (2) Die Bearbeitungszeit (gemäß Zusatzvereinbarung vom 10.04.2019) beträgt für
 - Projektstufe 4 inkl. Zusatzpaket: ca. 4 Monate

Nachtrag zu § 7
Vergütung

- (1) Die Honorare für die in § 2 (1) beschriebenen Projektstufen werden entsprechend dem Honorarangebot vom 13.02.2017 sowie dem Nachtragsangebot vom 09.04.2019 bemessen.

Für die Projektstufen wird ein Festhonorar inkl. ■■■■ Nebenkostenpauschale zuzüglich des gesetzlichen Umsatzsteuersatzes vereinbart:

- ■■■■
- ■■■■

Projektstufe 4 Zahlungsplan:

- ■■■■
- ■■■■
- ■■■■

Auftraggeberin:
Freie und Hansestadt Hamburg

Vertreten durch
Behörde für Wissenschaft, Forschung und
Gleichstellung (BWFG)

Hamburg, den 07.05.2019



AuftragnehmerIn:
HIS – Institut für Hochschulentwicklung
e.V. (HIS-HE)

Vertreten durch:
■■■■
Geschäftsführender Vorstand HIS-HE

Hannover, den 20.05.19

