

## Nachtrag 2

**zum Hauptauftrag Nr. CCH 015 vom 01.04.2014**

bei Schriftverkehr bitte angeben:

Vertragsnummer:	CCH 015	N2
Vertragskennzeichen:	VE 749	

Datum: 16.10.2014

Telefon: 040 380880-0

Fax: 040 380880-10

zwischen Auftraggeber

ReGe Hamburg  
Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH  
Überseeallee 1  
20457 Hamburg

Ansprechpartner: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

namens und für Rechnung der  
CCH Immobilien GmbH & Co. KG

und Auftragnehmer

NORD FM  
Norddeutsche Facility Management GmbH  
Breite Straße 10  
30159 Hannover

Ansprechpartner: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Bezugnehmend auf den o.g. Hauptauftrag gelten die von Ihnen anerkannten Bedingungen, soweit sie im Rahmen dieses Nachtrages nicht ausdrücklich abgeändert werden.

**Maßnahme:** Revitalisierung CCH, Erstellung von Konzepten für den Betrieb;  
Sicherheitskonzept, Ver- und Entsorgungskonzept (inkl. Abfall), Logistik und Andienung

**Leistungs-  
umfang:** Dieser ergibt sich aus dem Angebot vom 14.10.14

**Honorar** Das Honorar ergibt sich aus der Honorarermittlung Ihres Angebotes vom 14.10.2014

zu	<input checked="" type="checkbox"/>	festen Einheitspreisen mit einem vorläufigen Gesamtpreis von	28.832,00 Euro
		zuzüglich des zum Tage der Entstehung der Steuerschuld	
		geltenden Steuersatzes von z. Zt. 19%	5.478,08 Euro
		<b>Auftragssumme</b>	<b>34.310,08 Euro</b>
	<input type="checkbox"/>	einer Pauschalsumme (Gesamtpreis) von	Euro
		zuzüglich des zum Tage der Entstehung der Steuerschuld	
		geltenden Steuersatzes von z. Zt. 19%	Euro
		<b>Auftragssumme</b>	<b>Euro</b>

**Sonstige Vereinbarungen:**


1. Ausführungsfristen: Zwischenergebnisse zu planungsrelevanten Themen bis 31.10.14;  
Fertigstellung der Konzepte bis 30.11.14

2.  sonstiges:


Beide Ausfertigungen dieses Vertrages sind zu unterschreiben und eine Ausfertigung ist zurückzusenden.

Auftraggeber:

Hamburg



Auftragnehmer:



Verteiler:

1. Erste Ausführung an Auftragnehmer zum Verbleib
2. Ausführung zur Rückgabe an die ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH (zurück am 27.10.14)
3. Baukaufmann
4. Projektleiter VfG.

