



ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH
 Überseeallee 1, 20457 Hamburg

Ansprechpartner:
 Telefon:
 E-Mail:



Ed. Züblin AG



Reeperbahn 1
 20539 Hamburg

vorab per Mail: zal2@zueblin.de

Datum: 24.02.2023

Nachtrag Nr. N 1 zum Hauptauftrag Nr. FAP 036 vom 01.07.2022 KG /VE: 300E

im Namen und für Rechnung der FAP First Aviation Property Development Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf den o.g. Hauptauftrag gelten die von Ihnen anerkannten Bedingungen, soweit sie im Rahmen dieses Nachtrages nicht ausdrücklich abgeändert werden.

Maßnahme: ZAL II Erweiterung

Planung Spüllüftung (NA1), Beseitigung Kollision SW/RW (NA4), Baugrundrisiko und U

Leistungsumfang: Dieser ergibt sich aus Ihren Nachtragsangeboten 1, 4, 8, 10, 11 und 14

Auftragssumme: Die Auftragssumme ergibt sich aus der Preisermittlung Ihrer geprüften Nachträge sowie dem Verhandlungsergebnis vom 14.02.2023.

Auftragssumme:

| | | |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| zu <input type="checkbox"/> | festen Einheitspreisen mit einem vorläufigen Gesamtpreis von | Euro |
| | zuzüglich des zum Tage der Entstehung der Steuerschuld | |
| | geltenden Steuersatzes von z. Zt. 19% | Euro |
| | Auftragssumme | Euro |
| zu <input checked="" type="checkbox"/> | einer Pauschalsumme (Gesamtpreis) von | 90.305,66 Euro |
| | zuzüglich des zum Tage der Entstehung der Steuerschuld | |
| | geltenden Steuersatzes von z. Zt. 19% | 17.158,08 Euro |
| | Auftragssumme | 107.463,74 Euro |

Hinweise:

1. Ausführungsfristen: Die einzelnen hier zusammengefassten Nachtragsleistungen haben keine Auswirkungen auf die vereinbarten Termine.
2. ☒ sonstiges: Die Einigung über die einzelnen Nachtragsangebote erfolgt beideseits ohne Präjudiz auf zukünftige Nachträge.
 Die Einigung erfolgt auf Grundlage der Abstimmungen gemäß Nachtragsliste Stand 16.02.2023 (gemäß Anlage).

Beide Ausfertigungen dieses Vertrages sind zu unterschreiben und eine Ausfertigung ist zurückzusenden.

Auftraggeber:

Hamburg, den 24.2.2023

Auftragnehmer:

27.02.2023

Nettoauftragssumme:

| | | | | |
|--------------|---|-----|------------|-----------------|
| Hauptauftrag | | vom | 01.07.2022 | 35.151.141,11 € |
| Nachtrag Nr. | 1 | vom | 17.02.2023 | 90.305,66 € |
| Nachtrag Nr. | | vom | | |
| Nachtrag Nr. | | vom | | |
| Nachtrag Nr. | | vom | | |
| Nachtrag Nr. | | vom | | |
| Nachtrag Nr. | | vom | | |
| Nachtrag Nr. | | vom | | |
| Nachtrag Nr. | | vom | | |
| Nachtrag Nr. | | vom | | |
| Nachtrag Nr. | | vom | | |
| Nachtrag Nr. | | vom | | |
| Nachtrag Nr. | | vom | | |
| Nachtrag Nr. | | vom | | |
| Nachtrag Nr. | | vom | | |
| Nachtrag Nr. | | vom | | |
| Nachtrag Nr. | | vom | | |
| Nachtrag Nr. | | vom | | |

Gesamtsumme: 35.241.446,77 €

Verteiler:

1. Erste Ausführung an Auftragnehmer zum Verbleib
2. Ausführung zur Rückgabe an die ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH