

ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH
 Überseeallee 1, 20457 Hamburg

Ansprechpartner:
 Telefon:
 E-Mail:



dip
 Deutsche Industrie- und Parkhausbau GmbH
 Lohfelder Straße 15
 536041 Bad Honnef

vorab per Mail: @dip-bau.com

Datum: 12.09.2022

Nachtrag Nr. N 08 zum Hauptauftrag Nr. FAP 028 vom 21.06.2021 KG / VE: 300P

im Namen und für Rechnung der FAP First Aviation Property Development Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf den o.g. Hauptauftrag gelten die von Ihnen anerkannten Bedingungen, soweit sie im Rahmen dieses Nachtrages nicht ausdrücklich abgeändert werden.

Maßnahme: ZAL II Erweiterung

**hier: Nachtragsangebot Nr. 9.2 - Außenanlagen und Geländer,
 Gehwegüberfahrt, halogenfreie Kabel
 sowie Nachtragsangebot Nr. 10 - Bodenabfuhr Z1.1 und Z1.2**

Leistungsumfang: Dieser ergibt sich aus Ihren Nachtragsangeboten Nr. 9.2 und 10 vom 31.08.2022.

Auftragssumme: Die Auftragssumme ergibt sich aus der Preisermittlung Ihrer geprüften Nachträge vom 31.08.2022.

Auftragssumme:

zu <input type="checkbox"/>	festen Einheitspreisen mit einem vorläufigen Gesamtpreis von	Euro
	zuzüglich des zum Tage der Entstehung der Steuerschuld	
	geltenden Steuersatzes von z. Zt. 19%	Euro
	Auftragssumme	Euro
zu <input checked="" type="checkbox"/>	einer Pauschalsumme (Gesamtpreis) von	33.182,64 Euro
	zuzüglich des zum Tage der Entstehung der Steuerschuld	
	geltenden Steuersatzes von z. Zt. 19%	6.304,70 Euro
	Auftragssumme	39.487,34 Euro

Hinweise:

1. Ausführungsfristen: Die Leistungen wurden bereits erbracht.

2. ☐ sonstiges:

Beide Ausfertigungen dieses Vertrages sind zu unterschreiben und eine Ausfertigung ist zurückzusenden.

Auftraggeber:

Hamburg, den 14.03.2022

Auftragnehmer:

Nettoauftragssumme:

Hauptauftrag		vom	21.06.2021	4.968.050,00 €
Abruf optionale Leistungen		vom	18.06.2021	-63.840,00 €
Nachtrag Nr.	1	vom	06.10.2021	-6.250,00 €
Nachtrag Nr.	2	vom	08.10.2021	49.058,00 €
Nachtrag Nr.	3	vom	01.12.2021	wird nicht ausgeführt
Abruf optionale Leistungen		vom	01.02.2022	4.050,00 €
Nachtrag Nr.	4	vom	28.02.2022	6.329,20 €
Nachtrag Nr.	5	vom	03.03.2022	53.000,00 €
Nachtrag Nr.	6	vom	25.04.2022	13.050,16 €
Nachtrag Nr.	7	vom	25.04.2022	8.541,40 €
Nachtrag Nr.	8	vom	12.09.2022	33.182,64 €
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		

Gesamtsumme: 5.065.171,40 €

Verteiler:

1. Erste Ausführung an Auftragnehmer zum Verbleib
2. Ausführung zur Rückgabe an die ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH