

AUFTRAGSSCHREIBEN

Baumaßnahme: MHG - Modernisierung und Sanierung (TP2)
Verfahren: 2026_SpriG_VS_MHG_05 - Raumluftechnische Anlagen (KG 430)
Auftraggeber: Sprinkenhof GmbH
Angebot: [REDACTED] vom Freitag, 6. März 2026 14:18:41

ZUSCHLAGSSCHREIBEN

- ☒ Baumaßnahme
☐ Rahmenvertragsleistung

Ihr Angebot vom Freitag, 6. März 2026 14:18:41 für Raumluftechnische Anlagen (KG 430)

Sehr geehrte Damen und Herren,
aufgrund Ihres Angebotes erhalten Sie im Namen und für Rechnung der Sprinkenhof GmbH den

- ☒ Auftrag
☐ Rahmenauftrag

Hinweis: Zutreffendes ist angekreuzt.

zur Ausführung der oben bezeichneten Leistungen. Für die Auftragserteilung gelten die zusätzlichen Maßgaben dieses Schreibens (Nr. 1-3 unten).

Ihr Ansprechpartner für die nachfolgende Auftragsausführung ist:

[REDACTED]

1. Für die Erteilung des Auftrags gilt:

a. **Auftragssumme:**

	Summe in € netto	Summe in € brutto
Auftragssumme	1.382.168,56	1.644.780,59

b. **Fristen:**

☒ Es gelten die Ausführungsfristen der Besonderen Vertragsbedingungen (BVB) gemäß Nr. 3:

☒ Gemäß Nr. 3.4 BVB werden die Fristen datumsmäßig wie folgt festgelegt:

Art	Zeitangabe
Ausführungsbeginn (einschließlich vorbereitende Arbeiten, insbesondere <u>Werk- und Montageplanung</u>)	unverzüglich nach Erteilung des Auftrages
Ausführungsende	spätestens am 30.06.2028 mit Berücksichtigung der Probebetriebszeit und den versetzten Endmontageterminen der Querauslässe nach <u>Montage Ausstellungseinrichtungen</u>
Einzelfristen für die Vollendung der Ausführung	• RLT Anlage in Fertigstellung bis auf Endmontage in / an Ausstellungseinrichtungen = spätestens 30.08.2027 • Probebetrieb in Teilleistungen erster Betrieb ohne Ausstellungseinbauten fortlaufende weitere Bauteile einbezogen ab 30.08.2027 bis voraus. 17.12.2027 • Sachverständigenabnahme = spätestens 25.04.2028

