

ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH
 Überseeallee 1, 20457 Hamburg

Ansprechpartner:
 Telefon:
 E-Mail:

BiGe Kaimauersanierung Kehrwinderspitze
 c/o Fr. Holst (GmbH & Co. KG)

Ellerholzweg 14
 21107 Hamburg

Datum: 04.05.2026

vorab per Mail: info@fr-holst.de

Nachtrag Nr. N 01 zum Hauptauftrag Nr. KWS 160 vom 08.12.2025 KG /VE: 4880

im Namen und für Rechnung der FHH, Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf den o.g. Hauptauftrag gelten die von Ihnen anerkannten Bedingungen, soweit sie im Rahmen dieses Nachtrages nicht ausdrücklich abgeändert werden.

Maßnahme: Kehrwinderspitze

Provisorische Lichtsignalanlagen (LSA) für Fußgängerführung in den Bauphasen 1-6 sowie 15-16

Leistungsumfang: Dieser ergibt sich aus den Unterlagen zur Angebotsaufforderung vom 02.02.2026 sowie nachrangig aus Ihrem Nachtragsangebot Nr. 1 vom 06.02.2026.

Auftragssumme: Die Auftragssumme ergibt sich aus der Preisermittlung Ihres geprüften Nachtragsangebots Nr. 1 vom 06.02.2026.

zu ☒	festen Einheitspreisen mit einem vorläufigen Gesamtpreis von	98.411,55 Euro
	zuzüglich des zum Tage der Entstehung der Steuerschuld	
	geltenden Steuersatzes von z. Zt. 19%	18.698,19 Euro
	Auftragssumme	117.109,74 Euro

zu ☐	einer Pauschalsumme (Gesamtpreis) von	Euro
	zuzüglich des zum Tage der Entstehung der Steuerschuld	
	geltenden Steuersatzes von z. Zt. 19%	Euro
	Auftragssumme	Euro

Hinweise:

1. Ausführungsfristen: Die Ausführung der Leistung durch den AN wurde bereits begonnen. Die Vorhaltung und der Rückbau der LSA erfolgen vsl. bis zum Ende der Bauphase 6. Mit Beginn der Bauphase 15 erfolgt die Wiedereinrichtung, die weitere Vorhaltung bis Ende der BP 16.
2. ☒ sonstiges: Die angebotenen Bedarfspositionen 02.01.0050 (Programmänderung im Steuergerät) und 02.01.0060 (Anpassung der Wochenzeitautomatik) werden als N.E.P.-Positionen beauftragt.

Beide Ausfertigungen dieses Vertrages sind zu unterschreiben und eine Ausfertigung ist zurückzusenden.

Auftraggeber:

Hamburg, den 05.05.2026

Auftragnehmer:

Für die Arbeitsgemein-
schaft:

Nettoauftragssumme:

Hauptauftrag		vom	08.12.2025	10.351.663,54 €
Nachtrag Nr.	1	vom	04.05.2026	98.411,55 €
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		

Gesamtsumme: **10.450.075,09 €**

Verteiler:

1. Erste Ausführung an Auftragnehmer zum Verbleib
2. Ausführung zur Rückgabe an die ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH