

ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH
Überseeallee 1, 20457 Hamburg

Ansprechpartner:

Telefon:

E-Mail:

Depenbrock Ingenieurwasserbau GmbH&Co.KG

Hans-Henny-Jahn-Weg 49
22085 Hamburg

Datum: 24.06.2026

vorab per Mail:

Nachtrag Nr. N 5 zum Hauptauftrag Nr. NML 028 vom 31.08.2023 KG /VE: 4280

im Namen und für Rechnung der FHH, Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf den o.g. Hauptauftrag gelten die von Ihnen anerkannten Bedingungen, soweit sie im Rahmen dieses Nachtrages nicht ausdrücklich abgeändert werden.

Maßnahme: Neumühlen

Nachrammen Füllbohlen

Leistungsumfang: Dieser ergibt sich aus Ihrem Nachtragsangebot Nr. 04 vom 22.01.2026

Auftragssumme: Die Auftragssumme ergibt sich aus der Preisermittlung Ihres geprüften Nachtragsangebots Nr. 04 vom 22.01.2026

zu ☒	festen Einheitspreisen mit einem vorläufigen Gesamtpreis von	41.042,11 Euro
	zuzüglich des zum Tage der Entstehung der Steuerschuld	
	geltenden Steuersatzes von z. Zt. 19%	7.798,00 Euro
	Auftragssumme	48.840,11 Euro
zu ☐	einer Pauschalsumme (Gesamtpreis) von	Euro
	zuzüglich des zum Tage der Entstehung der Steuerschuld	
	geltenden Steuersatzes von z. Zt. 19%	Euro
	Auftragssumme	Euro

Hinweise:

1. Ausführungsfristen: Die Arbeiten sind bereits ausgeführt

2. ☐ sonstiges:

Beide Ausfertigungen dieses Vertrages sind zu unterschreiben und eine Ausfertigung ist zurückzusenden.

Auftraggeber:

Auftragnehmer:

Hamburg, den 29.06.2026

Nettoauftragssumme:

Hauptauftrag		vom	31.08.2023	27.683.111,56 €
Nachtrag Nr.	1	vom	23.05.2024	108.873,88 €
Nachtrag Nr.	2	vom	12.08.2025	39.689,56 €
Nachtrag Nr.	3	vom	22.10.2025	19.270,24 €
Nachtrag Nr.	4	vom	03.03.2026	267.536,40 €
Nachtrag Nr.	5	vom	24.06.2026	41.042,11 €
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		

Gesamtsumme: **28.159.523,75 €**

Verteiler:

1. Erste Ausführung an Auftragnehmer zum Verbleib
2. Ausführung zur Rückgabe an die ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH