

ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH
 Überseeallee 1, 20457 Hamburg

BiGe Kaimauersanierung Kehrwinderspitze
 c/o Fr. Holst (GmbH & Co. KG)

Ellerholzweg 14
 21107 Hamburg

Ansprechpartner:
 Telefon:
 E-Mail:



Datum: 28.05.2026

vorab per Mail: info@fr-holst.de

Nachtrag Nr. N 02 zum Hauptauftrag Nr. KWS 160 vom 08.12.2025 KG/VE: 4880

im Namen und für Rechnung der FHH, Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf den o.g. Hauptauftrag gelten die von Ihnen anerkannten Bedingungen, soweit sie im Rahmen dieses Nachtrages nicht ausdrücklich abgeändert werden.

Maßnahme: Kehrwinderspitze

Zusätzliche Erschütterungsmessungen

Leistungsumfang: Dieser ergibt sich aus den Unterlagen zur Angebotsaufforderung vom 02.02.2026 sowie nachrangig aus Ihrem Nachtragsangebot Nr. 3 vom 31.03.2026.

Auftragssumme: Die Auftragssumme ergibt sich aus der Preisermittlung Ihres geprüften Nachtragsangebots Nr. 3 vom 31.03.2026.

Auftragssumme:

zu ☒	festen Einheitspreisen mit einem vorläufigen Gesamtpreis von	9.065,46 Euro
	zuzüglich des zum Tage der Entstehung der Steuerschuld	
	geltenden Steuersatzes von z. Zt. 19%	1.722,44 Euro
	Auftragssumme	10.787,90 Euro
zu ☐	einer Pauschalsumme (Gesamtpreis) von	Euro
	zuzüglich des zum Tage der Entstehung der Steuerschuld	
	geltenden Steuersatzes von z. Zt. 19%	Euro
	Auftragssumme	Euro

Hinweise:

1. Ausführungsfristen: Die Erschütterungsmessungen erfolgen parallel zur Bauausführung.
2. ☒ sonstiges: Die angebotenen Bedarfspositionen 02.03.0060 (Personenbegleitung, halber Tag), 02.03.0070 (Personenbegleitung, ganzer Tag) und 02.03.0080 (Monatliche Zwischenberichte) werden als N.E.P.-Positionen beauftragt.


Beide Ausfertigungen dieses Vertrages sind zu unterschreiben und eine Ausfertigung ist zurückzusenden.

Auftraggeber:

Hamburg, den 28.05.26



Auftragnehmer:


Nettoauftragssumme:

Hauptauftrag		vom	08.12.2025	10.351.663,54 €
Nachtrag Nr.	1	vom	04.05.2026	98.411,55 €
Nachtrag Nr.	2	vom	28.05.2026	9.065,46 €
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		

Gesamtsumme: 10.459.140,55 €

Verteiler:

1. Erste Ausführung an Auftragnehmer zum Verbleib
2. Ausführung zur Rückgabe an die ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH

ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH
Überseeallee 1, 20457 Hamburg

BiGe Kaimauersanierung Kehrwinderspitze
c/o Fr. Holst (GmbH & Co. KG)

Ellerholzweg 14
21107 Hamburg

Ansprechpartner:

Telefon:

E-Mail:

Datum: 13.07.2026

vorab per Mail: info@fr-holst.de;

Nachtrag Nr. N 03 zum Hauptauftrag Nr. KWS 160 vom 08.12.2025 KG /VE: 4880

im Namen und für Rechnung der FHH, Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf den o.g. Hauptauftrag gelten die von Ihnen anerkannten Bedingungen, soweit sie im Rahmen dieses Nachtrages nicht ausdrücklich abgeändert werden.

Maßnahme: Kehrwinderspitze

Zusätzliche Leistungen für Bohrpfähle

Leistungsumfang: Dieser ergibt sich nachrangig aus Ihrem Nachtragsangebot Nr. 2a vom 04.06.2026.

Auftragssumme: Die Auftragssumme ergibt sich aus der Preisermittlung Ihres geprüften Nachtragsangebots Nr. 2a vom 04.06.2026.

zu ☒	festen Einheitspreisen mit einem vorläufigen Gesamtpreis von	131.238,34 Euro
	zuzüglich des zum Tage der Entstehung der Steuerschuld	
	geltenden Steuersatzes von z. Zt. 19%	<u>24.935,28 Euro</u>
	Auftragssumme	<u>156.173,62 Euro</u>
zu ☐	einer Pauschalsumme (Gesamtpreis) von	Euro
	zuzüglich des zum Tage der Entstehung der Steuerschuld	
	geltenden Steuersatzes von z. Zt. 19%	<u>Euro</u>
	Auftragssumme	<u>Euro</u>

Hinweise:

1. Ausführungsfristen: Die hier beauftragte Leistung erfolgt parallel zur der Bohrpfahlherstellung.

2. ☐ sonstiges:

Beide Ausfertigungen dieses Vertrages sind zu unterschreiben und eine Ausfertigung ist zurückzusenden.

Auftraggeber:

Hamburg, den 20. 7. 2026

Auftragnehmer:

Nettoauftragssumme:

Hauptauftrag		vom	08.12.2025	10.351.663,54 €
Nachtrag Nr.	1	vom	04.05.2026	98.411,55 €
Nachtrag Nr.	2	vom	28.05.2026	9.065,46 €
Nachtrag Nr.	3	vom	13.07.2026	131.238,34 €
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		

Gesamtsumme:

10.590.378,89 €

Verteiler:

1. Erste Ausführung an Auftragnehmer zum Verbleib
2. Ausführung zur Rückgabe an die ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH