
ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH
Überseeallee 1, 20457 Hamburg Ansprechpartner:

Telefon:
E-Mail:Depenbrock Ingenieurwasserbau GmbH&Co.KG

Hans-Henny-Jahn-Weg 49
22085 Hamburg

Datum: 03.09.2026

vorab per Mail:

31.08.2023 KG /VE: 4280Nachtrag Nr. N 6 zum Hauptauftrag Nr. NML 028 vom

im Namen und für Rechnung der FHH, Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf den o.g. Hauptauftrag gelten die von Ihnen anerkannten Bedingungen, soweit sie im Rahmen
dieses Nachtrages nicht ausdrücklich abgeändert werden.

Maßnahme: Neumühlen

Anschlussbohle Ost

Leistungsumfang: Dieser ergibt sich aus Ihrem Nachtragsangebot Nr. 05 vom 09.06.2026

Auftragssumme: Die Auftragssumme ergibt sich aus der Preisermittlung Ihres geprüften Nachtragsangebots
Nr. 05 vom 09.06.2026

festen Einheitspreisen mit einem vorläufigen Gesamtpreis von
zuzüglich des zum Tage der Entstehung der Steuerschuld
geltenden Steuersatzes von z. Zt. 19%

24.976,61 Euro

4.745,56 Euro

29.722,17 Euro

Euro

Euro

Euro

zu

Auftragssumme

einer Pauschalsumme (Gesamtpreis) von
zuzüglich des zum Tage der Entstehung der Steuerschuld
geltenden Steuersatzes von z. Zt. 19%

zu

Auftragssumme
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04.09.26

Hinweise:

1. Ausführungsfristen: Die Arbeiten sind bereits ausgeführt

2. | | sonstiges:

Beide Ausfertigungen dieses Vertrages sind zu unterschreiben und eine Ausfertigung ist zurückzusenden.

Nettoauftraqssumme:

Hauptauftrag vom 31.08.2023 27.683.111,56 €
Nachtrag Nr. 1 vom 23.05.2024 108.873,88 €
Nachtrag Nr. 2 vom 12.08.2025 39.689,56 €
Nachtrag Nr. 3 vom 22.10.2025 19.270,24 €
Nachtrag Nr. 4 vom 03.03.2026 267.536,40 €
Nachtrag Nr. 5 vom 24.06.2026 41.042,11 €
Nachtrag Nr. 6 vom 03.09.2026 24.976,61 €
Nachtrag Nr. vom
Nachtrag Nr. vom
Nachtrag Nr. vom
Nachtrag Nr. vom
Nachtrag Nr. vom
Nachtrag Nr. vom
Nachtrag Nr. vom
Nachtrag Nr. vom
Nachtrag Nr. vom
Nachtrag Nr. vom
Nachtrag Nr. vom

28.184.500,36 €Gesamtsumme:

Verteiler:

1. Erste Ausführung an Auftragnehmer zum Verbleib

2. Ausführung zur Rückgabe an die ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH
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