

Nachtrag 4

zum Hauptauftrag Nr. CCH 026 vom 16.05.2014

bei Schriftverkehr bitte angeben:

Vertragsnummer: CCH 026 [N4]
 Vertragskennzeichen: VE 745

Datum: 28.04.2016

Telefon: 040 380880-0

Fax: 040 380880-10

zwischen Auftraggeber

ReGe Hamburg
 Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH
 Überseeallee 1
 20457 Hamburg

Ansprechpartner:

Telefon:

namens und für Rechnung der
 CCH Immobilien GmbH & Co. KG

und Auftragnehmer

Bartenbach GmbH
 Rinnerstraße 14
 A-6071 Aldrans

Ansprechpartner:

Telefon:

Bezugnehmend auf den o.g. Hauptauftrag gelten die von Ihnen anerkannten Bedingungen, soweit sie im Rahmen dieses Nachtrages nicht ausdrücklich abgeändert werden.

Maßnahme: Revitalisierung Congress Center Hamburg; Lichtplanung

Leistungs- Dieser ergibt sich aus dem Angebot vom 29.10.2015 gem. telefonischer Verhandlung
umfang: Guggenbichler / Strang am 07.12.2015. Es wird nur der Leistungsabschnitt 2
 abgerufen.

Honorar Das Honorar ergibt sich aus der Honorarermittlung Ihres Nachtrages
 vom

zu	<input type="checkbox"/> festen Einheitspreisen mit einem vorläufigen Gesamtpreis von _____ Euro zuzüglich des zum Tage der Entstehung der Steuerschuld geltenden Steuersatzes von z. Zt. 19% _____ Euro	
	Auftragssumme	Euro
	<input checked="" type="checkbox"/> einer Pauschalsumme (Gesamtpreis) von 60.000,00 Euro zuzüglich des zum Tage der Entstehung der Steuerschuld geltenden Steuersatzes von z. Zt. 19% 11.400,00 Euro	
	Auftragssumme	71.400,00 Euro

Sonstige Vereinbarungen:

1. Ausführungsfristen: Ausführungsplanung und Ausschreibung Leistungsabschnitt 2 bis 30.11.2016.
2. ☐ sonstiges:

Beide Ausfertigungen dieses Vertrages sind zu unterschreiben und eine Ausfertigung ist zurückzusenden.

Auftraggeber:

Hamburg, den

Auftragnehmer:

Nettoauftragssumme:

Hauptauftrag		vom	16.05.2014	90.000,00 €
Nachtrag Nr.	1	vom	18.11.2014	18.000,00 €
Nachtrag Nr.	2	vom	06.02.2015	13.144,00 €
Nachtrag Nr.	3	vom	16.07.2015	3.286,00 €
Nachtrag Nr.	4	vom	28.04.2016	60.000,00 €
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		
Nachtrag Nr.		vom		

Gesamtsumme:

184.430,00 €

Verteiler:

1. Erste Ausführung an Auftragnehmer zum Verbleib
2. Ausführung zur Rückgabe an die ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH (zurück am)
3. Baukaufmann
4. Projektleiter VfG.