
VOB/8-Pauschalvertrag 

zwischen 

CCH Immobilien GmbH & Co. KG, 

vertreten durch die CCH Verwaltungs GmbH, 

diese gesetzlich vertreten durch die Geschäftsführer Dieter Peters und Martin Heyne, 

Überseeallee 1, 
20457 Hamburg 

- im Folgenden Auftraggeber oder AG -

und 

Arbeitsgemeinschaft 
Kluge Sanierung-Lobbe Industrieservice 

Hülsermannshof 36 
47179 Duisburg 

- im Folgenden Auftragnehmer oder AN -

1 Gegenstand 

1.1 Gegenstand des Vertrages ist die Schadstoffsanierung und der Abbruch (mit Aus­
nahme der Abbrucharbeiten des Tragwerkes) des Vorfahrtsbauwerkes, der Gebäu­

deteile Mitte und Ost sowie von Teilbereichen des Bauteils West im Rahmen der 
Revitalisierung des Congress Centers Hamburg (CCH). 

1.2 Inhalt und Umfang der vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen ergeben 

sich im Einzelnen aus den in Ziffer 2 genannten Vertragsgrundlagen. 

2 Grundlagen 

Vertragsbestandteile dieses Werkvertrages sind die folgenden Unterlagen in dieser 

Rangfolge: 

1. 

2. 
3. 
4. 

5. 

6. 

Regelungen dieses Vertrages 

Leistungsbeschreibung 

Aufstellung der abzurechnenden Leistungen 
Verbindlicher Termin- und Ablaufplan 

Einheitspreisliste 

Auftragskalkulation des AN 

Anlage 1 

Anlage 11 

Anlage 2 

Anlage 3 

Anlage4 
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Nachunternehmerverzeichnis des AN 
Muster Bautagebuch 

Muster Vertragserfüllungsbürgschaft 
Muster Gewährleistungsbürgschaft 

Muster Entscheidungsvorlage 
Muster Schlussabnahmeprotokoll 

Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistun­
gen Teil B (VOB/B) in der bei Unterzeichnung 
geltenden Fassung 
VOB/C, anerkannte Regeln der Technik, Euro­
codes, Arbeitsstättenverordnung, Arbeitsstät­
tenregeln (ASR), berufsgenossenschaftliche 
Empfehlungen, EnEV 2014, technische Nor­
men (DIN, VDE, VDI, VDS, TÜV etc., ein­
schließlich Instandhaltungs- und Wartungs­
richtlinien), Herstellervorschriften und Anwei­
sungen für die zu verwendenden Materialien 
und Bauteile 

3 Ergänzende Erläuterungen zum Leistungsumfang 

Anlage 5 

Anlage 6 
Anlage 7 

Anlage 8 
Anlage9 
Anlage 10 

3.1 Neben den in den Grundlagen dieses Vertrages (Ziffer 2) beschriebenen Planungs­
und Bauleistungen schuldet der AN auch die Einholung aller für sein Gewerk erfor­
derlichen Genehmigungen mit Ausnahme der bereits erteilten Bau- und Abbruch­
genehmigungen (Ordnungsziffer 3.11 und 3.12 der Anlage 1), die Vorlage aller 
erforderlichen Nachweise sowie die Übergabe der notwendigen Dokumentationen. 

3.2 Der AG behält sich vor, baubegleitend fachkundige Dritte auf eigene Kosten zu be­
auftragen, die die Bauleistungen des AN auf Qualität, Funktionalität und Mängel 
überprüfen. Der AN ist verpflichtet, diese Dritten über den Projektraum (Ordnungs­
ziffer 3.10 der Anlage 1) und im Rahmen der regelmäßigen Projektbesprechungen 
einzubinden und zu unterstützen. Der AN ist verpflichtet, von diesen Dritten gerügte 
Mängel zu beachten und zu beseitigen. Die Mangelbeseitigungsmaßnahmen sind 
mit dem AG vor Ausführung abzustimmen. 

3.3 Soweit der AG Entscheidungen zu Ausführungsvarianten, Qualitäten und/oder 

Bestimmungen des Leistungssolls des AN zu treffen hat oder der AN eine Änderung 
seiner Leistung vorschlägt, ist der AN verpflichtet, dem AG aussagekräftige schrift­
liche Entscheidungsgrundlagen bzw. Projektänderungsanzeigen entsprechend den 
Erläuterungen der Anlage 9 vorzulegen. Der AG wird sich um eine zügige Entschei­
dungsfindung in angemessener Zeit bemühen; die Parteien sind sich einig, dass bei 
vollständigen Entscheidungsvorlagen bzw. Projektänderungsanzeigen eine Ent­
scheidungsfrist von 18 Werktagen angemessen ist. 
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3.4 Der AG steuert die Koordination der Planungs- und Baubeteiligten. Der AN ist je­
doch verpflichtet, den AG, die von ihm eingesetzten ggf. fachkundigen Dritten sowie 
die weiteren potentiell betroffenen Planungs- und Baubeteiligten im Hinblick auf sein 
Gewerk vorausschauend und rechtzeitig auf Abstimmungsbedarf hinzuweisen, ent­
sprechende Anfragen solcher Beteiligter in angemessener Zeit zu beantworten und 
den AG über solche Abstimmungen zu informieren. Reagiert ein Planungs- und 
Baubeteiligter auf Hinweise oder Anfragen des AN nicht in angemessener Frist oder 
meint der AN, Hinweise anderer Planungs- und Baubeteiligter nicht vertragskonform 
umsetzen zu können, hat der AN den AG unverzüglich hierüber in Kenntnis zu set­
zen. 

3.5 Der Einsatz von Nachunternehmern bedarf der schriftlichen Zustimmung des AG. 
Die Zustimmung kann nur aus wichtigem Grund verweigert werden und gilt~sofern 
der AN keine gegenteilige schriftliche Mitteilung erhält, 6 Werktage nach der Mittei­
lung über die Einstellung der Anfrage in das Projektkommunikationssystem als er­
teilt. Der AN stellt sicher, dass entsprechende Zustimmungserfordernisse auch in 
der Nachunternehmerkette vereinbart werden. 

3.6 Der AN ist verpflichtet, jederzeit seinen Baustellenbetrieb so zu organisieren, dass 
ein Baulärmpegel von mehr als 75 dB(A), gemessen an durch AG-seitig im 2. Ober­
geschoss der West- und Südseite des Hotelhochhauses aufgestellten und geeich­
ten Messgeräten, zu keinem Zeitpunkt überschritten wird. Im Übrigen gelten die ge­
setzlichen Bestimmungen. 

3. 7 Der AN ist verpflichtet, jederzeit erschütterungsarme Arbeitsverfahren einzusetzen, 
so dass keine Beeinträchtigungen der Nachbarschaft, insbesondere der Deutschen 
Bahn AG, des Hotel Radisson Blu sowie der Kindertagesstätte der Bucerius Law 
School, eintreten können. 

4 Vergütung und Zahlung 

4. 1 Für alle vom AN nach diesem Vertrag zu erbringenden Leistungen vereinbaren die 
Parteien die folgenden Preise: 

4. 1. 1 Auftragssummen für die nach Einheitspreisen abzurechnenden Leistungen (ge­
mäß Anlage 11). 

Die Abrechnung der nachfolgenden Leistungen erfolgt auf Basis der Einheitspreise 
der Aufstellung der abzurechenden Leistungen (Anlage 11). Mengenabweichungen 
führen nicht zu einer Änderung der vereinbarten Einheitspreise. 
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4.1.1.1 Leistungen im Bereich BT Ost: EUR 700.152,91 netto 

4.1.1.2 Leistungen im Bereich Bauteil Mitte, West EUR 1.340.253,95 netto 

4.1.2 Pauschalfestpreise 

Die nachstehenden Preise sind Pauschalfestpreise. Mit diesen Pauschalfestpreisen 
sind sämtliche Leistungen abgegolten, die erforderlich sind, um die beauftragten 
Leistungen als ganzheitliches, fix und fertiges Werk vollständig, funktionsgerecht 
und betriebsbereit fertig zu stellen, und zwar unter Berücksichtigung aller Vertrags­
unterlagen und der erfolgten Besichtigung des CCH. 

4.1.2.1 Leistungen im Bereich Vorfahrtbauwerk: 
pauschal 

4.1.2.2 Leistungen im Bereich BT Ost 
pauschal 

4.1.2.3 Leistungen im Bereich Bauteil Mitte, West 
pauschal 

4.1.3 Somit ergibt sich eine Gesamt-Auftragssumme 
in Höhe von 
netto 

4.1.4 Optionale Leistungen 

EUR 406.817,66 netto 

EUR 6.160.203,99 netto 

EUR 5.812.890,38 netto 

EUR 14.420.318,89 

4.1.4.1 Vorhaltung Raumgerüst Saal 1 und Saal 3 für Ausbautätigkeiten 

Der AN ist verpflichtet, auf einseitigen schriftlichen Abruf des AG das Raumgerüst 
des Saals 1 und des Saals 3 für die nachfolgenden Gewerke zur Verfügung zu stel­
len und entsprechend länger vorzuhalten (LV Position 02.03.0 B und 02.03.0 C) 
vorzuhalten. Dieses Optionsrecht erlischt am 31.12.2016. Der Abruf kann beide o­
der nur eine einzelne der beiden Positionen umfassen. 

Für den Fall der Beauftragung dieser Option sind sich Parteien einig, dass der AN 
folgenden Pauschalfestpreis für die vollständige, mangelfreie sowie fix und fertige 
Leistung zusätzlich erhält: 

EUR 181.605,56 netto pauschal 
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Der AN erklärt, dass die ihm zur Kalkulation der vorstehenden Preise erforderlichen 
Informationen vollständig vorlagen, so dass ihm auch unter Berücksichtigung der 
etwa noch verbleibenden Mengen- und Massenrisiken eine auskömmliche und an­
gemessene Preisfindung möglich war. Dem AN ist bewusst, dass die Einhaltung der 
vereinbarten Vertragstermine von essentieller Bedeutung für die Einhaltung der Ge­
samtfertigstellung der Revitalisierung des CCH ist Bei der Preisfindung hat der AN 
daher auch berücksichtigt, dass diese Vertragstermine von ihm zwingend einzuhal­
ten sind. 

4.2 Die Parteien sind sich in Bezug auf die vom Pauschalfestpreis umfassten Leistun­
gen einig, dass die im Leistungsverzeichnis zum Zeitpunkt der Aufforderung zur 
Angebotsabgabe enthaltenen Mengen- und Massenangaben keine Geltung mehr 
besitzen. Sie wurden deshalb im Leistungsverzeichnis (Ordnungsziffer 3.2 Anlage 
1) gestrichen~ Der AN trägt insoweit das Mengen- und Massenrisiko. 

4.3 Der AN hat keinen Anspruch auf Vorauszahlung, sondern nur auf Abschlagszahlun­
gen in Höhe des Wertes der jeweils erbrachten Leistungen. Die Parteien sind sich 
darin einig, dass Abschlagsrechnungen maximal einmal monatlich kumuliert gestellt 
werden. 

4.4 Bei Rückforderungen des AG wegen Überzahlung kann sich der AN nicht auf Weg­
fall der Bereicherung berufen. 

4.5 Der AN kann seine Forderungen aus diesem Vertrag nur mit Zustimmung des AG 
abtreten. Die Zustimmung muss schriftlich erteilt werden. § 354a HGB bleibt unbe­
rührt. Der AN ist nicht zur Aufrechnung gegenüber Ansprüchen des AG berechtigt, 
es sei denn, die Forderungen sind unbestritten oder rechtskräftig festgestellt. 

5 Geänderte und zusätzliche Leistungen 

5.1 Der AG ist berechtigt, geänderte und zusätzliche Leistungen gemäß § 1 Abs. 3 und 
Abs. 4 VOB/B einschließlich Beschleunigungen auch dann anzuordnen, soweit sol­
che Leistungen nach Auffassung des AG zweckmäßig und dem AN unter Berück­
sichtigung seiner Kapazitäten und Ressourcen zumutbar sind. Das gilt auch für An­
ordnungen zur Bauzeit. 

5.2 Soweit der AG geänderte oder zusätzliche Leistungen oder eine Beschleunigung 
nach Ziffer 5.1 anordnet oder nach Auffassung des AN solche Leistungen erforder­
lich sind, hat der AN dem AG unverzüglich ein schriftliches und prüfbares Angebot 
vorzulegen, aus dem sich Art und Umfang der geänderten oder zusätzlichen Leis­
tungen ergeben, ebenso die damit verbundene Nachtragsvergütung. Diese Vergü­
tung ist vom AN aus der Auftragskalkulation (Ziffer 5.5) bzw. der Einheitspreisliste 
(Ziffer 5. 7) unter Berücksichtigung gewährter Nachlässe nachvollziehbar abzuleiten 



Seite 6 

und zu belegen (Nachtragskalkulation), Sie darf weder das durchschnittliche Preis­
niveau des Vertrages noch ortsübliche und angemessene Preise übersteigen. 

5.3 Nachtragsleistungen werden nur schriftlich beauftragt Bestehen Meinungsver­
schiedenheiten über die Höhe der Nachtragsvergütung kann der AG Nachträge 
dem Grunde nach beauftragen. Ist zwischen den Parteien streitig, ob eine Leistung 
als Nachtragsleistung anzusehen ist, ist der AN auf schriftliches Verlangen des AG 
gleichwohl zur Ausführung der Leistung verpflichtet Mögliche Rechte des AN auf 
eine Nachtragsvergütung nach Ziffer 5.2 bleiben unberührt. 

5.4 Der AN ist verpflichtet, Terminverzögerungen durch geänderte oder zusätzliche 
Leistungen durch Kapazitätserhöhungen oder Umgestaltungen der Arbeitsabläufe 
unbedingt zu vermeiden. Sind damit Mehrkosten verbunden, sind diese im Nach­
tragsangebot unter Darlegung eines ressourcenhinterlegten Bauzeitenplans auszu­
weisen. Soweit die Ausführung der geänderten oder zusätzlichen Leistungen den­
noch zu einer Verlängerung der Ausführungsfristen oder zu unwirtschaftlichem 
Mehraufwand führen würde, muss der AN den AG hierauf bereits in seinem Nach­
tragsangebot ausdrücklich unter Angabe der voraussichtlichen Verzögerungsdauer 
hinweisen. 

5.5 Der AN hat vor Vertragsabschluss die Auftragskalkulation für die vertragliche Leis­
tung (Anlage 4) dem AG in einem verschlossenen Umschlag zu übergeben. In der 
Kalkulation müssen mindestens getrennt ausgewiesen sein: 

Einzelkosten der Teilleistungen 
Nachunternehmerleistungen 
AGK 
BGK 
Wagnis und Gewinn 
Ggf. weitere Zuschläge 
Mittellohn 

5.6 Der AG darf die Kalkulation öffnen, falls keine Einigung über die Nachtragsvergü­
tung erzielt wird. Der AN erhält Gelegenheit, bei der Öffnung anwesend zu sein. 
Stell! sich heraus, dass die Kalkulation nicht die verlangte Aufgliederung und die 
vorgenannten Einzelangaben enthält, kann diese nicht als Nachweis der Preiser­
mittlungsgrundlagen herangezogen werden. In einem solchen Fall-genauso, wenn 
die Kalkulation gar nicht vorgelegt wurde - ist der AG berechtigt, den fortgeschrie­
benen Preis für geänderte oder zusätzliche Leistungen nach billigem Ermessen 
festzusetzen. 

5. 7 Um die Erstellung und Prüfung von Nachtragsangeboten zu erleichtern, legt der AN 
vor dem Vertragsschluss eine Einheitspreisliste (Anlage 3) vor. Diese Einheitspreis­
liste ist aus der Auftragskalkulation zu entwickeln. Die Einheitspreise müssen denen 
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der Auftragskalkulation entsprechen. Der AG ist berechtigt, durch Öffnung der Auf­
tragskalkulation gern. Ziff. 5.6 eine Prüfung der Einhaitspreisliste vorzunehmen. Zu­
dem muss die Einheitspreisliste auch die Positionen gern. Ordnungsziffer 3.13 der 
Anlage 1 umfassen. 

6 Termine 

6.1 Die Ausführungsfristen für die Leistungen des AN richten sich nach dem Terminplan 
Anlage 2). Der AN hat die nachfolgenden Fristen (Vertragsfristen) zwingend einzu­
halten: 

Fertigstellung Bauleistungen 
im Bereich Vorfahrtbauwerk 10.02.2017 

Fertigstellung Bauleistungen im 
Bereich Foyer I Saal 6 BT Ost 12.04.2017 

Gesamtfertigstellung Bauleistungen 
im Bereich BT Ost 05.05.2017 

Fertigstellung Bauleistungen 
im Bereich Bauteil Mitte, ohne Saal 1 22.09.2017 

Fertigstellung Bauleistungen 
im Bereich Bauteil West 01.12.2017 

Gesamtfertigstellung 22.12.2017 

6.2 Der AN hat dem AG unter Darlegung der terminlichen und kostenmäßigen Konse­
quenzen unverzüglich schriftlich anzuzeigen, wenn er in der Ausführung von Leis­
tungen behindert ist; ein Vermerk im Bautagebuch reicht nicht aus. Die Folgen hin­
dernder Umstände auf den Personaleinsatz und die sonstigen Ressourcen sind de­
tailliert schriftlich darzulegen. Insbesondere ist auszuführen, ob und inwieweit Per­
sonal- und sonstige Ressourcen an anderer Stelle eingesetzt werden können und 
welche Maßnahmen zur Minderung aufgetretener Behinderungsfolgen möglich 
sind. Sind solche Umstände unmittelbar nach Eintritt der Behinderung noch nicht 
erkennbar. ist eine detaillierte Aufstellung innerhalb von 12 Werktagen nachzu­
reichen. Der AN hat auch unverzüglich anzuzeigen, wenn die Behinderung beendet 
ist. Die ordnungsgemäße Behinderungsanzeige nach diesen Anforderungen ist An­
spruchsvoraussetzung. Dies gilt nicht für offenkundige Behinderungen i. S. d. § 6 
VOB/B. 

6.3 Die Parteien sind sich darüber einig, dass die vertraglich vorgesehene und aus den 
Vergabeunterlagen dem AN bekannte Ausführung der Baumaßnahmen einen hin­
reichenden Schutz der Leistungen des AN vor Witterungseinflüssen gewährleistet. 
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Zusätzliche Maßnahmen sind aus Sicht des AN nicht erforderlich, um die Vertrags­
termine einzuhalten. Die Parteien vereinbaren daher, dass Witterungseinflüsse kei­
nen Einfluss auf die Leistungserbringung des AN haben und insoweit keine Bau­
zeitverlängerungsansprüche begründen können. 

6.4 Dem AN ist bekannt, dass vom 07. bis 08.07.2017 der G20-Gipfel in unmittelbarer 
Nachbarschaft des Bauvorhabens in den Messehallen Hamburg stattfinden wird. 
Der AN hat in seiner Kalkulation und seiner Terminplanung berücksichtigt, dass er 
in diesem Zeitraum damit rechnen muss, dass die Baustelle in einem Zeitraum von 
bis zu 6 Werktagen nicht zugänglich ist Zudem ist während der Vorbereitungsphase 
zum G20-Gipfel mit geänderten An- und Abfahrtswegen zur Baustelle und mit Er­
schwernissen wie z.B. durch Personenkontrollen zu rechnen. 

7 Vertragsstrafen 

7.1 Gerät der AN mit den Fristen gemäß Ziffer 6.1 in Verzug, sind folgende Vertrags­
strafen vereinbart: 

Frist „Fertigstellung Bauleistungen im Bereich Vorfahrtbauwerk": 
Je Werktag Verzug 0,3 % der Netto-Vergütung gemäß Ziffer 4.1.2.1 

Frist „Gesamtfertigstellung Bauleistungen im Bereich BT Ost": 
Je Werktag Verzug 0,3 % der Netto-Vergütung gemäß Ziffer 4.1.1.1 und 4.1.2.2 

Frist „Fertigstellung Bauleistungen im Bereich BT Mitte, West": 
Je Werktag Verzug 0,3 % der Netto-Vergütung gemäß Ziffer 4.1. 1.2 und 4.1.2.3 

Frist „Gesamtfertigstellung": 
Je Werktag Verzug 0,25 % des Netto-Vergütung gemäß Ziffer 4.1.3 

7.2 Die Vertragsstrafe gemäß Ziff. 7.1 ist auf maximal 0,3 % je Werktag und insgesamt 
auf 5 % des Pauschalfestpreises gemäß Ziffer 4.1.3 dieses Vertrages beschränkt. 
Weitergehende Schadensersatzansprüche des Auftraggebers bleiben unberührt. 
Die Vertragsstrafe wird jedoch auf solche Schadensersatzansprüche angerechnet. 

7.3 Das Strafversprechen gilt auch in Bezug auf Fristen, die gemäß § 6 Nr. 2 VOB/8 
verlängert worden sind, und auch dann, wenn die Vertragsparteien neue Fristen 
festlegen ohne die Vertragsstrafenregelung zu ändern. 

7.4 Darüber hinaus sind sich die Parteien einig, dass für Verstöße gegen die Regelun­
gen des Hamburgischen Vergabegesetzes eine Vertragsstrafe nach Maßgabe von 
§ 11 HmbVgG vereinbart ist. 
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7.5 Der Vorbehalt der Vertragsstrafe kann bis zur Fälligkeit der Schlusszahlung erklärt 
werden. 

8 Abnahme 

8.1 Die Vertragsleistung des AN wird im Rahmen einer einzelnen förmlichen Abnahme 
abgenommen und protokolliert (Anlage 10). Die Abnahme erfolgt daher nicht durch 
lnbenutzungnahme der Leistung des AN. § 12 VOBIB findet keine Anwendung. Der 
AN hat keinen Anspruch auf rechtliche Teilabnahmen. 

8.2 Festgestellte Mängel werden vom AG in einem IT-System erfasst, zu dem der AG 
dem AN einen Zugang zur Verfügung stellt Nach Beseitigung des Mangels meldet 
der AN diesen in dem IT-System frei und übersendet gleichzeitig als schriftlichen 
Nachweis der Abarbeitung eine Mangelliste mit Freigabevermerk je Mangel. 

8.3 Der Auftragnehmer kann die förmliche Abnahme der Leistungen durch den Auftrag­
geber binnen 12 Werktagen verlangen, wenn die vorgenannten vorbereitenden 
Maßnahmen stattgefunden haben und folgende, weitere Voraussetzungen kumula­
tiv erfüllt sind: 

Alle vom AN zu übergebenden erforderlichen behördlichen Genehmigun­
gen und die Revisions- und Bestandsunterlagen gemäß Ordnungsziffer 
3.6 der Anlage 1 - soweit sie zur Prüfung der Leistung des AN auf we­
sentliche Mängel erforderlich sind - müssen vorliegen. Alle noch abzuar­
beitenden Bedingungen und Auflagen für das Leistungssoli des AN sind 
vom AN zu erledigen; alle Anzeigen gegenüber Behörden für das Leis­
tungssoli des AN müssen erfolgt sein. 

Vorlage aller Unterlagen zur Erlangung des DGNB-Zertifikates 

8.4 Die Unterlagen der Bestandsdokumentation, insbesondere Entsorgungsnachweise 
und die Ergebnisse schadstoffbezogener Prüfungen, Messungen und Eigenüber­
wachungen sind für die Leistungen des AN in zweifacher Ausführung zu übergeben. 
Alle Unterlagen sind zudem auf einem Datenträger im Word-, Excel-, PDF- bzw. 
DXF-Format zu archivieren und in den Projektraum einzustellen. Die Bestandsun­
terlagen müssen den Inhalten und der im entsprechenden Teil der Ordnungsziffer 
3.5 der Anlage 1 vorgegebenen Struktur entsprechen. Die Bestandsdokumentation 
ist binnen 8 Wochen nach Abnahme vorzulegen. Bis zur vollständigen Vorlage der 
Bestandsdokumentation ist der AG berechtigt, einen Betrag von 80.000 EUR netto 
von den fälligen Zahlungen an den AN einzubehalten. 
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9 Mängelansprüche 

9. 1 Mängelansprüche gegen den AN richten sich - soweit nichts Abweichendes be­
stimmt ist - in Art und Umfang nach § 13 VOB/B. § 13 Abs. 7 VOB/B wird ausge­
schlossen. Die Verjährungsfrist beträgt für alle Leistungen des AN nach diesem Ver­
trag einheitlich 5 Jahre und 3 Monate. 

9.2 Der AG ist bei der Geltendmachung der Mängelbeseitigung zu einer doppelten Frist­
setzung mit einer Beginn- und einer Abschlussfrist berechtigt Der AN kommt mit der 
Mängelbeseitigung auch in Verzug, wenn er Mängelbeseitigungsarbeiten nicht in­
nerhalb einer gesetzten angemessenen Beginnfrist aufnimmt Der AG ist auch zur 
Ersatzvornahme berechtigt, wenn ein gerügter Mangel nach Erledigtmeldung des 
AN nochmals auftritt, soweit nicht eine nochmalige Nacherfüllung dem AG aus­
nahmsweise zumutbar ist 

10 Versicherung um! Haftung 

10.1 Der AN stellt den AG von allen Ansprüchen frei, die sich aus der Nichtbeachtung 
von Arbeitnehmerschutzbestimmungen, aus sozialversicherungs- und steuerrecht­
lichen Bestimmungen durch ihn und seine Erfüllungsgehilfen oder durch die Verlet­
zung von Vorschriften des Hamburgischen Vergabegesetzes ergeben können. Das 
gilt insbesondere für sämtliche Ansprüche, die sich aus der Verletzung der Baustel­
lenverordnung ergeben können sowie für die Folgen von Produkthaftung. Dies gilt 
nicht, wenn der AN oder seine Erfüllungsgehilfen die Nichtbeachtung nicht zu ver­
treten haben. 

10.2 Der AG hat eine den AN einschließende Bauleistungs- und Haftpflichtversicherung 
für das Bauvorhaben abgeschlossen. Die Einzelheiten und insbesondere die De­
ckungssummen, Anzeige- und Dokumentationspflichten im Versicherungsfall sowie 
Selbstbehalte sind dem AN bekannt und in Ordnungsziffer 3.7 der Anlage 1 (Be­
schreibung zur Projektversicherung) zu diesem Vertrag dargelegt Der AG ist be­
rechtigt, die Kosten der Versicherung auf den AN in Höhe von 0,4 % der Netto­
schlussrechnungssumme umzulegen und von den jeweiligen Abschlagsrechnun­
gen des AN einen entsprechenden Anteil bis zur Schlusszahlung einzubehalten. 

Die Leistung des AN ist grundsätzlich von dieser Versicherung erfasst. Die Haftung 
des AN für von ihm verursachte Schäden wird durch diese Versicherung nicht ein­
geschränkt. Dies gilt auch dann, wenn Schäden im Einzelfall von der vorgenannten 
Bauleistungs- und Haftpflichtversicherung des AG nicht umfasst sind. Der AN haftet 
unabhängig von dem Bestehen der Versicherung im Rahmen seiner Leistungsver­
pflichtung dem entsprechend insbesondere für Schäden, die auf Asbest, asbesthal­
tige Substanzen oder asbesthaltige Erzeugnisse, Künstliche Mineralfasern, 



Seite 11 

Schwermetalle, Polycyclische Aromatische Kohlenwasserstoffe, Polychlorierte 
Biphenyle zurückzuführen sind, 

11 Sicherheiten 

11.1 Binnen einer Frist von 12 Werktagen nach Vertragsschluss übergibt der AN dem 
AG als Sicherheit für die vertragsgemäße Ausführung der Leistungen eine schriftli­
che, selbstschuldnerische und unbefristete Bürgschaft einer in der Bundesrepublik 
Deutschland zugelassenen Bank, Kreditversicherung oder öffentlichen Sparkasse 
gemäß dem Muster der Anlage 7 in Höhe von 10 % der Netto-Auftragssumme ge­
mäß Ziffer 4.1.3. Der AG ist berechtigt, einen Einbehalt in entsprechender Höhe 
von der jeweiligen Abschlagsrechnung vorzunehmen, bis der AN dem AG die vor­
bezeichnete Vertragserfüllungsbürgschaft gestellt hat Nach Abnahme kann der AG 
diese Erfüllungssicherheit nur noch bis zu einem Höchstbetrag in Höhe von 5 % der 
Nettoschlussrechnungssumme in Anspruch nehmen und nur, solange keine Bürg­
schaft für Mängelansprüche gemäß Ziffer 11.2 übergeben wurde. 

11.2 Zur Sicherung der dem AG zustehenden Mängelansprüche übergibt der AN dem 
AG nach Abnahme Zug-um-Zug gegen Herausgabe der Vertragserfüllungsbürg­
schaft gemäß Ziffer 11.1 eine schriftliche, selbstschuldnerische und unbefristete 
Bürgschaft für Mängelansprüche einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelas­
senen Bank, Kreditversicherung oder öffentlichen Sparkasse gemäß dem Muster 
der Anlage 8 in Höhe von 3 % der Netto-Schlussrechnungssumme. 

11.3 § 17 Abs. 6 Nr. 2 VOB/B ist ausgeschlossen. 

12 Kündigung 

12. 1 Für die Kündigung dieses Vertrages gelten die§§ 8 und 9 VOB/B. Der AG ist auch 
zu Teilkündigungen berechtigt 

12.2 Sollte der AN Leistungen mangelhaft oder vertragswidrig ausführen, ist der AG be­
rechtigt, in Abweichung zu § 4 Abs. 7 VOB/B nach entsprechender fruchtloser Frist­
setzung zur Mangelbeseitigung den Mangel im Wege der Selbstvornahme auf Kos­
ten des Auftragnehmer zu beseitigen, ohne eine Teilkündigung aussprechen zu 
müssen. 

13 Schlussbestimmungen 

13. 1 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so 
bleibt die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen hiervon unberührt. Die unwirksame 
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Regelung ist durch diejenige zulässige Regelung zu ersetzen, die dem wirtschaftli­
chen Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten kommt. Entsprechend ist zu 
verfahren, wenn der Vertrag eine ergänzungsbedürftige Lücke enthält. 

13.2 Alle vertraglichen Vereinbarungen der Parteien unterliegen der Schriftform. Dies gilt 
auch für Vertragsänderungen und -ergänzungen. Mündliche Nebenabreden sind 
nicht getroffen. 

13.3 Gerichtsstand für etwaige Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist - soweit zulässig -
Hamburg. 

Hamburg den 16.08.2016 

Kluge Sanierung GmbH 
Niederlassung Duisburu 
Hiilsermannshot 36 
D-47179 Duisburg 

Lobbe Industrieservice GmbH & Co KG 
Niederlassung West 
Hölsermannshof 36 
D-47179 Duisburg 



Leistungsverzeichnis 3.2 Leistungsverzeichnis (P14.168)

            01 Gefahrstoffsanierung  Revitalisierung CCH "Weiche r Abbruch"LV

01 Titel Bauteil Ost

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Titel   Bauteil Ost

01.01   Bereich   Baustelleneinrichtung

01.01.0 A Baustelleneinrichtung aufbauen, vorhalten und betre iben

Baustelleneinrichtung aufbauen, vorhalten und betreiben

Die zur Sanierung benötigten Gerätschaften sind
eigenverantwortlich festzulegen und gefahrstoffgerecht
zu betreiben.

Die Räumlichkeiten für das Montagepersonal werden
bauseits (Bauteil Mitte) zur Verfügung gestellt. 
Für die örtliche Bauleitung stehen im EG (Bauteil
Mitte) ebenfalls Räumlichkeiten zur Verfügung. Das
Herrichten und Einrichten von Räumen ist
eigenverantwortlich durch den AN nach der
Arbeitsstättenrichtlinie durchzuführen.

Die im Außenbereich aufgestellten Gerätschaften sind
mit einem Bauzaun zu sichern.

Für die Einlagerung von Verbrauchsmaterialien stehen in
der Tiefgarage und im Bauteil Mitte Flächen zur
Verfügung.

Psch EP.......................... GP ............................

01.01.0 B Strahlarbeitenpauschale

Die Strahlanlage ist in erforderlicher Größe und mit
sämtlichen Anschlüsse eigenverantwortlich anzuliefern
und zu betreiben.
Das Betreiben der Gerätschaften und die Materialien
(Befüllung, Filtereinheiten usw.) zum Ausführen der
Strahlarbeiten liegt in der Verantwortung des AN.

Dem AN ist der Entsorgungsweg oder die Wiederverwertung
von gefahrstoffhaltigen Stahlbauteilen freigestellt.
Dem AN wird die Möglichkeit vom AG gewährt, eine
Strahlhalle auf der Baustelle oder außerhalb zur
Entschichtung aufzubauen. Die Größe sowie die
technische Ausstattung ist dem AN freigestellt. Die
mögliche Halle muss die gefahrstoffspezifischen
Vorgaben für Asbest, PCB und Schwermetalle genügen.

Psch EP.......................... GP ............................
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Leistungsverzeichnis 3.2 Leistungsverzeichnis (P14.168)

            01 Gefahrstoffsanierung  Revitalisierung CCH "Weiche r Abbruch"LV

01 Titel Bauteil Ost

BaustelleneinrichtungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bereich  01.01  

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
    

01.02   Bereich   Aufbau Arbeitsbereich

01.02.0 A Arbeiten geringer Exposition

Herstellung und Betreiben von Arbeitsbereichen
"Arbeiten geringer Exposition" gemäß TRGS 519 
Abschnitt 15 inkl.
• Luftwechsel
• Folienwände
• Andichtung/Folienabklebung
• Feinreinigung

Umbauter Raum: ca. 26304 m³
Arbeitsbereiche: ca. 14

Psch EP.......................... GP ............................

01.02.0 B Demontagearbeiten geringen Umfangs/ Expositionskateg orie 3

Herstellung und Betreiben von Arbeitsbereichen
"Arbeiten geringen Umfangs/Maßnahmen zur
Expositionskategorie 3" gemäß TRGS 519 
Abschnitt 14.4 und der TRGS 521 Abschnitt 4.3 inkl.
• Unterdruckhaltung/Luftwechsel
• Folienwände
• Andichtung/Folienabklebung
• Feinreinigung

Umbauter Raum: ca. 7977 m³
Arbeitsbereiche: ca. 10

Psch EP.......................... GP ............................

01.02.0 C Umfangreiche Arbeiten

Herstellung und Betreiben von Arbeitsbereichen
"Umfangreiche Arbeiten" gemäß TRGS 519 
Abschnitt 14.1, 14.2 und 14.3 4.3 inkl.
• Unterdruckhaltung/Luftwechsel
• Folienwände
• Andichtung/Folienabklebung

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis 3.2 Leistungsverzeichnis (P14.168)

            01 Gefahrstoffsanierung  Revitalisierung CCH "Weiche r Abbruch"LV

01 Titel Bauteil Ost

Aufbau ArbeitsbereichBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

• Personen- / Materialschleusen
• Feinreinigung

Umbauter Raum: ca. 45596 m³
Arbeitsbereiche: ca. 34
 

Psch EP.......................... GP ............................

01.02.0 D Arbeitsbereichszugänge - Durchbrüche zur Dachträger konstruktion Saal
"2"

Ausreichende Öffnungen für Material- und
Personenschleusung in vorhandener doppelschaliger
Stahlbetonwand (Innere Wandschale d=30 cm, äussere
Wandschale d=15 cm, mit Achsabstand zueinander von bis
ca. 100 cm) herstellen.

Herstellung von statischer Sicherung zur Gewährleistung
der Standfestigkeit während der Sanierungsmaßnahme.

Der Übergang ist vollständig zwischen den Wandschalen
auszukleiden. 

Herstellung von Podesten im Außenbereich zum Zugang der
Wandöffnung und Arbeitsbühne mit Hebvorrichtung zum
Materialtransport im Innenbereich (Saal).

Hinweis: Die Schleusensystemen stehen im Außenbereich.
Die Öffnungen sind mit den Statiker vor Ort
abzustimmen.

Anzahl der Öffnung: 5 Stk

Psch EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.02  

  Aufbau Arbeitsbereich, Netto: ...............................
    

01.03   Bereich   Gerüstbauarbeiten Bauteil Ost

01.03.0 A Gerüstbauarbeiten-Pauschale

Zur näheren Beschreibung können die Gerüstpositionen
aus der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

Die Flächen-, Roll- und Raumgerüsten sind in
erforderlicher Größe und Anzahl eigenverantwortlich
anzuliefern und zu montieren.

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis 3.2 Leistungsverzeichnis (P14.168)

            01 Gefahrstoffsanierung  Revitalisierung CCH "Weiche r Abbruch"LV

01 Titel Bauteil Ost

Gerüstbauarbeiten Bauteil OstBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Montage und Vorhaltung ist 
unter Berücksichtigung der Statik und der DIN 4420
auszuführen. Zusätzlich sind die Gebäudespezifischen
Entfluchtung während der Bauzeit zu beachten.

 
Psch EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.03  

  Gerüstbauarbeiten Bauteil Ost, Netto: ...............................
    

01.04   Bereich   Weißbereich Bauteil Ost

01.04.0 A Demontage Dachbeläge

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.01.04.1 Dacheindeckung
01.01.04.3 Balkoneindeckung

Psch EP.......................... GP ............................

01.04.0 B Demontage Dächer, sontiges

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.01.04.2 Blitzableiter 
01.01.04.4 Dacheindeckung Fahrstuhlgruppe
01.01.04.5 Dachkante Zinkeinfassung
01.01.04.7 Fensterputzkorb
01.01.04.8 Laufschienenkonstruktion 

Psch EP.......................... GP ............................

01.04.0 C Demontage Außenwandbekleidung

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.01.04.6 Natursteinaußenfassade

Psch EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis 3.2 Leistungsverzeichnis (P14.168)

            01 Gefahrstoffsanierung  Revitalisierung CCH "Weiche r Abbruch"LV

01 Titel Bauteil Ost

Weißbereich Bauteil OstBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.0 D Demontage besondere Einbauten

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.01.04.9 Brüstungselement
01.01.04.10 "CCH"-Schriftzug 
01.01.04.11 Markisen
01.01.04.38 Kabelpritsche
01.01.04.42 Blechkanal
01.01.04.43 PVC-Kanal
01.01.04.47 8 Zylinder Notstromaggregat
01.01.04.49 Dieseltank 1.000 l
01.01.04.50 Vorhänge
01.01.04.51 Säulentischplatte
01.01.04.52 Blechsäulenverkleidung
01.01.04.53 Säulenabschlussring
01.01.04.54 Servicesäule
01.01.04.55 Empfangstresen
01.01.04.56 Pfeilerverkleidung
01.01.04.57 Gaderobenständer
01.01.04.58 Gaderobenhaken
01.01.04.59 Schirmhalter
01.01.04.62 Spiegel
01.01.04.63 Faltwand Saal "16"
01.01.04.64 Schiebetürelement
01.01.04.65 Schiebetürelement
01.01.04.66 Faltwand
01.01.04.71 Edelstahlhandlauf 
01.01.04.72 Chromstütze
01.01.04.73 Edelstahlbügel 
01.01.04.74 Edelstahlhandlauf 
01.01.04.78 Edelstahlbügel 
01.01.04.79 Lamellenvorhang
01.01.04.80 Klarglasbrüstung
01.01.04.81 Schließfächerbox
01.01.04.85 Aluminiumfensterbank
01.01.04.86 Festerjalousie
01.01.04.101 Bühne Saal "2"
01.01.04.127 Gebäude- Dehnfuge
01.01.04.129 Autobatterie im Batterieraum

Psch EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis 3.2 Leistungsverzeichnis (P14.168)

            01 Gefahrstoffsanierung  Revitalisierung CCH "Weiche r Abbruch"LV

01 Titel Bauteil Ost

Weißbereich Bauteil OstBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.0 E Demontage Bodenbekleidung (Oberboden)

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.01.04.12 Teppichboden
01.01.04.13 Teppichboden, mehrlagig
01.01.04.14 PVC-Bodenbelag
01.01.04.15 Linoleumbelag
01.01.04.18 Laminat
01.01.04.19 Parkett

Psch EP.......................... GP ............................

01.04.0 F Demontage Bodenbekleidung (Unterboden)

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.01.04.16 Bodenfliese
01.01.04.17 Estrich mit Perlitedämmung
01.01.04.20 Natursteinplatten

Psch EP.......................... GP ............................

01.04.0 H Demontage Deckenbekleidungen

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.01.04.21 Aufbauleuchte (150x30)
01.01.04.22 Aufbauleuchte (62,5x62,5)
01.01.04.23 Scheinwerfer
01.01.04.60 Bilderschiene
01.01.04.61 Bilderrollo
01.01.04.88 Milchglasdecke
01.01.04.99 Baffelplatte

Psch EP.......................... GP ............................

01.04.0 I Demontage Kälteanlagen

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.01.04.24 Kühlkammer

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis 3.2 Leistungsverzeichnis (P14.168)

            01 Gefahrstoffsanierung  Revitalisierung CCH "Weiche r Abbruch"LV

01 Titel Bauteil Ost

Weißbereich Bauteil OstBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.04.25 Tiefkühleinheit
01.01.04.26 FCKW-Isolierung
01.01.04.27 Kälteanlage bis 350 kg
01.01.04.28 Kälteanlage über 350 kg

 
Psch EP.......................... GP ............................

01.04.0 J Demontage Raumheizflächen

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.01.04.31 Plattenheizkörper
01.01.04.32 Rippenheizkörper
01.01.04.33 Heizkörperverkleidung
01.01.04.34 Radiator-Rollgitter

Psch EP.......................... GP ............................

01.04.0 K Demontage Lüftungsanlagen

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.01.04.35 Lüftungsleitungen 
01.01.04.36 Lüftungsleitungen
01.01.04.37 Lüftungsleitungen

Psch EP.......................... GP ............................

01.04.0 L Demontage Förderanlagen

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.01.04.39 Elektrische Fahrtreppe
01.01.04.40 Fahrstuhltüren 
01.01.04.41 Fahrstuhlanlage 

Psch EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis 3.2 Leistungsverzeichnis (P14.168)

            01 Gefahrstoffsanierung  Revitalisierung CCH "Weiche r Abbruch"LV

01 Titel Bauteil Ost

Weißbereich Bauteil OstBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.0 M Demontage Wasseranlagen

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.01.04.29 Warmwasserbereiter
01.01.04.30 Wasserenthärtungsanlage
01.01.04.44 Boiler

Psch EP.......................... GP ............................

01.04.0 N Demontage Feuerlöschanlagen

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.01.04.48 Drucktank 20.000 l
01.01.04.100 Feuerlöschschrank
01.01.04.128 Sprinklerleitung
01.01.04.130 52.000 Liter Speicherbecken
01.01.04.131 30.400 Liter Drucktank

Psch EP.......................... GP ............................

01.04.0 O Demontage elementierte Innenwände

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.01.04.67 Holzrahmenwand "Blechfüllung"
01.01.04.68 Holzrahmenwand "Glasfüllung"
01.01.04.69 Holzrahmenwand "Blechfüllung"
01.01.04.70 Holzrahmenwand "Milchglasfüllung"
01.01.04.75 Holzverkleidung "Brüstung"
01.01.04.76 Holzwandverkleidung
01.01.04.77 Holzwandverkleidung "blau"
01.01.04.82 Drahtglastrennwand
01.01.04.83 Milchglastrennwand
01.01.04.84 Granitwand demontieren

Psch EP.......................... GP ............................

01.04.0 P Demontage besondere Einbauten (Küche)

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.01.04.87 Einbauküche 
01.01.04.89 Großküche
01.01.04.90 Dunstabzug

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis 3.2 Leistungsverzeichnis (P14.168)

            01 Gefahrstoffsanierung  Revitalisierung CCH "Weiche r Abbruch"LV

01 Titel Bauteil Ost

Weißbereich Bauteil OstBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.04.91 Dunstabzug
01.01.04.92 Dunstabzug
01.01.04.93 Ausgabetresen
01.01.04.94 Ausgabetresen
01.01.04.95 Wärmeschrank
01.01.04.96 Küchenarbeitstisch
01.01.04.97 Küchenherd
01.01.04.98 Spültisch

 
Psch EP.......................... GP ............................

01.04.0 Q Demontage allgemeine Einbauten (WC)

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.01.04.102 Lichtblende - WC
01.01.04.103 WC-Einheiten
01.01.04.104 Pissoir
01.01.04.105 Waschbecken
01.01.04.106 Badewanne
01.01.04.107 Duscharmatur
01.01.04.108 Wandspiegel
01.01.04.109 Schamwand
01.01.04.110 Waschtischkombination
01.01.04.111 Schminkablage
01.01.04.112 WC-Frontfläche
01.01.04.113 WC-Mittelwand

Psch EP.......................... GP ............................

01.04.0 R Demontage Innentüren und -fenster

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.01.04.114 "CCH"-Saaltüren, einflüglig
01.01.04.115 Saaltürzarge
01.01.04.116 "CCH"-Saaltüren, zweiflüglig
01.01.04.117 Saaltürzarge
01.01.04.118 Holztürelement
01.01.04.119 Schallschutztür
01.01.04.120 Sichtfenster
01.01.04.121 Pendeltür
01.01.04.122 Türblatt
01.01.04.123 Brandschutztür, einflüglig
01.01.04.124 Brandschutztür, zweiflüglig

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis 3.2 Leistungsverzeichnis (P14.168)

            01 Gefahrstoffsanierung  Revitalisierung CCH "Weiche r Abbruch"LV

01 Titel Bauteil Ost

Weißbereich Bauteil OstBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.04.125 Brandschutzschiebetor
01.01.04.126 Rauchschutzklappe

 
Psch EP.......................... GP ............................

01.04.0 S Demontage Niederspannungsinstallationsanlage

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.01.04.45 Elektrische Installationen Tiefgarage

Psch EP.......................... GP ............................

01.04.0 T Demontage Hoch- und Mittelspannungsanlagen

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.01.04.46 Hochspannugstrafo

Psch EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.04  

  Weißbereich Bauteil Ost, Netto: ...............................
    

01.05   Bereich   Arbeiten geringer Exposition Baut eil Ost

01.05.0 A Demontage Dachbeläge

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.01.05.1 Sperrschicht
01.01.05.2 Asbesthaltige Dachbahn

Psch EP.......................... GP ............................

01.05.0 B Demontage Außenwandbekleidung

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.01.05.3 Foamglasplatte
01.01.05.49 Aluminium- Fensterband
01.01.05.50 Aluminium Fenster
01.01.05.51 Aluminium-Tür
01.01.05.52 Zweiflüglige Aluminium-Türanlager

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis 3.2 Leistungsverzeichnis (P14.168)

            01 Gefahrstoffsanierung  Revitalisierung CCH "Weiche r Abbruch"LV

01 Titel Bauteil Ost

Arbeiten geringer Exposition Bauteil OstBereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.05.53 Einflüglige Aluminium-Tür
01.01.05.61 Fassadenfront mit Faserzementplatte
01.01.05.62 Glasvorhangfassade 
 

Psch EP.......................... GP ............................

01.05.0 C Demontage besondere Einbauten

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.01.05.47 Kabelpritsche 
01.01.05.63 Schwarze Fugenmasse
01.01.05.64 Fugenmasse PCB > 50 mg/kg

Psch EP.......................... GP ............................

01.05.0 D Demontage Bodenbekleidung (Oberboden)

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.01.05.6 Asbesthaltiger PVC-Bodenbelag 
01.01.05.7 Asbesthaltiger Linoleumbodenbelag
01.01.05.8 Asbesthaltiger schwarzer Verguss

Psch EP.......................... GP ............................

01.05.0 E Demontage Bodenbekleidung (Unterboden)

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.01.05.4 Estrich mit Polystyrol und schwarzer Pappe
01.01.05.5 Estrich mit schwarzer Pappe
01.01.05.9 Schwingungdämpfungssockel

Psch EP.......................... GP ............................

01.05.0 F Demontage Deckenbekleidungen

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.01.05.10 Blechkasetten 62,5 x 62,5 cm
01.01.05.11 Rasterdecken aus gepressten KMF-Platten 
01.01.05.12 Rasterdecken aus gepressten KMF-Platten
01.01.05.13 Rasterdecken aus gepressten KMF-Platten
01.01.05.14 Gipskartondecken
01.01.05.15 Gipskartondecken "F90" 
01.01.05.16 Rabbitzdecken
01.01.05.17 Lichtfelddecke 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis 3.2 Leistungsverzeichnis (P14.168)

            01 Gefahrstoffsanierung  Revitalisierung CCH "Weiche r Abbruch"LV

01 Titel Bauteil Ost

Arbeiten geringer Exposition Bauteil OstBereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.05.18 Lichtgraben
01.01.05.19 Rahmenfeld mit Lamellenstegen
01.01.05.20 Rahmenfeld mit Lamellenstegen
01.01.05.21 Lichtraute
01.01.05.22 Rasterfeld
01.01.05.23 Säulenabschlußringe "klein"
01.01.05.24 Säulenabschlußringe "mittel"
01.01.05.25 Säulenabschlußringe "groß"
01.01.05.26 Einbauleuchten 62,5 x 62,5 cm
01.01.05.27 Einbauleuchten bis 150,0 x 30,0 cm
01.01.05.28 Rundleuchten und Lüfter aus Decken
01.01.05.29 Lautsprecher aus Decken
01.01.05.31 Blechabkantung-Decke mit Beleuchtung
01.01.05.32 Revisionsklappen aus Deckenabhängung
01.01.05.33 Alu-Paneeldecke-Modul "120"
 

Psch EP.......................... GP ............................

01.05.0 G Demontage Innenwandbekleidung

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.01.05.30 Wandleuchte mit Befestigungsstange
01.01.05.56 Glastrennwand mit Drahtglas
01.01.05.57 Brüstungselement mit Drahtglas
01.01.05.58 Brüstungselement mit Drahtglas
01.01.05.59 Holzwandverkleidung "blau" PCB
01.01.05.60 Natursteinfassadenplatte "innen"

Psch EP.......................... GP ............................

01.05.0 H Demontage Lüftungsanlagen

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.01.05.40 Wickelfalzrohr

Psch EP.......................... GP ............................

01.05.0 I Demontage Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.01.05.41 Armatur mit asbesthaltiger Flanschdichtung

Psch EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis 3.2 Leistungsverzeichnis (P14.168)

            01 Gefahrstoffsanierung  Revitalisierung CCH "Weiche r Abbruch"LV

01 Titel Bauteil Ost

Arbeiten geringer Exposition Bauteil OstBereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.05.0 J Demontage Förderanlagen

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.01.05.42 Fahrstuhltür
01.01.05.43 Fahrstuhlanlage

Psch EP.......................... GP ............................

01.05.0 K Demontage Innentüren und -fenster

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.01.05.48 Treppenhaustüren
01.01.05.54 Holztürfutter
01.01.05.55 Brandschutzschiebetor

Psch EP.......................... GP ............................

01.05.0 L Demontage Niederspannungsinstallationsanlage

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.01.05.44 Elektrische Installationen, gering
01.01.05.45 Elektrische Installationen, mittel
01.01.05.46 Elektrische Installationen, hoch

Psch EP.......................... GP ............................

01.05.0 M Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dic htmaterial /
Stäuben und mit PCB > 50 mg/kg in der Beschichtung Um fang bis 2,10 m
demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Die Innenflächen sind mit Asbeststaub verunreinigt.
Die Kanäle sind auf der Außenfläche mit PCB-haltiger
Beschichtung beschichtet.
inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis 3.2 Leistungsverzeichnis (P14.168)

            01 Gefahrstoffsanierung  Revitalisierung CCH "Weiche r Abbruch"LV

01 Titel Bauteil Ost

Arbeiten geringer Exposition Bauteil OstBereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Hinweise:
Der weitere Umgang nach erfolgter und fachgerechter
Demontage des gefahrstoffhaltigen Bauteiles ist dem AG
per schriftlichen Nachweis vorzulegen.

Umfang der Lüftungsleitungen bis 2,10 m

Ort: alle Geschosse

 
968 lfm EP.......................... GP ............................

01.05.0 N Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dic htmaterial /
Stäuben bis 2,10 m demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Die Innenflächen sind mit Asbeststaub verunreinigt.
Inkl. sämtlicher Zubehörteile wie.
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Umfang der Lüftungsleitungen bis 2,10 m

Ort: alle Geschosse

968 lfm EP.......................... GP ............................

01.05.0 O Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dic htmaterial bis
2,10 m demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis 3.2 Leistungsverzeichnis (P14.168)

            01 Gefahrstoffsanierung  Revitalisierung CCH "Weiche r Abbruch"LV

01 Titel Bauteil Ost

Arbeiten geringer Exposition Bauteil OstBereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

• Unterkonstruktionen
demontieren.

Umfang der Lüftungsleitungen bis 2,10 m

Ort: alle Geschosse

 
1.935 lfm EP.......................... GP ............................

01.05.0 P Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dic htmaterial /
Stäuben und mit PCB > 50 mg/kg in der Beschichtung Um fang 2,10 m bis
3,60 m demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Die Innenflächen sind mit Asbeststaub verunreinigt.
Die Kanäle sind auf der Außenfläche mit PCB-haltiger
Beschichtung beschichtet.
inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Hinweise:
Der weitere Umgang nach erfolgter und fachgerechter
Demontage des gefahrstoffhaltigen Bauteiles ist dem AG
per schriftlichen Nachweis vorzulegen.

Umfang der Lüftungsleitungen 2,10 bis 3,60 m

Ort: alle Geschosse

603 lfm EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis 3.2 Leistungsverzeichnis (P14.168)

            01 Gefahrstoffsanierung  Revitalisierung CCH "Weiche r Abbruch"LV

01 Titel Bauteil Ost

Arbeiten geringer Exposition Bauteil OstBereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.05.0 Q Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dic htmaterial /
Stäuben 2,10 m bis 3,60 m demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Die Innenflächen sind mit Asbeststaub verunreinigt.
Inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Umfang der Lüftungsleitungen 2,10 bis 3,60 m

Ort: alle Geschosse

603 lfm EP.......................... GP ............................

01.05.0 R Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dic htmaterial 2,10 m
bis 3,60 m demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Umfang der Lüftungsleitungen 2,10 bis 3,60 m

Ort: alle Geschosse

1.205 lfm EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis 3.2 Leistungsverzeichnis (P14.168)

            01 Gefahrstoffsanierung  Revitalisierung CCH "Weiche r Abbruch"LV

01 Titel Bauteil Ost

Arbeiten geringer Exposition Bauteil OstBereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.05.0 S Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dic htmaterial /
Stäuben und mit PCB > 50 mg/kg in der Beschichtung Um fang über 3,60 m
demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Die Innenflächen sind mit Asbeststaub verunreinigt.
Die Kanäle sind auf der Außenfläche mit PCB-haltiger
Beschichtung beschichtet.
inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Hinweise:
Der weitere Umgang nach erfolgter und fachgerechter
Demontage des gefahrstoffhaltigen Bauteiles ist dem AG
per schriftlichen Nachweis vorzulegen.

Umfang der Lüftungsleitungen über 3,60 m

Ort: alle Geschosse

370 lfm EP.......................... GP ............................

01.05.0 T Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dic htmaterial /
Stäuben über 3,60 m demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Die Innenflächen sind mit Asbeststaub verunreinigt.
Inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Umfang der Lüftungsleitungen über 3,60 m

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis 3.2 Leistungsverzeichnis (P14.168)

            01 Gefahrstoffsanierung  Revitalisierung CCH "Weiche r Abbruch"LV

01 Titel Bauteil Ost

Arbeiten geringer Exposition Bauteil OstBereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ort: alle Geschosse

 
370 lfm EP.......................... GP ............................

01.05.0 U Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dic htmaterial über
3,60 m demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Umfang der Lüftungsleitungen über 3,60 m

Ort: alle Geschosse

740 lfm EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.05  

  Arbeiten geringer Exposition Bauteil Ost, Netto: ...............................
    

01.06   Bereich   Demontagearbeiten geringen Umfang s/ Expositionskategorie 3 Bauteil Ost

01.06.0 A Demontage Außenwandbekleidung

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.01.06.1 Asbestzementfaserplatten 
01.01.06.2 Asbestzementfaserplatte Fenstersturz
01.01.06.3 Asbesthaltiger schwarzer Kleber
01.01.06.09 KMF-Fassadendämmung
01.01.06.10 KMF-Kleber
01.01.06.11 Aluminiumkaschierte Mineralwolle 

Psch EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis 3.2 Leistungsverzeichnis (P14.168)

            01 Gefahrstoffsanierung  Revitalisierung CCH "Weiche r Abbruch"LV

01 Titel Bauteil Ost

Demontagearbeiten geringen Umfangs/ Expositionskategorie 3 Bauteil OstBereich01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.06.0 B Demontage besondere Einbauten

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.01.06.15 Kabelpritsche mit asbesthaltiger Auflage

Psch EP.......................... GP ............................

01.06.0 C Demontage Bodenbekleidung (Oberboden)

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.01.06.12 Parkett Erdgeschoss Foyer

Psch EP.......................... GP ............................

01.06.0 D Demontage Bodenbekleidung (Unterboden)

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.01.06.4 Estrich mit KMF-Dämmung

Psch EP.......................... GP ............................

01.06.0 E Demontage Innenwandbekleidung

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.01.06.5 Gipskartonständerwand
01.01.06.6 Gipskartonvorsatzschale
01.01.06.13 Schallschutzwand
01.01.06.14 Holzwandverkleidung
01.01.06.16 Asbestzementfaserplatte

Psch EP.......................... GP ............................

01.06.0 F Demontage Lüftungsanlagen

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.01.06.7 Klimageräte demontieren

Psch EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis 3.2 Leistungsverzeichnis (P14.168)

            01 Gefahrstoffsanierung  Revitalisierung CCH "Weiche r Abbruch"LV

01 Titel Bauteil Ost

Demontagearbeiten geringen Umfangs/ Expositionskategorie 3 Bauteil OstBereich01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.06.0 G Demontage Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.01.06.8 Gegenstromapparat
01.01.06.18 Rohrleitung mit PAK

Psch EP.......................... GP ............................

01.06.17 Abrechnungsposition: 
KMF-Dämmung von Lüftungskanälen demontieren

KMF-Dämmung inkl.
• Aluminium- oder Papp-Kaschierungen
• Befestigungen
demontieren.

Dämmstärke: ca. 30 mm

Ort: alle Geschosse

6.050 m² EP.......................... GP ............................

01.06.19 Abrechnungsposition: 
KMF-Ummantelung von Rohrleitungen  0 - 1,0 lfm/m² d emontieren

KMF-Ummantelungen von Rohrleitungen in verschiedenen
Größen mit Folie, Pappe, oder PVC kaschiert, zum Teil
mit Draht oder Drahtgewebe befestigt, auch unter
Gipshartschale oder Blechmantel 

inkl
• sämtlicher Befestigungsmitteln und Halterungen

demontieren. 

Die Abrechnung der mit Schäumen (z.B. PUR-Schaum,
Polystyrol) ummantelten Rohre wird dem Aufwand nach wie
die mit KMF-Ummantelung belegten Rohrleitungen
abgerechnet und ist Bestandteil dieser Position.  

Die Demontage von angrenzenden Stopfmassen, wie z.B.
KMF-Produkte, in Wand-, und Deckendurchbrüchen ist in
diese Position mit einzukalkulieren. 

Rohrbelegungsdichte pro m²: 0-1 lfm Rohr

Einbauort: Büro, Lager, Nebenraum, Technik,
Treppenhaus, Säle

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis 3.2 Leistungsverzeichnis (P14.168)

            01 Gefahrstoffsanierung  Revitalisierung CCH "Weiche r Abbruch"LV

01 Titel Bauteil Ost

Demontagearbeiten geringen Umfangs/ Expositionskategorie 3 Bauteil OstBereich01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte bezogen auf die Raumgrundfläche des
betroffenen Raumes
 

2.850 m² EP.......................... GP ............................

01.06.20 Abrechnungsposition: 
Rohre  0 - 1,5 lfm/m² demontieren

Metall-Rohre aller Größen inkl. 
• Befestigungsmittel 
• Halterungen 
demontieren.

Rohrbelegungsdichte pro m²: 0-1,5 lfm Rohr

Einbauort: Büro, Lager, Nebenraum, Technik,
Treppenhaus, Säle

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte bezogen auf die Raumgrundfläche des
betroffenen Raumes

2.850 m² EP.......................... GP ............................

01.06.21 Abrechnungsposition: 
KMF-Ummantelung von Rohrleitungen  1,0 - 2,0 lfm/m²  demontieren

KMF-Ummantelung von Rohrleitungen in verschiedenen
Größen mit Folie, Pappe, oder PVC kaschiert, zum Teil
mit Draht oder Drahtgewebe befestigt, auch unter
Gipshartschale oder Blechmantel 

inkl
• sämtlicher Befestigungsmitteln und Halterungen

demontieren. 

Die Abrechnung der mit Schäumen (z.B. PUR-Schaum,
Polystyrol) ummantelten Rohre wird dem Aufwand nach wie
die mit KMF-Ummantelung belegten Rohrleitungen
abgerechnet und ist Bestandteil dieser Position.  

Die Demontage von angrenzenden Stopfmassen, wie z.B.
KMF-Produkte, in Wand-, und Deckendurchbrüchen ist in
diese Position mit einzukalkulieren. 
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Leistungsverzeichnis 3.2 Leistungsverzeichnis (P14.168)

            01 Gefahrstoffsanierung  Revitalisierung CCH "Weiche r Abbruch"LV

01 Titel Bauteil Ost

Demontagearbeiten geringen Umfangs/ Expositionskategorie 3 Bauteil OstBereich01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Rohrbelegungsdichte 1-2 lfm/m²

Einbauort: Flure, Foyer, Gaderobe

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte bezogen auf die Raumgrundfläche des
betroffenen Raumes

 
8.060 m² EP.......................... GP ............................

01.06.22 Abrechnungsposition: 
Rohre  1,5 - 3 lfm/m² demontieren

Metall-Rohre aller Größen inkl. 
• Befestigungsmitteln 
• Halterungen 
demontieren.

Rohrbelegungsdichte pro m²: 1,5 - 3 lfm Rohr

Einbauort: Flure, Foyer, Gaderobe

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte bezogen auf die Raumgrundfläche des
betroffenen Raumes

8.060 m² EP.......................... GP ............................

01.06.23 Abrechnungsposition: 
KMF-Ummantelung von Rohrleitungen 2,0 - 4,0 lfm/m² demontieren

KMF-Ummantelung von Rohrleitungen in verschiedenen
Größen mit Folie, Pappe, oder PVC kaschiert, zum Teil
mit Draht oder Drahtgewebe befestigt, auch unter
Gipshartschale oder Blechmantel 

inkl
• sämtlicher Befestigungsmitteln und Halterungen

demontieren. 

Die Abrechnung der mit Schäumen (z.B. PUR-Schaum,
Polystyrol) ummantelten Rohre wird dem Aufwand nach wie
die mit KMF-Ummantelung belegten Rohrleitungen
abgerechnet und ist Bestandteil dieser Position.  
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Leistungsverzeichnis 3.2 Leistungsverzeichnis (P14.168)

            01 Gefahrstoffsanierung  Revitalisierung CCH "Weiche r Abbruch"LV

01 Titel Bauteil Ost

Demontagearbeiten geringen Umfangs/ Expositionskategorie 3 Bauteil OstBereich01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Demontage von angrenzenden Stopfmassen, wie z.B.
KMF-Produkte, in Wand-, und Deckendurchbrüchen ist in
diese Position mit einzukalkulieren. 

Rohrbelegungsdichte 2-4 lfm/m²

Einbauort: Garage, Werkstatt

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte bezogen auf die Raumgrundfläche des
betroffenen Raumes

 
3.500 m² EP.......................... GP ............................

01.06.24 Abrechnungsposition: 
Rohre  3 - 6 lfm/m² demontieren

Metall-Rohre aller Größen inkl. 
• Befestigungsmitteln
• Halterungen 
demontieren.

Rohrbelegungsdichte pro m²: 3 - 6 lfm Rohr

Einbauort: Garage, Werkstatt

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte bezogen auf die Raumgrundfläche des
betroffenen Raumes

3.500 m² EP.......................... GP ............................

01.06.25 Abrechnungsposition: 
KMF-Ummantelung von Rohrleitungen 4,0 -  6,0 lfm/m² demontieren

KMF-Ummantelung von Rohrleitungen in verschiedenen
Größen mit Folie, Pappe, oder PVC kaschiert, zum Teil
mit Draht oder Drahtgewebe befestigt, auch unter
Gipshartschale oder Blechmantel 

inkl
• sämtlicher Befestigungsmitteln und Halterungen

demontieren. 

Die Abrechnung der mit Schäumen (z.B. PUR-Schaum,
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            01 Gefahrstoffsanierung  Revitalisierung CCH "Weiche r Abbruch"LV

01 Titel Bauteil Ost

Demontagearbeiten geringen Umfangs/ Expositionskategorie 3 Bauteil OstBereich01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Polystyrol) ummantelten Rohre wird dem Aufwand nach wie
die mit KMF-Ummantelung belegten Rohrleitungen
abgerechnet und ist Bestandteil dieser Position.  

Die Demontage von angrenzenden Stopfmassen, wie z.B.
KMF-Produkte, in Wand-, und Deckendurchbrüchen ist in
diese Position mit einzukalkulieren. 

Rohrverlegungsdichte: 4,0 - 6,0 lfm/m²

Einbauort:  Nassräume, Küche, Gastronomie, Kühlung

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte bezogen auf die Raumgrundfläche des
betroffenen Raumes
 

2.775 m² EP.......................... GP ............................

01.06.26 Abrechnungsposition: 
Rohre  6 - 9 lfm/m² demontieren

Metall-Rohre aller Größen inkl. 
• Befestigungsmittel 
• Halterungen 
demontieren.

Rohrbelegungsdichte pro m²: 6 - 9 lfm Rohr

Einbauort:  Nassraum, Küche, Gastronomie, Kühlung

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte bezogen auf die Raumgrundfläche des
betroffenen Raumes

2.775 m² EP.......................... GP ............................

01.06.27 Abrechnungsposition: 
KMF-Ummantelung von Rohrleitungen 1,0 - 4,0 lfm/lfm Steigschächte
demontieren

KMF-Ummantelungen von Rohrleitungen in verschiedenen
Größen mit Folie, Pappe, oder PVC kaschiert, zum Teil
mit Draht oder Drahtgewebe befestigt, auch unter
Gipshartschale oder Blechmantel 

inkl
• sämtlicher Befestigungsmittel und Halterungen
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Leistungsverzeichnis 3.2 Leistungsverzeichnis (P14.168)

            01 Gefahrstoffsanierung  Revitalisierung CCH "Weiche r Abbruch"LV

01 Titel Bauteil Ost

Demontagearbeiten geringen Umfangs/ Expositionskategorie 3 Bauteil OstBereich01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

demontieren. 

Die Abrechnung der mit Schäumen (z.B. PUR-Schaum,
Polystyrol) ummantelten Rohre wird dem Aufwand nach wie
die mit KMF-Ummantelung belegten Rohrleitungen
abgerechnet und ist Bestandteil dieser Position.  

Die Demontage von angrenzenden Stopfmassen, wie z.B.
KMF-Produkte, in Wand-, und Deckendurchbrüchen ist in
diese Position mit einzukalkulieren. 

Einbauort: Installationsschächte, Aufzugsschächte

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte pro lfm der genannten Einbauorte
 

320 lfm EP.......................... GP ............................

01.06.28 Abrechnungsposition:
Rohre in Steigschächten 1,5 - 6 lfm/lfm demontieren

Metall-Rohre aller Größen inkl. 
• Befestigungsmittel 
• Halterungen 
demontieren.

Rohrbelegungsdichte pro m²: 1,5 - 6 lfm Rohr

Einbauort: Steigschächte

Einbauort: Installationsschächte, Aufzugsschächte

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte pro lfm der genannten Einbauorte

320 lfm EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.06  

  Demontagearbeiten geringen Umfangs/ Expositionskate gorie 3 Bauteil... ...............................
    

01.07   Bereich   Umfangreiche Arbeiten Bauteil Ost

01.07.0 A Demontage Dachkonstruktionen - Raumtragwerk

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.01.07.2 Freiliegende Stahlbauteil Konstruktion "A"
01.01.07.3 Freiliegende Stahlbauteil Konstruktion "B"
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Leistungsverzeichnis 3.2 Leistungsverzeichnis (P14.168)

            01 Gefahrstoffsanierung  Revitalisierung CCH "Weiche r Abbruch"LV

01 Titel Bauteil Ost

Umfangreiche Arbeiten Bauteil OstBereich01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.07.4 Freiliegende Stahlbauteil Konstruktion "C"
01.01.07.5 Freiliegende Stahlbauteil-Hänger
01.01.07.6 Vermikulite Brandschutzplatte
 

Psch EP.......................... GP ............................

01.07.0 B Demontage besondere Einbauten

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.01.07.16 Seilzugmotoren
01.01.07.18 Kabelpritsche mit asbesthaltiger Auflage
01.01.07.19 PVC-Kabelkanal
01.01.07.20 Gitterroste

Psch EP.......................... GP ............................

01.07.0 C Demontage Bodenbekleidung (Oberboden)

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.01.07.21 Teppichbodenbelag
01.01.07.22 Teppichbodenbelag
01.01.07.24 Fußbodenbeschichtung PCB

Psch EP.......................... GP ............................

01.07.0 D Demontage Bodenbekleidung (Unterboden)

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.01.07.23 Fußbodenaufbau mit Spritzasbestresten
01.01.07.25 Schwingungsdämpfungssockel
01.01.07.26 Estrich mit asbesthaltiger Pappe
01.01.07.53 Blauasbest Spritzschatten

Psch EP.......................... GP ............................

01.07.0 E Demontage Deckenbekleidungen

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.01.07.7 Rabitzdecke Saal "2"
01.01.07.8 Lichtfeld
01.01.07.9 Rundleuchten und Lüfter
01.01.07.10 Lautsprecher
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Leistungsverzeichnis 3.2 Leistungsverzeichnis (P14.168)

            01 Gefahrstoffsanierung  Revitalisierung CCH "Weiche r Abbruch"LV

01 Titel Bauteil Ost

Umfangreiche Arbeiten Bauteil OstBereich01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.07.11 Luftauslassschiene
01.01.07.12 Leuchtenband
01.01.07.13 Luftauslassgitter
01.01.07.14 Asbesthaltige Leichtbauplatte
01.01.07.15 AZ-Platte der Beleuchterklappe
01.01.07.17 Aufbauleuchte
 

Psch EP.......................... GP ............................

01.07.0 F Demontage Lüftungsanlagen

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.01.07.34 Klimageräte 
01.01.07.35 Klimageräte 
01.01.07.36 Klimageräte 
01.01.07.37 Klimageräte 
01.01.07.38 Lüfter
01.01.07.39 Wickelfalzrohr
01.01.07.40 Brandschutzklappe
01.01.07.41 Brandschutzklappe

Psch EP.......................... GP ............................

01.07.0 G Demontage Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.01.07.58 Rohrleitung mit PAK

Psch EP.......................... GP ............................

01.07.0 H Demontage Innentüren und -fenster

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.01.07.54 Brandabschnittstor

Psch EP.......................... GP ............................

01.07.0 I Demontage Niederspannungsinstallationsanlage

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.01.07.51 Elektrische Installationen "hohe"

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 03.08.2016 - Seite 27



Leistungsverzeichnis 3.2 Leistungsverzeichnis (P14.168)

            01 Gefahrstoffsanierung  Revitalisierung CCH "Weiche r Abbruch"LV

01 Titel Bauteil Ost

Umfangreiche Arbeiten Bauteil OstBereich01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.07.52 Spritzasbestanhaftungen
01.01.07.55 Mineralfasserschott
01.01.07.56 Gipskartonschott
01.01.07.57 Mörtelschott

 
Psch EP.......................... GP ............................

01.07.0 J Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dic htmaterial /
Stäuben und mit PCB > 50 mg/kg in der Beschichtung Um fang bis 2,10 m
demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Die Innenflächen sind mit Asbeststaub verunreinigt.
Die Kanäle sind auf der Außenfläche mit PCB-haltiger
Beschichtung beschichtet.
inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Hinweise:
Der weitere Umgang nach erfolgter und fachgerechter
Demontage des gefahrstoffhaltigen Bauteiles ist dem AG
per schriftlichen Nachweis vorzulegen.

Umfang der Lüftungsleitungen bis 2,10 m

Ort: alle Geschosse

924 lfm EP.......................... GP ............................

01.07.0 K Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dic htmaterial /
Stäuben bis 2,10 m demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Die Innenflächen sind mit Asbeststaub verunreinigt.
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            01 Gefahrstoffsanierung  Revitalisierung CCH "Weiche r Abbruch"LV

01 Titel Bauteil Ost

Umfangreiche Arbeiten Bauteil OstBereich01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Umfang der Lüftungsleitungen bis 2,10 m

Ort: alle Geschosse

 
924 lfm EP.......................... GP ............................

01.07.0 L Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dic htmaterial bis
2,10 m demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Umfang der Lüftungsleitungen bis 2,10 m

Ort: alle Geschosse

1.847 lfm EP.......................... GP ............................

01.07.0 M Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dic htmaterial /
Stäuben und mit PCB > 50 mg/kg in der Beschichtung Um fang 2,10 m bis
3,60 m demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Die Innenflächen sind mit Asbeststaub verunreinigt.
Die Kanäle sind auf der Außenfläche mit PCB-haltiger
Beschichtung beschichtet.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Hinweise:
Der weitere Umgang nach erfolgter und fachgerechter
Demontage des gefahrstoffhaltigen Bauteiles ist dem AG
per schriftlichen Nachweis vorzulegen.

Umfang der Lüftungsleitungen 2,10 m bis 3,60 m

Ort: alle Geschosse

 
528 lfm EP.......................... GP ............................

01.07.0 N Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dic htmaterial /
Stäuben 2,10 m bis 3,60 m demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Die Innenflächen sind mit Asbeststaub verunreinigt.
Inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Umfang der Lüftungsleitungen 2,10 m bis 3,60 m

Ort: alle Geschosse

528 lfm EP.......................... GP ............................

01.07.0 O Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dic htmaterial 2,10
bis 3,60 m demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
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01 Titel Bauteil Ost

Umfangreiche Arbeiten Bauteil OstBereich01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Umfang der Lüftungsleitungen 2,10 m bis 3,60 m

Ort: alle Geschosse

 
1.056 lfm EP.......................... GP ............................

01.07.0 P Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dic htmaterial /
Stäuben und mit PCB > 50 mg/kg in der Beschichtung Um fang über 3,60 m
demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Die Innenflächen sind mit Asbeststaub verunreinigt.
Die Kanäle sind auf der Außenfläche mit PCB-haltiger
Beschichtung beschichtet.
inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Hinweise:
Der weitere Umgang nach erfolgter und fachgerechter
Demontage des gefahrstoffhaltigen Bauteiles ist dem AG
per schriftlichen Nachweis vorzulegen.

Umfang der Lüftungsleitungen über 3,60 m

Ort: alle Geschosse

663 lfm EP.......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.07.0 Q Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dic htmaterial /
Stäuben über 3,60 m demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Die Innenflächen sind mit Asbeststaub verunreinigt.
Inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Umfang der Lüftungsleitungen über 3,60 m

Ort: alle Geschosse

663 lfm EP.......................... GP ............................

01.07.0 R Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dic htmaterial über
3,60 m demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Umfang der Lüftungsleitungen über 3,60 m

Ort: alle Geschosse

1.326 lfm EP.......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.07.33 Abrechnungsposition: 
KMF-Dämmung um Lüftungskanal demontieren

KMF-Dämmung inkl.
• Aluminium- oder Papp-Kaschierungen
• Befestigungen
demontieren.

Dämmstärke: ca. 30 mm

Ort: alle Geschosse

6.100 m² EP.......................... GP ............................

01.07.42 Abrechnungsposition: 
Stahlschrott entschichten, gefahrstoffhaltige Beschi chtung, Asbest 
40 - 50 m²/t

Stahlschrott aus Demontagen aus Stahlbauteilen der
Vorpositionen, sofern nicht in einer der Vorpositionen
bereits erfasst, gefahrstoffhaltig

Parameter in der Beschichtung:
• Asbest über 0,1 % in der Beschichtung 
• und PCB oberhalb 50 mg/Kg
• und Bleimennige als Grundierung

als Vorbereitung für die Verwertung entschichten
oder als gefahrstoffger Stahlschrott entsorgen

inkl:
• Ablegen des Materials auf dem Sortierfeld
• Sortierung auf Anweisung der Bauüberwachung
• Trennung der Materialien nach Gefahrstoffgehalt

Verhältnis Gewicht zu zuentschichtender Oberfläche:
ca. 40 - 50 m²/t

 angebotener Entsorgungsweg '..........' 

1 t EP.......................... GP ............................

01.07.43 Abrechnungsposition: 
Stahlschrott entschichten, gefahrstoffhaltige Beschi chtung, PCB , 
40 - 50 m²/t
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Übertrag: ................................

Stahlschrott aus Demontagen aus Stahlbauteilen der
Vorpositionen, sofern nicht in einer der Vorpositionen
bereits erfasst, gefahrstoffhaltig

Parameter in der Beschichtung:

• PCB oberhalb 50 mg/Kg
• und Bleimennige als Grundierung

als Vorbereitung für die Verwertung entschichten
oder als gefahrstoffger Stahlschrott entsorgen

inkl:
• Ablegen des Materials auf dem Sortierfeld
• Sortierung auf Anweisung der Bauüberwachung
• Trennung der Materialien nach Gefahrstoffgehalt

Verhältnis Gewicht zu zu entschichtender Oberfläche:
ca. 40 - 50 m²/t

 angebotener Entsorgungsweg '..........' 

1 t EP.......................... GP ............................

01.07.44 Abrechnungsposition: 
Stahlschrott entschichten, gefahrstoffhaltige Beschi chtung, Blei, 
40 - 50 m²/t

Stahlschrott aus Demontagen aus Stahlbauteilen der
Vorpositionen, sofern nicht in einer der Vorpositionen
bereits erfasst, gefahrstoffhaltig

Parameter in der Beschichtung:

• Bleimennige als Grundierung

als Vorbereitung für die Verwertung entschichten
oder als gefahrstoffger Stahlschrott entsorgen

inkl:
• Ablegen des Materials auf dem Sortierfeld
• Sortierung auf Anweisung der Bauüberwachung
• Trennung der Materialien nach Gefahrstoffgehalt

Verhältnis Gewicht zu zu entschichtender Oberfläche:
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Übertrag: ................................

ca. 40 - 50 m²/t

 angebotener Entsorgungsweg '..........' 
 

1 t EP.......................... GP ............................

01.07.45 Abrechnungsposition: 
Stahlschrott entschichten, gefahrstoffhaltige Beschi chtung, Asbest,
50,1 - 60 m²/t

Stahlschrott aus Demontagen aus Stahlbauteilen der
Vorpositionen, sofern nicht in einer der Vorpositionen
bereits erfasst, gefahrstoffhaltig

Parameter in der Beschichtung:
• Asbest über 0,1 % in der Beschichtung 
• und PCB oberhalb 50 mg/Kg
• und Bleimennige als Grundierung

als Vorbereitung für die Verwertung entschichten
oder als gefahrstoffger Stahlschrott entsorgen

inkl:
• Ablegen des Materials auf dem Sortierfeld
• Sortierung auf Anweisung der Bauüberwachung
• Trennung der Materialien nach Gefahrstoffgehalt

Verhältnis Gewicht zu zu entschichtender Oberfläche:
ca. 50,1 - 60 m²/t

 angebotener Entsorgungsweg '..........' 

1 t EP.......................... GP ............................

01.07.46 Abrechnungsposition: 
Stahlschrott entschichten, gefahrstoffhaltige Beschi chtung, PCB ,
50,1 - 60 m²/t

Stahlschrott aus Demontagen aus Stahlbauteilen der
Vorpositionen, sofern nicht in einer der Vorpositionen
bereits erfasst, gefahrstoffhaltig

Parameter in der Beschichtung:

• PCB oberhalb 50 mg/Kg
• und Bleimennige als Grundierung
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01 Titel Bauteil Ost

Umfangreiche Arbeiten Bauteil OstBereich01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

als Vorbereitung für die Verwertung entschichten
oder als gefahrstoffger Stahlschrott entsorgen

inkl:
• Ablegen des Materials auf dem Sortierfeld
• Sortierung auf Anweisung der Bauüberwachung
• Trennung der Materialien nach Gefahrstoffgehalt

Verhältnis Gewicht zu zu entschichtender Oberfläche:
ca. 50,1 - 60 m²/t

 angebotener Entsorgungsweg '..........' 
 

1 t EP.......................... GP ............................

01.07.47 Abrechnungsposition: 
Stahlschrott entschichten, gefahrstoffhaltige Beschi chtung, Blei, 
50,1 - 60 m²/t 

Stahlschrott aus Demontagen aus Stahlbauteilen der
Vorpositionen, sofern nicht in einer der Vorpositionen
bereits erfasst, gefahrstoffhaltig

Parameter in der Beschichtung:

• Bleimennige als Grundierung

als Vorbereitung für die Verwertung entschichten
oder als gefahrstoffger Stahlschrott entsorgen

inkl:
• Ablegen des Materials auf dem Sortierfeld
• Sortierung auf Anweisung der Bauüberwachung
• Trennung der Materialien nach Gefahrstoffgehalt

Verhältnis Gewicht zu Z entschichtender Oberfläche:
ca. 50,1 - 60 m²/t

 angebotener Entsorgungsweg '..........' 

1 t EP.......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.07.48 Abrechnungsposition: 
Stahlschrott entschichten, gefahrstoffhaltige Beschi chtung, Asbest, 
> 60,1 m²/t

Stahlschrott aus Demontagen aus Stahlbauteilen der
Vorpositionen, sofern nicht in einer der Vorpositionen
bereits erfasst, gefahrstoffhaltig

Parameter in der Beschichtung:
• Asbest über 0,1 % in der Beschichtung 
• und PCB oberhalb 50 mg/Kg
• und Bleimennige als Grundierung

als Vorbereitung für die Verwertung entschichten
oder als gefahrstoffger Stahlschrott entsorgen

inkl:
• Ablegen des Materials auf dem Sortierfeld
• Sortierung auf Anweisung der Bauüberwachung
• Trennung der Materialien nach Gefahrstoffgehalt

Verhältnis Gewicht zu zu entschichtender Oberfläche:
ab - 60,1 m²/t

 angebotener Entsorgungsweg '..........' 

1 t EP.......................... GP ............................

01.07.49 Abrechnungsposition: 
Stahlschrott entschichten, gefahrstoffhaltige Beschi chtung, PCB , 
> 60,1 m²/t

Stahlschrott aus Demontagen aus Stahlbauteilen der
Vorpositionen, sofern nicht in einer der Vorpositionen
bereits erfasst, gefahrstoffhaltig

Parameter in der Beschichtung:

• PCB oberhalb 50 mg/Kg
• und Bleimennige als Grundierung

als Vorbereitung für die Verwertung entschichten
oder als gefahrstoffger Stahlschrott entsorgen

inkl:
• Ablegen des Materials auf dem Sortierfeld
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

• Sortierung auf Anweisung der Bauüberwachung
• Trennung der Materialien nach Gefahrstoffgehalt

Verhältnis Gewicht zu zu entschichtender Oberfläche:
ab - 60,1 m²/t

 angebotener Entsorgungsweg '..........' 
 

1 t EP.......................... GP ............................

01.07.50 Abrechnungsposition: 
Stahlschrott entschichten, gefahrstoffhaltige Beschi chtung, Blei, 
> 60,1 m²/t 

Stahlschrott aus Demontagen aus Stahlbauteilen der
Vorpositionen, sofern nicht in einer der Vorpositionen
bereits erfasst, gefahrstoffhaltig

Parameter in der Beschichtung:

• Bleimennige als Grundierung

als Vorbereitung für die Verwertung entschichten
oder als gefahrstoffger Stahlschrott entsorgen

inkl:
• Ablegen des Materials auf dem Sortierfeld
• Sortierung auf Anweisung der Bauüberwachung
• Trennung der Materialien nach Gefahrstoffgehalt

Verhältnis Gewicht zu Z entschichtender Oberfläche:
ab - 60,1 m²/t

 angebotener Entsorgungsweg '..........' 

1 t EP.......................... GP ............................

01.07.59 Abrechnungsposition: 
KMF-Ummantelung um Rohrleitungen  0 - 1,0 lfm/m² de montieren

KMF-Ummantelung um Rohrleitungen in verschiedenen
Größen mit Folie, Pappe, oder PVC kaschiert, zum Teil
mit Draht oder Drahtgewebe befestigt, auch unterder
Gipshartschale oder Blechmantel inkl.
• sämtlicher Befestigungsmittel und Halterungen

demontieren. 

Die Abrechnung der mit Schäumen (z.B. PUR-Schaum,
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Polystyrol) ummantelten Rohre wird dem Aufwand nach wie
die mit KMF-Ummantelung belegten Rohrleitungen
abgerechnet und ist Bestandteil dieser Position.  

Die Demontage von angrenzenden Stopfmassen, wie z.B.
KMF-Produkte, in Wand-, und Deckendurchbrüchen ist in
diese Position mit einzukalkulieren. 

Rohrbelgungsdichte pro m²: 0-1 lfm Rohr

Einbauort: Büro, Lager, Nebenraum, Technik,
Treppenhaus, Säle

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte bezogen auf die Raumgrundfläche des
betroffenen Raumes

 
2.100 m² EP.......................... GP ............................

01.07.60 Abrechnungsposition: 
Rohre  0 - 1,5 lfm/m² demontieren

Metall-Rohre aller Größen inkl. 
• Befestigungsmitteln 
• Halterungen 
demontieren.

Rohrbelegungsdichte pro m²: 0-1,5 lfm Rohr

Einbauort: Büro, Lager, Nebenraum, Technik,
Treppenhaus, Säle

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte bezogen auf die Raumgrundfläche des
betroffenen Raumes

1.800 m² EP.......................... GP ............................

01.07.61 Abrechnungsposition: 
KMF-Ummantelung um Rohrleitungen 6,0 - 9,0 lfm/m² Lüftungskanal
demontieren

        Übertrag: ................................
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Umfangreiche Arbeiten Bauteil OstBereich01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Rohrleitungen in verschiedenen Größen inkl.
KMF-Ummantelung mit Folie, Pappe, oder PVC kaschiert,
zum Teil mit Draht oder Drahtgewebe befestigt, auch
unter der Gipshartschale oder Blechmantel sowie
sämtlicher Befestigungsmittel und Halterungen
demontieren.

Die KMF-Ummantelung ist getrennt zu entsorgen.

Die Abrechnung der mit Schäumen (z.B. PUR-Schaum,
Polystyrol) ummantelten Rohrleitungen wird dem Aufwand
nach wie die mit KMF-Ummantelung belegten Rohrleitungen
abgerechnet und ist Bestandteil dieser Position. 

Rohrverlegungsdichte: 6,0 - 9,0 lfm/m²

Einbauort: Klimazentralen

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte bezogen auf die Raumgrundfläche des
betroffenen Raumes

1.800 m² EP.......................... GP ............................

01.07.62 Abrechnungsposition: 
Rohre  9 - 13,5 lfm/m² demontieren

Metall-Rohre aller Größen inkl. 
• Befestigungsmitteln
• Halterungen 
demontieren.

Rohrbelegungsdichte pro m²: 9-13,5 lfm Rohr

Einbauort: Klimazentralen

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte bezogen auf die Raumgrundfläche des
betroffenen Raumes

1.800 m² EP.......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.07.63 Abrechnungsposition: 
KMF-Ummantelung um Rohrleitungen 1,0 - 4,0 lfm/lfm Steigschächte
demontieren

KMF-Ummantelung um Rohrleitungen in verschiedenen
Größen mit Folie, Pappe, oder PVC kaschiert, zum Teil
mit Draht oder Drahtgewebe befestigt, auch unterder
Gipshartschale oder Blechmantel inkl.
• sämtlicher Befestigungsmittel und Halterungen

demontieren. 

Die Abrechnung der mit Schäumen (z.B. PUR-Schaum,
Polystyrol) ummantelten Rohre wird dem Aufwand nach wie
die mit KMF-Ummantelung belegten Rohrleitungen
abgerechnet und ist Bestandteil dieser Position.  

Die Demontage von angrenzenden Stopfmassen, wie z.B.
KMF-Produkte, in Wand-, und Deckendurchbrüchen ist in
diese Position mit einzukalkulieren. 

Einbauort: Installationsschächte, Aufzugsschächte

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte pro lfm der genannten Einbauorte

200 lfm EP.......................... GP ............................

01.07.64 Abrechnungsposition: 
Rohre in Steigschächten 1,5 - 6 lfm/lfm demontieren

Metall-Rohre aller Größen inkl. 
• Befestigungsmittel 
• Halterungen 
demontieren.

Rohrbelegungsdichte pro m²: 1,5 - 6 lfm Rohr

Einbauort: Steigschächte

Abrechnungsgrundlage:
lfm-Schacht

Einbauort: Installationsschächte, Aufzugsschächte
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01 Titel Bauteil Ost
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte pro lfm der genannten Einbauorte
 

200 lfm EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.07  

  Umfangreiche Arbeiten Bauteil Ost, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  01

 
  Bauteil Ost, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

02   Titel   Bauteil Mitte

02.02   Bereich   Aufbau Arbeitsbereich

02.02.0 A Arbeiten geringer Exposition

Herstellung und Betreiben von Arbeitsbereichen
"Arbeiten geringer Exposition" gemäß TRGS 519 
Abschnitt 15 inkl.
• Luftwechsel
• Folienwände
• Andichtung/Folienabklebung
• Feinreinigung

Umbauter Raum: ca. 47632 m³
Arbeitsbereiche: ca. 13

Psch EP.......................... GP ............................

02.02.0 B Demontagearbeiten geringen Umfangs/ Expositionskateg orie 3

Herstellung und Betreiben von Arbeitsbereichen
"Arbeiten geringen Umfangs/Maßnahmen zur
Expositionskategorie 3" gemäß TRGS 519 
Abschnitt 14.4 und der TRGS 521 Abschnitt 4.3 inkl.
• Unterdruckhaltung/Luftwechsel
• Folienwände
• Andichtung/Folienabklebung
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

• Feinreinigung

Umbauter Raum: ca. 26579 m³
Arbeitsbereiche: ca. 11
 

Psch EP.......................... GP ............................

02.02.0 C Umfangreiche Arbeiten

Herstellung und Betreiben von Arbeitsbereichen
"Umfangreiche Arbeiten" gemäß TRGS 519 
Abschnitt 14.1, 14.2 und 14.3 4.3 inkl.
• Unterdruckhaltung/Luftwechsel
• Folienwände
• Andichtung/Folienabklebung
• Personen- / Materialschleusen
• Feinreinigung

Umbauter Raum: ca. 69403 m³
Arbeitsbereiche: ca. 34

Psch EP.......................... GP ............................

02.02.0 D Arbeitsbereichszugänge - Durchbrüche zur Dachträger konstruktion Saal
"1"

Ausreichende Öffnungen für Material- und
Personenschleusung in vorhandener doppelschaliger
Stahlbetonwand (Innere Wandschale d=30 cm, äussere
Wandschale inkl. Verblendmauerwerk d=24 cm, mit
Achsabstand zueinander von bis ca. 100 cm) herstellen.

Für die Durchbrüche darf aus statischen Gründen nur die
äußere Schale bearbeitet werden. Der Stahlbeton der
innnere Schale darf nicht verändert werden. Als Öffnung
dienen an dieser Stelle, bestehnde Ausläße (bis ca. 4 m
x 6 m) des Belüftungssystems. Die zur Verfügung
stehenden Öffnungen sind mit 2DF Kalksandstein
vermauert und komplett zu demontieren. 

Das rote Verblendmauerwerk des Saalkopfes steht unter
Denkmalschutz und ist unter Berücksichtung des
Wiedereinbaus zu demontieren und örtlich lagern. 

Der Übergang ist vollständig zwischen den Wandschalen
auszukleiden. 

Herstellung von Podesten im Außenbereich zum Zugang der
Wandöffnung und Arbeitsbühne mit Hebvorrichtung zum
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Aufbau ArbeitsbereichBereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Materialtransport im Innenbereich (Saal).

Hinweis: Die Schleusensystemen stehen im Außenbereich.
Die Öffnungen sind mit den Statiker vor Ort
abzustimmen.

Anzahl der Öffnungen: 6 Stk.

 
Psch EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.02  

  Aufbau Arbeitsbereich, Netto: ...............................
    

02.03   Bereich   Gerüstbauarbeiten Bauteil Mitte

02.03.0 A Gerüstbauarbeiten-Pauschale
Grundposition 001.0

Zur näheren Beschreibung können die Gerüstpositionen
aus der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

Die Flächen-, Roll- und Raumgerüsten sind in
erforderlicher Größe und Anzahl eigenverantwortlich
anzuliefern und zu montieren.
Die Montage und Vorhaltung ist 
unter Berücksichtigung der Statik und der DIN 4420
auszuführen. Zusätzlich sind die Gebäudespezifischen
Entfluchtung während der Bauzeit zu beachten.

Psch EP.......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

02.03.0 B Verlängerte Verhaltung des Raumgerüstes Saal "1"

Verlängerte Vorhaltung des Raumgerüstes Saal "1" 
vom Dezember 2017 bis Ende Juni 2018. 

Das Raumgerüst verbleibt in seiner aufgebauten
Konstruktion bis kurz unterhalb der Akustikdecke 
Saal "1" mit seiner Arbeitsplattform und den seitlichen
Konsolen.

Höhe Oberkante Gerüstlage des Raumgerüstes abgetreppt
bei ca. +19,00 m = 32,20 m ü. NN im Bühnenbereich und
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Gerüstbauarbeiten Bauteil MitteBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

ca. +22,0 m = 35,20 m ü. NN im Saalbereich

 
1 Psch EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

02.03.0 C Aufbau und Vorhaltung des Raumgerüstes Saal "3"

Verlängerte Vorhaltung des Raumgerüstes Saal "3" 
vom Dezember 2017 bis Ende Juni 2018. 

Das Raumgerüst verbleibt in seiner aufgebauten
Konstruktion bis kurz unterhalb der
Deckentragwerkskonstruktion 
Saal "3" mit seiner Arbeitsplattform und den seitlichen
Konsolen.

Höhe Oberkante Gerüstlage des Raumgerüstes bei ca. 5,85
m = 19,05 m ü. NN

1 Psch EP..........................  - Nur EP -

    
Summe Bereich  02.03  

  Gerüstbauarbeiten Bauteil Mitte, Netto: ...............................
    

02.04   Bereich   Weißbereich Bauteil Mitte

02.04.0 A Demontage Dachbeläge

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.02.04.1 Dacheindeckung
01.02.04.2 Balkoneindeckung

Psch EP.......................... GP ............................

02.04.0 B Demontage Dächer, sontiges

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.02.04.2 Blitzableiter 
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Weißbereich Bauteil MitteBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.04.4 Dachkante Zinkeinfassung
01.02.04.6 Fensterputzkorb
01.02.04.7 Laufschienenkonstruktion 

 
Psch EP.......................... GP ............................

02.04.0 C Demontage Außenwandbekleidung

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.02.04.5 Natursteinfassadenplatten

Psch EP.......................... GP ............................

02.04.0 D Demontage Innenwandbekleidung

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.02.04.41 Holzverkleidung "Brüstung"
01.02.04.42 Holzwandverkleidung
01.02.04.43 Holzleichtbauplatte
01.02.04.60 Wandfliese
01.02.04.78 Wandtapete
01.02.04.79 WC Wandbeschichtung

Psch EP.......................... GP ............................

02.04.0 E Demontage besondere Einbauten

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.02.04.8 Brüstungselement
01.02.04.9 Zweiflüglige Gittertür
01.02.04.10 Außenrolladen
01.02.04.38 Kabelpritsche
01.02.04.39 PVC-Kanäle
01.02.04.44 Blechsäulenverkleidung
01.02.04.45 Faltwand
01.02.04.46 Pfeilerverkleidungen
01.02.04.47 Pfeilermilchglasverkleidung
01.02.04.48 Milchglasbrüstung
01.02.04.49 Edelstahlhandlauf
01.02.04.50 Edelstahlbrüstungsbügel
01.02.04.51 Edelstahlbügel
01.02.04.53 Spiegel
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.04.54 Gelochte Metallplatte
01.02.04.56 Aufklappbarer Gaderobenständer
01.02.04.57 Gaderobenharken
01.02.04.58 Schirmhalter
01.02.04.59 Klarglasbrüstung
01.02.04.61 Regal
01.02.04.62 Regal
01.02.04.80 Vorhänge
01.02.04.81 Aluminium-Fensterbank
01.02.04.82 Blechverkleidung
01.02.04.83 Säulentischplatte
01.02.04.84 Fensterjalousie
01.02.04.88 Chromstütze
01.02.04.100 Stahltreppe
01.02.04.102 Gebäude- Dehnfuge
 

Psch EP.......................... GP ............................

02.04.0 F Demontage Bodenbekleidung (Oberboden)

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.02.04.11 Teppichboden
01.02.04.16 Teppichboden, mehrlagig
01.02.04.12 PVC-Bodenbelag
01.02.04.13 Linoleumbelag
01.02.04.18 Parkett

Psch EP.......................... GP ............................

02.04.0 G Demontage Bodenbekleidung (Unterboden)

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.02.04.14 Bodenfliese
01.02.04.15 Estrich mit Perlitedämmung
01.02.04.17 Pflastersteine

Psch EP.......................... GP ............................

02.04.0 H Demontage Deckenbekleidungen

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.02.04.19 Aufbauleuchte (150x30)
01.02.04.20 Aufbauleuchte (62,5x62,5)
01.02.04.21 Scheinwerfer
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            01 Gefahrstoffsanierung  Revitalisierung CCH "Weiche r Abbruch"LV

02 Titel Bauteil Mitte

Weißbereich Bauteil MitteBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.04.22.Lichtgraben
01.02.04.85 Baffelplatte
01.02.04.86 Bilderschiene
01.02.04.87 Bilderrollo

 
Psch EP.......................... GP ............................

02.04.0 I Demontage Kälteanlagen

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.02.04.23 Rückkühlwerk
01.02.04.25 Kühlturm zum Kältesystem
01.02.04.36 Kühlkammer

Psch EP.......................... GP ............................

02.04.0 J Demontage Raumheizflächen

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.02.04.28 Plattenheizkörper
01.02.04.29 Rippenheizkörper
01.02.04.30 Radiator-Rollgitter

Psch EP.......................... GP ............................

02.04.0 K Demontage Lüftungsanlagen

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.02.04.24 Kleinklimagerät
01.02.04.31 Lüftungsleitungen 
01.02.04.32 Lüftungsleitungen 
01.02.04.33 Lüftungsleitungen 

Psch EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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02 Titel Bauteil Mitte

Weißbereich Bauteil MitteBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.04.0 L Demontage Förderanlagen

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.02.04.34 Lastenfahrstuhlanlage
01.02.04.35 Lastenfahrstuhltür
01.02.04.37 Elektrische Fahrtreppe

Psch EP.......................... GP ............................

02.04.0 M Demontage Wasseranlagen

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.02.04.26 Wasserenthärtungsanlage

Psch EP.......................... GP ............................

02.04.0 N Demontage Feuerlöschanlagen

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.02.04.63 Feuerlöschschrank
01.02.04.105 Sprinklerleitung

Psch EP.......................... GP ............................

02.04.0 O Demontage allgemeine Einbauten (WC)

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.02.04.89 WC-Einheiten
01.02.04.90 Rohröffnung verschließen
01.02.04.91 Pissoir
01.02.04.92 Waschbecken
01.02.04.93 Wandspiegel
01.02.04.94 Schamwand
01.02.04.95 Waschtischkombination
01.02.04.96 Lichtblende - WC
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            01 Gefahrstoffsanierung  Revitalisierung CCH "Weiche r Abbruch"LV

02 Titel Bauteil Mitte

Weißbereich Bauteil MitteBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.04.97 Schminkablage
01.02.04.98 WC-Frontfläche
01.02.04.99 WC-Mittelwand

 
Psch EP.......................... GP ............................

02.04.0 P Demontage Innentüren und -fenster

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.02.04.55 Holztürelement
01.02.04.64 Brandschutztür, einflüglig
01.02.04.65 Brandschutztür, zweiflüglig
01.02.04.66 Brandschutzschiebetor
01.02.04.67 Rauchschutzklappe
01.02.04.68 "CCH"-Saaltüren, einflüglig
01.02.04.69 Saaltürzarge
01.02.04.70 "CCH"-Saaltüren, zweiflüglig
01.02.04.71 Saaltürzarge
01.02.04.72 Holztür, zweiflüglig
01.02.04.73 Schallschutztür
01.02.04.74 Sichtfenster
01.02.04.75 Türelement inkl. Zarge
01.02.04.76 Ganzglastür
01.02.04.77 Glasschiebetür
01.02.04 101 Lamellen-Rolltor

Psch EP.......................... GP ............................

02.04.0 Q Demontage Niederspannungsinstallationsanlage

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.02.04.40 Elektrische Installationen Tiefgarage

Psch EP.......................... GP ............................
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            01 Gefahrstoffsanierung  Revitalisierung CCH "Weiche r Abbruch"LV

02 Titel Bauteil Mitte

Weißbereich Bauteil MitteBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.04.0 S Demontage besondere Einbauten (Küche)

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.02.04.27 Großküchenfettabscheider
01.02.04.103 Großküchengeschirrspülstraße
01.02.04.104 Ausgabetresen

Psch EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.04  

  Weißbereich Bauteil Mitte, Netto: ...............................
    

02.05   Bereich   Arbeiten geringer Exposition

02.05.1 A Demontage Dachbeläge

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.02.05.1 Sperrschicht
01.02.05.2 Asbesthaltige Dachbahn

Psch EP.......................... GP ............................

02.05.2 B Demontage Außenwandbekleidung

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.02.05.3 Foamglasplatte
01.02.05.43 Zweiflüglige Aluminium-Tür
01.02.05.44 Zweiflüglige Aluminium-Türanlagen
01.02.05.45 Einflüglige Akuminium-Tür
01.02.05.50 Aluminium- Fenster
01.02.05.51 Aluminium Fensterband
01.02.05.52 Fassadenfront mit Faserzementplatte
01.02.05.53 Glasvorhangfassade 

Psch EP.......................... GP ............................
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02 Titel Bauteil Mitte

Arbeiten geringer ExpositionBereich02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.05.3 C Demontage besondere Einbauten

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.02.05.38 Kabelpritsche 
01.02.05.57 Schwarze Fugenmasse
01.02.05.58 Fugenmasse PCB > 50 mg/kg

Psch EP.......................... GP ............................

02.05.4 D Demontage Bodenbekleidung (Oberboden)

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.02.05.4 Asbesthaltiger PVC-Bodenbelag 
01.02.05.5 Asbesthaltiger Linoleumbodenbelag

Psch EP.......................... GP ............................

02.05.5 E Demontage Bodenbekleidung (Unterboden)

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.02.05.6 Estrich mit Polystyrol und schwarzer Pappe
01.02.05.7 Estrich mit schwarzer Pappe
01.02.05.8 Schwingungdämpfungssockel

Psch EP.......................... GP ............................

02.05.6 F Demontage Deckenbekleidungen

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.02.05.9 Blechkasetten 62,5 x 62,5 cm
01.02.05.10 Rasterdecken aus gepressten KMF-Platten 
01.02.05.11 Rasterdecken aus gepressten KMF-Platten
01.02.05.12 Rasterdecken aus gepressten KMF-Platten
01.02.05.13 Gipskartondecken
01.02.05.14 Rabbitzdecken
01.02.05.15 Lichtraute
01.02.05.16 Rasterfeld
01.02.05.17 Luftauslassschiene 
01.02.05.18 Blechdecke "Foyer EG"
01.02.05.19 Säulenabschlußringe "klein"
01.02.05.20 Säulenabschlußringe "mittel"
01.02.05.21 Säulenabschlußringe "groß"
01.02.05.22 Einbauleuchten 62,5 x 62,5 cm
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            01 Gefahrstoffsanierung  Revitalisierung CCH "Weiche r Abbruch"LV

02 Titel Bauteil Mitte

Arbeiten geringer ExpositionBereich02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.05.23 Einbauleuchten bis 150,0 x 30,0 cm
01.02.05.24 Rundleuchten und Lüfter aus Decken
01.02.05.25 Lichtorgel Saal "3" 
01.02.05.26 Lautsprecher
01.02.05.27 Revisionsklappe
01.02.05.47 Rasterfeld groß
01.02.05.48 Blechabkantung-Decke mit Beleuchtung

 
Psch EP.......................... GP ............................

02.05.7 G Demontage Lüftungsanlagen

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.02.05.34 Wickelfalzrohr

Psch EP.......................... GP ............................

02.05.8 H Demontage Innenwandbekleidung

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.02.05.42 Glastrennwand mit Drahtglas
01.02.05.49 Natursteinfassadenplatten Innenbereich
01.02.05.54 Brüstungselement mit Drahtglas
01.02.05.55 Brüstungselement mit Drahtglas

Psch EP.......................... GP ............................

02.05.9 I Demontage Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.02.05.35 Armatur mit asbesthaltiger Flanschdichtung

Psch EP.......................... GP ............................

02.05.10 J Demontage Förderanlagen

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.02.05.36 Fahrstuhltür
01.02.05.37 Fahrstuhlanlage

Psch EP.......................... GP ............................
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02 Titel Bauteil Mitte

Arbeiten geringer ExpositionBereich02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.05.11 K Demontage Innentüren und -fenster

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.02.05.46 Brandschutzschiebetor

Psch EP.......................... GP ............................

02.05.12 L Demontage Niederspannungsinstallationsanlage

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.02.05.39 Elektrische Installationen, gering
01.02.05.40 Elektrische Installationen, mittel
01.02.05.41 Elektrische Installationen, hoch

Psch EP.......................... GP ............................

02.05.13 M Demontage Dachkonstruktionen - Raumtragwerk

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.02.05.56 Mineralfaserbrandschutzplatte "F90"

Psch EP.......................... GP ............................

02.05.14 N Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dic htmaterial /
Stäuben und mit PCB > 50 mg/kg in der Beschichtung Um fang bis 2,10 m
demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Die Innenflächen sind mit Asbeststaub verunreinigt.
Die Kanäle sind auf der Außenfläche mit PCB-haltiger
Beschichtung beschichtet.
inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Hinweise:
Der weitere Umgang nach erfolgter und fachgerechter

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 03.08.2016 - Seite 54



Leistungsverzeichnis 3.2 Leistungsverzeichnis (P14.168)

            01 Gefahrstoffsanierung  Revitalisierung CCH "Weiche r Abbruch"LV

02 Titel Bauteil Mitte

Arbeiten geringer ExpositionBereich02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Demontage des gefahrstoffhaltigen Bauteiles ist dem AG
per schriftlichen Nachweis vorzulegen.

Umfang der Lüftungsleitungen bis 2,10 m

Ort: alle Geschosse

 
1.238 lfm EP.......................... GP ............................

02.05.15 O Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dic htmaterial /
Stäuben bis 2,10 m demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Die Innenflächen sind mit Asbeststaub verunreinigt.
Inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Umfang der Lüftungsleitungen bis 2,10 m

Ort: alle Geschosse

1.238 lfm EP.......................... GP ............................

02.05.16 P Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dic htmaterial bis
2,10 m demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Umfang der Lüftungsleitungen bis 2,10 m

Ort: alle Geschosse

 
2.475 lfm EP.......................... GP ............................

02.05.17 Q Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dic htmaterial /
Stäuben und mit PCB > 50 mg/kg in der Beschichtung Um fang 2,10 m bis
3,60 m demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Die Innenflächen sind mit Asbeststaub verunreinigt.
Die Kanäle sind auf der Außenfläche mit PCB-haltiger
Beschichtung beschichtet.
inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Hinweise:
Der weitere Umgang nach erfolgter und fachgerechter
Demontage des gefahrstoffhaltigen Bauteiles ist dem AG
per schriftlichen Nachweis vorzulegen.

Umfang der Lüftungsleitungen 2,10 m bis 3,60 m

Ort: alle Geschosse

713 lfm EP.......................... GP ............................

02.05.18 R Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dic htmaterial /
Stäuben 2,10 m bis 3,60 m demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Innenflächen sind mit Asbeststaub verunreinigt.
Inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Umfang der Lüftungsleitungen 2,10 m bis 3,60 m

Ort: alle Geschosse

 
713 lfm EP.......................... GP ............................

02.05.19 S Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dic htmaterial 2,10 m
bis 3,60 m demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Umfang der Lüftungsleitungen 2,10 m bis 3,60 m

Ort: alle Geschosse

1.425 lfm EP.......................... GP ............................

02.05.20 T Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dic htmaterial /
Stäuben und mit PCB > 50 mg/kg in der Beschichtung Um fang über 3,60 m
demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Die Innenflächen sind mit Asbeststaub verunreinigt.
Die Kanäle sind auf der Außenfläche mit PCB-haltiger
Beschichtung beschichtet.
inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Hinweise:
Der weitere Umgang nach erfolgter und fachgerechter
Demontage des gefahrstoffhaltigen Bauteiles ist dem AG
per schriftlichen Nachweis vorzulegen.

Umfang der Lüftungsleitungen über 3,60 m

Ort: alle Geschosse

 
475 lfm EP.......................... GP ............................

02.05.21 U Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dic htmaterial /
Stäuben über 3,60 m demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Die Innenflächen sind mit Asbeststaub verunreinigt.
Inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Umfang der Lüftungsleitungen über 3,60 m

Ort: alle Geschosse

475 lfm EP.......................... GP ............................

02.05.22 V Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dic htmaterial über
3,60 m demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Dichtmaterial versehen. 
Inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Umfang der Lüftungsleitungen über 3,60 m

Ort: alle Geschosse

 
950 lfm EP.......................... GP ............................

02.05.23 Abrechnungsposition: 
Kernbohrung in mit Spritzasbest belasteten Fußbodena ufbau herstellen

Kernbohrung in mit Spritzasbest belasteten
Fußbodenaufbau herstellen.

Durchmesser: 250 mm
Bohrtiefe: bis 0,5 m

Hinweis:
Zur Zeit existiert kein geprüftes Arbeitsverfahren. Der
Nachweis der Eignung wird mit Beginn der Arbeiten mit
Messungen nach TRGS 519 Anlage 6.2 nachgewiesen.
Behinderungen während der Messungen sind
einzukalkulieren. Die Messungen selber werde bauseitig
gestellt.

Ort: Saal "1"

250 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.05  

  Arbeiten geringer Exposition, Netto: ...............................
    

02.06   Bereich   Demontagearbeiten geringen Umfang s/ Expositionskategorie 3 Bauteil Mitte

02.06.0 A Demontage Außenwandbekleidung

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.02.06.1 Asbestzementfaserplatten 
01.02.06.2 Asbesthaltige Fugenmasse 
01.02.06.3 Asbestzementfaserplatte Fenstersturz
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Leistungsverzeichnis 3.2 Leistungsverzeichnis (P14.168)

            01 Gefahrstoffsanierung  Revitalisierung CCH "Weiche r Abbruch"LV

02 Titel Bauteil Mitte

Demontagearbeiten geringen Umfangs/ Expositionskategorie 3 Bauteil MitteBereich02.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.06.4 Asbesthaltiger schwarzer Kleber
01.02.06.10 KMF-Fassadendämmung
01.02.06.11 KMF-Kleber
01.02.06.12 Aluminiumkaschierte Mineralwolle 
 

Psch EP.......................... GP ............................

02.06.0 B Demontage besondere Einbauten

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.02.06.15 Kabelpritsche mit asbesthaltiger Auflage

Psch EP.......................... GP ............................

02.06.0 C Demontage Bodenbekleidung (Unterboden)

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.02.06.5 Estrich mit KMF-Dämmung

Psch EP.......................... GP ............................

02.06.0 D Demontage Innenwandbekleidung

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.02.06.6 Gipskartonständerwand
01.02.06.7 Gipskartonvorsatzschale
01.02.06.13 Verblendmauerwerk

Psch EP.......................... GP ............................

02.06.0 E Demontage Lüftungsanlagen

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.02.06.8 Klimageräte demontieren

Psch EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis 3.2 Leistungsverzeichnis (P14.168)

            01 Gefahrstoffsanierung  Revitalisierung CCH "Weiche r Abbruch"LV

02 Titel Bauteil Mitte

Demontagearbeiten geringen Umfangs/ Expositionskategorie 3 Bauteil MitteBereich02.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.06.0 F Demontage Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.02.06.9 Gegenstromapparat
01.02.06.18 Rohrleitung mit PAK

Psch EP.......................... GP ............................

02.06.17 Abrechnungsposition: 
KMF-Dämmung um Lüftungskanal demontieren

KMF-Dämmung inkl.
• Aluminium- oder Papp-Kaschierungen
• Befestigungen
demontieren.

Dämmstärke: ca. 30 mm

Ort: alle Geschosse

7.300 m² EP.......................... GP ............................

02.06.19 Abrechnungsposition: 
KMF-Ummantelung von Rohrleitungen  0 - 1,0 lfm/m² d emontieren

KMF-Ummantelungen von Rohrleitungen in verschiedenen
Größen mit Folie, Pappe, oder PVC kaschiert, zum Teil
mit Draht oder Drahtgewebe befestigt, auch unter
Gipshartschale oder Blechmantel 

inkl
• sämtlicher Befestigungsmittel und Halterungen

demontieren. 

Die Abrechnung der mit Schäumen (z.B. PUR-Schaum,
Polystyrol) ummantelten Rohre wird dem Aufwand nach wie
die mit KMF-Ummantelung belegten Rohrleitungen
abgerechnet und ist Bestandteil dieser Position.  

Die Demontage von angrenzenden Stopfmassen, wie z.B.
KMF-Produkte, in Wand-, und Deckendurchbrüchen ist in
diese Position mit einzukalkulieren. 

Rohrbelegungsdichte pro m²: 0-1 lfm Rohr

Einbauort: Büro, Lager, Nebenraum, Technik,
Treppenhaus, Säle

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 03.08.2016 - Seite 61



Leistungsverzeichnis 3.2 Leistungsverzeichnis (P14.168)

            01 Gefahrstoffsanierung  Revitalisierung CCH "Weiche r Abbruch"LV

02 Titel Bauteil Mitte

Demontagearbeiten geringen Umfangs/ Expositionskategorie 3 Bauteil MitteBereich02.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte bezogen auf die Raumgrundfläche des
betroffenen Raumes
 

6.100 m² EP.......................... GP ............................

02.06.20 Abrechnungsposition: 
Rohre  0 - 1,5 lfm/m² demontieren

Metall-Rohre aller Größen inkl. 
• Befestigungsmittel n
• Halterungen 
demontieren.

Rohrbelegungsdichte pro m²: 0-1,5 lfm Rohr

Einbauort: Büro, Lager, Nebenraum, Technik,
Treppenhaus, Säle

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte bezogen auf die Raumgrundfläche des
betroffenen Raumes

6.100 m² EP.......................... GP ............................

02.06.21 Abrechnungsposition: 
KMF-Ummantelung von Rohrleitungen  1,0 - 2,0 lfm/m²  demontieren

KMF-Ummantelungen von Rohrleitungen in verschiedenen
Größen mit Folie, Pappe, oder PVC kaschiert, zum Teil
mit Draht oder Drahtgewebe befestigt, auch unter
Gipshartschale oder Blechmantel 

inkl
• sämtlicher Befestigungsmittel und Halterungen

demontieren. 

Die Abrechnung der mit Schäumen (z.B. PUR-Schaum,
Polystyrol) ummantelten Rohre wird dem Aufwand nach wie
die mit KMF-Ummantelung belegten Rohrleitungen
abgerechnet und ist Bestandteil dieser Position.  

Die Demontage von angrenzenden Stopfmassen, wie z.B.
KMF-Produkte, in Wand-, und Deckendurchbrüchen ist in
diese Position mit einzukalkulieren. 

Rohrbelegungsdichte 1-2 lfm/m²

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis 3.2 Leistungsverzeichnis (P14.168)

            01 Gefahrstoffsanierung  Revitalisierung CCH "Weiche r Abbruch"LV

02 Titel Bauteil Mitte

Demontagearbeiten geringen Umfangs/ Expositionskategorie 3 Bauteil MitteBereich02.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Einbauort: Flure, Foyer, Gaderobe

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte bezogen auf die Raumgrundfläche des
betroffenen Raumes

 
10.200 m² EP.......................... GP ............................

02.06.22 Abrechnungsposition: 
Rohre  1,5 - 3 lfm/m² demontieren

Metall-Rohre aller Größen inkl. 
• Befestigungsmitteln 
• Halterungen 
demontieren.

Rohrbelegungsdichte pro m²: 1,5 - 3 lfm Rohr

Einbauort: Flure, Foyer, Gaderobe

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte bezogen auf die Raumgrundfläche des
betroffenen Raumes

10.200 m² EP.......................... GP ............................

02.06.23 Abrechnungsposition: 
KMF-Ummantelung von Rohrleitungen 2,0 - 4,0 lfm/m² demontieren

KMF-Ummantelungen von Rohrleitungen in verschiedenen
Größen mit Folie, Pappe, oder PVC kaschiert, zum Teil
mit Draht oder Drahtgewebe befestigt, auch unter
Gipshartschale oder Blechmantel inkl.
• sämtlicher Befestigungsmittel und Halterungen 
demontieren. 

Die Abrechnung der mit Schäumen (z.B. PUR-Schaum,
Polystyrol) ummantelten Rohre wird dem Aufwand nach wie
die mit KMF-Ummantelung belegten Rohrleitungen
abgerechnet und ist Bestandteil dieser Position.  

Die Demontage von angrenzenden Stopfmassen, wie z.B.
KMF-Produkte, in Wand-, und Deckendurchbrüchen ist in
diese Position mit einzukalkulieren. 
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Leistungsverzeichnis 3.2 Leistungsverzeichnis (P14.168)

            01 Gefahrstoffsanierung  Revitalisierung CCH "Weiche r Abbruch"LV

02 Titel Bauteil Mitte

Demontagearbeiten geringen Umfangs/ Expositionskategorie 3 Bauteil MitteBereich02.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Rohrbelegungsdichte 2-4 lfm/m²

Einbauort: Garage, Werkstatt

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte bezogen auf die Raumgrundfläche des
betroffenen Raumes

 
20.500 m² EP.......................... GP ............................

02.06.24 Abrechnungsposition: 
Rohre  3 - 6 lfm/m² demontieren

Metall-Rohre aller Größen inkl. 
• Befestigungsmitteln 
• Halterungen 
demontieren.

Rohrbelegungsdichte pro m²: 3 - 6 lfm Rohr

Einbauort: Garage, Werkstatt

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte bezogen auf die Raumgrundfläche des
betroffenen Raumes

20.500 m² EP.......................... GP ............................

02.06.25 Abrechnungsposition: 
KMF-Ummantelung von Rohrleitungen 4,0 -  6,0 lfm/m² demontieren

KMF-Ummantelungen von Rohrleitungen in verschiedenen
Größen mit Folie, Pappe, oder PVC kaschiert, zum Teil
mit Draht oder Drahtgewebe befestigt, auch unter
Gipshartschale oder Blechmantel 

inkl
• sämtlicher Befestigungsmittel und Halterungen
demontieren. 

Die Abrechnung der mit Schäumen (z.B. PUR-Schaum,
Polystyrol) ummantelten Rohre wird dem Aufwand nach wie
die mit KMF-Ummantelung belegten Rohrleitungen
abgerechnet und ist Bestandteil dieser Position.  

Die Demontage von angrenzenden Stopfmassen, wie z.B.
KMF-Produkte, in Wand-, und Deckendurchbrüchen ist in

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis 3.2 Leistungsverzeichnis (P14.168)

            01 Gefahrstoffsanierung  Revitalisierung CCH "Weiche r Abbruch"LV

02 Titel Bauteil Mitte

Demontagearbeiten geringen Umfangs/ Expositionskategorie 3 Bauteil MitteBereich02.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

diese Position mit einzukalkulieren. 

Rohrverlegungsdichte: 4,0 - 6,0 lfm/m²

Einbauort:  Nassraum, Küche, Gastronomie, Kühlung

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte bezogen auf die Raumgrundfläche des
betroffenen Raumes
 

21.600 m² EP.......................... GP ............................

02.06.26 Abrechnungsposition: 
Rohre  6 - 9 lfm/m² demontieren

Metall-Rohre aller Größen inkl. 
• Befestigungsmittel 
• Halterungen 
demontieren.

Rohrbelegungsdichte pro m²: 6 - 9 lfm Rohr

Einbauort:  Nassraum, Küche, Gastronomie, Kühlung

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte bezogen auf die Raumgrundfläche des
betroffenen Raumes

21.160 m² EP.......................... GP ............................

02.06.27 Abrechnungsposition: 
KMF-Ummantelung von Rohrleitungen 1,0 - 4,0 lfm/lfm Steigschächte
demontieren

KMF-Ummantelungen von Rohrleitungen in verschiedenen
Größen mit Folie, Pappe, oder PVC kaschiert, zum Teil
mit Draht oder Drahtgewebe befestigt, auch unter
Gipshartschale oder Blechmantel 

inkl
• sämtlicher Befestigungsmittel und Halterungen

demontieren. 

Die Abrechnung der mit Schäumen (z.B. PUR-Schaum,
Polystyrol) ummantelten Rohre wird dem Aufwand nach wie
die mit KMF-Ummantelung belegten Rohrleitungen
abgerechnet und ist Bestandteil dieser Position.  

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis 3.2 Leistungsverzeichnis (P14.168)

            01 Gefahrstoffsanierung  Revitalisierung CCH "Weiche r Abbruch"LV

02 Titel Bauteil Mitte

Demontagearbeiten geringen Umfangs/ Expositionskategorie 3 Bauteil MitteBereich02.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Demontage von angrenzenden Stopfmassen, wie z.B.
KMF-Produkte, in Wand-, und Deckendurchbrüchen ist in
diese Position mit einzukalkulieren. 

Einbauort: Installationsschächte, Aufzugsschächte

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte pro lfm der genannten Einbauorte
 

320 lfm EP.......................... GP ............................

02.06.28 Abrechnungsposition: 
Rohre in Steigschächten  1,5 - 6 lfm/lfm demontieren

Metall-Rohre aller Größen inkl. 
• Befestigungsmittel 
• Halterungen 
demontieren.

Rohrbelegungsdichte pro m²: 1,5 - 6 lfm Rohr

Einbauort: Steigschächte

Einbauort: Installationsschächte, Aufzugsschächte

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte pro lfm der genannten Einbauorte

320 lfm EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.06  

  Demontagearbeiten geringen Umfangs/ Expositionskate gorie 3 Bauteil... ...............................
    

02.07   Bereich   Umfangreiche Arbeiten Bauteil Mit te

02.07.0 A Demontage Dachkonstruktionen - Raumtragwerk

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.02.07.2 Freiliegende Stahlbauteil Konstruktion "A"
01.02.07.3 Freiliegende Stahlbauteil Konstruktion "B"
01.02.07.4 Freiliegende Stahlbauteil Konstruktion "C"
01.02.07.6 Freiliegende Stahlbauteil-Hänger
01.02.07.16 Vermikulite Brandschutzplatte

Psch EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis 3.2 Leistungsverzeichnis (P14.168)

            01 Gefahrstoffsanierung  Revitalisierung CCH "Weiche r Abbruch"LV

02 Titel Bauteil Mitte

Umfangreiche Arbeiten Bauteil MitteBereich02.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.07.0 B Neubeschichtung Dachkonstruktion - Raumtragwerk

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.02.07.5 Stahlträgeroberfläche
01.02.07.7 Hängeroberfläche
01.02.07.8 Primer Konstruktion "A"
01.02.07.9 Primer Konstruktion "B"
01.02.07.10 Primer Konstruktion "C"
01.02.07.11 Primer Konstruktion Hänger
01.02.07.12 Deckbeschichtung Konstruktion "A"
01.02.07.13 Deckbeschichtung Konstruktion "B"
01.02.07.14 Deckbeschichtung Konstruktion "C"
01.02.07.15 Deckbeschichtung Konstruktion Hänger

Psch EP.......................... GP ............................

02.07.0 C Demontage besondere Einbauten

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.02.07.26 Seilzugmotoren
01.02.07.27 Kabelpritsche
01.02.07.28 Gitterroste

Psch EP.......................... GP ............................

02.07.0 D Demontage Bodenbekleidung (Oberboden)

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.02.07.29 Asbesthaltiger Linoleum
01.02.07.30 Holzbühne
01.02.07.31 Teppichbodenbelag
01.02.07.32 Fußbodenbeschichtung PCB

Psch EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis 3.2 Leistungsverzeichnis (P14.168)

            01 Gefahrstoffsanierung  Revitalisierung CCH "Weiche r Abbruch"LV

02 Titel Bauteil Mitte

Umfangreiche Arbeiten Bauteil MitteBereich02.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.07.0 E Demontage Bodenbekleidung (Unterboden)

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.02.07.33 Schwingungsdämpfungssockel
01.02.07.34 Estrich mit asbesthaltiger Pappe
01.02.07.35 Fußbodenaufbau mit Spritzasbest

Psch EP.......................... GP ............................

02.07.0 F Demontage Deckenbekleidungen

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.02.07.17 Rabitzdecke Saal "1"
01.02.07.18 Aufbauleuchte
01.02.07.19 Rundleuchten und Lüfter
01.02.07.20 Luftauslassschiene
01.02.07.21 Luftauslassgitter
01.02.07.22 Lautsprecher
01.02.07.23 Leuchtenband
01.02.07.24 Asbestfaserzementplatte
01.02.07.25 AZ-Platte der Beleuchterklappe
01.02.07.61 Blausabest Spritzschatten

Psch EP.......................... GP ............................

02.07.0 G Demontage Lüftungsanlagen

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.02.07.36 Klimageräte 
01.02.07.37 Klimageräte 
01.02.07.38 Klimageräte 
01.02.07.39 Lüfter
01.02.07.46 Wickelfalzrohr
01.02.07.48 Brandschutzklappe
01.02.07.49 Brandschutzklappe

Psch EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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            01 Gefahrstoffsanierung  Revitalisierung CCH "Weiche r Abbruch"LV

02 Titel Bauteil Mitte

Umfangreiche Arbeiten Bauteil MitteBereich02.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.07.0 H Demontage Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.02.07.63 Rohrleitung mit PAK

Psch EP.......................... GP ............................

02.07.0 I Demontage Innentüren und -fenster

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.02.07.62 Brandabschnittstor

Psch EP.......................... GP ............................

02.07.0 J Demontage Niederspannungsinstallationsanlage

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.02.07.59 Elektrische Installationen "hohe"
01.02.07.60 Spritzasbestanhaftungen
01.02.07.70 Mineralfasserschott
01.02.07.71 Gipskartonschott
01.02.07.72 Mörtelschott

Psch EP.......................... GP ............................

02.07.0 K Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dic htmaterial /
Stäuben und mit PCB > 50 mg/kg in der Beschichtung Um fang bis 2,10 m
demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Die Innenflächen sind mit Asbeststaub verunreinigt.
Die Kanäle sind auf der Außenfläche mit PCB-haltiger
Beschichtung beschichtet.
inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 03.08.2016 - Seite 69



Leistungsverzeichnis 3.2 Leistungsverzeichnis (P14.168)

            01 Gefahrstoffsanierung  Revitalisierung CCH "Weiche r Abbruch"LV

02 Titel Bauteil Mitte

Umfangreiche Arbeiten Bauteil MitteBereich02.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Hinweise:
Der weitere Umgang nach erfolgter und fachgerechter
Demontage des gefahrstoffhaltigen Bauteiles ist dem AG
per schriftlichen Nachweis vorzulegen.

Umfang der Lüftungsleitungen bis 2,10 m

Ort: alle Geschosse

 
1.129 lfm EP.......................... GP ............................

02.07.0 L Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dic htmaterial /
Stäuben bis 2,10 m demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Die Innenflächen sind mit Asbeststaub verunreinigt.
Inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Umfang der Lüftungsleitungen bis 2,10 m

Ort: alle Geschosse

1.129 lfm EP.......................... GP ............................

02.07.0 M Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dic htmaterial bis
2,10 m demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
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            01 Gefahrstoffsanierung  Revitalisierung CCH "Weiche r Abbruch"LV

02 Titel Bauteil Mitte

Umfangreiche Arbeiten Bauteil MitteBereich02.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

demontieren.

Umfang der Lüftungsleitungen bis 2,10 m

Ort: alle Geschosse

 
2.258 lfm EP.......................... GP ............................

02.07.0 N Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dic htmaterial /
Stäuben und mit PCB > 50 mg/kg in der Beschichtung Um fang 2,10 m bis
3,60 m demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Die Innenflächen sind mit Asbeststaub verunreinigt.
Die Kanäle sind auf der Außenfläche mit PCB-haltiger
Beschichtung beschichtet.
inkl. sämtlicher Zubehörteile wie 
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Hinweise:
Der weitere Umgang nach erfolgter und fachgerechter
Demontage des gefahrstoffhaltigen Bauteiles ist dem AG
per schriftlichen Nachweis vorzulegen.

Umfang der Lüftungsleitungen 2,10 m bis 3,60 m

Ort: alle Geschosse

646 lfm EP.......................... GP ............................

02.07.0 O Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dic htmaterial /
Stäuben 2,10 m bis 3,60 m demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
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Übertrag: ................................

Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Die Innenflächen sind mit Asbeststaub verunreinigt.
Inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Umfang der Lüftungsleitungen 2,10 m bis 3,60 m

Ort: alle Geschosse

 
646 lfm EP.......................... GP ............................

02.07.0 P Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dic htmaterial 2,10 m
bis 3,60 m demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Umfang der Lüftungsleitungen 2,10 m bis 3,60 m

Ort: alle Geschosse

1.291 lfm EP.......................... GP ............................

02.07.0 Q Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dic htmaterial /
Stäuben und mit PCB > 50 mg/kg in der Beschichtung Um fang über 3,60 m
demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Die Innenflächen sind mit Asbeststaub verunreinigt.
Die Kanäle sind auf der Außenfläche mit PCB-haltiger
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Übertrag: ................................

Beschichtung beschichtet.
inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Hinweise:
Der weitere Umgang nach erfolgter und fachgerechter
Demontage des gefahrstoffhaltigen Bauteiles ist dem AG
per schriftlichen Nachweis vorzulegen.

Umfang der Lüftungsleitungen über 3,60 m

Ort: alle Geschosse

 
406 lfm EP.......................... GP ............................

02.07.0 R Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dic htmaterial /
Stäuben über 3,60 m demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Die Innenflächen sind mit Asbeststaub verunreinigt.
Inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Umfang der Lüftungsleitungen über 3,60 m

Ort: alle Geschosse

406 lfm EP.......................... GP ............................

02.07.0 S Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dic htmaterial über
3,60 m demontieren
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Übertrag: ................................

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Umfang der Lüftungsleitungen über 3,60 m

Ort: alle Geschosse

811 lfm EP.......................... GP ............................

02.07.47 Abrechnungsposition: 
KMF-Dämmung um Lüftungskanal demontieren

KMF-Dämmung inkl.
• Aluminium- oder Papp-Kaschierungen
• Befestigungen
demontieren.

Dämmstärke: ca. 30 mm

Ort: alle Geschosse

7.500 m² EP.......................... GP ............................

02.07.50 Abrechnungsposition: 
Stahlschrott entschichten, gefahrstoffhaltige Beschi chtung, Asbest, 
40 - 50 m²/t

Stahlschrott aus Demontagen aus Stahlbauteilen der
Vorpositionen, sofern nicht in einer der Vorpositionen
bereits erfasst, gefahrstoffhaltig

Parameter in der Beschichtung:
• Asbest über 0,1 % in der Beschichtung 
• und PCB oberhalb 50 mg/Kg
• und Bleimennige als Grundierung

als Vorbereitung für die Verwertung entschichten
oder als gefahrstoffger Stahlschrott entsorgen

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 03.08.2016 - Seite 74



Leistungsverzeichnis 3.2 Leistungsverzeichnis (P14.168)

            01 Gefahrstoffsanierung  Revitalisierung CCH "Weiche r Abbruch"LV

02 Titel Bauteil Mitte

Umfangreiche Arbeiten Bauteil MitteBereich02.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

inkl:
• Ablegen des Materials auf dem Sortierfeld
• Sortierung auf Anweisung der Bauüberwachung
• Trennung der Materialien nach Gefahrstoffgehalt

Verhältnis Gewicht zu zuentschichtender Oberfläche:
ca. 40 - 50 m²/t

 angebotener Entsorgungsweg '..........' 
 

1 t EP.......................... GP ............................

02.07.51 Abrechnungsposition: 
Stahlschrott entschichten, gefahrstoffhaltige Beschi chtung, PCB , 
40 - 50 m²/t 

Stahlschrott aus Demontagen aus Stahlbauteilen der
Vorpositionen, sofern nicht in einer der Vorpositionen
bereits erfasst, gefahrstoffhaltig

Parameter in der Beschichtung:

• PCB oberhalb 50 mg/Kg
• und Bleimennige als Grundierung

als Vorbereitung für die Verwertung entschichten
oder als gefahrstoffger Stahlschrott entsorgen

inkl:
• Ablegen des Materials auf dem Sortierfeld
• Sortierung auf Anweisung der Bauüberwachung
• Trennung der Materialien nach Gefahrstoffgehalt

Verhältnis Gewicht zu zu entschichtender Oberfläche:
ca. 40 - 50 m²/t

 angebotener Entsorgungsweg '..........' 

1 t EP.......................... GP ............................

02.07.52 Abrechnungsposition: 
Stahlschrott entschichten, gefahrstoffhaltige Beschi chtung, Blei, 
40 - 50 m²/t 
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Übertrag: ................................

Stahlschrott aus Demontagen aus Stahlbauteilen der
Vorpositionen, sofern nicht in einer der Vorpositionen
bereits erfasst, gefahrstoffhaltig

Parameter in der Beschichtung:

• Bleimennige als Grundierung

als Vorbereitung für die Verwertung entschichten
oder als gefahrstoffger Stahlschrott entsorgen

inkl:
• Ablegen des Materials auf dem Sortierfeld
• Sortierung auf Anweisung der Bauüberwachung
• Trennung der Materialien nach Gefahrstoffgehalt

Verhältnis Gewicht zu zu entschichtender Oberfläche:
ca. 40 - 50 m²/t

 angebotener Entsorgungsweg '..........' 

1 t EP.......................... GP ............................

02.07.53 Abrechnungsposition: 
Stahlschrott entschichten, gefahrstoffhaltige Beschi chtung, Asbest,
50,1 - 60 m²/t

Stahlschrott aus Demontagen aus Stahlbauteilen der
Vorpositionen, sofern nicht in einer der Vorpositionen
bereits erfasst, gefahrstoffhaltig

Parameter in der Beschichtung:
• Asbest über 0,1 % in der Beschichtung 
• und PCB oberhalb 50 mg/Kg
• und Bleimennige als Grundierung

als Vorbereitung für die Verwertung entschichten
oder als gefahrstoffger Stahlschrott entsorgen

inkl:
• Ablegen des Materials auf dem Sortierfeld
• Sortierung auf Anweisung der Bauüberwachung
• Trennung der Materialien nach Gefahrstoffgehalt

Verhältnis Gewicht zu zu entschichtender Oberfläche:
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Übertrag: ................................

ca. 50,1 - 60 m²/t

 angebotener Entsorgungsweg '..........' 
 

1 t EP.......................... GP ............................

02.07.54 Abrechnungsposition: 
Stahlschrott entschichten, gefahrstoffhaltige Beschi chtung, PCB , 
50,1 - 60 m²/t

Stahlschrott aus Demontagen aus Stahlbauteilen der
Vorpositionen, sofern nicht in einer der Vorpositionen
bereits erfasst, gefahrstoffhaltig

Parameter in der Beschichtung:

• PCB oberhalb 50 mg/Kg
• und Bleimennige als Grundierung

als Vorbereitung für die Verwertung entschichten
oder als gefahrstoffger Stahlschrott entsorgen

inkl:
• Ablegen des Materials auf dem Sortierfeld
• Sortierung auf Anweisung der Bauüberwachung
• Trennung der Materialien nach Gefahrstoffgehalt

Verhältnis Gewicht zu zu entschichtender Oberfläche:
ca. 50,1 - 60 m²/t

 angebotener Entsorgungsweg '..........' 

1 t EP.......................... GP ............................

02.07.55 Abrechnungsposition: 
Stahlschrott entschichten, gefahrstoffhaltige Beschi chtung, Blei, 
50,1 - 60 m²/t 

Stahlschrott aus Demontagen aus Stahlbauteilen der
Vorpositionen, sofern nicht in einer der Vorpositionen
bereits erfasst, gefahrstoffhaltig

Parameter in der Beschichtung:

• Bleimennige als Grundierung

als Vorbereitung für die Verwertung entschichten
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oder als gefahrstoffger Stahlschrott entsorgen

inkl:
• Ablegen des Materials auf dem Sortierfeld
• Sortierung auf Anweisung der Bauüberwachung
• Trennung der Materialien nach Gefahrstoffgehalt

Verhältnis Gewicht zu Z entschichtender Oberfläche:
ca. 50,1 - 60 m²/t

 angebotener Entsorgungsweg '..........' 
 

1 t EP.......................... GP ............................

02.07.56 Abrechnungsposition: 
Stahlschrott entschichten, gefahrstoffhaltige Beschi chtung, Asbest, 
> 60,1 m²/t  

Stahlschrott aus Demontagen aus Stahlbauteilen der
Vorpositionen, sofern nicht in einer der Vorpositionen
bereits erfasst, gefahrstoffhaltig

Parameter in der Beschichtung:
• Asbest über 0,1 % in der Beschichtung 
• und PCB oberhalb 50 mg/Kg
• und Bleimennige als Grundierung

als Vorbereitung für die Verwertung entschichten
oder als gefahrstoffger Stahlschrott entsorgen

inkl:
• Ablegen des Materials auf dem Sortierfeld
• Sortierung auf Anweisung der Bauüberwachung
• Trennung der Materialien nach Gefahrstoffgehalt

Verhältnis Gewicht zu zu entschichtender Oberfläche:
ab - 60,1 m²/t

 angebotener Entsorgungsweg '..........' 

1 t EP.......................... GP ............................

02.07.57 Abrechnungsposition: 
Stahlschrott entschichten, gefahrstoffhaltige Beschi chtung, PCB , 
> 60,1 m²/t  
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Übertrag: ................................

Stahlschrott aus Demontagen aus Stahlbauteilen der
Vorpositionen, sofern nicht in einer der Vorpositionen
bereits erfasst, gefahrstoffhaltig

Parameter in der Beschichtung:

• PCB oberhalb 50 mg/Kg
• und Bleimennige als Grundierung

als Vorbereitung für die Verwertung entschichten
oder als gefahrstoffger Stahlschrott entsorgen

inkl:
• Ablegen des Materials auf dem Sortierfeld
• Sortierung auf Anweisung der Bauüberwachung
• Trennung der Materialien nach Gefahrstoffgehalt

Verhältnis Gewicht zu zu entschichtender Oberfläche:
ab - 60,1 m²/t

 angebotener Entsorgungsweg '..........' 

1 t EP.......................... GP ............................

02.07.58 Abrechnungsposition: 
Stahlschrott entschichten, gefahrstoffhaltige Beschi chtung, Blei,  
> 60,1 m²/t  

Stahlschrott aus Demontagen aus Stahlbauteilen der
Vorpositionen, sofern nicht in einer der Vorpositionen
bereits erfasst, gefahrstoffhaltig

Parameter in der Beschichtung:

• Bleimennige als Grundierung

als Vorbereitung für die Verwertung entschichten
oder als gefahrstoffger Stahlschrott entsorgen

inkl:
• Ablegen des Materials auf dem Sortierfeld
• Sortierung auf Anweisung der Bauüberwachung
• Trennung der Materialien nach Gefahrstoffgehalt

Verhältnis Gewicht zu Z entschichtender Oberfläche:

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 03.08.2016 - Seite 79



Leistungsverzeichnis 3.2 Leistungsverzeichnis (P14.168)

            01 Gefahrstoffsanierung  Revitalisierung CCH "Weiche r Abbruch"LV

02 Titel Bauteil Mitte

Umfangreiche Arbeiten Bauteil MitteBereich02.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

ab - 60,1 m²/t

 angebotener Entsorgungsweg '..........' 
 

1 t EP.......................... GP ............................

02.07.64 Abrechnungsposition: 
KMF-Ummantelung um Rohrleitungen  0 - 1,0 lfm/m² de montieren

KMF-Ummantelung um Rohrleitungen in verschiedenen
Größen mit Folie, Pappe, oder PVC kaschiert, zum Teil
mit Draht oder Drahtgewebe befestigt, auch unterder
Gipshartschale oder Blechmantel inkl.
• sämtlicher Befestigungsmittel und Halterungen

demontieren. 

Die Abrechnung der mit Schäumen (z.B. PUR-Schaum,
Polystyrol) ummantelten Rohre wird dem Aufwand nach wie
die mit KMF-Ummantelung belegten Rohrleitungen
abgerechnet und ist Bestandteil dieser Position.  

Die Demontage von angrenzenden Stopfmassen, wie z.B.
KMF-Produkte, in Wand-, und Deckendurchbrüchen ist in
diese Position mit einzukalkulieren. 

Rohrbelgungsdichte pro m²: 0-1 lfm Rohr

Einbauort: Büro, Lager, Nebenraum, Technik,
Treppenhaus, Säle

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte bezogen auf die Raumgrundfläche des
betroffenen Raumes

2.500 m² EP.......................... GP ............................

02.07.65 Abrechnungsposition: 
Rohre  0 - 1,5 lfm/m² demontieren

Metall-Rohre aller Größen inkl. 
• Befestigungsmittel 
• Halterungen 
demontieren.

Rohrbelegungsdichte pro m²: 0-1,5 lfm Rohr

Einbauort: Büro, Lager, Nebenraum, Technik,
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Übertrag: ................................

Treppenhaus, Säle

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte bezogen auf die Raumgrundfläche des
betroffenen Raumes

 
2.500 m² EP.......................... GP ............................

02.07.66 Abrechnungsposition: 
KMF-Ummantelung um Rohrleitungen 6,0 - 9,0 lfm/m² Lüftungskanal
demontieren

Rohrleitungen in verschiedenen Größen inkl.
KMF-Ummantelung mit Folie, Pappe, oder PVC kaschiert,
zum Teil mit Draht oder Drahtgewebe befestigt, auch
unter der Gipshartschale oder Blechmantel sowie
sämtlicher Befestigungsmittel und Halterungen
demontieren.

Die KMF-Ummantelung ist getrennt zu entsorgen.

Die Abrechnung der mit Schäumen (z.B. PUR-Schaum,
Polystyrol) ummantelten Rohrleitungen wird dem Aufwand
nach wie die mit KMF-Ummantelung belegten Rohrleitungen
abgerechnet und ist Bestandteil dieser Position. 

Rohrverlegungsdichte: 6,0 - 9,0 lfm/m²

Einbauort: Klimazentralen

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte bezogen auf die Raumgrundfläche des
betroffenen Raumes

2.150 m² EP.......................... GP ............................

02.07.67 Abrechnungsposition: 
Rohre  9 - 13,5 lfm/m² demontieren

Metall-Rohre aller Größen inkl. 
• Befestigungsmittel 
• Halterungen 
demontieren.

Rohrbelegungsdichte pro m²: 9-13,5 lfm Rohr
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Übertrag: ................................

Einbauort: Klimazentralen

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte bezogen auf die Raumgrundfläche des
betroffenen Raumes

 
1.800 m² EP.......................... GP ............................

02.07.68 Abrechnungsposition: 
KMF-Ummantelung um Rohrleitungen 1,0 - 4,0 lfm/lfm Steigschächte
demontieren

KMF-Ummantelung um Rohrleitungen in verschiedenen
Größen mit Folie, Pappe, oder PVC kaschiert, zum Teil
mit Draht oder Drahtgewebe befestigt, auch unterder
Gipshartschale oder Blechmantel inkl.
• sämtlicher Befestigungsmittel und Halterungen

demontieren. 

Die Abrechnung der mit Schäumen (z.B. PUR-Schaum,
Polystyrol) ummantelten Rohre wird dem Aufwand nach wie
die mit KMF-Ummantelung belegten Rohrleitungen
abgerechnet und ist Bestandteil dieser Position.  

Die Demontage von angrenzenden Stopfmassen, wie z.B.
KMF-Produkte, in Wand-, und Deckendurchbrüchen ist in
diese Position mit einzukalkulieren. 

Einbauort: Installationsschächte, Aufzugsschächte

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte pro lfm der genannten Einbauorte

150 lfm EP.......................... GP ............................

02.07.69 Abrechnungsposition: 
Rohre in Steigschächten  1,5 - 6 lfm/lfm demontieren

Metall-Rohre aller Größen inkl. 
• Befestigungsmittel 
• Halterungen 
demontieren.

Rohrbelegungsdichte pro m²: 1,5 - 6 lfm Rohr

Einbauort: Steigschächte
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Übertrag: ................................

Abrechnungsgrundlage:
lfm-Schacht

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte pro lfm der genannten Einbauorte
 

320 lfm EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.07  

  Umfangreiche Arbeiten Bauteil Mitte, Netto: ...............................
    

02.11   Bereich   Leistungen im Bauteil West

02.11.1 Deckenbekleidung demontieren

Deckenbekleidung bestehend aus Blechkassette
(62,5x62,5) und Gipskarton inkl.
• Einbauleuchten (ca. 222 Stk)
• Lautsprecher(ca. 104 Stk)
• Luftauslässe (ca. 25 Stk)
• Revisionsklappen (ca. 15 Stk)
• aller Abhängekonstrutionen
demontieren

Hinweis:
Gipskarton ca. 400 m²
Blechkassette: ca. 150 m²

Ort: 
1. OG, 2. OG Flur entlang Halle H
Übergang zum Neubau Belvedère

Psch EP.......................... GP ............................
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02 Titel Bauteil Mitte

Leistungen im Bauteil WestBereich02.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.11.2 Bodenbekleidung demontieren

Bodenbekleidung bestehend aus Parkett, Teppich und
Fliesen inkl.
• Sockelleisten
• Fußleisten
• Klebern
demontieren

Hinweis:
Teppich (ca. 200 m²)
Fliesen (ca. 50 m²)
Bambusparkett (ca. 100 m²)

Ort:
Teppich/Parkett
1. OG, 2. OG Flur entlang Halle H
Übergang zum Neubau Belvedère
Fliesen
1. OG, 2. OG Raum vor neuem Lastenaufzug,
Tiergartenstraße 

Psch EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.11  

  Leistungen im Bauteil West, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  02

 
  Bauteil Mitte, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

03   Titel   Vorfahrtsbauwerk

03.04   Bereich   Weißbereich

03.04.0 A Demontage Dachbeläge

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.03.04.1 Dacheindeckung

Psch EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis 3.2 Leistungsverzeichnis (P14.168)

            01 Gefahrstoffsanierung  Revitalisierung CCH "Weiche r Abbruch"LV

03 Titel Vorfahrtsbauwerk

WeißbereichBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.04.0 B Demontage Dächer, sontiges

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.03.04.2 Holzabdeckung
01.03.04.3 Lamellenabdeckung

Psch EP.......................... GP ............................

03.04.0 C Demontage Außenwandbekleidung

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.03.04.16 Zweilflüglige Gittertür
01.03.04.17 Lamellenrolltor
01.03.04.18 Gitterrolltor

Psch EP.......................... GP ............................

03.04.0 D Demontage besondere Einbauten

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.03.04.4 "CCH" Schriftzüge
01.03.04.10 Edelstahlbrüstung
01.03.04.11 Stahlbrüstungsbügel
01.03.04.12 Stahlbtrüstungsbügel
01.03.04.13 Stahlbrüstungsrohr
01.03.04.14 Stahlpfosten
01.03.04.15 Edelstahlhandlauf
01.03.04.28 Schrankenanlage

Psch EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis 3.2 Leistungsverzeichnis (P14.168)

            01 Gefahrstoffsanierung  Revitalisierung CCH "Weiche r Abbruch"LV

03 Titel Vorfahrtsbauwerk

WeißbereichBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.04.0 E Demontage Deckenbekleidungen

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.03.04.21 Aufbauleuchte
01.03.04.22 Aufbauleuchte
01.03.04.23 Scheinwerfer

Psch EP.......................... GP ............................

03.04.0 F Demontage Lüftungsanlagen

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.03.04.19 Luftauslassgitter
01.03.04.20 Luftauslassgitter
01.03.04.25 Lüftungsleitung
01.03.04.26 Lüftungsleitung
01.03.04.27 Lüftungsleitung

Psch EP.......................... GP ............................

03.04.0 G Demontage Feuerlöschanlagen

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.03.04.24 Sprinklerleitung

Psch EP.......................... GP ............................

03.04.0 H Demontage Niederspannungsinstallationsanlage

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.03.04.29 Elektrische Installation 

Psch EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.04  

  Weißbereich, Netto: ...............................
    

03.06   Bereich   Demontagearbeiten geringen Umfang s/ Expositionskategorie 3
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Leistungsverzeichnis 3.2 Leistungsverzeichnis (P14.168)

            01 Gefahrstoffsanierung  Revitalisierung CCH "Weiche r Abbruch"LV

03 Titel Vorfahrtsbauwerk

Demontagearbeiten geringen Umfangs/ Expositionskategorie 3Bereich03.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.06.0 A Demontage Dachbeläge

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.03.05.19 Asbesthaltige bituminöse Pappe

Psch EP.......................... GP ............................

03.06.0 B Demontage Außenwandbekleidung

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.03.06.20 Betonwerksteinplatte mit Spaltklinker 
01.03.06.21 Betonwerksteinplatte mit Spaltklinker 

Psch EP.......................... GP ............................

03.06.0 C Demontage besondere Einbauten

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.03.05.6 Pförtnerhäuschen
01.03.05.7 Pförtnerhäuschen

Psch EP.......................... GP ............................

03.06.0 D Demontage Deckenbekleidungen

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.03.05.1 Alu-Paneeldecke
01.03.05.2 Mineralwollauflage
01.03.05.3 Einbauleuchte
01.03.05.4 Einbauleuchte
01.03.05.5 Rundleuchte und Lüfter

Psch EP.......................... GP ............................

03.06.0 E Demontage Lüftungsanlagen

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.03.06.12 KMF-Dämmung um Lüftungskanal
01.03.06.13 Lüftungsleitungen

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 03.08.2016 - Seite 87



Leistungsverzeichnis 3.2 Leistungsverzeichnis (P14.168)

            01 Gefahrstoffsanierung  Revitalisierung CCH "Weiche r Abbruch"LV

03 Titel Vorfahrtsbauwerk

Demontagearbeiten geringen Umfangs/ Expositionskategorie 3Bereich03.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.06.14 Lüftungsleitungen
01.03.06.15 Lüftungsleitungen
01.03.06.16 Lüftungsleitungen
01.03.06.17 Lüftungsleitungen
01.03.06.18 Lüftungsleitungen

 
Psch EP.......................... GP ............................

03.06.0 F Demontage Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

Zur näheren Beschreibung können folgende Positionen aus
der Kalkulationshilfe herangezogen werden.

01.03.06.8 KMF-Ummantelung Rohre
01.03.06.9 Rohre 
01.03.06.10 KMF-Ummantelung Rohre
01.03.06.11 Rohre im Steigeschacht

Psch EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.06  

  Demontagearbeiten geringen Umfangs/ Expositionskate gorie 3, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  03

 
  Vorfahrtsbauwerk, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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LV-Zusammenfassung 3.2 Leistungsverzeichnis (P14.168)

            01 Gefahrstoffsanierung  Revitalisierung CCH "Weiche r Abbruch"LV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 Titel Bauteil Ost ..............................1

 
  Bereich Baustelleneinrichtung ..............................01.01 1

 
  Bereich Aufbau Arbeitsbereich ..............................01.02 2

 
  Bereich Gerüstbauarbeiten Bauteil Ost ..............................01.03 3

 
  Bereich Weißbereich Bauteil Ost ..............................01.04 4

 
  Bereich Arbeiten geringer Exposition Bauteil Ost ..............................01.05 10

 
  Bereich Demontagearbeiten geringen Umfangs/ Expositionskatego... ..............................01.06 18

 
  Bereich Umfangreiche Arbeiten Bauteil Ost ..............................01.07 25

 
  02 Titel Bauteil Mitte ..............................42

 
  Bereich Aufbau Arbeitsbereich ..............................02.02 42

 
  Bereich Gerüstbauarbeiten Bauteil Mitte ..............................02.03 44

 
  Bereich Weißbereich Bauteil Mitte ..............................02.04 45

 
  Bereich Arbeiten geringer Exposition ..............................02.05 51

 
  Bereich Demontagearbeiten geringen Umfangs/ Expositionskatego... ..............................02.06 59

 
  Bereich Umfangreiche Arbeiten Bauteil Mitte ..............................02.07 66

 
  Bereich Leistungen im Bauteil West ..............................02.11 83

 
  03 Titel Vorfahrtsbauwerk ..............................84

 
  Bereich Weißbereich ..............................03.04 84

 
  Bereich Demontagearbeiten geringen Umfangs/ Expositionskatego... ..............................03.06 87

    Summe  LV  01  Gefahrstoffsanierung  Revitalisierun g CCH "Weicher Abbruch"

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 03.08.2016 - Seite 89



AB Dr. A. Berg GmbH 

Leistungsverzeichnis 2.7 Abrechnungs-Leistungsverzeichnis (P14.168)

            
01 Gefahrstoffsanierung Weicher AbbruchLV

01 Titel Bauteil Ost

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Titel   Bauteil Ost

01.05   Bereich   Arbeiten geringer Exposition Bauteil Ost

01.05.0 M Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dichtmaterial /

Stäuben und mit PCB > 50 mg/kg in der Beschichtung Umfang bis 2,10 m
demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Die Innenflächen sind mit Asbeststaub verunreinigt.
Die Kanäle sind auf der Außenfläche mit PCB-haltiger
Beschichtung beschichtet.
inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Hinweise:
Der weitere Umgang nach erfolgter und fachgerechter
Demontage des gefahrstoffhaltigen Bauteiles ist dem AG
per schriftlichen Nachweis vorzulegen.

Umfang der Lüftungsleitungen bis 2,10 m

Ort: alle Geschosse

968 lfm EP.......................... GP ............................

01.05.0 N Abrechnungsposition: 

Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dichtmaterial /
Stäuben bis 2,10 m demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Die Innenflächen sind mit Asbeststaub verunreinigt.
Inkl. sämtlicher Zubehörteile wie.
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Umfang der Lüftungsleitungen bis 2,10 m

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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AB Dr. A. Berg GmbH 

Leistungsverzeichnis 2.7 Abrechnungs-Leistungsverzeichnis (P14.168)

            
01 Gefahrstoffsanierung Weicher AbbruchLV

01 Titel Bauteil Ost

Arbeiten geringer Exposition Bauteil OstBereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ort: alle Geschosse

 
968 lfm EP.......................... GP ............................

01.05.0 O Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dichtmaterial bis

2,10 m demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Umfang der Lüftungsleitungen bis 2,10 m

Ort: alle Geschosse

1.935 lfm EP.......................... GP ............................

01.05.0 P Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dichtmaterial /
Stäuben und mit PCB > 50 mg/kg in der Beschichtung Umfang 2,10 m bis

3,60 m demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Die Innenflächen sind mit Asbeststaub verunreinigt.
Die Kanäle sind auf der Außenfläche mit PCB-haltiger
Beschichtung beschichtet.
inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Hinweise:
Der weitere Umgang nach erfolgter und fachgerechter

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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AB Dr. A. Berg GmbH 

Leistungsverzeichnis 2.7 Abrechnungs-Leistungsverzeichnis (P14.168)

            
01 Gefahrstoffsanierung Weicher AbbruchLV

01 Titel Bauteil Ost

Arbeiten geringer Exposition Bauteil OstBereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Demontage des gefahrstoffhaltigen Bauteiles ist dem AG
per schriftlichen Nachweis vorzulegen.

Umfang der Lüftungsleitungen 2,10 bis 3,60 m

Ort: alle Geschosse

 
603 lfm EP.......................... GP ............................

01.05.0 Q Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dichtmaterial /

Stäuben 2,10 m bis 3,60 m demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Die Innenflächen sind mit Asbeststaub verunreinigt.
Inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Umfang der Lüftungsleitungen 2,10 bis 3,60 m

Ort: alle Geschosse

603 lfm EP.......................... GP ............................

01.05.0 R Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dichtmaterial 2,10 m
bis 3,60 m demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Umfang der Lüftungsleitungen 2,10 bis 3,60 m

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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AB Dr. A. Berg GmbH 

Leistungsverzeichnis 2.7 Abrechnungs-Leistungsverzeichnis (P14.168)

            
01 Gefahrstoffsanierung Weicher AbbruchLV

01 Titel Bauteil Ost

Arbeiten geringer Exposition Bauteil OstBereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ort: alle Geschosse

 
1.205 lfm EP.......................... GP ............................

01.05.0 S Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dichtmaterial /

Stäuben und mit PCB > 50 mg/kg in der Beschichtung Umfang über 3,60 m
demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Die Innenflächen sind mit Asbeststaub verunreinigt.
Die Kanäle sind auf der Außenfläche mit PCB-haltiger
Beschichtung beschichtet.
inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Hinweise:
Der weitere Umgang nach erfolgter und fachgerechter
Demontage des gefahrstoffhaltigen Bauteiles ist dem AG
per schriftlichen Nachweis vorzulegen.

Umfang der Lüftungsleitungen über 3,60 m

Ort: alle Geschosse

370 lfm EP.......................... GP ............................

01.05.0 T Abrechnungsposition: 

Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dichtmaterial /
Stäuben über 3,60 m demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Die Innenflächen sind mit Asbeststaub verunreinigt.
Inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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AB Dr. A. Berg GmbH 

Leistungsverzeichnis 2.7 Abrechnungs-Leistungsverzeichnis (P14.168)

            
01 Gefahrstoffsanierung Weicher AbbruchLV

01 Titel Bauteil Ost

Arbeiten geringer Exposition Bauteil OstBereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

demontieren.

Umfang der Lüftungsleitungen über 3,60 m

Ort: alle Geschosse

 
370 lfm EP.......................... GP ............................

01.05.0 U Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dichtmaterial über

3,60 m demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Umfang der Lüftungsleitungen über 3,60 m

Ort: alle Geschosse

740 lfm EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.05  

  Arbeiten geringer Exposition Bauteil Ost, Netto: ...............................
    

01.06   Bereich   Demontagearbeiten geringen Umfangs/ Expositionskategorie 3 Bauteil Ost

01.06.17 Abrechnungsposition:
KMF-Dämmung von Lüftungskanälen demontieren

KMF-Dämmung inkl.
• Aluminium- oder Papp-Kaschierungen
• Befestigungen
demontieren.

Dämmstärke: ca. 30 mm

Ort: alle Geschosse

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.04.2016 - Seite 5



AB Dr. A. Berg GmbH 

Leistungsverzeichnis 2.7 Abrechnungs-Leistungsverzeichnis (P14.168)

            
01 Gefahrstoffsanierung Weicher AbbruchLV

01 Titel Bauteil Ost

Demontagearbeiten geringen Umfangs/ Expositionskategorie 3 Bauteil OstBereich01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

6.050 m² EP.......................... GP ............................

01.06.19 Abrechnungsposition: 

KMF-Ummantelung von Rohrleitungen  0 - 1,0 lfm/m² demontieren

KMF-Ummantelungen von Rohrleitungen in verschiedenen
Größen mit Folie, Pappe, oder PVC kaschiert, zum Teil
mit Draht oder Drahtgewebe befestigt, auch unter
Gipshartschale oder Blechmantel 

inkl
• sämtlicher Befestigungsmitteln und Halterungen

demontieren. 

Die Abrechnung der mit Schäumen (z.B. PUR-Schaum,
Polystyrol) ummantelten Rohre wird dem Aufwand nach wie
die mit KMF-Ummantelung belegten Rohrleitungen
abgerechnet und ist Bestandteil dieser Position.  

Die Demontage von angrenzenden Stopfmassen, wie z.B.
KMF-Produkte, in Wand-, und Deckendurchbrüchen ist in
diese Position mit einzukalkulieren. 

Rohrbelegungsdichte pro m²: 0-1 lfm Rohr

Einbauort: Büro, Lager, Nebenraum, Technik,
Treppenhaus, Säle

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte bezogen auf die Raumgrundfläche des
betroffenen Raumes

2.850 m² EP.......................... GP ............................

01.06.20 Abrechnungsposition: 

Rohre  0 - 1,5 lfm/m² demontieren

Metall-Rohre aller Größen inkl. 
• Befestigungsmittel 
• Halterungen 
demontieren.

Rohrbelegungsdichte pro m²: 0-1,5 lfm Rohr

Einbauort: Büro, Lager, Nebenraum, Technik,
Treppenhaus, Säle

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte bezogen auf die Raumgrundfläche des

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.04.2016 - Seite 6



AB Dr. A. Berg GmbH 

Leistungsverzeichnis 2.7 Abrechnungs-Leistungsverzeichnis (P14.168)

            
01 Gefahrstoffsanierung Weicher AbbruchLV

01 Titel Bauteil Ost

Demontagearbeiten geringen Umfangs/ Expositionskategorie 3 Bauteil OstBereich01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

betroffenen Raumes

 
2.850 m² EP.......................... GP ............................

01.06.21 Abrechnungsposition: 
KMF-Ummantelung von Rohrleitungen  1,0 - 2,0 lfm/m² demontieren

KMF-Ummantelung von Rohrleitungen in verschiedenen
Größen mit Folie, Pappe, oder PVC kaschiert, zum Teil
mit Draht oder Drahtgewebe befestigt, auch unter
Gipshartschale oder Blechmantel 

inkl
• sämtlicher Befestigungsmitteln und Halterungen

demontieren. 

Die Abrechnung der mit Schäumen (z.B. PUR-Schaum,
Polystyrol) ummantelten Rohre wird dem Aufwand nach wie
die mit KMF-Ummantelung belegten Rohrleitungen
abgerechnet und ist Bestandteil dieser Position.  

Die Demontage von angrenzenden Stopfmassen, wie z.B.
KMF-Produkte, in Wand-, und Deckendurchbrüchen ist in
diese Position mit einzukalkulieren. 

Rohrbelegungsdichte 1-2 lfm/m²

Einbauort: Flure, Foyer, Gaderobe

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte bezogen auf die Raumgrundfläche des
betroffenen Raumes

8.060 m² EP.......................... GP ............................

01.06.22 Abrechnungsposition: 
Rohre  1,5 - 3 lfm/m² demontieren

Metall-Rohre aller Größen inkl. 
• Befestigungsmitteln 
• Halterungen 
demontieren.

Rohrbelegungsdichte pro m²: 1,5 - 3 lfm Rohr

Einbauort: Flure, Foyer, Gaderobe

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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AB Dr. A. Berg GmbH 

Leistungsverzeichnis 2.7 Abrechnungs-Leistungsverzeichnis (P14.168)

            
01 Gefahrstoffsanierung Weicher AbbruchLV

01 Titel Bauteil Ost

Demontagearbeiten geringen Umfangs/ Expositionskategorie 3 Bauteil OstBereich01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte bezogen auf die Raumgrundfläche des
betroffenen Raumes

 
8.060 m² EP.......................... GP ............................

01.06.23 Abrechnungsposition: 
KMF-Ummantelung von Rohrleitungen 2,0 - 4,0 lfm/m² demontieren

KMF-Ummantelung von Rohrleitungen in verschiedenen
Größen mit Folie, Pappe, oder PVC kaschiert, zum Teil
mit Draht oder Drahtgewebe befestigt, auch unter
Gipshartschale oder Blechmantel 

inkl
• sämtlicher Befestigungsmitteln und Halterungen

demontieren. 

Die Abrechnung der mit Schäumen (z.B. PUR-Schaum,
Polystyrol) ummantelten Rohre wird dem Aufwand nach wie
die mit KMF-Ummantelung belegten Rohrleitungen
abgerechnet und ist Bestandteil dieser Position.  

Die Demontage von angrenzenden Stopfmassen, wie z.B.
KMF-Produkte, in Wand-, und Deckendurchbrüchen ist in
diese Position mit einzukalkulieren. 

Rohrbelegungsdichte 2-4 lfm/m²

Einbauort: Garage, Werkstatt

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte bezogen auf die Raumgrundfläche des
betroffenen Raumes

3.500 m² EP.......................... GP ............................

01.06.24 Abrechnungsposition: 
Rohre  3 - 6 lfm/m² demontieren

Metall-Rohre aller Größen inkl. 
• Befestigungsmitteln
• Halterungen 
demontieren.

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.04.2016 - Seite 8



AB Dr. A. Berg GmbH 

Leistungsverzeichnis 2.7 Abrechnungs-Leistungsverzeichnis (P14.168)

            
01 Gefahrstoffsanierung Weicher AbbruchLV

01 Titel Bauteil Ost

Demontagearbeiten geringen Umfangs/ Expositionskategorie 3 Bauteil OstBereich01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Rohrbelegungsdichte pro m²: 3 - 6 lfm Rohr

Einbauort: Garage, Werkstatt

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte bezogen auf die Raumgrundfläche des
betroffenen Raumes

 
3.500 m² EP.......................... GP ............................

01.06.25 Abrechnungsposition: 
KMF-Ummantelung von Rohrleitungen 4,0 - 6,0 lfm/m² demontieren

KMF-Ummantelung von Rohrleitungen in verschiedenen
Größen mit Folie, Pappe, oder PVC kaschiert, zum Teil
mit Draht oder Drahtgewebe befestigt, auch unter
Gipshartschale oder Blechmantel 

inkl
• sämtlicher Befestigungsmitteln und Halterungen

demontieren. 

Die Abrechnung der mit Schäumen (z.B. PUR-Schaum,
Polystyrol) ummantelten Rohre wird dem Aufwand nach wie
die mit KMF-Ummantelung belegten Rohrleitungen
abgerechnet und ist Bestandteil dieser Position.  

Die Demontage von angrenzenden Stopfmassen, wie z.B.
KMF-Produkte, in Wand-, und Deckendurchbrüchen ist in
diese Position mit einzukalkulieren. 

Rohrverlegungsdichte: 4,0 - 6,0 lfm/m²

Einbauort:  Nassräume, Küche, Gastronomie, Kühlung

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte bezogen auf die Raumgrundfläche des
betroffenen Raumes

2.775 m² EP.......................... GP ............................

01.06.26 Abrechnungsposition: 
Rohre  6 - 9 lfm/m² demontieren

Metall-Rohre aller Größen inkl. 
• Befestigungsmittel 
• Halterungen 
demontieren.

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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AB Dr. A. Berg GmbH 

Leistungsverzeichnis 2.7 Abrechnungs-Leistungsverzeichnis (P14.168)

            
01 Gefahrstoffsanierung Weicher AbbruchLV

01 Titel Bauteil Ost

Demontagearbeiten geringen Umfangs/ Expositionskategorie 3 Bauteil OstBereich01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Rohrbelegungsdichte pro m²: 6 - 9 lfm Rohr

Einbauort:  Nassraum, Küche, Gastronomie, Kühlung

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte bezogen auf die Raumgrundfläche des
betroffenen Raumes

 
2.775 m² EP.......................... GP ............................

01.06.27 Abrechnungsposition:
KMF-Ummantelung von Rohrleitungen 1,0 - 4,0 lfm/lfm Steigschächte

demontieren

KMF-Ummantelungen von Rohrleitungen in verschiedenen
Größen mit Folie, Pappe, oder PVC kaschiert, zum Teil
mit Draht oder Drahtgewebe befestigt, auch unter
Gipshartschale oder Blechmantel 

inkl
• sämtlicher Befestigungsmittel und Halterungen

demontieren. 

Die Abrechnung der mit Schäumen (z.B. PUR-Schaum,
Polystyrol) ummantelten Rohre wird dem Aufwand nach wie
die mit KMF-Ummantelung belegten Rohrleitungen
abgerechnet und ist Bestandteil dieser Position.  

Die Demontage von angrenzenden Stopfmassen, wie z.B.
KMF-Produkte, in Wand-, und Deckendurchbrüchen ist in
diese Position mit einzukalkulieren. 

Einbauort: Installationsschächte, Aufzugsschächte

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte pro lfm der genannten Einbauorte.

320 lfm EP.......................... GP ............................

01.06.28 Abrechnungsposition:
Rohre in Steigschächten 1,5 - 6 lfm/lfm demontieren

Metall-Rohre aller Größen inkl. 
• Befestigungsmittel 
• Halterungen 
demontieren.

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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AB Dr. A. Berg GmbH 

Leistungsverzeichnis 2.7 Abrechnungs-Leistungsverzeichnis (P14.168)

            
01 Gefahrstoffsanierung Weicher AbbruchLV

01 Titel Bauteil Ost

Demontagearbeiten geringen Umfangs/ Expositionskategorie 3 Bauteil OstBereich01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Rohrbelegungsdichte pro m²: 1,5 - 6 lfm Rohr

Einbauort: Steigschächte

Einbauort: Installationsschächte, Aufzugsschächte

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte pro lfm der genannten Einbauorte
 

320 lfm EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.06  

  Demontagearbeiten geringen Umfangs/ Expositionskategorie 3 Bauteil... ...............................
    

01.07   Bereich   Umfangreiche Arbeiten Bauteil Ost

01.07.0 J Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dichtmaterial /

Stäuben und mit PCB > 50 mg/kg in der Beschichtung Umfang bis 2,10 m
demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Die Innenflächen sind mit Asbeststaub verunreinigt.
Die Kanäle sind auf der Außenfläche mit PCB-haltiger
Beschichtung beschichtet.
inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Hinweise:
Der weitere Umgang nach erfolgter und fachgerechter
Demontage des gefahrstoffhaltigen Bauteiles ist dem AG
per schriftlichen Nachweis vorzulegen.

Umfang der Lüftungsleitungen bis 2,10 m

Ort: alle Geschosse

924 lfm EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.04.2016 - Seite 11



AB Dr. A. Berg GmbH 

Leistungsverzeichnis 2.7 Abrechnungs-Leistungsverzeichnis (P14.168)

            
01 Gefahrstoffsanierung Weicher AbbruchLV

01 Titel Bauteil Ost

Umfangreiche Arbeiten Bauteil OstBereich01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.07.0 K Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dichtmaterial /
Stäuben bis 2,10 m demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Die Innenflächen sind mit Asbeststaub verunreinigt.
Inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Umfang der Lüftungsleitungen bis 2,10 m

Ort: alle Geschosse

924 lfm EP.......................... GP ............................

01.07.0 L Abrechnungsposition: 

Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dichtmaterial bis
2,10 m demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Umfang der Lüftungsleitungen bis 2,10 m

Ort: alle Geschosse

1.847 lfm EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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AB Dr. A. Berg GmbH 

Leistungsverzeichnis 2.7 Abrechnungs-Leistungsverzeichnis (P14.168)

            
01 Gefahrstoffsanierung Weicher AbbruchLV

01 Titel Bauteil Ost

Umfangreiche Arbeiten Bauteil OstBereich01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.07.0 M Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dichtmaterial /
Stäuben und mit PCB > 50 mg/kg in der Beschichtung Umfang 2,10 m bis

3,60 m demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Die Innenflächen sind mit Asbeststaub verunreinigt.
Die Kanäle sind auf der Außenfläche mit PCB-haltiger
Beschichtung beschichtet.
inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Hinweise:
Der weitere Umgang nach erfolgter und fachgerechter
Demontage des gefahrstoffhaltigen Bauteiles ist dem AG
per schriftlichen Nachweis vorzulegen.

Umfang der Lüftungsleitungen 2,10 m bis 3,60 m

Ort: alle Geschosse

528 lfm EP.......................... GP ............................

01.07.0 N Abrechnungsposition: 

Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dichtmaterial /
Stäuben 2,10 m bis 3,60 m demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Die Innenflächen sind mit Asbeststaub verunreinigt.
Inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Umfang der Lüftungsleitungen 2,10 m bis 3,60 m

Ort: alle Geschosse

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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AB Dr. A. Berg GmbH 

Leistungsverzeichnis 2.7 Abrechnungs-Leistungsverzeichnis (P14.168)

            
01 Gefahrstoffsanierung Weicher AbbruchLV

01 Titel Bauteil Ost

Umfangreiche Arbeiten Bauteil OstBereich01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

 
528 lfm EP.......................... GP ............................

01.07.0 O Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dichtmaterial 2,10

bis 3,60 m demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Umfang der Lüftungsleitungen 2,10 m bis 3,60 m

Ort: alle Geschosse

1.056 lfm EP.......................... GP ............................

01.07.0 P Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dichtmaterial /
Stäuben und mit PCB > 50 mg/kg in der Beschichtung Umfang über 3,60 m

demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Die Innenflächen sind mit Asbeststaub verunreinigt.
Die Kanäle sind auf der Außenfläche mit PCB-haltiger
Beschichtung beschichtet.
inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Hinweise:
Der weitere Umgang nach erfolgter und fachgerechter
Demontage des gefahrstoffhaltigen Bauteiles ist dem AG
per schriftlichen Nachweis vorzulegen.

Umfang der Lüftungsleitungen über 3,60 m

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.04.2016 - Seite 14



AB Dr. A. Berg GmbH 

Leistungsverzeichnis 2.7 Abrechnungs-Leistungsverzeichnis (P14.168)

            
01 Gefahrstoffsanierung Weicher AbbruchLV

01 Titel Bauteil Ost

Umfangreiche Arbeiten Bauteil OstBereich01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ort: alle Geschosse

 
663 lfm EP.......................... GP ............................

01.07.0 Q Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dichtmaterial /

Stäuben über 3,60 m demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Die Innenflächen sind mit Asbeststaub verunreinigt.
Inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Umfang der Lüftungsleitungen über 3,60 m

Ort: alle Geschosse

663 lfm EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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AB Dr. A. Berg GmbH 

Leistungsverzeichnis 2.7 Abrechnungs-Leistungsverzeichnis (P14.168)

            
01 Gefahrstoffsanierung Weicher AbbruchLV

01 Titel Bauteil Ost

Umfangreiche Arbeiten Bauteil OstBereich01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.07.0 R Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dichtmaterial über
3,60 m demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Umfang der Lüftungsleitungen über 3,60 m

Ort: alle Geschosse

1.326 lfm EP.......................... GP ............................

01.07.33 Abrechnungsposition:

KMF-Dämmung um Lüftungskanal demontieren

KMF-Dämmung inkl.
• Aluminium- oder Papp-Kaschierungen
• Befestigungen
demontieren.

Dämmstärke: ca. 30 mm

Ort: alle Geschosse

6.100 m² EP.......................... GP ............................

01.07.42 Abrechnungsposition:
Stahlschrott entschichten, gefahrstoffhaltige Beschichtung, Asbest 
40 - 50 m²/t

Stahlschrott aus Demontagen aus Stahlbauteilen der
Vorpositionen, sofern nicht in einer der Vorpositionen
bereits erfasst, gefahrstoffhaltig

Parameter in der Beschichtung:
• Asbest über 0,1 % in der Beschichtung 
• und PCB oberhalb 50 mg/Kg
• und Bleimennige als Grundierung

als Vorbereitung für die Verwertung entschichten

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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AB Dr. A. Berg GmbH 

Leistungsverzeichnis 2.7 Abrechnungs-Leistungsverzeichnis (P14.168)

            
01 Gefahrstoffsanierung Weicher AbbruchLV

01 Titel Bauteil Ost

Umfangreiche Arbeiten Bauteil OstBereich01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

oder als gefahrstoffger Stahlschrott entsorgen

inkl:
• Ablegen des Materials auf dem Sortierfeld
• Sortierung auf Anweisung der Bauüberwachung
• Trennung der Materialien nach Gefahrstoffgehalt

Verhältnis Gewicht zu zuentschichtender Oberfläche:
ca. 40 - 50 m²/t

 angebotener Entsorgungsweg '..........' 
 

1 t EP.......................... GP ............................

01.07.43 Abrechnungsposition:
Stahlschrott entschichten, gefahrstoffhaltige Beschichtung, PCB , 

40 - 50 m²/t

Stahlschrott aus Demontagen aus Stahlbauteilen der
Vorpositionen, sofern nicht in einer der Vorpositionen
bereits erfasst, gefahrstoffhaltig

Parameter in der Beschichtung:

• PCB oberhalb 50 mg/Kg
• und Bleimennige als Grundierung

als Vorbereitung für die Verwertung entschichten
oder als gefahrstoffger Stahlschrott entsorgen

inkl:
• Ablegen des Materials auf dem Sortierfeld
• Sortierung auf Anweisung der Bauüberwachung
• Trennung der Materialien nach Gefahrstoffgehalt

Verhältnis Gewicht zu zu entschichtender Oberfläche:
ca. 40 - 50 m²/t

 angebotener Entsorgungsweg '..........' 

1 t EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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AB Dr. A. Berg GmbH 

Leistungsverzeichnis 2.7 Abrechnungs-Leistungsverzeichnis (P14.168)

            
01 Gefahrstoffsanierung Weicher AbbruchLV

01 Titel Bauteil Ost

Umfangreiche Arbeiten Bauteil OstBereich01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.07.44 Abrechnungsposition:
Stahlschrott entschichten, gefahrstoffhaltige Beschichtung, Blei, 
40 - 50 m²/t

Stahlschrott aus Demontagen aus Stahlbauteilen der
Vorpositionen, sofern nicht in einer der Vorpositionen
bereits erfasst, gefahrstoffhaltig

Parameter in der Beschichtung:

• Bleimennige als Grundierung

als Vorbereitung für die Verwertung entschichten
oder als gefahrstoffger Stahlschrott entsorgen

inkl:
• Ablegen des Materials auf dem Sortierfeld
• Sortierung auf Anweisung der Bauüberwachung
• Trennung der Materialien nach Gefahrstoffgehalt

Verhältnis Gewicht zu zu entschichtender Oberfläche:
ca. 40 - 50 m²/t

 angebotener Entsorgungsweg '..........' 

1 t EP.......................... GP ............................

01.07.45 Abrechnungsposition:

Stahlschrott entschichten, gefahrstoffhaltige Beschichtung, Asbest,
50,1 - 60 m²/t

Stahlschrott aus Demontagen aus Stahlbauteilen der
Vorpositionen, sofern nicht in einer der Vorpositionen
bereits erfasst, gefahrstoffhaltig

Parameter in der Beschichtung:
• Asbest über 0,1 % in der Beschichtung 
• und PCB oberhalb 50 mg/Kg
• und Bleimennige als Grundierung

als Vorbereitung für die Verwertung entschichten
oder als gefahrstoffger Stahlschrott entsorgen

inkl:
• Ablegen des Materials auf dem Sortierfeld
• Sortierung auf Anweisung der Bauüberwachung
• Trennung der Materialien nach Gefahrstoffgehalt

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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AB Dr. A. Berg GmbH 

Leistungsverzeichnis 2.7 Abrechnungs-Leistungsverzeichnis (P14.168)

            
01 Gefahrstoffsanierung Weicher AbbruchLV

01 Titel Bauteil Ost

Umfangreiche Arbeiten Bauteil OstBereich01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Verhältnis Gewicht zu zu entschichtender Oberfläche:
ca. 50,1 - 60 m²/t

 angebotener Entsorgungsweg '..........' 
 

1 t EP.......................... GP ............................

01.07.46 Abrechnungsposition:
Stahlschrott entschichten, gefahrstoffhaltige Beschichtung, PCB ,

50,1 - 60 m²/t

Stahlschrott aus Demontagen aus Stahlbauteilen der
Vorpositionen, sofern nicht in einer der Vorpositionen
bereits erfasst, gefahrstoffhaltig

Parameter in der Beschichtung:

• PCB oberhalb 50 mg/Kg
• und Bleimennige als Grundierung

als Vorbereitung für die Verwertung entschichten
oder als gefahrstoffger Stahlschrott entsorgen

inkl:
• Ablegen des Materials auf dem Sortierfeld
• Sortierung auf Anweisung der Bauüberwachung
• Trennung der Materialien nach Gefahrstoffgehalt

Verhältnis Gewicht zu zu entschichtender Oberfläche:
ca. 50,1 - 60 m²/t

 angebotener Entsorgungsweg '..........' 

1 t EP.......................... GP ............................

01.07.47 Abrechnungsposition:
Stahlschrott entschichten, gefahrstoffhaltige Beschichtung, Blei, 
50,1 - 60 m²/t 

Stahlschrott aus Demontagen aus Stahlbauteilen der
Vorpositionen, sofern nicht in einer der Vorpositionen
bereits erfasst, gefahrstoffhaltig

Parameter in der Beschichtung:

• Bleimennige als Grundierung

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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AB Dr. A. Berg GmbH 

Leistungsverzeichnis 2.7 Abrechnungs-Leistungsverzeichnis (P14.168)

            
01 Gefahrstoffsanierung Weicher AbbruchLV

01 Titel Bauteil Ost

Umfangreiche Arbeiten Bauteil OstBereich01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

als Vorbereitung für die Verwertung entschichten
oder als gefahrstoffger Stahlschrott entsorgen

inkl:
• Ablegen des Materials auf dem Sortierfeld
• Sortierung auf Anweisung der Bauüberwachung
• Trennung der Materialien nach Gefahrstoffgehalt

Verhältnis Gewicht zu Z entschichtender Oberfläche:
ca. 50,1 - 60 m²/t

 angebotener Entsorgungsweg '..........' 
 

1 t EP.......................... GP ............................

01.07.48 Abrechnungsposition:
Stahlschrott entschichten, gefahrstoffhaltige Beschichtung, Asbest, 

> 60,1 m²/t

Stahlschrott aus Demontagen aus Stahlbauteilen der
Vorpositionen, sofern nicht in einer der Vorpositionen
bereits erfasst, gefahrstoffhaltig

Parameter in der Beschichtung:
• Asbest über 0,1 % in der Beschichtung 
• und PCB oberhalb 50 mg/Kg
• und Bleimennige als Grundierung

als Vorbereitung für die Verwertung entschichten
oder als gefahrstoffger Stahlschrott entsorgen

inkl:
• Ablegen des Materials auf dem Sortierfeld
• Sortierung auf Anweisung der Bauüberwachung
• Trennung der Materialien nach Gefahrstoffgehalt

Verhältnis Gewicht zu zu entschichtender Oberfläche:
ab - 60,1 m²/t

 angebotener Entsorgungsweg '..........' 

1 t EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis 2.7 Abrechnungs-Leistungsverzeichnis (P14.168)

            
01 Gefahrstoffsanierung Weicher AbbruchLV

01 Titel Bauteil Ost

Umfangreiche Arbeiten Bauteil OstBereich01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.07.49 Abrechnungsposition:
Stahlschrott entschichten, gefahrstoffhaltige Beschichtung, PCB , 
> 60,1 m²/t  

Stahlschrott aus Demontagen aus Stahlbauteilen der
Vorpositionen, sofern nicht in einer der Vorpositionen
bereits erfasst, gefahrstoffhaltig

Parameter in der Beschichtung:

• PCB oberhalb 50 mg/Kg
• und Bleimennige als Grundierung

als Vorbereitung für die Verwertung entschichten
oder als gefahrstoffger Stahlschrott entsorgen

inkl:
• Ablegen des Materials auf dem Sortierfeld
• Sortierung auf Anweisung der Bauüberwachung
• Trennung der Materialien nach Gefahrstoffgehalt

Verhältnis Gewicht zu zu entschichtender Oberfläche:
ab - 60,1 m²/t

 angebotener Entsorgungsweg '..........' 

1 t EP.......................... GP ............................

01.07.50 Abrechnungsposition:

Stahlschrott entschichten, gefahrstoffhaltige Beschichtung, Blei, 
> 60,1 m²/t

Stahlschrott aus Demontagen aus Stahlbauteilen der
Vorpositionen, sofern nicht in einer der Vorpositionen
bereits erfasst, gefahrstoffhaltig

Parameter in der Beschichtung:

• Bleimennige als Grundierung

als Vorbereitung für die Verwertung entschichten
oder als gefahrstoffger Stahlschrott entsorgen

inkl:
• Ablegen des Materials auf dem Sortierfeld
• Sortierung auf Anweisung der Bauüberwachung
• Trennung der Materialien nach Gefahrstoffgehalt

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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AB Dr. A. Berg GmbH 

Leistungsverzeichnis 2.7 Abrechnungs-Leistungsverzeichnis (P14.168)

            
01 Gefahrstoffsanierung Weicher AbbruchLV

01 Titel Bauteil Ost

Umfangreiche Arbeiten Bauteil OstBereich01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Verhältnis Gewicht zu Z entschichtender Oberfläche:
ab - 60,1 m²/t

 angebotener Entsorgungsweg '..........' 
 

1 t EP.......................... GP ............................

01.07.59 Abrechnungsposition: 
KMF-Ummantelung um Rohrleitungen  0 - 1,0 lfm/m² demontieren

KMF-Ummantelung um Rohrleitungen in verschiedenen
Größen mit Folie, Pappe, oder PVC kaschiert, zum Teil
mit Draht oder Drahtgewebe befestigt, auch unterder
Gipshartschale oder Blechmantel inkl.
• sämtlicher Befestigungsmittel und Halterungen

demontieren. 

Die Abrechnung der mit Schäumen (z.B. PUR-Schaum,
Polystyrol) ummantelten Rohre wird dem Aufwand nach wie
die mit KMF-Ummantelung belegten Rohrleitungen
abgerechnet und ist Bestandteil dieser Position.  

Die Demontage von angrenzenden Stopfmassen, wie z.B.
KMF-Produkte, in Wand-, und Deckendurchbrüchen ist in
diese Position mit einzukalkulieren. 

Rohrbelgungsdichte pro m²: 0-1 lfm Rohr

Einbauort: Büro, Lager, Nebenraum, Technik,
Treppenhaus, Säle

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte bezogen auf die Raumgrundfläche des
betroffenen Raumes

2.100 m² EP.......................... GP ............................

01.07.60 Abrechnungsposition: 
Rohre  0 - 1,5 lfm/m² demontieren

Metall-Rohre aller Größen inkl. 
• Befestigungsmitteln 
• Halterungen 
demontieren.

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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AB Dr. A. Berg GmbH 

Leistungsverzeichnis 2.7 Abrechnungs-Leistungsverzeichnis (P14.168)

            
01 Gefahrstoffsanierung Weicher AbbruchLV

01 Titel Bauteil Ost

Umfangreiche Arbeiten Bauteil OstBereich01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Rohrbelegungsdichte pro m²: 0-1,5 lfm Rohr

Einbauort: Büro, Lager, Nebenraum, Technik,
Treppenhaus, Säle

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte bezogen auf die Raumgrundfläche des
betroffenen Raumes

 
1.800 m² EP.......................... GP ............................

01.07.61 Abrechnungsposition: 
KMF-Ummantelung um Rohrleitungen 6,0 - 9,0 lfm/m² Lüftungskanal

demontieren

Rohrleitungen in verschiedenen Größen inkl.
KMF-Ummantelung mit Folie, Pappe, oder PVC kaschiert,
zum Teil mit Draht oder Drahtgewebe befestigt, auch
unter der Gipshartschale oder Blechmantel sowie
sämtlicher Befestigungsmittel und Halterungen
demontieren.

Die KMF-Ummantelung ist getrennt zu entsorgen.

Die Abrechnung der mit Schäumen (z.B. PUR-Schaum,
Polystyrol) ummantelten Rohrleitungen wird dem Aufwand
nach wie die mit KMF-Ummantelung belegten Rohrleitungen
abgerechnet und ist Bestandteil dieser Position. 

Rohrverlegungsdichte: 6,0 - 9,0 lfm/m²

Einbauort: Klimazentralen

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte bezogen auf die Raumgrundfläche des
betroffenen Raumes

1.800 m² EP.......................... GP ............................

01.07.62 Abrechnungsposition: 
Rohre  9 - 13,5 lfm/m² demontieren

Metall-Rohre aller Größen inkl. 
• Befestigungsmitteln
• Halterungen 
demontieren.

Rohrbelegungsdichte pro m²: 9-13,5 lfm Rohr

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.04.2016 - Seite 23



AB Dr. A. Berg GmbH 

Leistungsverzeichnis 2.7 Abrechnungs-Leistungsverzeichnis (P14.168)

            
01 Gefahrstoffsanierung Weicher AbbruchLV

01 Titel Bauteil Ost

Umfangreiche Arbeiten Bauteil OstBereich01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Einbauort: Klimazentralen

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte bezogen auf die Raumgrundfläche des
betroffenen Raumes

 
1.800 m² EP.......................... GP ............................

01.07.63 Abrechnungsposition: 
KMF-Ummantelung um Rohrleitungen 1,0 - 4,0 lfm/lfm Steigschächte

demontieren

KMF-Ummantelung um Rohrleitungen in verschiedenen
Größen mit Folie, Pappe, oder PVC kaschiert, zum Teil
mit Draht oder Drahtgewebe befestigt, auch unterder
Gipshartschale oder Blechmantel inkl.
• sämtlicher Befestigungsmittel und Halterungen

demontieren. 

Die Abrechnung der mit Schäumen (z.B. PUR-Schaum,
Polystyrol) ummantelten Rohre wird dem Aufwand nach wie
die mit KMF-Ummantelung belegten Rohrleitungen
abgerechnet und ist Bestandteil dieser Position.  

Die Demontage von angrenzenden Stopfmassen, wie z.B.
KMF-Produkte, in Wand-, und Deckendurchbrüchen ist in
diese Position mit einzukalkulieren. 

Einbauort: Installationsschächte, Aufzugsschächte

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte pro lfm der genannten Einbauorte

200 lfm EP.......................... GP ............................

01.07.64 Abrechnungsposition: 
Rohre in Steigschächten 1,5 - 6 lfm/lfm demontieren

Metall-Rohre aller Größen inkl. 
• Befestigungsmittel 
• Halterungen 
demontieren.

Rohrbelegungsdichte pro m²: 1,5 - 6 lfm Rohr

Einbauort: Steigschächte

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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AB Dr. A. Berg GmbH 

Leistungsverzeichnis 2.7 Abrechnungs-Leistungsverzeichnis (P14.168)

            
01 Gefahrstoffsanierung Weicher AbbruchLV

01 Titel Bauteil Ost

Umfangreiche Arbeiten Bauteil OstBereich01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abrechnungsgrundlage:
lfm-Schacht

Einbauort: Installationsschächte, Aufzugsschächte

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte pro lfm der genannten Einbauorte
 

200 lfm EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.07  

  Umfangreiche Arbeiten Bauteil Ost, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  01

 
  Bauteil Ost, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

02   Titel   Bauteil Mitte

02.05   Bereich   Arbeiten geringer Exposition

02.05.0 0 Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dichtmaterial /

Stäuben bis 2,10 m demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Die Innenflächen sind mit Asbeststaub verunreinigt.
Inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Umfang der Lüftungsleitungen bis 2,10 m

Ort: alle Geschosse

1.238 lfm EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis 2.7 Abrechnungs-Leistungsverzeichnis (P14.168)

            
01 Gefahrstoffsanierung Weicher AbbruchLV

02 Titel Bauteil Mitte

Arbeiten geringer ExpositionBereich02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.05.0 N Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dichtmaterial /
Stäuben und mit PCB > 50 mg/kg in der Beschichtung Umfang bis 2,10 m

demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Die Innenflächen sind mit Asbeststaub verunreinigt.
Die Kanäle sind auf der Außenfläche mit PCB-haltiger
Beschichtung beschichtet.
inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Hinweise:
Der weitere Umgang nach erfolgter und fachgerechter
Demontage des gefahrstoffhaltigen Bauteiles ist dem AG
per schriftlichen Nachweis vorzulegen.

Umfang der Lüftungsleitungen bis 2,10 m

Ort: alle Geschosse

1.238 lfm EP.......................... GP ............................

02.05.0 P Abrechnungsposition: 

Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dichtmaterial bis
2,10 m demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Umfang der Lüftungsleitungen bis 2,10 m

Ort: alle Geschosse

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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AB Dr. A. Berg GmbH 

Leistungsverzeichnis 2.7 Abrechnungs-Leistungsverzeichnis (P14.168)

            
01 Gefahrstoffsanierung Weicher AbbruchLV

02 Titel Bauteil Mitte

Arbeiten geringer ExpositionBereich02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

 
2.475 lfm EP.......................... GP ............................

02.05.0 Q Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dichtmaterial /

Stäuben und mit PCB > 50 mg/kg in der Beschichtung Umfang 2,10 m bis
3,60 m demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Die Innenflächen sind mit Asbeststaub verunreinigt.
Die Kanäle sind auf der Außenfläche mit PCB-haltiger
Beschichtung beschichtet.
inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Hinweise:
Der weitere Umgang nach erfolgter und fachgerechter
Demontage des gefahrstoffhaltigen Bauteiles ist dem AG
per schriftlichen Nachweis vorzulegen.

Umfang der Lüftungsleitungen 2,10 m bis 3,60 m

Ort: alle Geschosse

713 lfm EP.......................... GP ............................

02.05.0 R Abrechnungsposition: 

Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dichtmaterial /
Stäuben 2,10 m bis 3,60 m demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Die Innenflächen sind mit Asbeststaub verunreinigt.
Inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis 2.7 Abrechnungs-Leistungsverzeichnis (P14.168)

            
01 Gefahrstoffsanierung Weicher AbbruchLV

02 Titel Bauteil Mitte

Arbeiten geringer ExpositionBereich02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

demontieren.

Umfang der Lüftungsleitungen 2,10 m bis 3,60 m

Ort: alle Geschosse

 
713 lfm EP.......................... GP ............................

02.05.0 S Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dichtmaterial 2,10 m

bis 3,60 m demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Umfang der Lüftungsleitungen 2,10 m bis 3,60 m

Ort: alle Geschosse

1.425 lfm EP.......................... GP ............................

02.05.0 T Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dichtmaterial /
Stäuben und mit PCB > 50 mg/kg in der Beschichtung Umfang über 3,60 m

demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Die Innenflächen sind mit Asbeststaub verunreinigt.
Die Kanäle sind auf der Außenfläche mit PCB-haltiger
Beschichtung beschichtet.
inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Hinweise:

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis 2.7 Abrechnungs-Leistungsverzeichnis (P14.168)

            
01 Gefahrstoffsanierung Weicher AbbruchLV

02 Titel Bauteil Mitte

Arbeiten geringer ExpositionBereich02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Der weitere Umgang nach erfolgter und fachgerechter
Demontage des gefahrstoffhaltigen Bauteiles ist dem AG
per schriftlichen Nachweis vorzulegen.

Umfang der Lüftungsleitungen über 3,60 m

Ort: alle Geschosse

 
475 lfm EP.......................... GP ............................

02.05.0 U Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dichtmaterial /

Stäuben über 3,60 m demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Die Innenflächen sind mit Asbeststaub verunreinigt.
Inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Umfang der Lüftungsleitungen über 3,60 m

Ort: alle Geschosse

475 lfm EP.......................... GP ............................

02.05.0 V Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dichtmaterial über
3,60 m demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis 2.7 Abrechnungs-Leistungsverzeichnis (P14.168)

            
01 Gefahrstoffsanierung Weicher AbbruchLV

02 Titel Bauteil Mitte

Arbeiten geringer ExpositionBereich02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Umfang der Lüftungsleitungen über 3,60 m

Ort: alle Geschosse

 
950 lfm EP.......................... GP ............................

02.05.60 Abrechnungsposition:
Kernbohrung in mit Spritzasbest belasteten Fußbodenaufbau herstellen

Kernbohrung in mit Spritzasbest belasteten
Fußbodenaufbau herstellen.

Durchmesser: 250 mm
Bohrtiefe: bis 0,5 m

Hinweis:
Zur Zeit existiert kein geprüftes Arbeitsverfahren. Der
Nachweis der Eignung wird mit Beginn der Arbeiten mit
Messungen nach TRGS 519 Anlage 6.2 nachgewiesen.
Behinderungen während der Messungen sind
einzukalkulieren. Die Messungen selber werde bauseitig
gestellt.

Ort: Saal "1"

250 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.05  

  Arbeiten geringer Exposition, Netto: ...............................
    

02.06   Bereich   Demontagearbeiten geringen Umfangs/ Expositionskategorie 3 Bauteil Mitte

02.06.17 Abrechnungsposition:
KMF-Dämmung um Lüftungskanal demontieren

KMF-Dämmung inkl.
• Aluminium- oder Papp-Kaschierungen
• Befestigungen
demontieren.

Dämmstärke: ca. 30 mm

Ort: alle Geschosse

7.300 m² EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 Gefahrstoffsanierung Weicher AbbruchLV

02 Titel Bauteil Mitte

Demontagearbeiten geringen Umfangs/ Expositionskategorie 3 Bauteil MitteBereich02.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.06.19 Abrechnungsposition: 
KMF-Ummantelung von Rohrleitungen  0 - 1,0 lfm/m² demontieren

KMF-Ummantelungen von Rohrleitungen in verschiedenen
Größen mit Folie, Pappe, oder PVC kaschiert, zum Teil
mit Draht oder Drahtgewebe befestigt, auch unter
Gipshartschale oder Blechmantel 

inkl
• sämtlicher Befestigungsmittel und Halterungen

demontieren. 

Die Abrechnung der mit Schäumen (z.B. PUR-Schaum,
Polystyrol) ummantelten Rohre wird dem Aufwand nach wie
die mit KMF-Ummantelung belegten Rohrleitungen
abgerechnet und ist Bestandteil dieser Position.  

Die Demontage von angrenzenden Stopfmassen, wie z.B.
KMF-Produkte, in Wand-, und Deckendurchbrüchen ist in
diese Position mit einzukalkulieren. 

Rohrbelegungsdichte pro m²: 0-1 lfm Rohr

Einbauort: Büro, Lager, Nebenraum, Technik,
Treppenhaus, Säle

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte bezogen auf die Raumgrundfläche des
betroffenen Raumes

6.100 m² EP.......................... GP ............................

02.06.20 Abrechnungsposition: 
Rohre  0 - 1,5 lfm/m² demontieren

Metall-Rohre aller Größen inkl. 
• Befestigungsmittel n
• Halterungen 
demontieren.

Rohrbelegungsdichte pro m²: 0-1,5 lfm Rohr

Einbauort: Büro, Lager, Nebenraum, Technik,
Treppenhaus, Säle

Abrechnungsgrundlage:

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Gefahrstoffsanierung Weicher AbbruchLV

02 Titel Bauteil Mitte

Demontagearbeiten geringen Umfangs/ Expositionskategorie 3 Bauteil MitteBereich02.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Belegungsdichte bezogen auf die Raumgrundfläche des
betroffenen Raumes

 
6.100 m² EP.......................... GP ............................

02.06.21 Abrechnungsposition: 
KMF-Ummantelung von Rohrleitungen  1,0 - 2,0 lfm/m² demontieren

KMF-Ummantelungen von Rohrleitungen in verschiedenen
Größen mit Folie, Pappe, oder PVC kaschiert, zum Teil
mit Draht oder Drahtgewebe befestigt, auch unter
Gipshartschale oder Blechmantel 

inkl
• sämtlicher Befestigungsmittel und Halterungen

demontieren. 

Die Abrechnung der mit Schäumen (z.B. PUR-Schaum,
Polystyrol) ummantelten Rohre wird dem Aufwand nach wie
die mit KMF-Ummantelung belegten Rohrleitungen
abgerechnet und ist Bestandteil dieser Position.  

Die Demontage von angrenzenden Stopfmassen, wie z.B.
KMF-Produkte, in Wand-, und Deckendurchbrüchen ist in
diese Position mit einzukalkulieren. 

Rohrbelegungsdichte 1-2 lfm/m²

Einbauort: Flure, Foyer, Gaderobe

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte bezogen auf die Raumgrundfläche des
betroffenen Raumes

10.200 m² EP.......................... GP ............................

02.06.22 Abrechnungsposition: 
Rohre  1,5 - 3 lfm/m² demontieren

Metall-Rohre aller Größen inkl. 
• Befestigungsmitteln 
• Halterungen 
demontieren.

Rohrbelegungsdichte pro m²: 1,5 - 3 lfm Rohr

Einbauort: Flure, Foyer, Gaderobe
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02 Titel Bauteil Mitte

Demontagearbeiten geringen Umfangs/ Expositionskategorie 3 Bauteil MitteBereich02.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte bezogen auf die Raumgrundfläche des
betroffenen Raumes

 
10.200 m² EP.......................... GP ............................

02.06.23 Abrechnungsposition: 
KMF-Ummantelung von Rohrleitungen 2,0 - 4,0 lfm/m² demontieren

KMF-Ummantelungen von Rohrleitungen in verschiedenen
Größen mit Folie, Pappe, oder PVC kaschiert, zum Teil
mit Draht oder Drahtgewebe befestigt, auch unter
Gipshartschale oder Blechmantel inkl.
• sämtlicher Befestigungsmittel und Halterungen 
demontieren. 

Die Abrechnung der mit Schäumen (z.B. PUR-Schaum,
Polystyrol) ummantelten Rohre wird dem Aufwand nach wie
die mit KMF-Ummantelung belegten Rohrleitungen
abgerechnet und ist Bestandteil dieser Position.  

Die Demontage von angrenzenden Stopfmassen, wie z.B.
KMF-Produkte, in Wand-, und Deckendurchbrüchen ist in
diese Position mit einzukalkulieren. 

Rohrbelegungsdichte 2-4 lfm/m²

Einbauort: Garage, Werkstatt

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte bezogen auf die Raumgrundfläche des
betroffenen Raumes

20.500 m² EP.......................... GP ............................

02.06.24 Abrechnungsposition: 
Rohre  3 - 6 lfm/m² demontieren

Metall-Rohre aller Größen inkl. 
• Befestigungsmitteln 
• Halterungen 
demontieren.

Rohrbelegungsdichte pro m²: 3 - 6 lfm Rohr

Einbauort: Garage, Werkstatt
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02 Titel Bauteil Mitte

Demontagearbeiten geringen Umfangs/ Expositionskategorie 3 Bauteil MitteBereich02.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte bezogen auf die Raumgrundfläche des
betroffenen Raumes

 
20.500 m² EP.......................... GP ............................

02.06.25 Abrechnungsposition: 
KMF-Ummantelung von Rohrleitungen 4,0 - 6,0 lfm/m² demontieren

KMF-Ummantelungen von Rohrleitungen in verschiedenen
Größen mit Folie, Pappe, oder PVC kaschiert, zum Teil
mit Draht oder Drahtgewebe befestigt, auch unter
Gipshartschale oder Blechmantel 

inkl
• sämtlicher Befestigungsmittel und Halterungen
demontieren. 

Die Abrechnung der mit Schäumen (z.B. PUR-Schaum,
Polystyrol) ummantelten Rohre wird dem Aufwand nach wie
die mit KMF-Ummantelung belegten Rohrleitungen
abgerechnet und ist Bestandteil dieser Position.  

Die Demontage von angrenzenden Stopfmassen, wie z.B.
KMF-Produkte, in Wand-, und Deckendurchbrüchen ist in
diese Position mit einzukalkulieren. 

Rohrverlegungsdichte: 4,0 - 6,0 lfm/m²

Einbauort:  Nassraum, Küche, Gastronomie, Kühlung

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte bezogen auf die Raumgrundfläche des
betroffenen Raumes

21.600 m² EP.......................... GP ............................

02.06.26 Abrechnungsposition: 
Rohre  6 - 9 lfm/m² demontieren

Metall-Rohre aller Größen inkl. 
• Befestigungsmittel 
• Halterungen 
demontieren.

Rohrbelegungsdichte pro m²: 6 - 9 lfm Rohr

Einbauort:  Nassraum, Küche, Gastronomie, Kühlung
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02 Titel Bauteil Mitte

Demontagearbeiten geringen Umfangs/ Expositionskategorie 3 Bauteil MitteBereich02.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte bezogen auf die Raumgrundfläche des
betroffenen Raumes

 
21.160 m² EP.......................... GP ............................

02.06.27 Abrechnungsposition: 
KMF-Ummantelung von Rohrleitungen 1,0 - 4,0 lfm/lfm Steigschächte

demontieren

KMF-Ummantelungen von Rohrleitungen in verschiedenen
Größen mit Folie, Pappe, oder PVC kaschiert, zum Teil
mit Draht oder Drahtgewebe befestigt, auch unter
Gipshartschale oder Blechmantel 

inkl
• sämtlicher Befestigungsmittel und Halterungen

demontieren. 

Die Abrechnung der mit Schäumen (z.B. PUR-Schaum,
Polystyrol) ummantelten Rohre wird dem Aufwand nach wie
die mit KMF-Ummantelung belegten Rohrleitungen
abgerechnet und ist Bestandteil dieser Position.  

Die Demontage von angrenzenden Stopfmassen, wie z.B.
KMF-Produkte, in Wand-, und Deckendurchbrüchen ist in
diese Position mit einzukalkulieren. 

Einbauort: Installationsschächte, Aufzugsschächte

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte pro lfm der genannten Einbauorte

320 lfm EP.......................... GP ............................

02.06.28 Abrechnungsposition: 
Rohre in Steigschächten  1,5 - 6 lfm/lfm demontieren

Metall-Rohre aller Größen inkl. 
• Befestigungsmittel 
• Halterungen 
demontieren.

Rohrbelegungsdichte pro m²: 1,5 - 6 lfm Rohr

Einbauort: Steigschächte

Einbauort: Installationsschächte, Aufzugsschächte
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02 Titel Bauteil Mitte

Demontagearbeiten geringen Umfangs/ Expositionskategorie 3 Bauteil MitteBereich02.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte pro lfm der genannten Einbauorte
 

320 lfm EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.06  

  Demontagearbeiten geringen Umfangs/ Expositionskategorie 3 Bauteil... ...............................
    

02.07   Bereich   Umfangreiche Arbeiten Bauteil Mitte

02.07.0 K Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dichtmaterial /

Stäuben und mit PCB > 50 mg/kg in der Beschichtung Umfang bis 2,10 m
demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Die Innenflächen sind mit Asbeststaub verunreinigt.
Die Kanäle sind auf der Außenfläche mit PCB-haltiger
Beschichtung beschichtet.
inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Hinweise:
Der weitere Umgang nach erfolgter und fachgerechter
Demontage des gefahrstoffhaltigen Bauteiles ist dem AG
per schriftlichen Nachweis vorzulegen.

Umfang der Lüftungsleitungen bis 2,10 m

Ort: alle Geschosse

1.129 lfm EP.......................... GP ............................

02.07.0 L Abrechnungsposition: 

Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dichtmaterial /
Stäuben bis 2,10 m demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Bauteil Mitte

Umfangreiche Arbeiten Bauteil MitteBereich02.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Dichtmaterial versehen. 
Die Innenflächen sind mit Asbeststaub verunreinigt.
Inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Umfang der Lüftungsleitungen bis 2,10 m

Ort: alle Geschosse

 
1.129 lfm EP.......................... GP ............................

02.07.0 M Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dichtmaterial bis

2,10 m demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Umfang der Lüftungsleitungen bis 2,10 m

Ort: alle Geschosse

2.258 lfm EP.......................... GP ............................

02.07.0 N Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dichtmaterial /
Stäuben und mit PCB > 50 mg/kg in der Beschichtung Umfang 2,10 m bis

3,60 m demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Die Innenflächen sind mit Asbeststaub verunreinigt.
Die Kanäle sind auf der Außenfläche mit PCB-haltiger
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02 Titel Bauteil Mitte

Umfangreiche Arbeiten Bauteil MitteBereich02.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Beschichtung beschichtet.
inkl. sämtlicher Zubehörteile wie 
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Hinweise:
Der weitere Umgang nach erfolgter und fachgerechter
Demontage des gefahrstoffhaltigen Bauteiles ist dem AG
per schriftlichen Nachweis vorzulegen.

Umfang der Lüftungsleitungen 2,10 m bis 3,60 m

Ort: alle Geschosse

 
646 lfm EP.......................... GP ............................

02.07.0 O Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dichtmaterial /

Stäuben 2,10 m bis 3,60 m demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Die Innenflächen sind mit Asbeststaub verunreinigt.
Inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Umfang der Lüftungsleitungen 2,10 m bis 3,60 m

Ort: alle Geschosse

646 lfm EP.......................... GP ............................

02.07.0 P Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dichtmaterial 2,10 m
bis 3,60 m demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
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02 Titel Bauteil Mitte

Umfangreiche Arbeiten Bauteil MitteBereich02.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Umfang der Lüftungsleitungen 2,10 m bis 3,60 m

Ort: alle Geschosse

 
1.291 lfm EP.......................... GP ............................

02.07.0 Q Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dichtmaterial /

Stäuben und mit PCB > 50 mg/kg in der Beschichtung Umfang über 3,60 m
demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Die Innenflächen sind mit Asbeststaub verunreinigt.
Die Kanäle sind auf der Außenfläche mit PCB-haltiger
Beschichtung beschichtet.
inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Hinweise:
Der weitere Umgang nach erfolgter und fachgerechter
Demontage des gefahrstoffhaltigen Bauteiles ist dem AG
per schriftlichen Nachweis vorzulegen.

Umfang der Lüftungsleitungen über 3,60 m

Ort: alle Geschosse

406 lfm EP.......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.07.0 R Abrechnungsposition: 
Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dichtmaterial /
Stäuben über 3,60 m demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Die Innenflächen sind mit Asbeststaub verunreinigt.
Inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Umfang der Lüftungsleitungen über 3,60 m

Ort: alle Geschosse

406 lfm EP.......................... GP ............................

02.07.0 S Abrechnungsposition: 

Lüftungsleitungen, Stahlblech,mit asbesthaltigen Dichtmaterial über
3,60 m demontieren

Lüftungsleitungen, hergestellt aus Stahlblech 
(d = ca. 7 µm), runder bzw. quadratischer Querschnitt,
ohne KMF-Wärmedämmung.
Flansche und Stösse sind mit asbesthaltigen
Dichtmaterial versehen. 
Inkl. sämtlicher Zubehörteile wie
• Halter, Befestigungen
• Unterkonstruktionen
demontieren.

Umfang der Lüftungsleitungen über 3,60 m

Ort: alle Geschosse

811 lfm EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.07.47 Abrechnungsposition:
KMF-Dämmung um Lüftungskanal demontieren

KMF-Dämmung inkl.
• Aluminium- oder Papp-Kaschierungen
• Befestigungen
demontieren.

Dämmstärke: ca. 30 mm

Ort: alle Geschosse

7.500 m² EP.......................... GP ............................

02.07.50 Abrechnungsposition:
Stahlschrott entschichten, gefahrstoffhaltige Beschichtung, Asbest, 

40 - 50 m²/t

Stahlschrott aus Demontagen aus Stahlbauteilen der
Vorpositionen, sofern nicht in einer der Vorpositionen
bereits erfasst, gefahrstoffhaltig

Parameter in der Beschichtung:
• Asbest über 0,1 % in der Beschichtung 
• und PCB oberhalb 50 mg/Kg
• und Bleimennige als Grundierung

als Vorbereitung für die Verwertung entschichten
oder als gefahrstoffger Stahlschrott entsorgen

inkl:
• Ablegen des Materials auf dem Sortierfeld
• Sortierung auf Anweisung der Bauüberwachung
• Trennung der Materialien nach Gefahrstoffgehalt

Verhältnis Gewicht zu zuentschichtender Oberfläche:
ca. 40 - 50 m²/t

 angebotener Entsorgungsweg '..........' 

1 t EP.......................... GP ............................

02.07.51 Abrechnungsposition:
Stahlschrott entschichten, gefahrstoffhaltige Beschichtung, PCB , 
40 - 50 m²/t

Stahlschrott aus Demontagen aus Stahlbauteilen der
Vorpositionen, sofern nicht in einer der Vorpositionen
bereits erfasst, gefahrstoffhaltig
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Umfangreiche Arbeiten Bauteil MitteBereich02.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Parameter in der Beschichtung:

• PCB oberhalb 50 mg/Kg
• und Bleimennige als Grundierung

als Vorbereitung für die Verwertung entschichten
oder als gefahrstoffger Stahlschrott entsorgen

inkl:
• Ablegen des Materials auf dem Sortierfeld
• Sortierung auf Anweisung der Bauüberwachung
• Trennung der Materialien nach Gefahrstoffgehalt

Verhältnis Gewicht zu zu entschichtender Oberfläche:
ca. 40 - 50 m²/t

 angebotener Entsorgungsweg '..........' 
 

1 t EP.......................... GP ............................

02.07.52 Abrechnungsposition:
Stahlschrott entschichten, gefahrstoffhaltige Beschichtung, Blei, 

40 - 50 m²/t

Stahlschrott aus Demontagen aus Stahlbauteilen der
Vorpositionen, sofern nicht in einer der Vorpositionen
bereits erfasst, gefahrstoffhaltig

Parameter in der Beschichtung:

• Bleimennige als Grundierung

als Vorbereitung für die Verwertung entschichten
oder als gefahrstoffger Stahlschrott entsorgen

inkl:
• Ablegen des Materials auf dem Sortierfeld
• Sortierung auf Anweisung der Bauüberwachung
• Trennung der Materialien nach Gefahrstoffgehalt

Verhältnis Gewicht zu zu entschichtender Oberfläche:
ca. 40 - 50 m²/t

 angebotener Entsorgungsweg '..........' 
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1 t EP.......................... GP ............................

02.07.53 Abrechnungsposition:

Stahlschrott entschichten, gefahrstoffhaltige Beschichtung, Asbest,
50,1 - 60 m²/t 

Stahlschrott aus Demontagen aus Stahlbauteilen der
Vorpositionen, sofern nicht in einer der Vorpositionen
bereits erfasst, gefahrstoffhaltig

Parameter in der Beschichtung:
• Asbest über 0,1 % in der Beschichtung 
• und PCB oberhalb 50 mg/Kg
• und Bleimennige als Grundierung

als Vorbereitung für die Verwertung entschichten
oder als gefahrstoffger Stahlschrott entsorgen

inkl:
• Ablegen des Materials auf dem Sortierfeld
• Sortierung auf Anweisung der Bauüberwachung
• Trennung der Materialien nach Gefahrstoffgehalt

Verhältnis Gewicht zu zu entschichtender Oberfläche:
ca. 50,1 - 60 m²/t

 angebotener Entsorgungsweg '..........' 

1 t EP.......................... GP ............................

02.07.54 Abrechnungsposition:

Stahlschrott entschichten, gefahrstoffhaltige Beschichtung, PCB , 
50,1 - 60 m²/t

Stahlschrott aus Demontagen aus Stahlbauteilen der
Vorpositionen, sofern nicht in einer der Vorpositionen
bereits erfasst, gefahrstoffhaltig

Parameter in der Beschichtung:

• PCB oberhalb 50 mg/Kg
• und Bleimennige als Grundierung

als Vorbereitung für die Verwertung entschichten
oder als gefahrstoffger Stahlschrott entsorgen

inkl:
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Übertrag: ................................

• Ablegen des Materials auf dem Sortierfeld
• Sortierung auf Anweisung der Bauüberwachung
• Trennung der Materialien nach Gefahrstoffgehalt

Verhältnis Gewicht zu zu entschichtender Oberfläche:
ca. 50,1 - 60 m²/t

 angebotener Entsorgungsweg '..........' 
 

1 t EP.......................... GP ............................

02.07.55 Abrechnungsposition:
Stahlschrott entschichten, gefahrstoffhaltige Beschichtung, Blei, 

50,1 - 60 m²/t  

Stahlschrott aus Demontagen aus Stahlbauteilen der
Vorpositionen, sofern nicht in einer der Vorpositionen
bereits erfasst, gefahrstoffhaltig

Parameter in der Beschichtung:

• Bleimennige als Grundierung

als Vorbereitung für die Verwertung entschichten
oder als gefahrstoffger Stahlschrott entsorgen

inkl:
• Ablegen des Materials auf dem Sortierfeld
• Sortierung auf Anweisung der Bauüberwachung
• Trennung der Materialien nach Gefahrstoffgehalt

Verhältnis Gewicht zu Z entschichtender Oberfläche:
ca. 50,1 - 60 m²/t

 angebotener Entsorgungsweg '..........' 

1 t EP.......................... GP ............................

02.07.56 Abrechnungsposition:
Stahlschrott entschichten, gefahrstoffhaltige Beschichtung, Asbest, 
> 60,1 m²/t   

Stahlschrott aus Demontagen aus Stahlbauteilen der
Vorpositionen, sofern nicht in einer der Vorpositionen
bereits erfasst, gefahrstoffhaltig

Parameter in der Beschichtung:
• Asbest über 0,1 % in der Beschichtung 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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AB Dr. A. Berg GmbH 

Leistungsverzeichnis 2.7 Abrechnungs-Leistungsverzeichnis (P14.168)

            
01 Gefahrstoffsanierung Weicher AbbruchLV

02 Titel Bauteil Mitte

Umfangreiche Arbeiten Bauteil MitteBereich02.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

• und PCB oberhalb 50 mg/Kg
• und Bleimennige als Grundierung

als Vorbereitung für die Verwertung entschichten
oder als gefahrstoffger Stahlschrott entsorgen

inkl:
• Ablegen des Materials auf dem Sortierfeld
• Sortierung auf Anweisung der Bauüberwachung
• Trennung der Materialien nach Gefahrstoffgehalt

Verhältnis Gewicht zu zu entschichtender Oberfläche:
ab - 60,1 m²/t

 angebotener Entsorgungsweg '..........' 
 

1 t EP.......................... GP ............................

02.07.57 Abrechnungsposition:
Stahlschrott entschichten, gefahrstoffhaltige Beschichtung, PCB , 

> 60,1 m²/t

Stahlschrott aus Demontagen aus Stahlbauteilen der
Vorpositionen, sofern nicht in einer der Vorpositionen
bereits erfasst, gefahrstoffhaltig

Parameter in der Beschichtung:

• PCB oberhalb 50 mg/Kg
• und Bleimennige als Grundierung

als Vorbereitung für die Verwertung entschichten
oder als gefahrstoffger Stahlschrott entsorgen

inkl:
• Ablegen des Materials auf dem Sortierfeld
• Sortierung auf Anweisung der Bauüberwachung
• Trennung der Materialien nach Gefahrstoffgehalt

Verhältnis Gewicht zu zu entschichtender Oberfläche:
ab - 60,1 m²/t

 angebotener Entsorgungsweg '..........' 

1 t EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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AB Dr. A. Berg GmbH 

Leistungsverzeichnis 2.7 Abrechnungs-Leistungsverzeichnis (P14.168)

            
01 Gefahrstoffsanierung Weicher AbbruchLV

02 Titel Bauteil Mitte

Umfangreiche Arbeiten Bauteil MitteBereich02.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.07.58 Abrechnungsposition:
Stahlschrott entschichten, gefahrstoffhaltige Beschichtung, Blei,  
> 60,1 m²/t 

Stahlschrott aus Demontagen aus Stahlbauteilen der
Vorpositionen, sofern nicht in einer der Vorpositionen
bereits erfasst, gefahrstoffhaltig

Parameter in der Beschichtung:

• Bleimennige als Grundierung

als Vorbereitung für die Verwertung entschichten
oder als gefahrstoffger Stahlschrott entsorgen

inkl:
• Ablegen des Materials auf dem Sortierfeld
• Sortierung auf Anweisung der Bauüberwachung
• Trennung der Materialien nach Gefahrstoffgehalt

Verhältnis Gewicht zu Z entschichtender Oberfläche:
ab - 60,1 m²/t

 angebotener Entsorgungsweg '..........' 

1 t EP.......................... GP ............................

02.07.64 Abrechnungsposition: 

KMF-Ummantelung um Rohrleitungen  0 - 1,0 lfm/m² demontieren

KMF-Ummantelung um Rohrleitungen in verschiedenen
Größen mit Folie, Pappe, oder PVC kaschiert, zum Teil
mit Draht oder Drahtgewebe befestigt, auch unterder
Gipshartschale oder Blechmantel inkl.
• sämtlicher Befestigungsmittel und Halterungen

demontieren. 

Die Abrechnung der mit Schäumen (z.B. PUR-Schaum,
Polystyrol) ummantelten Rohre wird dem Aufwand nach wie
die mit KMF-Ummantelung belegten Rohrleitungen
abgerechnet und ist Bestandteil dieser Position.  

Die Demontage von angrenzenden Stopfmassen, wie z.B.
KMF-Produkte, in Wand-, und Deckendurchbrüchen ist in
diese Position mit einzukalkulieren. 

Rohrbelgungsdichte pro m²: 0-1 lfm Rohr

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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AB Dr. A. Berg GmbH 

Leistungsverzeichnis 2.7 Abrechnungs-Leistungsverzeichnis (P14.168)

            
01 Gefahrstoffsanierung Weicher AbbruchLV

02 Titel Bauteil Mitte

Umfangreiche Arbeiten Bauteil MitteBereich02.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Einbauort: Büro, Lager, Nebenraum, Technik,
Treppenhaus, Säle

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte bezogen auf die Raumgrundfläche des
betroffenen Raumes

 
2.500 m² EP.......................... GP ............................

02.07.65 Abrechnungsposition: 
Rohre  0 - 1,5 lfm/m² demontieren

Metall-Rohre aller Größen inkl. 
• Befestigungsmittel 
• Halterungen 
demontieren.

Rohrbelegungsdichte pro m²: 0-1,5 lfm Rohr

Einbauort: Büro, Lager, Nebenraum, Technik,
Treppenhaus, Säle

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte bezogen auf die Raumgrundfläche des
betroffenen Raumes

2.500 m² EP.......................... GP ............................

02.07.66 Abrechnungsposition: 
KMF-Ummantelung um Rohrleitungen 6,0 - 9,0 lfm/m² Lüftungskanal

demontieren

Rohrleitungen in verschiedenen Größen inkl.
KMF-Ummantelung mit Folie, Pappe, oder PVC kaschiert,
zum Teil mit Draht oder Drahtgewebe befestigt, auch
unter der Gipshartschale oder Blechmantel sowie
sämtlicher Befestigungsmittel und Halterungen
demontieren.

Die KMF-Ummantelung ist getrennt zu entsorgen.

Die Abrechnung der mit Schäumen (z.B. PUR-Schaum,
Polystyrol) ummantelten Rohrleitungen wird dem Aufwand
nach wie die mit KMF-Ummantelung belegten Rohrleitungen
abgerechnet und ist Bestandteil dieser Position. 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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AB Dr. A. Berg GmbH 

Leistungsverzeichnis 2.7 Abrechnungs-Leistungsverzeichnis (P14.168)

            
01 Gefahrstoffsanierung Weicher AbbruchLV

02 Titel Bauteil Mitte

Umfangreiche Arbeiten Bauteil MitteBereich02.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Rohrverlegungsdichte: 6,0 - 9,0 lfm/m²

Einbauort: Klimazentralen

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte bezogen auf die Raumgrundfläche des
betroffenen Raumes
 

2.150 m² EP.......................... GP ............................

02.07.67 Abrechnungsposition: 
Rohre  9 - 13,5 lfm/m² demontieren

Metall-Rohre aller Größen inkl. 
• Befestigungsmittel 
• Halterungen 
demontieren.

Rohrbelegungsdichte pro m²: 9-13,5 lfm Rohr

Einbauort: Klimazentralen

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte bezogen auf die Raumgrundfläche des
betroffenen Raumes

1.800 m² EP.......................... GP ............................

02.07.68 Abrechnungsposition: 
KMF-Ummantelung um Rohrleitungen 1,0 - 4,0 lfm/lfm Steigschächte

demontieren

KMF-Ummantelung um Rohrleitungen in verschiedenen
Größen mit Folie, Pappe, oder PVC kaschiert, zum Teil
mit Draht oder Drahtgewebe befestigt, auch unterder
Gipshartschale oder Blechmantel inkl.
• sämtlicher Befestigungsmittel und Halterungen

demontieren. 

Die Abrechnung der mit Schäumen (z.B. PUR-Schaum,
Polystyrol) ummantelten Rohre wird dem Aufwand nach wie
die mit KMF-Ummantelung belegten Rohrleitungen
abgerechnet und ist Bestandteil dieser Position.  

Die Demontage von angrenzenden Stopfmassen, wie z.B.
KMF-Produkte, in Wand-, und Deckendurchbrüchen ist in
diese Position mit einzukalkulieren. 

Einbauort: Installationsschächte, Aufzugsschächte        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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AB Dr. A. Berg GmbH 

Leistungsverzeichnis 2.7 Abrechnungs-Leistungsverzeichnis (P14.168)

            
01 Gefahrstoffsanierung Weicher AbbruchLV

02 Titel Bauteil Mitte

Umfangreiche Arbeiten Bauteil MitteBereich02.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte pro lfm der genannten Einbauorte
 

150 lfm EP.......................... GP ............................

02.07.69 Abrechnungsposition: 
Rohre in Steigschächten  1,5 - 6 lfm/lfm demontieren

Metall-Rohre aller Größen inkl. 
• Befestigungsmittel 
• Halterungen 
demontieren.

Rohrbelegungsdichte pro m²: 1,5 - 6 lfm Rohr

Einbauort: Steigschächte

Abrechnungsgrundlage:
lfm-Schacht

Abrechnungsgrundlage:
Belegungsdichte pro lfm der genannten Einbauorte

320 lfm EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.07  

  Umfangreiche Arbeiten Bauteil Mitte, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  02

 
  Bauteil Mitte, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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AB Dr. A. Berg GmbH 

LV-Zusammenfassung 2.7 Abrechnungs-Leistungsverzeichnis (P14.168)

            
01 Gefahrstoffsanierung Weicher AbbruchLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 Titel Bauteil Ost ..............................1

 
  Bereich Arbeiten geringer Exposition Bauteil Ost ..............................01.05 1

 
  Bereich Demontagearbeiten geringen Umfangs/ Expositionskatego... ..............................01.06 6

 
  Bereich Umfangreiche Arbeiten Bauteil Ost ..............................01.07 11

 
  02 Titel Bauteil Mitte ..............................25

 
  Bereich Arbeiten geringer Exposition ..............................02.05 25

 
  Bereich Demontagearbeiten geringen Umfangs/ Expositionskatego... ..............................02.06 30

 
  Bereich Umfangreiche Arbeiten Bauteil Mitte ..............................02.07 36

    Summe  LV  01  Gefahrstoffsanierung Weicher Abbruch

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.04.2016 - Seite 50







Anlage 3 Einheitspreisliste 

 

 

Diese Unterlage enthält nur Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse und wird deswegen nicht 

veröffentlicht. 

 

  



Anlage 4 Auftragskalkulation des AN 

 

 

Diese Unterlage enthält nur Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse und wird deswegen nicht 

veröffentlicht. 

 



2015/S 172-313092 Projekt: Revitalisierung CCH 

Bietergemeinschaft 
Kluge Sanierung - Lobbe Industrieservice 

Name des Unternehmens/Büros Kluge Sanierung GmbH 

Status 
,_, 

Mitglied der Bewerbergemeinschaft 
1 x1 

' 1 
(bitte Zutreffendes ankreuzen) o· Unterauftragnehmer 

Slraße/Hausnr,: Hülsermannshof 36 

PLZ/Ort: 47179 Duisburg 

Land: Deutschland 
Adresse 

Telefon: 0203/5004-234 

Fax: 0203/5004-148 

E-Mail:: info@kluge-sanierung.de 

Name des Unternehmens/Büros Lobbe Industrieservice GmbH & Co KG 

Status 
,-;;-i 

Mitglied der Bewerbergemeinschaft 

t1 (bitte Zutreffendes ankreuzen) Unterauftragnehmer 

Straße/Hausnr.: Hülsenmannshof 36 

PLZ/Ort: 47179 Duisburg 

Land: Deutschland 
Adresse 

Telefon: 0203/5004-0 

Fax: 0203/5004-108 

E-Mail:: info@lobbe.de 

Name des Unternehmens/Büros Massenberg GmbH 

Status D Mitglied der Bewerbergemeinschaft 

(bitte Zutreffendes ankreuzen) lx1 Unterauftragnehmer 

Straße/Hausnr.: Cathostraße 3a 

PLZ/Ort: 45356 Essen 

land: Deutschland 
Adresse 

Telefon: 0201/86108-0 

Fax: 0201/86108-19 

E-Mail:: essen@massenberg.de 

7 



VOB 51S 172·3'13092 Projekt: Revita!isien..mg 

Bietergemeinschaft: 
Kluge Sanierung • lobbe Industrieservice 

Name des Unternehmens/Büros Teupe & Söhne Gerüstbau GmbH 

Status i l 
i.~J Mitglied der Bewerbergemeinschaft 

(bitte Zutreffendes ankreuzen) 'xi i 1 
Unterauftragnehmer 

Straße/Hausnr.: David-Roentgen-Straße 22 - 24 

PLZ/Ort 48703 Stadtlohn 

Land: Deutschland 

Adresse 
Telefon: 0256319303-0 

Fax: 0256319303-80 

E-Mail:: info@geruestbau.com 
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Baustelle:

Ort:

Projektnummer:

Anzahl Ah Anzahl Ah Anzahl Ah

Eigenpersonal

Leihkräfte (AÜG)

Fremdmontage

Unterlieferant   Fa.:

Fa.:

Fa.:

Arbeitszeit

bis _______________Uhr

Tag- / Nacht-Schicht*

Wetter

von _______________Uhr

  Außentemp.: ___________°C

V
er

te
ile

r:

O
ri

gi
n

al
 -
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u
n

g
Muster-

Bautagebuch

Tagesbericht (Tagesdatum):

Wochenbericht (Zeitraum):                        von

Bauleiter

bis

Ausgeführte Arbeiten:

Ober-Monteure MonteurePersonaleinsatz:

Normal / Sturm / Regen*

Bemerkungen: (z.B. eingang von besonderen Unterlagen)

*nicht zutreffendes streichen!

Tagelohnarbeiten?          ⃝    ja            ⃝   nein                                          Montagemehraufwand?         ⃝   ja            ⃝   nein

Besondere Vorkommnisse (Z.B.: Lieferung von Großkomponenten, Stromausfall etc.)

Datum:                                                                   Name/Unterschrift Bauleiter:

Datum:                                                Name/Unterschrift Kunde/Beauftragter:

(Eingangsvermerk)

Besondere Anordnungen:



Vertragserfüllungsbürgschaft 
 
 

Der  [……………….] 

 [……………….] 

 [……………….] 

 - nachstehend Auftragnehmer genannt - 

 

 

hat mit dem  [……………….] 

 [……………….] 

 [……………….] 

 

 - nachstehend Auftraggeber genannt - 

 

betreffend das Projekt [………………………………………….] 
 
am [……………] einen Vertrag betreffend [Bau- und Planungsleistungen] geschlossen. Nach 
den Vereinbarungen der Parteien hat der Auftragnehmer für die ordnungsgemäße Erfüllung 
sämtlicher Verpflichtungen aus diesem Vertrag eine Bürgschaft einer in Deutschland zuge-
lassenen Bank, Kreditversicherung oder öffentlichen Sparkasse in Höhe von 10 % der Auf-
tragssumme zu stellen. 
 
Dies vorausgeschickt, übernehmen wir hiermit für den Auftragnehmer die unbefristete, unwi-
derrufliche, selbstschuldnerische Bürgschaft nach deutschem Recht für die ordnungsgemä-
ße Erfüllung aller durch den Vertrag vom [……………] übernommenen Verpflichtungen des 
Auftragnehmers insbesondere die vertragsgemäße und fristgerechte Ausführung aller ihm 
übertragenen Leistungen auch im Hinblick auf Schadensersatz-, Bereicherung- und Ver-
tragsstrafenansprüchen bis zu einem Betrag in Höhe von 
 

EUR **[……………] ** 
(in Worten: Euro *[……………] *) 

 
mit der Maßgabe, dass wir aus dieser Bürgschaft nur auf Zahlung von Geld in Anspruch ge-
nommen werden können.  
 
Auf die Einreden der Anfechtbarkeit, der Aufrechenbarkeit und der Vorausklage gemäß §§ 
770, 771 BGB wird verzichtet. Hinsichtlich des Rechts aus § 770 Abs. 2 BGB (Einrede der 
Aufrechenbarkeit) gilt dies nicht, sofern die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt ist. Das Recht zur Hinterlegung ist ausgeschlossen. 
 
Wir erklären, dass der Anspruch aus dieser Bürgschaft in keinem Fall früher verjährt als die 
gesicherte Forderung. In jedem Fall erlischt unsere Bürgschaft mit der Rückgabe dieser 
Bürgschaftsurkunde – auch über Dritte – an uns. 
 
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dieser Bürgschaft ist Hamburg. 
 
 
 
____________________________________ __________________________________ 
(Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift) 
 
 



Bürgschaft zur Sicherung von Mängelansprüchen 
 
 

Der  [……………….] 

 [……………….] 

 [……………….] 

 - nachstehend Auftragnehmer genannt - 

 

 

hat mit dem  [……………….] 

 [……………….] 

 [……………….] 

 

 - nachstehend Auftraggeber genannt - 

 

betreffend das Projekt [………………………………………….] 
 
am [……………] einen Vertrag betreffend [Bau- und Planungsleistungen] geschlossen. Nach 
den Vereinbarungen der Parteien hat der Auftragnehmer als Sicherheit für die Mängelan-
sprüche des Auftraggebers eine Bürgschaft einer in Deutschland zugelassenen Bank, Kre-
ditversicherung oder öffentlichen Sparkasse in Höhe von 5 % der Bruttoschlussrechnungs-
summe zu stellen. 
 
Dies vorausgeschickt, übernehmen wir hiermit für den Auftragnehmer die unbefristete, unwi-
derrufliche, selbstschuldnerische Bürgschaft nach deutschem Recht für die ordnungsgemä-
ße Erfüllung der Mängelansprüche des Auftraggebers bis zu einem Betrag in Höhe von 
 

EUR **[……………] ** 
(in Worten: Euro *[……………] *) 

 
mit der Maßgabe, dass wir aus dieser Bürgschaft nur auf Zahlung von Geld in Anspruch ge-
nommen werden können.  
 
Auf die Einreden der Anfechtbarkeit, der Aufrechenbarkeit und der Vorausklage gemäß §§ 
770, 771 BGB wird verzichtet. Hinsichtlich des Rechts aus § 770 Abs. 2 BGB (Einrede der 
Aufrechenbarkeit) gilt dies nicht, sofern die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt ist. Das Recht zur Hinterlegung ist ausgeschlossen. 
 
Wir erklären, dass der Anspruch aus dieser Bürgschaft in keinem Fall früher verjährt als die 
gesicherte Forderung. In jedem Fall erlischt unsere Bürgschaft mit der Rückgabe dieser 
Bürgschaftsurkunde – auch über Dritte – an uns. 
 
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dieser Bürgschaft ist Hamburg. 
 
 
 
____________________________________ __________________________________ 
(Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift) 
 
 



Projektbezeichnung ...

Sachverhalt:

zugehörige Unterlagen siehe Anlage

Auswirkung aus Entscheidungsvorlage:

Termine:
keine Auswirkungen
Auswirkungen

Auswirkung auf Dritte Anlage

Kosten:
keine Auswirkungen
Planungskosten Kosten der Ausführung:

Weiterbelastung an Dritte Anlage

Qualitäten/ Quantitäten:
keine Auswirkungen

Anlage

Entscheidung:
aufgestellt fachlich geprüft sachlich geprüft Entscheidung
durch GU: durch Fachingenieur/ Architekt: durch ReGe: durch Bauherrn:

zugestimmt
abgelehnt, Begründung

Datum, Unterschrift Datum, Unterschrift Datum, Unterschrift Datum, Unterschrift

Entscheidungsvorlage Nr.:  XXX

XXX

XXXXXX

XXX

Thema: XXX

XXX



.

Protokoll der Schlussabnahme 

Projekt:     

Gewerk: Datum:

 1. Allgemeine Angaben

 1.1 Vertrag vom: einschl. Nachträgen Vertrags-Nr.:

 1.2 Teilnehmer:

 1.2.1 Bauherr/ Auftraggeber:

 1.2.2 Realisierungsträger: ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH,

 1.2.3 Auftragnehmer:

 1.3 Bestandteile dieses Abnahmeprotokolls sind

das hier vorliegende Protokoll ( ….. Seiten)

der beigefügte Bauzustandsbericht ( ….. Seiten)

die beigefügte Checkliste mit den erf. Abnahme- u. Prüfbescheinigungen ( …..Seiten)

die Aufstellung über die noch fehlenden Unterlagen ( ….. Seiten)

die Zusammenstellung der Gewährleistungsfristen ( …..Seiten)

sonstige Anlagen: 

Überseeallee 1, 20457 Hamburg, Tel. 040/380 880-0

Seite 1



.

Seite 2 des Protokolls der Schlussabnahme vom

 2. Abnahme

 2.1

 2.2

- noch ausstehende wesentliche Restarbeiten und/oder

- wesentliche Mängelbeseitigungsarbeiten und/oder

- wesentliche Schadensbeseitigungsarbeiten und/oder

- noch fehlende Unterlagen, die dem Bauherrn/Auftraggeber vom Auftragnehmer zu übergeben sind.

Es wird ein neuer Termin für die Wiederholung der Schlussabnahme zum vereinbart. 

 2.3

- noch ausstehende unwesentliche Restarbeiten und/oder

- unwesentliche Mängel und/oder

- unwesentliche Schäden

festgestellt, die aus dem beiliegenden Bauzustandsbericht ersichtlich sind.

Die sich aus diesem Protokoll ergebenden

- noch erforderlichen Arbeiten

- Mängel

- Schäden

werden bis zum durchgeführt/beseitigt.

 2.4 An der Leistung des Auftragnehmers wurden 

keine Mängel/Schäden festgestellt, und es stehen keine Restarbeiten aus.

 2.5

Es wurde festgestellt, dass die Leistung des Auftragnehmers noch nicht in vollem Umfang vertragsgerecht

erbracht worden ist. Es handelt sich im Einzelnen um

Deshalb wird die Abnahme erklärt

Vorbemerkung: Eine Abnahme wird nur dann erklärt, wenn der vertraglich vereinbarte Leistungsumfang vollständig 

erbracht ist. Wird festgestellt, dass noch wesentliche Restarbeiten zu erbringen sind oder dass die Leistungen des 

Auftragnehmers wesentliche Mängel oder Schäden aufweisen, so wird die Abnahme verweigert, und das hier 

vorliegende Protokoll gilt nur als Bauzustandsaufnahme.

Deshalb wird die Abnahme verweigert

Dies gilt auch für etwa bei der Abnahme zwar bekannte oder erkennbare, jedoch nicht erwähnte Mängel,

Beschädigungen oder Restarbeiten. Dem Auftraggeber bleiben auch insoweit seine sämtlichen Rechte trotz der

Abnahme ausdrücklich vorbehalten. Dies gilt insbesondere auch für Mängel, Schäden oder Restleistungen, die sich

aus zum Zeitpunkt dieser Abnahmeerklärung noch nicht erfolgten Abnahmen von Behörden oder mit ähnlichen

Aufgaben betrauten Institutionen (z. B. TÜV) ergeben sollten.

Deshalb wird die Abnahme erklärt

Die Abnahmeerklärung des Auftraggebers befreit den Auftragnehmer nicht von seiner Verpflichtung, etwaige

Mängel oder Beschädigungen seiner Leistungen zu beseitigen und etwa noch ausstehende Restarbeiten zu

erbringen.

An der Leistung des Auftragnehmers wurden 

Die noch erforderlichen Arbeiten/fehlenden Unterlagen sind aus dem beiliegenden Bauzustandsbericht/der

beiliegenden Aufstellung ersichtlich.
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Seite 3 des Protokolls der Schlussabnahme vom

 3. Vertragsstrafe 

Der Auftraggeber behält sich seinen die Geltendmachung eines Vertragsstrafenanspruchs gegen den Auftragnehmer 

hiermit ausdrücklich vor.

ja

nein

 4. Gewährleistung

 5. Unterzeichnung

Die Richtigkeit und Vollständigkeit dieses Protokolls bestätigen:

Auftragnehmer

ReGe Hamburg

Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH

Auftraggeber/Bauherr

Bedarfsträger

, den

Sollten mehrere voneinander abweichende Gewährleistungsfristen vereinbart werden, so sind diese Fristen als

Anlage zu diesem Protokoll tabellarisch zusammenzustellen.

Die Gewährleistungsfrist für eventuelle Gewährleistungsansprüche des Bauherrn/Auftraggebers gegenüber dem

Auftragnehmer beginnt mit der heute erklärten Abnahme und endet vertragsgemäß am

……………………………..…………...……. .
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Anlage zum Protokoll der Schlussabnahme vom
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