01.09.2015

Niederschrift Uber die Senatssitzung

(IV.4)

-régt den Inhalt der Drucksache Nr. 2015/1641, betreffend

Haushaltsplan 2015/2016

Einzelplan 7 "Behérde fur Wirtschaft, Verkehr und Innovation”

Ersatzneubau Legienbricke

hier: Einrichtung einer Einzelinvestition im Aufgabenbereich 269
"Verkehr und StraBenwesen’,

vor.
Der Senat fasst folgenden Beschiuss:

1. Der Senat beschlieBt die vorgelegte Mitteilung an die Blrgerschaft.

2. Der Prasident des Senats wird erméchtigt, bei der Prasidentin der Birgerschaft die

Vorweglberweisung der Senatsmitteilung an den zustandigen Ausschuss zu

beantragen.

Gr. Verteiler




Berichterstattun

Haushaltsplan 2015/2016

Vorblatt zur
Senatsdrucksache
Nr 2015/01641
vom: 31.08 2015
fur den Senat

am: 01 09.2015
v

Einzelplan 7 ,,Behdrde fiir Wirtschaft, Verkehr und innovation*

Ersatzneubau Legienbriicke

hier: Einrichtung einer Einzelinvestition im Aufgabenbereich 269 ,Verkehr

und StraBenwesen*

A. Zielsetzung

¢ Zeitgerechter Neéubau der Legienbrucke bis zum Jahresende 2017

¢ Erreichen eines Synergieeffektes fur die Hamburger Hochbahn AG durch eine
zeitgerechte Fertigstellung der geplanten Betriebswerkstatt.

B. Lésung

Einrichtung einer Einzelinvestition im Haushaltsplan 2015/2016 im Einzelplan 7
der BWVI im Aufgabenbereich 269 ,Verkehr und Straenwesen®. Ausschreibung
und Vergabe der MalRnahme noch im Jahr 2015.

C. Auswirkungen auf den Haushalt

Die Gesamtkosten der MaBnahme betragen incl. der Zahlungen vor dem Jahr
2016 von 826 Tsd € insgesamt 9.926 Tsd. Euro. Die sich ergebenden jahrlichen
Haushaltsmittelbedarfe fur die Jahre 2016 und 2017 sind der folgenden Tabelle zu

entnehmen
Einzelinvestition Ersatzneubau Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaitsjahr
Legienbricke 2015 2016 2017
In Tsd. Euro
Investive Haushaltsmittel VE 9100 KM  3.800 KM 5.300

Die Deckung der Kassenmittel fur die Haushaltsjahre 2016 und 2017 sowie die
Deckung der VE fur das Jahr 2015 sollen aus dem Investitionsprogramm
Konstruktive Ingenieurbauwerke erfolgen.




Investitionsprogramm ,Konstruktive Ingenieurbauwerke”

in Tsd. Euro VE 2015 KM 2016 KM 2017
Bisheriger Ansatz 17.383 5.357 8.425
Anderung -9.100 - 3.800 - 5.300
Neuer Ansatz 8 283 1557 3.125

D. Vermdgenslage

Die Herstellungskosten fur den Neubau der Legienbriicke sind auf der Aktivseite

der Bilanz zu erfassen und erhéhen das Eigenkapital der FHH. Die jahrlichen Ab-
schreibungsbeitrdge mindern im Jahr ihrer Entstehung das Eigenkapital der FHH

E. Sonstige finanzielle Auswirkungen
Keine

F. Auswirkungen auf

O Familienpolitik
O Klimaschutz

O Burokratieabbau
& Inklusion

Die U-Bahn Station Legienstralle wird derzeit barrierefrei ausgebaut. Die neuen
barrierefreien Zugange zur Haltestelle sollen an die Legienbriicke angeschlossen
werden.

O Gleichstellung

G. Alternativen
Keine

H. Anlagen



