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Änderungsverfahren 
zum Vertrag über die Beschaffung von IT-Dienstleistungen 

Auftraggeber: Finanzbehörde, Gänsemarkt 36. 20354 Hamburg 
Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber: 

Auftragnehmer: Dataport 
Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer: V4163/2900000 

Änderungsverfahren Nummer: 3 

1 Auftraggeber beantragt Änderungen des Leistungsumfanges {detailliert) 

Anpassung des Vertrages V4163/2900000 
Erweiterung der Iteration 3 um Unterstützungs- und Dienstleistungen im Bereich Architektur und Implementierung 
gern. der Anlage 1 zum 3. Änderungsverfahren 

Ort Datum Unterschrift{en) Auftraggeber (Name(n) in Druckschrift) 

2 Auftragnehmer prüft Änderungsverlangen (innerhalb von 10 Arbeitstagen) 

D Der Auftragnehmer lehnt die beantragte Änderung als nicht machbar ab, weit 

D die Änderung nicht durchführbar ist 
D das Änderungsver1angen für den Auftragnehmer nicht zumutbar ist. 

wesentliche Gründe für die Ablehnung: __ 

Das Änderungsverfahren ist beendet. Die Arbeiten werden weiterhin auf der Grundlage des Vertrages ausge­
führt. 

~ Der Auftragnehmer hält die beantragte Änderung grundsätzlich für machbar. 

181 Eine umfangreiche Prüfung ist nicht erforderlich. 

D Die beantragte Änderung hat keine Auswirkungen auf Leistungszeitraum, Termine und Vergü­
tung. Ihre Realisierung wird hiermit angeboten. Mit der Annahme dieses Angebotes unter Ziffer 5 
ist die Änderung vereinbart. 

{Ziffern 3 und 4 entfallen; weiter bei Ziffer 5 

181 Die beantragte Änderung hat Auswirkungen auf Leistungszeitraum, Termine und Vergütung. Die 
Realisierung der beantragten Änderung wird unter Ziffer 4 angeboten. 

{Ziffer 3 entfällt; weiter bei Ziffer 4 

D Eine umfangreiche Prüfung ist erforder1ich. 

Hamburg 

Ort 

D Die vom Änderungsver1angen betroffenen Dienstleistungen sollten unterbrochen werden. Einzel­
heiten siehe Prüfungsangebot. 

Prüfungsangebot einschließlich der Angaben zu den Kosten der Prüfung: __ 

r weiter bei Ziffer 3 

09.12.2013 

Datum 

Unterschrift{en) Auftragnehmer (Name(n) in Druckschrift) 

Fassung vom 01. April 2002, gültig ab 01. Mai 2002 E.VB·il 
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3 Auttrsggeber entscheidet über das Prüfungsangebot -

(innerhalb von 1 O Arbeitstagen nach Vorlage des Prüfungsangebotes des Auftragnehmers) 

D Das Prüfungsangebot wird einschließlich einer ggf. vorgeschlagenen Unterbrechung der Dienstleistungen an­
genommen. Der Auftragnehmer legt als Ergebnis der Prüfung ein Realisierungsangebot vor. 

D Das Prüfungsangebot wird nicht angenommen. Das Änderungsverfahren ist beendet. Die Arbeiten werden 
weiterhin auf der Grundlage des Vertrages ausgeführt. 

Ort Datum Unterschrift(en) Auftraggeber (Name{n) In Druckschrift) 

4 Auftragnehmer legt Realisierungsangebot vor 

Angebotsbindefrist: 03.01.2014 

Realisierungsangebot 

Der Vertrag V4163/2900000 wird gern. den beantragten Anderungen Ziff. 1 wie folgt angepasst: 

1.1 Projekt-Nertragsbezeichnung 

lnfrastructure Management 

1.3 Die Leistungen des Auftragnehmers werden 

I8I nach Aufwand gemäß Nummer 5.1 

D zum Festpreis gemäß Nummer 5.2 

zuzüglich Reise- und Nebenkosten - soweit in Nummer 5.3 vereinbart - vergütet. 

2 Vertragsbestandteile 

2.1 Es gelten nacheinander als Vertragsbestandteile 

- der Vertrag V4163/2900000 (Seite 1 bis 5) mit Anlage Nr. 1 
das 1. Änderungsverfahren (Seite 1 bis 2) 
das 2. Änderungsverfahren (Seite 1 bis 3) mit Anlage Nr.1, 2, 3 und 4 
dieses 3. Änderungsverfahren (Seite 1 bis 5) mit Anlage Nr. 1 
Allgemeine Vertragsbedingungen von Dataport in der bei Vertragsschluss geltenden Fassung 
Dataport Datenschutz-Leitlinie über technische und organisatorische Maßnahmen bei der Datenverarbei­
tung im Auftrag (s. 11.1) 
Ergänzende Vertragsbedingungen für die Erbringung von IT-Dienstleistungen (EVB-lT Dienstleistung) in 
der bei Vertragsschluss geltenden Fassung 
Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen - ausgenommen Bauleistungen - Teil B (VOUB) in der bei 
Vertragsschluss geltenden Fassung 

3 Art und Umfang der Dienstleistungen 

3.1 Art der Dlenstleistungen 
Der Auftragnehmer erbringt für den Auftraggeber folgende Dienstleistungen: 

3.1.1 D Beratung 

3.1.2 D Projektleitungsunterstützung 

3.1.3 D Schulung 

3.1.4 D Einführungsunterstützung 

3.1.5 D Betreiberleistungen 

3.1.6 D Benutzerunterstützungsleistungen 

3.1.7 D Providerleistungen ohne Inhaltsverantwortlichkeit 

3.1.8 l:8l sonstige Dienstleistungen: gern. Anlage 1 
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3.2 Umfang der Dienstleistungen des Auftragnehmers 

Der Umfang der vom Auftragnehmer zu erbringenden Dienstleistungen ergibt sich aus 

D folgenden Teilen des Angebotes des Auftragnehmers vom Anlage(n) Nr. 

121 der Leistungsbeschreibung des Auftragnehmers Anlage(n) Nr. 

Leistungsbeschreibung lnfrastructure Management 1 

121 folgenden weiteren Dokumenten: Anlage(n) Nr. 

Leistungsschein Nr. 1-M9N73A-SWA vom 18.062012 1 2.ÄV 

Leistungsschein Nr. 1-M9N73A-SWB vom 19.06.2012 2 2.ÄV 

Leistungsschein Nr. 1-M9N73A-WA vom 25.06.2012 3 2.ÄV 

Leistungsschein Nr. 1-M9N73A-DL vom 18.06.2012 4 2.ÄV 

Leistungsschein Nr. 1-M9N73A-DL vom 21.11.2013 1 3.ÄV 

Es gelten die Dokumente in 

l&1 obiger Reihenfolge 

0 folgender Reihenfolge 

4 Ort der Dienstleistungen / Leistungszeitraum 

4.1 Ort der Dienstlelstungen: in den Räumlichkeiten des Auftragnehmers 

4.2 Zeiträume der Dienstleistungen 

Leistungen (gemäß Nummer 3. 1 ) Geplanter Leistungszeitraum Verbindlicher Leistungszeitraum 

Beginn Ende Beginn Ende 

Gesarntlaufzeit 01 .07.2009 31.12.2013 

Iteration 1 (Anlage 1, Anhang 1) 01.07.2009 30.06.2010 

Iteration 2 01.04.2011 29.02.2012 

Iteration 3 01.06.2012 

Erweiterung der Iteration 3 15.11.2013 

4.3 Zelten der Dienstleistungen 

Die Leistungen des Auftragnehmers werden erbracht 

4.3.1 während der üblichen Geschäftszeiten des Auftragnehmers an Werktagen (außer an Samstagen und Feier-
tagen) 

Montag 1 bis ] Donnerstag lvon 108:00 1 bis l 16:30 1 Uhr 
1 bis 1 J von IOB:OO 1 bis l 15:00 1 Uhr 

4.3.2 während sonstiger Zeiten 

1 bis 1 1 von bis Uhr 

1 bis 1 1 von bis Uhr 
an Sonn- und Feiertagen am Sitz des Auftragnehmers von bis Uhr 

Fass ung vom 01. April 2002, gültig ab 01. Mai 2002 CVB·il 
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5 Vergütung gem. Leistungsnachweis Dienstleistungen 

5.1 181 Vergütung nach Aufwand 

D ohne Obergrenze 

181 mit einer Obergrenze in Höhe von€ 59.994.00. 

Erweiterung 
zu Iteration 

3 

Pos. SAP· 
Nr. Artikel-

01 21010600 

Bezeichnung des Personals/der Leistung 
(Leistungskategorie) 

Artlkelbezelchnung/-code 

Personalleistungen gern. Anlage 1 
zum3.ÄV; 
Es wird von einem Aufwand in Hö­
he von ausge­
gangen. 

Die Abrechnung erfolgt nach Aufwand. 

Reisezeiten 

Mengen-

Preis inner­
halb 

der Zeiten 
gemäß4.3. 

einheit Einzelpreis 
-+------+--

Tag 

D Reisezeite schale SAP-Nr. 21010791. Die Anfahrtspauschale be-J -u-1 -~ : , ... „„~ .:.1 -11 •· 

trägt derze 

Rechnungsstellung 

Die Rechnungsstellung erfolgt 181 monatlich rückwirkend für den tatsächlich entstandenen Aufwand. 

D 
Vergütungsvorbehalt 

Es wird ein Vergütungsvorbehalt vereinbart 

D gemäß Ziffer 6.4 EVB-IT Dienstleistung 

5.2 D Festpreis 

Für die vom Auftragnehmer zu erbringenden Dienstleistungen zahlt der Auftraggeber einmalige Fest­
preise in Höhe von insgesamt 

Der Auftragnehmer behält sich eine Preisänderung gemäß dem jeweiligen gültigen Leistungsverzeichnis vor. 
Sofern die vorgenannten Preise nicht im Leistungsverzeichnis abgebildet sind, gilt Ziffer 6.4 EVB-IT Dienst­
leistung. 

5.3 Reisekosten und Nebenkosten 

D 

D Nebenkos 
trägt derze 

: 1 • „ U '" 1 ... ll ... • ... II -r ~ ! 1 t; 1 1 t 

7 Verantwortlicher Ansprechpartner 

auschale SAP-Nr. 21010791. Die Anfahrtspauschale be-

des ":::=::=:=:=:=:=:=;;:=:=:=:=:=:=:=:::i„ des .4 

8 Mitwirkungspflichten 

181 Folgende Mitwirkungsleistungen (z. B. Infrastruktur, Organisation, Personal, Technik, Dokumente) wer­
den vereinbart: 

gern. Anlage 1 und deren Anhängen 
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11 Sonstige Vereinbarungen 

11.1 Die Allgemeinen Vertragsbedingungen und die Dataport Datenschutz-Leitlinie sind im Internet unter 
www.dataport.de veröffentlicht. 

11.2. Die aus diesem Vertrag seitens des Auftragnehmers zu erbringenden Leistungen unterliegen in Anse­
hung ihrer Art, des Zwecks und der Person des Auftraggebers zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
nicht der Umsatzsteuer. Sollte sich durch Änderungen tatsächlicher oder rechtlicher Art oder durch 
Festsetzung durch eine Steuerbehörde eine Umsatzsteuerpflicht ergeben und der Auftragnehmer in­
soweit durch eine Steuerbehörde in Anspruch genommen werden, hat der Auftraggeber dem Auftrag­
nehmer die gezahlte Umsatzsteuer in voller Höhe zu erstatten, ggf. auch rückwirkend. 

11 .3. Die Vertragspartner vereinbaren über die Vertragsinhalte Verschwiegenheit, soweit gesetzliche Best­
immungen dem nicht entgegenstehen. 

11.4. Die Leistungen gern. Anlage 2 und 3 zum 2. Änderungsverfahren erfolgen in den dort angegebenen 
Leistungszeiträumen. 

11.5. Dieses Änderungsverfahren beginnt mit seiner Unterzeichnung und endet nach erbrachter Leistung. 

Hamburg 09.12.2013 

Ort Datum 

5 Auftraggeber entscheidet über Reallslerungsangebot 
(innerhalb Angebotsbindefrist) 

Unterschrift(en) Auftragnehmer (Name(n) in Druckschrift) 

~ Das Realisierungsangebot wird angenommen. Die Arbeiten werden auf der Grund age des so geänderten 
Vertrages weitergeführt. 

D Das Realisierungsangebot wird nicht angenommen. Die Arbeiten wer.d~n a · 
tungsvertrages weitergeführt . 

. At . ..il.2..0J~ 
Datum 

Fassung vom 01 . April 2002, gültig ab 01. Mai 2002 ~VB·il 



Anlage 1 zum 3. Änderungsverfahren zum V4163/2900000 

Leistungsschein Nr. 1-M9N73A-DL „Unterstützungsleistungen ab KW47" 
vom 21.11.2013 

Beschaffung von IT-Olenstlelstungen nach Aufwand. 
Für alle in dieaam Vertrag genannten Bltb'lge gllt ainhaltllch der Euro als Wlhrung. 

Lfd. Skill·Levol und Leistungsbnchrelbung 
Nr. Posltlons·Nr. 11em. Prelsblatt 

Untersllltzungs- und Dienstielslungen Im Bereich Architektur und 
Implementierung 
Einsatzzeltraum ab 19.11.201~rechnung nach 
tatsächlicham Aufwand auf BallPlll!ll!!l!lr Einsatzberichte. 

Personentege 
(geschätztl 

Leistungsbeginn 

18.11.2013 

Gesamtprois 

Leistungsschein Nr. 1-M9N73A-DL ,Unterstotzungsleistungen ab KW47" vom 21.11.2013 

Preis Innerhalb der Zellen 
Je Tag 

Einzel- Summa 
preis Preis -
1 119.994,00 1 
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