
FREIE UND HANSESTADT HAMBURG

ZUSATZVERTRAG

zum Hauptvertrag über die
städtebaulich-freiraumplanerische Rahmenplanung zu den „Vorbereitenden Untersu¬
chungen Harburg“ (VU Harburg) für eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme nach

§ 165 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB)

vom 03. Juni 2022
in der Fassung vom 13.05.2024

zwischen

der Freien und Hansestadt Hamburg, vertreten durch

die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
- Amt für Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung -,

Neuenfelder Straße 19, 21109 Hamburg

als Auftraggeberin

und

der Bietergemeinschaft

ARGE Süderelbe

bestehend aus den Büros

Mäckler Architekten GmbH

Schaumainkai 101, 60596 Frankfurt am Main

und

HKK Landschaftsarchitektur GmbH

Voltastraße 33, 60486 Frankfurt am Main

vertreten durch
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als Auftragnehmerin

§1
Termine und Leistungen:

Der Ausführungszeitraum für die nach § 2 des Hauptvertrags vom 03. Juni 2022 (Hauptvertrag)in
der Fassung vom 13.05.2024 geschuldeten Leistungen wird gemäß § 12 Abs. 2 des Hauptver¬
trages bis zum 15.02.2025 verlängert.

Mit dem hier vorliegenden Vertrag werden keine zusätzlichen Leistungen vereinbart, die nicht
bereits mit dem Hauptvertrag vertraglich vereinbart oder dort als Option vorgesehen sind.

§2
Vergütung

Die Verlängerung des Ausführungszeitraumes begründet keinen Anspruch auf eine höhere Ver¬
gütung.

Davon unberührt bleibt die Möglichkeit des Abschlusses weiterer Zusatzverträge über zusätzliche
Leistungen, für deren Erbringung eine zusätzliche Vergütung vereinbart wird.

§3
Übrige Vertragsbedingungen

Im Übrigen gelten die Bedingungen des oben genannten Hauptvertrages über die Erstellung ei¬
ner städtebaulich-freiraumplanerischen Rahmenplanung zu den „Vorbereitenden Untersuchun¬
gen Harburg“ (VU Harburg) für eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme nach § 165 Abs. 4
(BauGB) vom 03. Juni 2022.

Hamburg, den 7#^

Auftraggeberin:

Freie und Hansestadt Hamburg

vertreten durch:

Die Behörde für Stadtentwicklung und Woh¬
nen, diese vertreten durch das Amt für Woh¬
nen, Stadterneuerung und Bodenordnung

Auftragnehmerin:

Bietergemeinschaft ARGE Süderelbe
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